

**ETAPELE PLANULUI JUDEȚEAN
DE RESTRUCTURARE A CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI
REABILITARE NEUROPSIHICĂ JIBOU ȘI A CENTRULUI
DE INTEGRARE PRIN TERAPIE OCUPAȚIONALĂ PENTRU
PERSOANE CU HANDICAP BĂDĂCIN**

Etapa 1

- 1.1. Înființarea unei echipe pluridisciplinare, care să asigure coerența și eficiența procesului de restructurare. *Perioada: ianuarie – februarie 2005*
- 1.2. Evaluarea persoanelor instituționalizate și selectarea beneficiarilor instituțiilor ce urmează a fi înființate. *Perioada: ianuarie – martie 2005*
- 1.3. Informarea asistaților și a personalului din cele două centre cu privire la procesul de restructurare. *Perioada: permanent*

Etapa 2

- 2.1. Restructurarea CRRN Jibou prin finanțări nerambursabile din fonduri Phare și/sau ANPH, precum și cofinanțarea Consiliului Județean Sălaj. *Perioada: 2005 - 2008*
 - 2.1.1. Înființarea CIA Crasna cu 50 locuri. *Perioada: 14 luni de la data obținerii finanțării*
 - realizare construcție centru;
 - amenajarea și dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar conform standardelor;
 - recrutare/selectare/angajare/formare personal;
 - evaluare/reevaluare beneficiari;
 - primirea beneficiarilor;
 - întocmire plan individualizat de servicii;
 - funcționarea centrului.
 - 2.1.2. Înființarea CIA Jibou cu 30 locuri. *Perioada: 12 luni de la data obținerii finanțării*
 - achiziționare clădire;
 - amenajarea și dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar conform standardelor;
 - recrutare/selectare/angajare/formare personal;

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SĂLAJ

- evaluare/reevaluare beneficiari;
- primirea beneficiarilor;
- întocmire plan individualizat de servicii;
- funcționarea centrului.

2.1.3. Înființarea CRRN Zalău cu 50 locuri. *Perioada: 14 luni de la data obținerii finanțării*

- realizare construcție centru;
- amenajarea și dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar conform standardelor;
- recrutare/selectare/angajare/formare personal;
- evaluare/reevaluare beneficiari;
- primirea beneficiarilor;
- întocmire plan individualizat de servicii;
- funcționarea centrului.

2.1.4. Reorganizarea CRRN Jibou cu 50 locuri. *Perioada: 12 luni de la data obținerii finanțării*

- reamenajarea și dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar conform standardelor;
- renormare/formare personal;
- evaluare/reevaluare beneficiari;
- reducerea numărului de beneficiari la maxim 50;
- întocmire plan individualizat de servicii;
- funcționarea centrului.

Etapa 3

3.1. Reorganizarea CITOPH Bădăcin în Complexul de Servicii Sociale Bădăcin, prin finanțări nerambursabile din fonduri Phare și/sau ANPH, precum și cofinanțarea Consiliului Județean Sălaj.

Perioada: 2006 – 2009

3.1.1. Înființare 2 LP cu câte 10 locuri fiecare. *Perioada: 10 luni de la data obținerii finanțării*

- achiziționare case;
- amenajarea și dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar conform standardelor;
- recrutare/selectare/angajare/formare personal;
- evaluare/reevaluare beneficiari;
- primirea beneficiarilor;
- întocmire plan individualizat de servicii;
- funcționarea caselor.

3.1.2. Înființare CITO cu 40 locuri. *Perioada: 6 luni de la data obținerii finanțării*

- amenajarea și dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar conform standardelor;
- recrutare/selectare/angajare/formare personal;
- evaluare/reevaluare beneficiari;
- primirea beneficiarilor;
- întocmire plan individualizat de servicii;
- funcționarea centrului.

3.1.3. Înființare CIA cu 20 locuri. *Perioada: 6 luni de la data obținerii finanțării*

- amenajarea și dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar conform standardelor;
- recrutare/selectare/angajare/formare personal;
- evaluare/reevaluare beneficiari;
- primirea beneficiarilor;
- întocmire plan individualizat de servicii;
- funcționarea centrului.

3.1.4. Înființare CIA cu 40 locuri. *Perioada: 6 luni de la data obținerii finanțării*

- amenajarea și dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar conform standardelor;
- recrutare/selectare/angajare/formare personal;
- evaluare/reevaluare beneficiari;
- primirea beneficiarilor;
- întocmire plan individualizat de servicii;
- funcționarea centrului.

3.1.5. Înființare CRRN cu 20 locuri. *Perioada: 6 luni de la data obținerii finanțării*

- amenajarea și dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar conform standardelor;
- recrutare/selectare/angajare/formare personal;
- evaluare/reevaluare beneficiari;
- primirea beneficiarilor;
- întocmire plan individualizat de servicii;
- funcționarea centrului.

Etapa 4

4.1. Înființarea Centrului de criză prin finanțări nerambursabile din fonduri Phare și/sau ANPH, precum și cofinanțarea Consiliului Județean Sălaj. *Perioada: 2006 – 2008*

- achiziționare clădire;
- amenajarea și dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar conform standardelor;

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SĂLAJ

- recrutare/selectare/angajare/formare personal;
- identificare/evaluare beneficiari;
- primirea beneficiarilor;
- stabilire tipologie beneficiar și nevoia de servicii;
- întocmire plan individualizat de servicii;
- funcționarea centrului.

DIRECTOR EXECUTIV,

Violeta Milaș