
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali  pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru 

DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - limită județul  Maramureș” 
  
 

Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară;  
 Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 10031 din 17.03.2025 din al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean;  

- raportul de specialitate comun nr. 10032 din 17.03.2025 al Direcţiei economice şi al 
Direcției investiții și programe publice; 

- procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 3818 din 06.02.2025; 
- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

    În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările şi modificările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico - economici finali și devizul general pentru 
obiectivul de investiție „Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale 
pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - limită județul  Maramureș”, lucrări aferente UAT 
Gâlgău, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se încredinţează: 
- Direcţia investiții și programe publice; 
- Direcţia economică. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții și programe publice. 

 
 
 

            PREŞEDINTE,                                                    Avizat: 
          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    

  Dinu IANCU - SĂLĂJANU 
                Cosmin - Radu VLAICU  

 
 
 



                                                                                                                                          Anexa 1 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali  pentru 
obiectivul de investiţie „Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru 
DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - limită județul  Maramureș” 
 

Principalii indicatori tehnico-economici finali 

 „Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - 
Poiana Blenchii - limită județul  Maramureș” 

 

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 4.794.955,38 lei,  
 din care C+M: 4.475.885,07 lei.  

II. Capacităţi: 
 Lungimea traseului amenajat este de 2624.80 m. 
 Șant pereat/rigolă carosabilă/rigolă carosabilă ransforsată – 2336 m; 
 Accese proprietăti – 151 buc.; 
 Podețe existente(reparații) – 6 buc.; 
 Podețe tubulare la drumuri laterale – 4 buc.; 
 Acostamente (refacere) – 971.25 mp; 
 Trotuare – 2607 mp; 
 Canalizare pluvială pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale – 100 m.  

III. Descrierea investiției: 
DATE GENERALE  
Titlu: „Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - 
Poiana Blenchii - limită județul  Maramureș” 
Amplasament: România, județul Sălaj, localitatea: Gâlgău 
Solicitant: Unitatea Administrativ-Teritorială JUDEȚUL SĂLAJ 

TIPUL DE INTERVENȚIE: amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale 
Traseul in plan 
 Prezenta documentatie a analizat sistemul de scurgere a apelor, accesele la proprietăți si 
trotuarele in localitatea Galgau si pana la limita cadastrala a acestei comune.  
 Drumul pe care se studiază aceste elemente este asfaltat, starea tehnica a carosabilului nu face 
obiectul prezentei documentatii. 
Structura acostamente 

În localitate, pe portiunile unde s-au executat rigole betonate, rigole carosabile respectiv rigole 
carosabile ranforsate, acostamentele pietruite au fost impermeabilizate/consolidate.  

Acostamente consolidate din dala de beton. 
Pe sectorul unde s-a realizat canalizaea pluviala acostamentele au urmatoarea structura: strat de 

uzura din beton asfaltic,  strat de legătură din binder de criblura, strat de baza din piatra sparta,  strat de 
fundație din balast și strat de forma din balast nisipos.  
Trotuare 

S-au realizat trotuare in intravilanul localitatii in functie de spatiul disponibil, cu o latimea 
variabila. Acestea au fost incadrate cu bordura mica si pozate pe o fundatie din beton. 

În zona intersectiei cu drumul national DN1C s-au realizat trotuare asfaltate, separate de 
marginea partii carosabila prin borduri mari prefabricate pozate pe o fundatie din beton. 
 



Scurgerea apelor 
S-au realizat lucrari de reparatii la podetele existente prin realizarea timpanelor, a camerelor de 

cadere in amonte si/sau decolmatare. Totodata s-au realizat podete noi din tuburi de beton cu diametrul 
de 600mm. 

De asemenea, s-a realizat canalizarea pluviala cu tuburi Ø315 (conducta principala), si tuburi 
Ø200 (conducte colectoare) ce vor prelua apa pluviala prin guri de scurgere si camine de vizitare. 
Pentru preluarea apei pluviale din santuri, s-au realizat camere de cadere conform planurilor de situatie. 
La marginea platformei drumului sau a partii carosabile s-au amenajat dispozitive de colectare şi 
scurgere a apelor de suprafața. 
Accese la proprietati 

S-au realizat accese la proprietati cu tuburi corugate avand diametrul de 400 mm. S-au executat 
timpane din beton la capetele podețului, pentru a evita căderea autoturismelor în șanțuri. Pe podețe s-a 
executat o placa de beton armat cu plasa sudata dispuse pe un strat de balast. Accesele la proprietăți au 
fost racordate la cota existenta a drumului judetean DJ 109F.  

DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE 
Caracteristicile amplasamentului  
         Drumul județean 109F străbate județul Sălaj, pornind din localitatea Fodora, din drumul județean 
109F și se termină în DN 18, având lungime de aproximativ 97 km.  Din punct de vedere al structurii 
rutiere și parțial al acostamentelor partea carosabilă este bună. De asemenea în prezent sunt realizate 
podețe transversale și podețe la intersecții de străzi. 
         Zona în care s-a realizat investiția este pe traseul actual drum județean 109F, între km 3+917,00 ÷ 
km 6+595,80 și începe din intersecția DJ 109F cu drumul național DN 1C . 
         Terenul pe care se desfășoară lucrările ce fac obiectul prezentului proiect se află în domeniul 
public al județului Sălaj. 



Cota TVA: 19%
Valoare 

(fără TVA) TVA
Valoare 

(inclusiv TVA)
lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea terenului la starea inițială 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.1 Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.1.1 Studii de teren 20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.1.1.1 Studiu topografic 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.1.2 Studiu geotehnic 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.1.3 Studiu hidrologic 0.00 0.00 0.00

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii

10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.3 Expertizare tehnica 5,000.00 950.00 5,950.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 146,826.46 27,897.03 174,723.49

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general

65,000.00 12,350.00 77,350.00

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

50,638.35 9,621.29 60,259.64

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 6,600.00 1,254.00 7,854.00
3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 24,588.11 4,671.74 29,259.85

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 61,273.54 11,641.97 72,915.51
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 61,273.54 11,641.97 72,915.51

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 49,018.83 9,313.58 58,332.41

3.8.1.2
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

12,254.71 2,328.39 14,583.10

3.8.2 Dirigenție de santier 0.00 0.00 0.00
243,100.00 46,189.00 289,289.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 3,761,247.96 714,637.11 4,475,885.07
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

3,761,247.96 714,637.11 4,475,885.07

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

TOTAL CAPITOL 3

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de lucrări

Anexa 2    
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali pentru obiectivul de investiţii: ”Amenajare 

accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - limită județ Maramureș”   

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţie

 ”Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: 
Gâlgău - Poiana Blenchii - limită județ Maramureș”

 - lucrări aferente U.A.T. Gâlgău - 



Valoare 
(fără TVA) TVA

Valoare 
(inclusiv TVA)

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de lucrări

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 28,410.69 1,370.62 29,781.31
5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - conf legea 
10/95   (0,5%)

18,806.24 0.00 18,806.24

5.2.3
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 
si pentru autorizarea lucrarilor de constructii - conf legea 10/95   (0,1%)

3,761.25 0.00 3,761.25

5.2.4 Cota aferenta casei sociale a constructorului  (0,5%) 0.00 0.00 0.00

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare   
(0,05%)

5,843.20 1,370.62 7,213.82

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00

28,410.69 1,370.62 29,781.31

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.1
Cheltuieli aferente marjei de buget 
25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)

0.00 0.00 0.00

7.2
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 
preț

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
4,032,758.65 762,196.73 4,794,955.38
3,761,247.96 714,637.11 4,475,885.07

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pt. constit. rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

TOTAL CAPITOL 7

din care C + M

TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar



 
R O M ÂN I A 
JUDEŢUL S Ă L A J 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 10031 din 17.03.2025 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali  

pentru obiectivul de investiţie „Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor 
pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - limită județul  Maramureș” 

 
 

Consiliul Județean Sălaj a finalizat lucrările la obiectivul de investiție „Amenajare accese și 
sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - limită 
județul  Maramureș”, lucrări aferente UAT Gâlgău.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 145 din 24.10.2023 s-au aprobat principalii 
indicatori tehnico-economici actualizați la faza DALI, indicatori care au fost actualizați pentru că 
procedura de achiziție publică a fost anulată de două ori în anul 2023 prin Raportul procedurii de 
anulare nr. 8776 din 10.05.2023 și Raportul procedurii de anulare 12135 din 20.06.2023, datorită 
faptului că nu a fost depusă nicio ofertă /solicitare de participare din partea  operatorilor economici și 
de la momentul aprobării principalilor indicatori tehnico economici a avut loc o evoluție neașteptat de 
mare a prețurilor la principalele materiale de construcții, s-a solicitat proiectantului SC CONSTRUCT 
CDP SRL (elaborator faza DALI) actualizarea Devizului general ținând cont de prețurile actuale din 
piață.  

La nivelul obiectivului de investiție au fost încheiate mai multe contracte, respectiv Contract de 
servicii de proiectare - faza DALI, Verificator de proiecte și un contract de execuție lucrări - Proiectare 
și asistență tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări.  

Lucrările de execuție s-au derulat în baza contractului de execuție lucrări nr. 4391 din 
05.03.2024 încheiat cu Antreprenorul - S.C. ANTEPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ 
S.A., la finalizarea procedurii de recepție a lucrărilor fiind încheiat procesul-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 3818 din 06.02.2025. 

În considerarea finalizării și recepției lucrărilor precum și plata tuturor cheltuielilor este necesar 
adoptarea unei Hotărâri a Consiliului județean prin care se aprobă valoarea finală a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție. 
      Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8)  lit. a) 
coroborate cu prevederile cele de la art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali și a devizului general pentru obiectivul de 
investiţie „Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: 
Gâlgău - Poiana Blenchii - limită județul  Maramureș”. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Dinu IANCU - SĂLĂJANU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia economică  
Direcția investiții și programe publice 
Nr. 10032 din 17.03.2025 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici finali  

pentru obiectivul de investiţie „Amenajare accese și sisteme de colectare și evacuare a apelor 
pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - limită județul  Maramureș” 

 
 

Consiliul Județean Sălaj a finalizat lucrările la obiectivul de investiție „Amenajare accese și 
sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii - limită 
județul  Maramureș”, lucrări aferente UAT Gâlgău.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 145 din 24.10.2023 s-au aprobat principalii 
indicatori tehnico-economici actualizați la faza DALI, indicatori care au fost actualizați pentru că 
procedura de achiziție publică a fost anulată de două ori în anul 2023 prin Raportul procedurii de 
anulare nr. 8776 din 10.05.2023 și Raportul procedurii de anulare 12135 din 20.06.2023, datorită 
faptului că nu a fost depusă nicio ofertă /solicitare de participare din partea  operatorilor economici și 
de la momentul aprobării principalilor indicatori tehnico economici a avut loc o evoluție neașteptat de 
mare a prețurilor la principalele materiale de construcții, s-a solicitat proiectantului SC CONSTRUCT 
CDP SRL (elaborator faza DALI) actualizarea Devizului general ținând cont de prețurile actuale din 
piață.  

La nivelul obiectivului de investiție au fost încheiate mai multe contracte, respectiv Contract de 
servicii de proiectare - faza DALI, Verificator de proiecte și un contract de execuție lucrări - Proiectare 
și asistență tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări.  

Lucrările de execuție s-au derulat în baza contractului de execuție lucrări nr. 4391 din 
05.03.2024 încheiat cu Antreprenorul - S.C. ANTEPRIZA DE REPARAȚII ȘI LUCRĂRI ARL CLUJ 
S.A., la finalizarea procedurii de recepție a lucrărilor fiind încheiat procesul-verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor nr. 3818 din 06.02.2025. 

În considerarea finalizării și recepției lucrărilor precum și plata tuturor cheltuielilor este necesar 
adoptarea unei Hotărâri a Consiliului județean prin care se aprobă valoarea finală a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție. 

Față de cele prezentate în cadrul prezentului raport se impune aprobarea principalilor indicatori 
tehnico-economici finali și a devizului general conform anexelor la proiectul de hotărâre. 

Având în vedere cele expuse mai sus, am analizat proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele 
Consiliului Judeţean şi am constatat că acesta este legal şi oportun.  

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile 
art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, 
propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
        
 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                DIRECTOR EXECUTIV, 
         Ioana - Lavinia GHILEA                              Leontina - Lucica MARUȘCA 


