

HOTARAREA NR. 74  
din 17.09. 2003

privind aprobarea " Programului pentru pregătirea și întreținerea drumurilor județene și comunale pentru perioada de iarnă 2003-2004"

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Sălaj nr. 3406 din 11.09. 2003 precum și Raportul de specialitate nr. 1198 din 11.09. 2003 al Direcției pentru Administrarea Domeniului Public, Privat și Dezvoltare Rurală Sălaj;

Văzând prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.79/2001, aprobată prin Legea nr. 413/2002, precum și ale art.104, alin1, lit.k din Legea administrației publice locale nr.215/2001.

In temeiul art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001

### HOTARASTE

**Art.1.** Se aprobă " Programului pentru pregătirea și întreținerea drumurilor județene și comunale pentru perioada de iarnă 2003-2004", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


**Art.2.** Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția pentru Administrarea Domeniului Public, Privat și Dezvoltare Rurală Sălaj.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică la :

- Direcția Juridică și Administrație Locală
- Direcția pentru Administrarea Domeniului Public, Privat și Dezvoltare Rurală Sălaj

PRESEDINE

LEONTIN BORDAS




CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL

AL JUDETULUI

MIRCEA CHISU



**PROGRAM**  
**CU PRIVIRE LA PREGATIREA ACTIVITATII DE IARNA**  
**2003 – 2004**

Nr. Crt.	Măsuri și lucrări propuse	Termenul de realizare	Drumurile pe care se vor aplica	Execută	Răspunde
<b>I. ATRIBUIREA CONTRACTULUI PENTRU ACTIVITATEA DE IARNA 2003-2004</b>					
I.1.	-Pregătirea actelor necesare desfășurării licitației -Derularea licitațiilor propriu –zise -Hotărârea de adjudecare a firmei câștigătoare -Intocmirea contractului	25.10.2003	Pentru toată rețeaua de drumuri din administrarea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj, conform Nivelelor de viabilitate pe timp de iarnă ( anexa nr.1)	Biroul lucrări din cadrul D.A.D.P.P.D.R. Sălaj	Conducerea D.A.D.P.P.D.R. Sălaj
<b>II. MASURI DE PREGATIRE A REȚELEI DE DRUMURI</b>					
II.1.	Revizia rețelei de drumuri constând în : -Inventarierea tuturor problemelor existente, semnalizarea sectoarelor cu probleme necesare a fi rezolvate în vederea pregătirii rețelei pentru intervenții în timp de iarnă	30.10.2003 permanent	Pe rețeaua de drumuri din administrare	Biroul administrarea drumurilor din cadrul D.A.D.P.P.D.R. Sălaj	Conducerea D.A.D.P.P.D.R. Sălaj
II.2.	Măsuri minime pentru asigurarea circulației pe timp de iarnă în zonele afectate de calamități naturale : -completare cu material pietros sau mixtură asfaltică -refacerea părții carosabile -semnalizare rutieră corespunzătoare -supravegherea permanentă	30.11.2003 permanent în funcție de evoluția stării tehnice	Pe toate drumurile aflate în administrarea D.A.D.P.P.D.R. Sălaj afectate de alunecări de teren	-S.C. CIA SRL Zalău -S.C.D.P.Sălaj	-Conducerea S.C. CIA SRL Zalău și S.C.D.P.Sălaj -Biroul administrarea drumurilor din cadrul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj
II.3.	Semnalizarea rutieră specifică iernii -vor fi montate indicatoare de circulație conform STAS 1846-1986	30.11.2003 permanent	Se va realiza semnalizarea rutieră specifică iernii pe toate sectoarele, cu precădere pe cele pe care se efectuează transporturi de mărfuri și călători	-Firma contractantă a lucrărilor de iarnă	-Conducerea executantului lucrării -Biroul administrarea drumurilor din cadrul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj -Reprezentant Poliție Rutieră
<b>III. ASIGURAREA CU MATERIAL ANTIDERAPANT</b>					
III.1.	Depozitarea cantităților necesare pe fiecare sector în grămezi și în punctele de depozitare ( nisip + sare )	15.11.2003	Amplasarea grămezilor se va face în curbe și pe sectoarele de drum în pantă stabilite de comun acord între reprezentanții D.A.D.P.P.D.R.Sălaj și reprezentanții firmei câștigătoare a licitațiilor pentru aceste lucrări, aproximativ 2.000 to amestec de nisip și sare	-Firma contractantă a lucrărilor de iarnă	-Conducerea firmei contractante a lucrărilor de iarnă -Biroul lucrări din cadrul D.A.D.P.P.D.R. Sălaj

III.2.	Completarea cu material antiderapant pe traseele stabilite în funcție de evoluția vremii și a consumului de asemenea materiale	Permanent	Completarea cu material antiderapant se va face la nevoie pe traseele stabilite în funcție de cantitatea consumată și evoluția vremii	-Firma contractantă a lucrărilor de iarnă	-Reprezentantul firmei contractante a lucrărilor de iarnă -Biroul lucrări din cadrul D.A.D.P.P.D.R. Sălaj
III.3.	-Asigurarea cantităților minime necesare de fondanți chimici în cel puțin 8 puncte de depozitare din județ pentru a putea asigura o intervenție operativă -Punctele de depozitare se vor stabili de comun acord cu D.A.D.P.P.D.R.Sălaj	10.11.2003	-Punctele de depozitare a materialului antiderapant din județ vor constitui și baze de informare a stadiului de lucrări în timpul desfășurării activității de iarnă -Formarea unui stoc de nisip astfel încât să permită intervenția pe o durată de o lună pentru drumurile contractate ( min.2000 tone )	-Firma contractantă a lucrărilor de iarnă	-Reprezentantul firmei contractante a lucrărilor de iarnă -Biroul lucrări din cadrul D.A.D.P.P.D.R. Sălaj
<b>IV. ASIGURAREA INTERVENȚIILOR</b>					
IV.1.	Intocmirea de către firma câștigătoare a programului de intervenții pentru combaterea poleiului și zăpezii ținând cont de prioritățile stabilite în anexa nr.2	30.10.2003	Programul întocmit de către firma câștigătoare va fi aprobat de către D.A.D.P.P.D.R. Sălaj și avizat de către Poliția Rutieră Programul va cuprinde : -utilajele ce deserveșc fiecare sector -persoanele care deserveșc aceste utilaje -personalul angajator -coordonatorii de activitate -sistemul informativ în cadrul firmei	-Firma contractantă a lucrărilor de iarnă	-Reprezentantul firmei contractante a lucrărilor de iarnă -Conducerea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj -Reprezentantul Poliției Rutiere
IV.2.	Stabilirea împreună cu firma câștigătoare a formațiilor minime și a perioadei de efectuare a serviciilor permanente	30.10.2003	-Se vor stabili formațiile minime în funcție de Nivelele de viabilitate, importanța drumurilor și gradul de dificultate a intervențiilor	-Firma contractantă a lucrărilor de iarnă -Biroul lucrări din cadrul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj	-Conducerea firmei contractante a lucrărilor de iarnă -Conducerea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj
IV.3.	Supravegherea permanentă a modului de realizare a intervențiilor pe timp de iarnă	Permanent	-Pe toate drumurile din administrarea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj	-Firma contractantă a lucrărilor de iarnă -Biroul lucrări din cadrul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj	-Conducerea firmei contractante a lucrărilor de iarnă -Conducerea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj
<b>V. INSTRUIREA PERSONALULUI</b>					
V.1.	Finalizarea activității de organizare și instruire a personalului astfel încât activitatea să poată fi începută până la 10.11.2003	10.11.2003	Organizarea activității astfel încât să poată fi demarată orice acțiune până la 11.11.2003 pe toate drumurile din administrarea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj	-Reprezentantul firmei contractante a lucrărilor de iarnă	-Conducerea firmei contractante a lucrărilor de iarnă
<b>VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE COORDONARE SI INFORMARE</b>					
VI.1.	Verificarea asigurării cu material antiderapant pe trasee, în punctele de depozitare și modul de executare a celorlalte lucrări	Permanent	Verificările se vor face pe întreaga rețea de drumuri din administrarea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj.	-Biroul lucrări din cadrul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj	-Conducerea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj



VI.2.	Intocmirea de către firma câștigătoare a unui raport zilnic cu privire la activitatea de intervenții	Permanent	Informațiile privind starea drumurilor din administrare vor fi transmise la sediul D.A.D.P.P.D.R. Sălaj în fiecare dimineață între orele 5 <sup>00</sup> -7 <sup>00</sup>	-Reprezentantul firmei contractante a lucrărilor de iarnă	-Conducerea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj -Biroul administrarea drumurilor din cadrul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj
VI.3.	Asigurarea permanenței la sediul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj între orele 5 <sup>00</sup> -7 <sup>00</sup> și domiciliul, de către personalul de specialitate din cadrul biroului Administrarea Drumurilor, în vederea culegerii de informații cu privire la derularea activității. - Prezentarea raportului zilnic pentru conducerea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj și a Consiliului Județean Sălaj	Permanent	Asigurarea permanenței se va face pe baza unei programări aprobate de către directorul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj	-Biroul administrarea drumurilor din cadrul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj	-Conducerea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj
VI.4.	Verificarea pe trasee a modului în care se desfășoară traficul rutier și activitatea de dezapezire.	Permanent	Se vor verifica toate traseele pe care circulă curse regulate de călători	-Biroul lucrări din cadrul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj	-Conducerea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj
VI.5.	Cooperarea cu organele de Poliție Rutieră în vederea introducerii de restricții de circulație sau de interdicții pe anumite sectoare de drum, în caz de căderi masive de zăpadă	Permanent	Drumurile care sunt afectate în mod deosebit de căderile de zăpadă sau alte fenomene naturale care îngreunează desfășurarea traficului	-Biroul administrarea drumurilor din cadrul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj -Reprezentantul Poliției Rutieră	-Conducerea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj
VI.6.	Verificarea împreună cu organele de Poliție Rutieră a modului de pregătire a personalului, a utilajelor și a bazelor pe care executantul le va nominaliza	30.10.-10.11.2003	Verificările se vor face în toate bazele și va fi verificată instruirea personalului care participă la activitatea de dezapezire	-Biroul administrarea drumurilor din cadrul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj -Reprezentantul Poliției Rutieră	-Conducerea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj
VI.7.	Informarea permanentă a Consiliului Județean Sălaj asupra condițiilor de derulare a traficului rutier și propunerea de convocare a comandamentului județean, când este cazul	Permanent	Informațiile preluate de către Biroul administrarea drumurilor din cadrul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj de la ofițerul de serviciu a firmei câștigătoare și de la verficatorii din teren, care vor fi prezentate conducerii D.A.D.P.P.D.R.Sălaj și Consiliului Județean Sălaj	-Biroul administrarea drumurilor din cadrul D.A.D.P.P.D.R.Sălaj	-Conducerea D.A.D.P.P.D.R.Sălaj