

HOTĂRÂREA nr.159
din 28 noiembrie 2023

privind aprobarea prelungirii implementării proiectului ”Jibou 1 - Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial Mirșid și Casa de tip familial Var, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă”

Consiliul județean întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 23187 din 21.11.2023 al președintelui Consiliului Județean Sălaj;
- raportul de specialitate nr. 29153 din 21.11.2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj;
- prevederile OUG nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu completările și modificările ulterioare;
- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
- prevederile Instrucțiunii nr.207 din 31.10.2023 a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
- prevederile art. 173 alin.(3) lit. d) și alin. 5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Jibou 1 - Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial Mirșid și Casa de tip familial Var, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă”, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Județul Sălaj își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023 în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse funcționalității proiectului până la data de 30.09.2024.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.68 din 30 iunie 2022 privind aprobarea actualizării valorii proiectului ”Jibou 1 - Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial Mirșid și Casa de tip familial Var, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă” și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa

Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3. – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, rămân nemodificate

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj.

PREȘEDINTE,

Dinu Iancu-Sălăjanu

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.159 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii implementării proiectului ”Jibou 1 - Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial Mirșid și Casa de tip familial Var, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Construcție – Casa de tip familial Mirșid

❖ Indicatori valorici

a. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA:

i. 2.787.144,29 lei – din care:

- 2.685.673,95 lei = finanțare nerambursabilă – cheltuielă eligibilă;
- 54.809,67 lei = contribuție proprie – cheltuielă eligibilă;
- 43.281,74 = contribuție proprie – cheltuielă neeligibilă.

ii. 563.059,45 euro

b. Valoarea construcției – montaj (C+M), inclusiv TVA:

i. 2.421.914,50 lei

ii. 489.275,66 euro

- 1 euro = 4,95 lei

❖ Indicatori tehnici

a. Durata de execuție a investiției:

i. Cel târziu până la 30.06.2024

b. Funcționalitate / profilul activității

i. Îngrijire și asistență socială

c. Capacitate

i. 12 locuri / 6 dormitoare

❖ Indicatori fizici teren / construcție

a. Regim de înălțime:

i. P + E

b. Suprafețe:

i. S teren = 1.017 mp

ii. S desfășurată = 454,78 mp

iii. S utilă = 341,58 mp

iv. L împrejmuire = 138,80 ml

❖ Categoria și clasa de importanță

a. Categoria de importanță:

i. C – normală cf. HG 766 / 1997

b. Clasa de importanță:

i. II cf. P100-1-2013

c. Clasa de importanță – expunere:

i. III cf. CR0-2012

Anexa nr.2

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.159 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea prelungirii implementării proiectului ”Jibou 1 - Închiderea Centrului de plasament Jibou și înființarea a două case de tip familial: Casa de tip familial Mirșid și Casa de tip familial Var, precum și a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Reabilitare / extindere / modernizare – Casa de tip familial Var

❖ Indicatori valorici

a. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA:

i. 2.403.145,34 lei – din care:

- 2.355.082,44 lei = finanțare nerambursabilă – cheltuială eligibilă;
- 48.062,91 lei = contribuție proprie – cheltuială eligibilă;

ii. 485.483,91 euro

b. Valoarea construcției – montaj (C+M), inclusiv TVA:

i. 2.048.589,87 lei

ii. 413.856,54 euro

- 1 euro = 4,95 lei

❖ Indicatori tehnici

a. Durata de execuție a investiției:

i. Cel târziu până la 30.06.2024

b. Funcționalitate / profilul activității

i. Îngrijire și asistență socială

c. Capacitate

i. 12 locuri / 6 dormitoare

❖ Indicatori fizici teren / construcție

a. Regim de înălțime:

i. P

b. Suprafețe:

i. S teren = 2.086 mp

ii. S desfășurată = 430 mp

iii. S utilă = 332,75 mp

❖ Categoria și clasa de importanță

a. Categoria de importanță:

i. C – normală cf. HG 766 / 1997

b. Clasa de importanță:

i. II cf. P100-1-2013

c. Clasa de importanță – expunere:

i. III cf. CR0-2012