ROMANIA )
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr. 24
din 28 februarie 2017
pentru modificarea Hotérarii Consiliului Judetean Siilaj nr. 65 din 11 mai 2016
privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Jude¢ul Salaj si Orasul Cehu
Silvaniei pentru derularea proiectului "Reabilitare si modernizare drumuri judetene:
DJ 108D: Criseni (DN IH) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693 §i DJ 196: lim.
Jud. Satu-Mare —~ Horoatu Cehului — Benesat, km 28+000-28+900 — 36+080-43+150"

Consiliul Judetean Silaj, intrunit in sedintd ordinara;

Avand 1n vedere:

- expunerea de motive nr.1661 din 20.02.2017 a Presedintelui Consiliului judetean;

- raportul de specialitate nr.1662 din 20.02.2017 al Directiei managementul proiectelor si
dezvoltare regionala;

- Ordinul MDRAP nr.3161/16.12.2016 privind aprobarea Ghidul Solicitantului — Conditii
specitice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr. POR/6/6.1/1, Axa prioritard 6,
Prioritatea de investitil 6.1 - versiunea dec. 2016,

- prevederile art.291 alin. (1) lit. b) din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu
modificérile si completdrile ulterioare;

- prevederile art.44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile si
completdrile ulterioare;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e} si alin. (6) lit. ¢) din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificérile si completérile ulterioare.

In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
cu modificarile g1 completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se modifici Acordul de parteneriat intre Judetul Silaj si orasul Cehu Silvaniei
pentru derularea proiectului "Reabilitare §i modernizare drumuri judetene: DJ 108D: Crigeni (DN
1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693 si DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare — Horoatu
Cehului — Benesat, km 28-+000-28+900 — 36+080-43+ 150", aprobat prin Hotérdrea Consiliului
Judetean Silaj nr. 65 din 28 octombrie 2016, cu modificérile ulterioare, conform anexei care face
parte integrantd din prezenta hotarére.

Art, IL. Celelalte prevederi ale Hotardrii Consiliului Judetean Sélaj nr. 65 din 28 octombrie
2016 riman neschimbate.

Art. IIL Cu ducerea la indeplinire se incredinteazd Directia managementul proiectelor si
dezvoltare regionala.

Art. IV. Prezenta hotéarare se comunici la:

Directia juridicd si administratie locala;
Directia managementul proiectelor §i dezvoitare regional3;
Directia economicé;

}

|

Contrasemneazi:
SECRETARUL JUDETULUI,




Anexd

{a Hotdrérea Consiliului Judetean Sdlaj nr. 24 din 28 februarie 2017 pentru modificarea
Hotdrérii Consiliului Judetean Sdlaj nr. 65 din 11 mai 2016 privind aprobarea Acordului
de parteneriat intre Judetul Sdlaj si orasul Cehu Silvaniei pentru derularea proiectului
,Reabilitare si modernizare drumuri judetene DJ 108D: Criseni (DN 1H) - Cehu Silvaniei
(DJ 196}, km 0+000 - 22+693 si DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat,
km 28+000-28+900 - 36+08043+150"

Model F Acord de parteneriat
Model orientativ
nr. /

pentru realizarea proiectului <Reabilitare i modernizare drumuri judetene DJ 108D: Criseni (DN 1H) - Cehu
Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693 si DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km
28+000-28+900 - 36+080-43+150>

(acest document reprezintd un model orientativ in scopul reglementarii de principiu a aspectelor legale,
financiare si de orice alta naturd care pot interveni in implementarea in parteneriat a proiectului.

Acordul de parteneriat este supus legislatiei din Romdnia si se incheie pdnd cel tdrziu la depunerea cererii
de finantare §i este parte integrantd din aceasta.)

In conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016, liderul
de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementdrii proiectului si a
respectdrii tuturor prevederilor contractului de finantare, sens in care acesta trebuie si aibd in vedere
includerea in acordul de parteneriat, dupd caz, a oricdror prevederi pe care acesta le considerd necesare
si care nu contravin, in niciun fel, prevederilor contractului de finantare, legislatiei comunitare §i
nationale incidente.)

Art. 1, Partile

1. Judetul Salaj, cu sediul in Zalau, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12, telefon 0260-614120, fax 0260-661097,
cod fiscal nr. 4494764, avand calitatea de Lider de proiect (Partener 1) <se vor insera datele de
indentificare ale liderului de parteneriat si conturile distincte deschise pe codurile de identificare
fiscald ale acestuia la unitatea teritoriald a Trezoreriei Statului>, astfel:

Contul de disponibilitati (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de plata':

............................

Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statului: ......ocvemreecercennes

Contul de venituri (codul [BAN) in <care se vireazd sumele aferente cererilor de
rambursare?:RO45TREZ5612145020102XXX,

Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statului; Trezoreria Municipiului Zalau, P-ta luliu Maniu nr. 12, judetul
Salaj.

' Se vor avea in vedere prevederile art. 39 alin. (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;
2 Se vor avea in vedere prevederite art. 39 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;




2. Orasul Cehu Silvaniei, cu sediul in Cehu Silvaniei, Piata Trandafirilor nr. 35, telefon 0260-650355, fax
0260-650602, cod fiscal nr. 4291859, avind calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de
indentificare ale partenerului si, dacd este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de
identificare fiscald ale acestuia la unitatea teritoriald a Trezoreriei Statului>, astfel;

Contul de disponibilitati (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de [0]E:1 & DA
Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statulul: .
Contul de venituri (codul IBAN) in care se vireazd sumele aferente cererilor de rambursare: ...
Denumirea/adresa unitatii Trezoreriei Statuluii i

au convenit urmatoarele:

Art. 2. Obiectul

{1)  Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile §i obligatiile partilor, contributia financiara
proprie a fiecdrei parti la bugetul proiectului, precum si responsabilititile ce le revin in implementarea
activitatilor aferente proiectului: <Reabilitare si modernizare drumuri judetene DJ 108D: Criseni (DN 1H) -
Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693 si DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km
28+000-28+900 - 36+080-43+150>, care este depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,
Axa prioritard 6 - imbunatitirea Infrastructurii Rutiere de Importanta Regionala, Prioritatea de investitie
6.1 - Stimularea Mobilitdtii Regionale prin Conectarea Nodurilor Secundare si Tertiare la Infrastructura
Ten-T, Inclusiv a Nodurilor Multimodale, Obiectiv specific cresterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene, apel de
proiecte (Cod generat MySMIS si denumire............... , precum si pe perioada de durabilitate si de
valabilitate a contractului de finantare.

(2) Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finantare.

Art. 3. Roluri si responsabilitati in implementarea proiectului

(1)  Rolurile si responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos §i corespund prevederilor din Cererea de
finantare:

Organizatia Roluri $i responsabilitati

Lider de parteneriat Sg vor descrie activitg;ile ;j Stfbactivit&;ile pe care fjecare pprtengr trebuie
sd le implementeze, in strdnsd corelare cu informatiile furnizate in
(Partener 1) formutarul cererii de finantare

De asemenea, se va mentiona valoarea estimatd a fiecdrei activitati,
defalcatd pentru fiecare partener/lider de parteneriat

JUDETUL SALAJ Activitate Subactivitate | Roluri 5i responsabilitati Valoare
ale Judetului Salaj

I, Activititi realizate inainte de depunerea cererii | 232.505,77
de finantare




1.1
Activitatea
de
pregatire a
proiectului

I.1.1 Lansare | Judetul Salaj a derulat 0
procedura de | procedura de achizitie
achizitie publica pentru
publicd pentru  contractarea serviciilor de
realizarea proiectare (faza SF)
documentatiei | aferente investitiei de
tehnice reabilitare si modernizare
aferenta a DJ 108D 5i DJ 196
investitiei de
reabilitare si
modernizare a
DJ 108D si DJ
196
1.1.2 Firma de proiectare 99.008,00
Elaborare desemnata in urma
documentatie | procedurii de achizitie a
tehnica realizat decumentatia
aferenta tehnica in conformitate cu
investitiei de | prevederile HG 28 / 2008
reabilitare si (studiu de fezabilitate,
modernizare a | expertize tehnice, studii
DJ 108D si BJ | topografice, studii
196 geotehnice, studii de
trafic)
1.1.3 Realizare | Consiliul Judetean S3laj a 111.126,%
audit de semnat cu Autoritatea
siguranta Rutiera Romana un
rutiera contract pentru realizarea
rapoartelor de audit de
siguranta rutiera pentru
cele doud drumuri propuse
spre reabilitare
1.1.4 Avand in vedere faptul c3 0
Incheierea drumul judetean 196
unui acord de | traverseaza orasul Cehu
parteneriat cu | Silvaniei de la kilometrul
UAT Orasul 28+900 - 36+080 (tronson
Cehu Silvaniei | administrat de Primaria
Orasului Cehu Silvaniei), a
fost necesard incheierea
unui acord de parteneriat
intre cete douad UAT-uri
1.1.5 Echipa de proiect din 0
Pregitirea si cadrul consiliului Judetean
depunerea Salaj a elaborat cerea de
cererii de finantare aferenta
finantare la Ol | proiectului respectand
ADR Nord - cerintele Ghidului specific
Vest pentru Prioritatea 6.1 $i

ale Ghidului general POR




1.2 1.2.1 In colaborarea cu 22.370,81
Activitati Obtinerea proiectantul au fost
pentru Certificatului | obtinute toate avizele §i
asigurarea | de Urbanism, | acordurile solicitate prin
maturitatii | a avizelor i cu
proiectului | acordurilor
solicitate prin
CUsi
inscrierea in
CF a celor
doud drumuri
judetene
1.2.2 Lansarea | Consiliul Judetean Salaj a 0
in SEAP a lansat in 12.01.2016 in
procedurii de | SEAP procedura de
achizitie achizitie publica pentru
publicd pentru | serviciile de proiectare
contractarea (Faza PT) si pentru
serviciilor de | executia lucrarilor
proiectare aferente investitiei. pe
(faza PT) si doua loturi,
fj;?g'; Contractf.-le de protectare
semnarea + exec.:une au fost semnate
contractelor astfel:
de lucrari si 30.09.2016 pentru Lotul 1;
servictl 10.08.2016 pentru Lotul 2
Il. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea 38.654.836,13
cererii de finantare
1.1 1.1.1 Ofertantul castigator va 933.905,34
Elaborare Elaborare PT elabora proiectul tehnic
documentat | DJ 108D: pentru DJ 108D in
ie tehnica Criseni {DN conformitate cu Ordinul
(faza PT) 1H) - Cehu 863/2008.
aferenta Silvaniei (DJ
investitiei si | 196), KM
obtinerea 0+000 -
acordurilor | 22+693 si
solicitate la | obtinerea
nivel PTsi | acordurilor
a solicitate si a
autorizatiei | autorizatiei
de de construire
construire
I.1.2 Ofertantul castigator va 246.092,00
Elaborare PT | elabora proiectul tehnic
DJ 196: lim. pentru DJ 196 in
jud. Satu- conformitate cu Ordinul
Mare - 863/2008.
Horoatu

Cehului -
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Benesat, km
28+000-
28+900 -
36+080-
43+150 si
obtinerea
acordurilor
solicitate si a
autorizatiei
de construire

.2 Consiliul Judetean Salaj va 333.977,07
Realizare semnat cu Autoritatea
audit de Rutiera Romana un
siguranta contract pentru realizarea
rutierd rapoartelor de audit de
(faza PT) siguranta rutiera {faza PT)
pentru cele doud drumuri
propuse spre reabilitare
1.3 Dupa verificare dosarului 0
incheierea de finantare depus de UAT
contractului Judetul Salaj, in
de parteneriat cu UAT Orasul
finantare Cehu Silvaniei de catre
institutiile abilitate si
parcurgerea tuturor
etapelor precizate in
ghidul specific pentru
Prioritatea de investitii 6.1
se va semna contractul de
finantare aferent
proiectului.
1.4 (.4.1 Aceastd activitate va fi
Pregatirea Organizarea realizatd in conformitate
documenta- | procedurilor cu prevederile legale in 0
tiilor de de achizitie a | vigoare in domeniul
achizitie serviciilor de | achizitiilor publice.
publica i supraveghere
incheierea | a executiei
contracte- { lucrarilor
lor cu {dirigentare
operatorii de santier)
economici
.4.2 Aceasta activitate va fi 0
Organizarea realizatd in conformitate
procedurilor cu prevederile legale in
de achizitie a | vigoare in domeniul
serviciilor de | achizitiilor publice.
audit
1.4.3 Aceastd activitate va fi 0
Organizarea realizatd in conformitate
procedurilor cu prevederile legale in
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de achizitie a | vigoare Tn domeniul
serviciilor de achizitiilor publice.
publicitate

1.5 I.5.1 Atributiile echipei de 0

Manage- Organizarea proiect sunt:

ment de activitatii » Monitorizarea evolutiei

proiect si echipei de proiectului sub aspectul

monitoriza- | proiect incadrarii activitatilor in
rea bugetul estimat si in
contracte- graficul de timp;

lor de » Urmarirea indeplinirii

achizitie indicatorilor asumati prin

incheiate documentatia de
finantare;

- Organizarea procedurilor
de achizitie publica de
servicii i lucrari;

- Asigura managementul de
risc al proiectului;

+ Comunica cu Ol - ADR

Nord - Yest §i cu AM POR

si cu arice alte institutii

abilitate

Asigura respectarea

cerintelor si procedurilor

de identitate vizuald

1.5.2 Echipa de proiect va 0
Monitorizarea | monitoriza contractele de
contractelor servicii si lucrari incheiate

de achizitii in cadrul proiectului,
incheiate
1.6 1.6.1 Beneficiarul va preda 368.353,79
Executia Predarea amplasamentul si va
lucrarilor amplasamentu | asigura accesul
de lui si Antreprenorului la acesta.
reabilitare | organizarea
si de santier
moderniza-
rea
drumurilor | 11.6.2 Antreprenorul va derula 35.303.524,42
judetene DJ | Realizarea lucrdrile de reabilitare si
108D 5i DY | lucrérilor de modernizare a drumurilor
196 reabilitare i | judetene DJ 108D si DJ 196
modernizare a | respectand prevederile
drumurilor caietelor de sarcini si ale

judetene DJ proiectelor tehnice si
108D si DJ 196 | reglementarile legale in

vigoare,
1.6.3 Daca va fi cazul pe 40.592,09
Organizarea parcursul executiei

procedurilor lucrarilor se vor efectua
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de achizitie §i

toate studiile necesare

elaborarea pentru finalizarea acestora
eventualelor | in bune conditii.
studii de
teren
necesare pe
parcursut
executiei
lucrarilor
11.6.4 Receptia | Aceastd subactivitate va fi 0
la terminarea | efectuata in conformitate
lucrarilor cu prevederile legale in
vigoare la finalizarea
lucrérilor in termenele
prevazute in contractul de
executie.
I1.6.5 Perivada | Din momentul receptiei la 0
de notificare | terminarea lucrarilor
a defectelor si | incepe perioada de
receptia notificare a defectelor, pe
finald parcursul careia sunt
inspectate periodic
lucrarile {aceastd perioada
nu este inclusa in durata
prevazuta pentru
implementarea prezentului
proiect). Dupa finalizarea
perioadei de garantie a
tucrérilor va avea loc
receptia finala
.7 11.7.1 Emiterea de solutii 294.999,33
Prestarea Activitati de tehnice, precizari sau
serviciilor asistenta clarificari legate de
de asistentd | tehnica din aplicarea proiectului in
tehnica si partea concordanta cu situatia din
dirigentie proiectantului | teren;
de santier giepcir;:f”‘ Urmirirea respectiri
leririlor - prevederllor dln_ Er(.)_legt, a
serviciile de programului calitatii si
asistent3 respectarea normelor in
tehnica din vigoare atat d? ca_tre ;
Antreprenor cét 5i de catre
partea Inginer;
proiectantului giner
au fost
contractate
prin
contractul de
servicii de
proiectare

{faza PT)




I.7.2 Firma de supraveghere 1.001.500,43
Activitati de lucrdri {(inginerul) va
supraveghere | desfisura activitati
a executiei specifice de monitorizare si
lucrarilor verificare in perioada de
executie a lucrarilor.
1.8 1.8.1 Factorii implicati in 0
Activitatea | intocmirea executta lucrarilor vor
de rapoartelor intocmi si transmite
raportare in | tehnice si periodic rapoarte tehnice
cadrul financtare $i financiare privind stadiul
proiectului investitiei, eventualele
riscuri aparute pe
parcursul derularii
lucrarilor si masuri de
contracarare a acestora
etc.
11.8.2 Beneficiarul va transmite 0
intocmirea rapoarte de progres,
rapoartelor de | conform modelului anexat
progres la Ghidul specific,
solicitate de trimestrial §i ori de cite
finantator ori se vor solicita in scris
de AMPOR/OI.
11.8.3 Beneficiarul va transmite 0
Intocmirea rapoarte de durabilitate,
rapoartelor de | intocmite conform
durabilitate modelului atasat la Ghidul
pe perioada specific, anual pe perioada
post- de post-implementare a
implementare | proiectului.
a proiectului
(aceasta
subactivitate
nu este
inclusa in
durata
prevazutd
pentru
implementare
a prezentului
proiect)
1.9 Echipa de proiect va 0
Intocmirea intocmi toate documentele
cererilor de pentru asigurarea
plata si/sau rambursarii / decontarii
rambursare cheltuielilor de cétre
a finantator.
cheltuielilor
proiectului
.10 H.10.1 Promovarea proiectului se 107.100,00
Activitatea | Promovarea va face pe toata perioada
de proiectului implementarii acestuia,

informare si
publicitate

conform “Manualului de
identitate vizuala” pentru




in cadrul
proiectului

POR 2014-2020.

11.10.2
Diseminarea
rezultatelor
proiectului

Rezultatele proiectului vor
fi publicate pe paginile
web ale Consiliului
Judetean Salaj si ale
partenerului, astfel incét
potentialii investitori sa
poata obtine informatii
despre noile oportunitati
ale zonei.

.11
Auditarea
proiectului

Auditul proiectului va fi
realizat de o firma de audit
financiar autorizata de
Camera Auditorilor
Financiari din Romania,

Procesul de audit se va
realiza cu respectarea
legislatiei in vigoare:
Ordonanta de Urgent3 a
Guvernului nr. 75/1999
republicata privind
activitatea de audit
financiar i Standardele
Internationale de Audit
publicate de IFAC.

24.791,66

112
Activitatea
de
intocmire si
depunere a
cererii de
rambursare
finale

- Intocmirea cererii de
rambursare finalad cu toate
documentele justificative
necesare;

- Raspunsuri la eventualele
clarificdri solicitate de Ol
- Pregétirea
documentelor proiectului
in vederea verificarii
acestora de catre
finantator pe parcursut
vizitei finale la fata locului
- Arhivarea documentelor
aferente proiectului la
sediul Consiliului Judetean
Salaj

Partener 2

ORASUL CEHU

SILVANIEI

Activitate

Subactivitate

Rolurile si
responsabilitatile
Orasului Cehu Silvaniei

Valoare

l. Activ

itati realizate inainte de depunerea cererii de finantare

1.1
Activitatea

1.1.1
Incheierea

Avand in vedere faptul c3
drumul judetean 196

0
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2)

de unui acord de | traverseaza orasul Cehu

pregatire a | parteneriat cu | Silvaniet de la kilometrul

proiectului | UAT Orasul 28+900 - 36+080 (tronson

Cehu Silvaniei | administrat de Primaria
Orasului Cehu Silvaniei), a
fost necesara incheierea
unui acord de parteneriat
intre cele douad UAT-uri
Il. _Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare

.1 I1.1.1 Pe parcursul derularii 0

Executia Realizarea lucrérilor de reabilitare si

lucrarilor lucrarilor de modernizare partenerul,

de reabilitare si | UAT Orasul Cehu Silvaniei

reabilitare | modernizare a | va permite accesul

si drumurilor utilajelor si masinilor

moderniza- | judetene BJ Antreprenorutui pe

rea 108D si DJ 196 | tronsonul de drum din DJ

drumurilor 196 aflat in administrarea

judetene DJ sa si va asigura

1080 si DJ functionalitatea acestuia.

196

1.2 11.2.1 Rezultatele proiectului vor

Activitatea | Promovarea fi publicate pe paginile

de proiectului web ale Consiliului

informare si 11.2.2 Judetean Sélaj si ale

publicitate D%sc-.rn:linarea Orasului Cehu Silvaniei,

in cadrul itatel astfel incat potentialii

proiectului rezuttatelor investitori sa poata obtine

proiectului

informatii despre noile
oportunitati ale zonei.

Contributia la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului

Partenerii vor asigura contributia la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului asa cum este
precizat in Cererea de finantare si in prezentul acord.

Organizatia

Contributia (unde este cazul)

Lider de parteriat
(Partener 1)

Judetul Salaj

Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile (in lei si %)
Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile (in lei si %)
Valoarea contributiei la valoarea totald a proiectului (in lei si %)

Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile (in lei si %):

777.746,84 lei, reprezentind 2% din total cheltuieli eligibile
Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile (in lei si %):
30.761,50 lei, reprezentdnd 100% din total cheltuieli neeligibile
Valoarea contributiet la valoarea totald a proiectului (in lei si %):
808.508,34 lei, reprezentand 2,07% din total cheltuieli

Partener 2
Orasul Cehu Silvaniei

0 lei




(3) Platile

Responsabilititile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza in conformitate cu prevederile
Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru
pericada de programare 2014-2020 si ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de
urgentd a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiard a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016, in acest sens, se vor include in acordul de parteneriat
prevederi precum urmatoarele:

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o
cerere de rambursare/plata pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat si toate
documentele justificative, inclusiv dosarul achizitiilor publice derulate de acestia;

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plata catre Ol/autoritatea
de management?, iar autoritatea de management vireaza, dupd efectuarea verificarilor necesare,
valoarea cheltuielilor nerambursabile in conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au
efectuat, si in concordantd cu valoarea corespunzatoare activitatii/activitatilor proprii din proiect,
asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) si (2) din acordul de parteneriat.

c) liderul de parteneriat si partenerii - institutii publice i5i cuprind in bugetul propriu sumele pentru
creditele de angajament si creditele bugetare in limita sumei necesare finantdrii valorii
corespunzitoare activitatii/activitatilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de
parteneriat, anexa la cererea de finantare®.

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a acordului incepe la data semnarii prezentului Acord §i inceteaza la data la care
Contractul de Finantare aferent preoiectului st inceteaza valabilitatea, Prelungirea perioadei de valabilitate a
contractului de finantare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 5. Drepturile si obligatiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)}

A. Drepturile liderului de parteneriat

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul sa solicite celorlalti parteneri furnizarea oricaror informatii si
documente legate de proiect, in scopul elaborarii rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/platd,
sau a verificarii respectarii normelor Tn vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie.

B. Obligatiile liderului de parteneriat
(1)  Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finantare $i Contractul de finantare.

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, 7i va informa despre progresul
in implementarea proiectului si le va furniza copii ale rapoartelor de progres si financiare.

(3)  Propunerile pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitafi, parteneri etc.), trebuie sé fie
convenite cu partenerii fnaintea solicitarii aprobarii de catre Autoritatea de management / Organismul
intermediar POR.

3 A se vedea art. 35 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;
4 A se vedea art. 8 alin. (1) din OUG nr. 40/2015.
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Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cdtre Ol/autoritatea de management a cererilor
de rambursare/platd, impreund cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform
prevederilor contractuale si procedurale.

Liderul de parteneriat are obligatia indosarierii §i pastrérii tuturor documentelor proiectutui in original
precum §i copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile privind activitatile si
cheltuielile eligibile in vederea asigurdrii unei piste de audit adecvate in conformitate cu legislatia
comunitara si nationald. Toate documentele vor fi pastrate pana la inchiderea oficiala a Programului sau
pana la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

fn cazul in care autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene constata neindeptinirea sau
indeplinirea pargiald a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, in conformitate cu prevederile
art. 6 din OUG nr. 66/2011, in functie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor
aferenti activitatilor proprii, liderul de parteneriat $i partenerii raspund proportional sau in solidar pentru
reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plata.

fn cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat raspunde solidar cu partenerul din vina caruia a fost
cauzat prejudiciul.

fn cazul rezilierii/revocirii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat §i partenerii
raspund in solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate in cadrul proiectului aferente
cheltuietilor proprii conform notificarilor si titlurilor de creantd emise pe numele sdu de catre Autoritatea
de management.

Liderul de parteneriat va asigura resursele necesare astfel incat la momentul receptiei lucrarilor intregul
traseu sa fie functional, in stare bund, in integralitatea sa.

Art. 6. Drepturile §i obligatiile partenerilor

A. Drepturile Partenerului 2

Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile in acelasi fel ca si cheltuielile angajate de catre
liderul de parteneriat corespunzator activitatii/activitdtilor proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin
transfer de catre AM, la fondurile obtinute din procesul de rambursare/plata pentru cheltuielile angajate
de catre acestia, care au fost certificate ca eligibile.

Partenerul are dreptul si fie consultat cu regularitate de catre liderul de parteneriat, s fie informat
despre progresul in implementarea proiectului §i sa i se furnizeze, de catre liderul de parteneriat, copii
ale rapoartelor de progres si financiare.

Partenerul are dreptul si fie consultat, de cétre liderul de parteneriat, in privinta propunerilor pentru
modificari importante ale proiectului (e.g. activitdti, parteneri etc.), inaintea solicitdrii aprobarii de
catre AM / Ol POR.

B. Obligatiile Partenerului 2

Partenerul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale §i comunitare in vigoare in
domeniul achizitiilor publice, ajutorului de stat, egalitdfii de sanse, dezvoltdrii durabile, informarii si
publicitdtii in implementarea activitatilor proprit.

Partenerul este obligat sa puna la dispozitia liderului de parteneriat documentatiile de atribuire elaborate
in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, spre verificare,

Partenerul este obligat sd transmitd copii conforme cu originalul dupad documentatiile complete de
atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publicd, in scopul
elaborarii cererilor de rambursare.

Partenerul este obligat $3 transmitd copii conforme cu originalul dupd documentele justificative, in
scopul elabordrii cererilor de rambursare/plata.

Partenerul este obligat s& pund la dispozitia AM/OI, sau oricarui alt organism national sau european,
abilitat de lege, documentele si/sau informatiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a

12



@

(10

(11)

(12)

{13)

(14)

{13)

(16)

(17)

(18)

(19

(20)

1)

(1}

finantarii nerambursabile, la cerere si in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare, si sa asigure
conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului.

in vederea efectuirii verificirilor prevazute la alin. anterior, Partenerul are obligatia sa acorde dreptul
de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice
care au legdtura directd cu proiectul, 5i s@ puna la dispozitie documentele solicitate priving gestiunea
tehnici si financiara a Proiectului, atat pe suport hértie, cat si in format electronic, Documentele trebuie
sa fie usor accesibile §i arhivate astfel inct sa permita verificarea lor.

Partenerul este obligat si furnizeze liderului de parteneriat orice informatii sau documente privind
implementarea proiectului, in scopul elaborarii rapoartelor de progres.

in cazul in care autorititile cu competente in gestionarea fondurilor europene constata neindeplinirea sau
indeplinirea partiald a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectutui, in conformitate cu prevederile
art. 6 din OUG nr. 66/2011, in functie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor
aferenti activitatilor proprii, partenerul raspunde proportional sau in solidar pentru reducerile aplicate
din sumele solicitate la rambursare/piata.

Partenerul are obligatia de a restitui AM/Ol, orice suma ce constituie platd nedatoratd/sume necuvenite
platite in cadrul prezentului contract de finantare, in termen de 5 zile lucrateoare de la data primiri
notificarii.

Partenerul este obligat s tind o evidentd contabild distinctda a Proiectului, utilizdnd conturi analitice

dedicate pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la implementarea Proiectului, in
conformitate cu dispozitiile legale.

Partenerul este obligat si puna la dispozitia auditorului financiar independent si autorizat in conditiile
legii toate documentele si/sau informatiile solicitate si sa asigure toate conditiile pentru verificarea
cheltuielilor de catre acesta.

Sa pastreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitdtile i
cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele
comunitare si nationale. Toate documentele vor fi pastrate cel putin 5 (cinci) ani dupd expirarea
perioadei de valabilitate a contractului de finantare.

{n cazul unui prejudiciu, partenerul din vina cdruia a fost cauzat prejudiciul raspunde solidar cu liderul de
proiect.

Pentru neregulile identificate in cadrul proiectului, notificarile si titlurile de creanta se emit pe numele
liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislatiei
in vigoare.

Partenerii pe numele cirora a fost emis titlul de creantd au obligatia restituirii sumelor cuprinse in
acestea $i asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

in cazul rezilierii/revocirii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat si partenerul
raspund in solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

Partenerul este tinut de respectarea de catre liderul de parteneriat a termenului de restituire mentionat
in decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM.

Partenerul este obligat asigure functionalitatea sectorului de drum de la km 28+900 - 36+080, aflat in
administrarea sa, astfel incat la receptia lucrérilor implementate prin proiectul finantat prin POR 2014-
2020 intregul traseu sa fie functional in integralitatea sa.

Art, 7. Achizitii publice

Achizitiile in cadrul proiectului vor fi facute de membrii parteneriatului cu respectarea legislatiei in
vigoare, a conditiilor din contractul de finantare si a instructiunilor emise de AM/OI 5i/sau alte organisme
abilitate.
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Art. 8. Proprietatea

Partile au obligatia s mentina proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor
achizitionate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport in comun, acolo unde este cazul, si natura
activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani de la efectuarea platii
finale/ de dare in exploatare si sd asigure exploatarea si intretinerea in aceasta perioada.

inainte de sfarsitul proiectului, partile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de
utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport in comun etc. ce au facut obiectul
proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atasate raportului final.

Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de
transport in comun, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul finantarilor nerambursabile, la locul de
desfasurare a proiectului si exclusiv Tn scopul pentru care au fost achizitionate.

Partile au obligatia sa foloseascd conform scopului destinat si s nu vandéd sau sa instraineze, sub orice
forma obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finantate prin POR 2014-2020, pe o pericada de 5
ani de la efectuarea platii finale. De asemenea, pértile au obligatia respectarii prevederilor contractului
de finantare cu privire la ipotecarea bunurilor in scopul realizarii proiectului.

Art. 9. Confidentialitate

Partite semnatare ale prezentului acord convin sa pastreze in strictd confidentialitate informatiile primite
in cadrul si pe parcursul implementarii proiectului si sunt de acord sa previna orice utilizare sau divulgare
neautorizatd a unor astfel de informatii. Partile inteleg sa& utilizeze informatiile confidentiale doar in
scopul de a-si indeplini obligatiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10. Legea aplicabila
Prezentului Acord i se va aplica si va fi interpretat in conformitate cu legea romana.

Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sd convind in scris asupra modificarii anumitor
clauze prin act aditional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabild numai atunci cind este
convenita de toate partile.

Art. 11. Dispozitii finale

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legdturd cu el, pe care partile nu le pot

solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente.

Tntocmit in exemplare, in limba romana, céte unul pentru fiecare parte si un original pentru
cererea de finantare.

Semnaturi
Lider de proiect Numele, prenumele si functia reprezentantului Semndtura Data 5i locul
(Partener 1) legal al organizatiei/institutiei semndrii
MARC TIBERIU

JUDETUL SALA)

’ PRESEDINTE
Partener 2 Numele, prenumele 5i functia reprezentantului Semndtura Data si locud

legal al organizatiei/institutiei semndrii

ORASUL CEHU CHEREGI IOAN

SILVANIEI PRIMAR




