ROMANIA
JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN
PROIECT DE HOTARARE

pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Silaj nr. 152/2024 pentru aprobarea
prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii ,,Extindere, modernizare si
dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau*

Consiliul judetean, intrunit in sedintd extraordinara;

Avand 1n vedere:

- referatul de aprobare nr. 18105 din 10.06.2025 al Presedintelui Consiliului judetean;

- raportul de specialitate comun nr. 18106 din 10.06.2025 al Directiei investitii si programe
publice si Directiei economice;

- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- prevederile Instructiunii nr.216 din 18.09.2024 a Ministerului Investitiilor si Proiectelor
Europene;

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) si alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare.

In temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

completarile si modificarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se modifici Anexa 2 la Hotararea Consiliului Judetean Silaj nr.152/2024 privind
aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii ,,Extindere, modernizare
si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgentd Zalau*“ conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Judetul Sélaj 1si asuma implementarea activitatilor proiectului din fonduri proprii dupa
data de 31.12.2023, in scopul realizarii integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor si
obiectivelor propuse si asigurarii functionalitatii proiectului pana la 30.11.2025.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotéararii Consiliului Judetean Salaj nr.152/2024 raman
neschimbate.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza:

- Directia economica;

- Directia investitii si programe publice;

Art.S. Prezenta hotdrare se comunica cu:

- Directia juridica si administratie locala;

- Directia economica;

- Directia investitii si programe publice;

PRESEDINTE, Avizat:

Dinu IANCU - SALAJANU SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu



Anexa
la proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Silaj nr. 152/2024
pentru aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii ,,Extindere,
modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau“

Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie

wExtindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgentd Zalau ”

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

—24.974.589,50 lei, din care
Constructii montaj (C+M): 14.549.430,71 lei

1l. Esalonarea investitiei (INV/C+M), inclusiv TVA:

o Anull -4.962.673,27 lei, din care C+M — 2.668.447,71 lei
e Anul Il —3.659.452,14 lei , din care C+M —1.972.330,95 lei
e Anul III -16.352.464,09 din care C+M — 9.908.652,05 lei

11l. Durata de realizare: — 33 luni

1V. Capacititi (in unititi fizice si valorice)

Sc UPU propus = 1547.45 mp, din care: 654.60 mp — extindere
Sd UPU propus = 2356.42 mp, din care: 1463.56 mp — extindere
Regim inaltime: Dp+P

H max. extindere = 4.00 m

UPU — extins: COMPARTIMENT URGENTE ADULTI
COMPARTIMENT URGENTE PEDIATRIE
COMPARTIMENT URGENTE ORTOPEDIE
COMPARTIMENT URGENTE GINECOLOGIE
COMPARTIMENT URGENTE STOMATOLOGIE
COMPARTIMENT MICI INTERVENTII CHIRURGICALE
COMPARTIMENT IMAGISTICA
ZONA TRIAJ UNIC
IZOLATOR ADULTI SI IZOLATOR PEDIATRIE
SPATII ANEXA SI DOTARI AUXILIARE

Total situatie propusi: 40 TARGI

Circulatii mecanice verticale: 1 ASCENSOR (dimensionat pentru transport targi)



ROMANIA
JUDETULSALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

Nr. 18105 din 10.06.2025

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Sialaj nr. 152/2024
pentru aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii
sExtindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau*

In data de 15.03.2019, Consiliul Judetean Silaj a semnat Contractul de finantare cu nr. 4069 /
15.03.2019 1n cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 -,, Dezvoltarea
infrastructurii sanitare si sociale”, Prioritatea de investitii 8.1 ,,Investitii In infrastructurile sanitare si
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea
ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociald prin imbunétitirea accesului la
serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile
prestate de comunitati”, Operatiunea B — Unitati de primiri urgente pentru proiectul “Extindere,
modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau”, cod SMIS 122132.

Avand in vedere numarul mare de pacienti care apeleaza in fiecare an la serviciile UPU-
SMURD, s-a impus atdt reconsiderarea totald a destinatiilor spatiilor existente cat si realizarea unor
spatii suplimentare 1n vederea asigurarii desfasurarii actului medical in conditii optime si 1n
conformitate cu legislatia In vigoare. Singura posibilitate pentru atingerea acestui obiectiv a fost prin
realizarea unor extinderi (constructii noi) tangente constructiei existente care sd faca parte integranta,
atat din punct de vedere al circuitelor functionale cat si din considerente spatiale, din structura
existenta a sectiet UPU-SMURD.

Lucrérile de executie din cadrul proiectului s-au derulat in baza Contractului de executie
lucrari nr. 13012/ 16.09.2020 incheiat cu Asocierea formatd din SC TCI Contractor General SA si
Hospital Technical Solutions SRL. Lucrarile s-au incheiat, receptia la terminarea lucrarilor avand loc
in data de 04.03.2025.

Dupa finalizarea modernizarii si extinderii spatiilor aferente sectiei UPU — SMURD, a fost
demarata procedura de achizitie a echipamentelor medicale necesare. Au fost atribuite 7 loturi din cele
8 lansate. Pentru Lotul 1 — Targi UPU adulti (24 bucati), a carei procedurd de achizitie a fost anulata
datorita faptului ca nu a fost depusa nicio ofertd admisibila, urmeaza a se relua procedura de achizitie
publica in cel mai scurt timp .

In conformitate cu:
- prevederile Articolului 9, alin. (1) din cadrul Conditiilor Generale ale Contractului de finantare
nr. 4069 / 15.03.2019;

- Instructiunea nr.216 din 18.09.2024 a Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene;



Este necesard prelungirea perioadei de implementare a proiectului ,,Extindere, modernizare si
dotare UPU - SMURD la Spitalul Judetean de Urgentd Zaldu”, care a fost incadrat in categoria
proiectelor nefinalizate, cu 5 luni, respectiv pand in 30.11.2025, pentru finalizarea achizitionarii
dotarilor care vor fi amplasate in spatiile modernizate si extinse. Astfel, se va actualiza si Anexa 1 la
Hotararea nr.152/2024 pentru aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de
investitii ”Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgentd Zalau” in
sensul cresterii duratei proiectului de la 28 luni la 33 luni.

Avand in vedere cele expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a)
coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) si (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu completdrile si modificarile ulterioare, propun adoptarea unei hotdrari privind
aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii ,,Extindere, modernizare

si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau®.

PRESEDINTE,
DINU IANCU - SALAJANU



ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
Directia Dezvoltare si Investitii
Directia Economica
Nr. 18106 din 10.06.2025
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotirare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Sialaj nr. 152/2024
pentru aprobarea prelungirii implementarii proiectului pentru obiectivul de investitii
sExtindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau*

In data de 15.03.2019 a fost semnat Contractul de finantare nr. 4069 pentru proiectul
”Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la Spitalul Judetean de Urgentd Zalau”, cod SMIS
122132 in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 8 -,,Dezvoltarea
infrastructurii sanitare si sociale”, prioritatea de investitii 8.1 ,,Investitii in infrastructurile sanitare si
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea
ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociald prin imbunétitirea accesului la
serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile
prestate de comunitati”, Operatiunea B — Unitéti de primiri urgente.

Modernizarea, extinderea si dotarea UPU - SMURD s-a impus din urméatoarele considerente:

1. dublarea numarului de pacienti care se adreseazd UPU - SMURD si tendinta de crestere a
acestora in perioada urmatoare;

2. obligativitatea respectarii reglementarilor legale, respectiv prevederile Ordinului 1706/2007 si
Ordinului 914/2006;

3. dificultatea realizarii unor transformari/ reamenajari spatiale cauzate de structura de rezistentd a
cladirii construite in perioada 1976-1979 - executatd din diafragme transversale si longitudinale
precum si cadre (stalpi si grinzi) din beton armat care constituie o structura rigida.

Lucrérile de executie din cadrul proiectului s-au derulat in baza Contractului de executie
lucrari nr. 13012/ 16.09.2020 incheiat cu Asocierea formata din SC TCI Contractor General SA si
Hospital Technical Solutions SRL. Lucrarile s-au incheiat, receptia la terminarea lucrarilor avand loc
in 04.03.2025.

Dupa finalizarea modernizarii si extinderii spatiilor aferente sectiei UPU — SMURD, a fost
demaratd procedura de achizitie a echipamentelor medicale necesare. Au fost atribuite 7 din cele 8
loturi lansate initial. Lotul aferent sectiei UPU-SMURD - Téargi UPU adulti a fost anulat din cauza
faptului ca nu s-a depus nici o ofertd admisibild, urménd ca reluarea procedurii de achizitie publica sa
se realizeze in cel mai scurt timp.

Proiectul a fost incadrat in categoria celor nefinalizate, iar in baza Instructiunii AM POR nr.
216/ 18.09.2024 este necesara prelungirea perioadei de implementare pentru acesta pana in 30.11.2025,
in vederea achizitionarii echipamentelor medicale aferente lotului mentionat anterior — 24 de targi
adulti. Astfel, se va actualiza si Anexa 2 la Hotararea nr.152/2024 pentru aprobarea prelungirii
implementdrii proiectului pentru obiectivul “Extindere, modernizare si dotare UPU-SMURD la
Spitalul Judetean de Urgenta Zalau”.

In conformitate cu prevederile art.182 raportate la prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, propunem

adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV
Ioana - Lavinia Ghilea Leontina - Lucica Marusca



