
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 152/2024 pentru aprobarea 
prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Extindere, modernizare și 

dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“  
 
Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă extraordinară;  
Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 18105 din 10.06.2025 al Preşedintelui Consiliului judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 18106 din 10.06.2025 al Direcţiei investiții și programe 

publice și Direcției economice; 
- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Instrucțiunii nr.216 din 18.09.2024 a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor 

Europene; 
- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările și modificările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.152/2024 privind 
aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Extindere, modernizare 
și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“ conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art.2. Județul Sălaj își asumă implementarea activităților proiectului din fonduri proprii după 
data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și 
obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la 30.11.2025. 
 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr.152/2024 rămân 
neschimbate. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 
   - Direcţia economică; 

- Direcţia investiții și programe publice; 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții și programe publice; 
 

           PREŞEDINTE,                                               Avizat: 
    
  Dinu IANCU - SĂLĂJANU    SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    
                                                                       Cosmin-Radu Vlaicu  



 
Anexa  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 152/2024 
pentru aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Extindere, 

modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“ 
 

 
Principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie 

„Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău ” 

 

l. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 
 
– 24.974.589,50 lei, din care  

Construcții montaj (C+M): 14.549.430,71 lei     
 
 
ll. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M), inclusiv TVA: 
 

 Anul I   – 4.962.673,27 lei, din care C+M – 2.668.447,71 lei 
 Anul lI  – 3.659.452,14 lei , din care C+M –1.972.330,95 lei 
 Anul III –16.352.464,09 din care C+M – 9.908.652,05 lei 

 
lll. Durata de realizare: – 33 luni 
 
lV. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
 
Sc UPU propus = 1547.45 mp, din care:   654.60 mp – extindere 
Sd UPU propus = 2356.42 mp, din care: 1463.56 mp – extindere 
Regim înălțime: Dp+P 
H max. extindere = 4.00 m 
 
UPU – extins:               COMPARTIMENT URGENȚE ADULȚI 
                                      COMPARTIMENT URGENȚE PEDIATRIE 
                                      COMPARTIMENT URGENȚE ORTOPEDIE 
                                      COMPARTIMENT URGENȚE GINECOLOGIE 
                                      COMPARTIMENT URGENȚE STOMATOLOGIE 
                                      COMPARTIMENT MICI INTERVENȚII CHIRURGICALE 
                                      COMPARTIMENT IMAGISTICĂ 
                                      ZONĂ TRIAJ UNIC 
                                      IZOLATOR ADULȚI ȘI IZOLATOR  PEDIATRIE 
                                      SPAȚII ANEXĂ ȘI DOTĂRI AUXILIARE 
 
 
Total situație propusă:  40 TĂRGI 
 
Circulaţii mecanice verticale:  1 ASCENSOR (dimensionat pentru transport tărgi) 
 

 



R O M ÂN I A 
JUDEŢUL S Ă L A J 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 18105 din 10.06.2025 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 152/2024 

pentru aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții 
„Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“  

 
În data de 15.03.2019, Consiliul Județean Sălaj a semnat Contractul de finanțare cu nr. 4069 / 

15.03.2019 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -„ Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi 

sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 

ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de comunități”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe  pentru proiectul  ”Extindere, 

modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”, cod SMIS 122132. 

Având în vedere numărul mare de pacienți care apelează în fiecare an la serviciile UPU-

SMURD, s-a impus atât reconsiderarea totală a destinaţiilor spaţiilor existente cât şi realizarea unor 

spaţii suplimentare în vederea asigurării desfăşurării actului medical în condiţii optime şi în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. Singura posibilitate pentru atingerea acestui obiectiv a fost prin 

realizarea unor extinderi (construcţii noi) tangente construcţiei existente care să facă parte integrantă, 

atât din punct de vedere al circuitelor funcţionale cât şi din considerente spaţiale, din structura  

existentă a secţiei UPU-SMURD.  

Lucrările de execuție din cadrul proiectului s-au derulat în baza Contractului de execuție 

lucrări nr. 13012/ 16.09.2020 încheiat cu Asocierea formată din SC TCI Contractor General SA si 

Hospital Technical Solutions SRL. Lucrările s-au încheiat, recepția la terminarea lucrărilor având loc 

în data de 04.03.2025. 

După finalizarea modernizării și extinderii spațiilor aferente secției UPU – SMURD, a fost 

demarată procedura de achiziție a echipamentelor medicale necesare. Au fost atribuite 7 loturi din cele 

8 lansate. Pentru Lotul 1 – Tărgi UPU adulți (24 bucăți), a cărei procedură de achiziție a fost anulată 

datorită faptului că nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă, urmează a se relua procedura de achiziție 

publică în cel mai scurt timp . 

În conformitate cu: 

- prevederile Articolului 9, alin. (1) din cadrul Condițiilor Generale ale Contractului de finanțare 

nr. 4069 / 15.03.2019;  

- Instrucțiunea nr.216 din 18.09.2024 a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene;  



Este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Extindere, modernizare și 

dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”, care a fost încadrat în categoria 

proiectelor nefinalizate, cu 5 luni, respectiv până în 30.11.2025, pentru finalizarea achiziționării 

dotărilor care vor fi amplasate în spațiile modernizate și extinse. Astfel, se va actualiza și Anexa 1 la 

Hotărârea nr.152/2024 pentru aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de 

investiții ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău” în 

sensul creșterii duratei proiectului de la 28 luni la 33 luni. 

 Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8)  lit. a) 

coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările și modificările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri privind 

aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții „Extindere, modernizare 

și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“. 

 
 

PREŞEDINTE, 
DINU IANCU – SĂLAJANU 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Dezvoltare și Investiții 
Direcția Economică 
Nr. 18106 din  10.06.2025     

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Sălaj nr. 152/2024 

pentru aprobarea prelungirii implementării proiectului pentru obiectivul de investiții 
„Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău“  

  
În data de 15.03.2019 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4069 pentru proiectul 

”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”, cod SMIS 
122132 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -„Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale”, prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii în infrastructurile sanitare şi 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de comunități”, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.   

Modernizarea, extinderea și dotarea UPU - SMURD  s-a impus din următoarele considerente: 
1. dublarea numărului de pacienți care se adresează UPU - SMURD și tendința de creștere a 

acestora în perioada următoare; 
2. obligativitatea respectării reglementărilor legale, respectiv prevederile Ordinului 1706/2007 și 

Ordinului 914/2006; 
3. dificultatea realizării unor transformări/ reamenajări spațiale cauzate de structura de rezistență a 

clădirii construite în perioada 1976-1979 - executată din diafragme transversale şi longitudinale 
precum şi cadre (stâlpi şi grinzi) din  beton armat care constituie o structură rigidă. 

Lucrările de execuție din cadrul proiectului s-au derulat în baza Contractului de execuție 
lucrări nr. 13012/ 16.09.2020 încheiat cu Asocierea formată din SC TCI Contractor General SA si 
Hospital Technical Solutions SRL. Lucrările s-au încheiat, recepția la terminarea lucrărilor având loc 
în 04.03.2025.   

După finalizarea modernizării și extinderii spațiilor aferente secției UPU – SMURD, a fost 
demarată procedura de achiziție a echipamentelor medicale necesare. Au fost atribuite 7 din cele 8 
loturi lansate inițial. Lotul aferent secției UPU-SMURD - Tărgi UPU adulți a fost anulat din cauza 
faptului că nu s-a depus nici o ofertă admisibilă, urmând ca reluarea procedurii de achiziție publică să 
se realizeze în cel mai scurt timp.  

Proiectul a fost încadrat în categoria celor nefinalizate, iar în baza Instrucțiunii AM POR nr. 
216/ 18.09.2024 este necesară prelungirea perioadei de implementare pentru acesta până în 30.11.2025, 
în vederea achiziționării echipamentelor medicale aferente lotului menționat anterior – 24 de tărgi 
adulți. Astfel, se va actualiza și Anexa 2 la Hotărârea nr.152/2024 pentru aprobarea prelungirii 
implementării proiectului  pentru obiectivul ”Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la 
Spitalul Județean de Urgență Zalău”. 

În conformitate cu prevederile art.182 raportate la prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, propunem 
adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Ioana - Lavinia Ghilea 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Leontina - Lucica Marușca 

 


