CONDITII SPECIALE PENTRU CONTRACTUL «Proiectarea si executia lucririlor pentru obiectivul de investitie
Reabilitare 5i modernizare drum judetean DJ 108D: Crigeni {DN 1H) - Cehu Silvaniei {DJ 196), km 0+000 -
22+693"».

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare §i executie de lucrari,
completeaz3, clarifici, amendeazi sau instituie exceptii de aplicabilitate de Ja Conditiile Generale de Contract.
Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in forma datd de Conditiile
Generale.

fn cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeazd prevederile Conditiitor
Speciale. Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutivd, corespunde sau completeaza
numerotarea clauzelor Conditiilor Generale.

Orice referire, in cuprinsul documentatiei de atribuire, la Autoritatea Contractantd va fi infeleasa ca fiind
referire la Beneficiar si orice referire la inginer/diriginte de santier va fiinteleasé ca fiind referire la supervizor.

Termenele previzute in zile se calculeazd pe zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres
¢4 sunt zile lucratoare. Calcularea termenelor se realizeazd conform reguiilor stabilite de Legea 98/2016

! Clauza si Subiectul
subclauza
Clauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1 | 5.1. Supervizorul va avea responsabilititile previzute in Contract. Cu exceptia cazurilor
expres previzute n Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sé-| elibereze pe Antreprenor
de oricare din obligatiile sale prevazute in Contract.
Sarcinile Supervizorului, previzute la subclauza 5.1 din conditiile generale, se completeaza
cu responsabilititile previzute in contractul de prestdri servicii de supraveghere a
executiei lucraritor (dirigentare de santier) in cadrul investitiei ,Proiectarea si executia
lucririlor pentru obiectivul de investitie “Reabilitare si modernizare drum judetean DJ
108D: Criseni (DN 1H) — Cehu Silvaniei (DJ196), km 0+000 — 22+693".
Supervizorul/inginerul si reprezentantul acestuia, are in principal urmdtoarele sarcini:

- verific existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
prevazute de aceasta.
- verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Inginerul va atrage atentia Autoritatii
Contractante asupra eventualei expirdri a valabilitatii Autorizatiei de constructie i,
impreund cu Antreprenorul, va sprijini Autoritatea Contractantd in toate demersurile
pentru reautorizarea lucrdrilor de investitii, daca va fi cazul.
- studiazd si urmireste aplicarea/executarea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor
si procedurilor previzute pentru realizarea lucrarilor de investitie.
- verificd proiectul tehnic ce va fi elaborat si formuleazd punct de vedere referitor la
acesta.
- verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate in proiect, precum i corelarea
acestora.

- verifici respectarea reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insugirea acestora de citre expertul tehnic atestat.
- verifici existenta in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de
control al Proiectantutui.
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- efectueaza vizite pe traseul investitiei.

- emite Ordinul de incepere a lucrdrilor cu acordul Autoritatii Contractante §i convoaca
pariile implicate in executia lucrarilor.

- preda catre Antreprenor, Tmpreund cu Autoritatea Contractantd, pe baza de proces-
verbal, amplasamentul constructiei liber de orice sarcind, inclusiv bornele de reper
precizate de Proiectant. Conform prevederilor legislative Tn vigoare la predarea/preluarea
amplasamentului vor participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante, ai Proiectantului
si ai Executantului, precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu aceastd ocazie se va
incheia un proces verbal de predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati.

- aplica prevederile contractului referitoare la calitatea lucrarilor care vor fi executate.

- verificd existenta si respectarea “Planului Calitdtii” si a procedurilor/ instructiunilor
tehnice pentru fucrarea respectiva.

- verificd respectarea conditiilor pentru ca organizarile de santier sa se faca astfel incat sa
nu fie permis accesul persoanelor straine n incinta.

- participd, impreund cu Antreprenorul la trasarea generald a constructiilor, la trasarea si
materializarea bornelor de referintd, a cdilor de acces si a limitelor terenurilor puse la
dispozitia Antreprenorului si la materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenurilor. Inginerul va dispune marcarea s§i protejarea bornelor de reper ale
constructiilor.

- verificd existenta anuntului de Tncepere a lucrdrilor citre emitentul Autorizatiei de
Construire si catre I1SC.

- verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

- urm3reste realizarea executiei lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului, ale
proiectului tehnic, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare.

- verificd existenta documentelor de certificare a calitdtii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiect.

- interzice utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate,
declaratii de performantd sau agrement tehnic. De asemenea, interzice utilizarea de
procedee si echipamente noi, fird agrement tehnic sau cu agremente tehnice la care
avizul tehnic a expirat.

- verifica respectarea tehnologiilor de executie si a procedurilor acceptate de suprevizor, in
vederea asigurdrii nivelului calitativ prevdzut in documentatia tehnicd, contract si in
normele tehnice in vigoare.

- interzice executarea de {ucrari de catre persoane neautorizate.

- particip3 la actiunile de prelevare a probelor, urmareste primirea buletinului de analiza si
verificarea rezultatelor. Inginerul va pdstra certificatele de laborator pentru intocmirea
Cartii tehnice a constructiei.

- verificd din punct de vedere cantitativ si calitativ lucrarile real executate si corelarea
acestora cu antemdsuritorile anexate la Situatiile de lucrari elaborate de Antreprenor.
Avizeazd Situatiile de lucrdri in vederea decontarii lucrdrilor efectuate, asumand astfel
corectitudinea si legalitatea Situatiilor de lucrdri elaborate de Antreprenor (inclusiv a
documentelor atasate acestora).

- intocmeste Certificatele de plat3 in baza situatiilor de lucrari avizate, le inainteaza spre
supervizare expertului tebnic din cadrul echipei de implementare a Proiectului desemnatd
de citre Autoritatea Contractantd. Toate Certificatele de platd vor contine in plus fata de
informatiile referitoare la platile curente si situatia clard a platilor precedente, respectiv a
platilor cumulate.

- emite Certificatele de platd doar pentru lucriri/cantitati real executate, care corespund
antemasuritorilor prezentate de cétre Antreprenor si care sunt atasate la Situatiile de
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lucrari.

- verificd intocmirea Situatiilor de lucréri cu utilizarea preturilor unitare si cu incadrarea
lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei.

- verificd documentele de platd, acestea trebuind s fie semnate de Antreprenor, de
Inginer si de Beneficiar.

- notifica Autoritatea Contractantd si Proiectantul asupra situatiilor identificate in
teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul — pregiteste Notelor de
Comanda Suplimentard/Renuntare numaiin cazul in care acestea sunt bine justificate,
prin Dispozitii de $antier insotite de documentatii tehnico-economice care s3 justifice
necesitatea interventiei, emise de Proiectant si acceptate de Beneficiar.

- acceptd la platd doar Notele de Comand3a Suplimentard elaborate pe baza preturilor
unitare negaciate pentru cantitatile/articolele suptimentare. In cazul in care aceste preturi
se regdsesc in ofertd {anexa la Contractul de lucrdri), ele se considers cd au fost negociate.
- Inginerul are obligatia elaborarii Centralizatorului Notelor de Comandd
Suplimentard/Renuntare care va cuprinde balanta centralizatd a decontdrilor pentru
cantitatile de lucrdri rezultate din variatii. Va solicita Proiectantului ca, pentru cantititile
incluse 1n fiecare Notd de Comand3 Suplimentari/Renuntare, s3 intocmeasci o list3d de
cantitati separata.

- Tn scopul acceptérii ta plata a lucrérilor, Inginerul se va asigura de existenta urmitoarelor
documente (fard a se limita la acestea): foi de atasament/ antem3suritori/piese desenate,
procese-verbale de receptie calitativi, procese verbale aferente fazelor
determinante/lucrdrilor ascunse, certificate de calitate, declaratii de performanti si
rapoarte de neconformitate.

- fnaintea acceptirii la plata a lucririlor inginerul se va asigura de realitatea, legalitatea si
corectitudinea situatiilor de lucréri.

- Inginerul are obligatia verificarii respectérii legislatiei cu privire la materialele utilizate
(existenta documentelor de atestare a calitdtii, concordanta calitatii acestora cu
prevederile din certificatele de calitate, contracte si/sau documentatia tehnici).

- In cazul In care constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu
specificatiile tehnice, inginerul are obligatia de a intocmi “Rapoarte de Neconformitate”, in
care va face descrierea detaliatd a neconformitdtii si va preciza termenul maxim de
remediere,

- Inginerul are obligatia efectudrii verificirilor impuse prin normele tehnice si semnarea
documentelor intocmite ca urmare a verificarilor,

- urmareste lucrérile pe tot parcursul executdrii lor, conform graficului aprobat, admitind
la platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ.

- acordd asistentd tehnicd Beneficiarului in ceea ce priveste planificarea si respectarea
platilor catre Antreprenor, n baza Graficului de realizare a lucrdrilor intocmit de cétre
Antreprenor si a previziondrii deruldrii fondurilor. Inginerul va verifica previzionarea
deruldrii fondurilor si va analiza dacd aceasta este realistd, iar dacd nu, va instrui
Antreprenorul in vederea reesalondrii fondurilor necesare.

- Inginerut va instrui Antreprenorul asupra obligativitdtii de a inainta previzionarea
deruldrii platilor, in stransa corelare cu graficul de realizare a lucririlor, odata cu ihaintarea
Situatiilor de lucrari.

- Pentru lucrdrile ce devin ascunse si au fost acoperite fard a fi verificate va dispune
dezvelirea lor, aceastd masura putind filuata siin aite situatii cand sunt necesare verificiri
cantitative si calitative ale lucrdrilor ce devin ascunse, si - daca este cazul — Inginerul va
dispune refacerea lucrarilor,

- Inginerul, cu aprobarea Autoritalii Contractante, in baza solutiilor elaborate de
Proiectant si verificate de verificatorul de proiect atestat poate sd ceard Antreprenorului —
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dacd este cazul - sistarea executiei, demolarea lucrdrilor executate necorespunzator si
refacerea lor.

- participd la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse si Tntocmeste documentele
specifice aferente.

- participd la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurandu-se ca
acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat n Constructii,
responsabilul tehnic cu executia, seful santier, dirigintele de santier.

- pastreaza procesele-verbale de lucrdri ascunse si procesele-verbale pe faze
determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.

- transmite cdtre Antreprenor, pentru solutionare sesizarile proprii precum si ale celorlalte
organisme abilitate, referitoare la realizarea constructiei, la neconformitatile si
neconcordantele aparute pe parcursul executiei.

- asigurd respectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii republicatd, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul adaptarii
documentatiei tehnice la situatia existenta n teren, alta decdt cea de la momentul
elaborérii Proiectului Tehnic.

- avizeazd Dispozitile de santier emise de Proiectant §i emite puncte de vedere
argumentate referitoare la acceptarea/neacceptarea acestora.

- emite Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc modificari Proiectului, Caietelor de
Sarcini sau Listelor de cantitati. Aceste documente se emit numai in vederea respectarii de
catre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a documentatiei tehnice la
situatia din teren adusa din motive obiective, a Proiectului, a Caietelor de Sarcini sau a
Listelor de cantitdti va fi facutd numai de cidtre Proiectant si insusitd de specialistii
verificatori de proiecte, fiind apoi inaintatd sub forma de Dispozitie de santier emisa de
Proiectant.

- Inginerul are obligatia indosarierii si numerotarii tuturor Dispozitiilor de santier emise de
Proiectant, inclusiv a documentelor justificative care includ informatii referitoare la
necesitatea tehnico-economica a lucrarilor care au facut obiectul Dispozitillor de santier.

- urmareste respectarea intocmai de citre Antreprenor a masurilor dispuse de Proiectant
sifsau de alte organisme abilitate.

- Ingineruf are obligatia de a Tnregistra zilnic evenimentele de pe santier si a instructiunilor
date Antreprenorului Tnh Jurnalul de santier intocmit zilnic de catre Antreprenor.
Inregistririle trebuie ficute in baza activitatilor Antreprenorului, incluzind echipamentul si
forta de munca pe santier, precum si toate informatiile relevante privind factorii care pot
afecta progresul lucrarilor (conditii meteorologice, defectarea echipamentului, etc).

- in cazul in care ritmul de executie nu respecti, din motive imputabile Antreprenorului,
graficul de realizare a lucrdrilor, Inginerul are obligatia de a solicita Antreprenorului luarea
de mésuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. inginerul va informa Beneficiarul
asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de Antreprenor si acceptate de
Inginer.

- Inginerui are obligatia elaborarii Raportului de inceput care va fi transmis Beneficiarului
in maximum 15 zile de la data de incepere a serviciilor si a Rapoartelor lunare de progres
care vor include toate informatiile tehnice si financiare relevante, referitoare la calitatea si
progresul lucrdrilor. Astfe! de informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante ori
de cate ori vor fi solicitate.

- notificd Tn timp util Autoritatea Contractanta cu privire la orice probleme sau schimbari
semnificative care afecteazd indeplinirea Contractului de Lucrdri in ceea ce priveste
termenul final sau costul acestuia, recomandand Autoritatii Contractante solutii pentru
evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreata pentru evitarea/remedierea
eventualelor probleme va fi comunicatd Antreprenorului doar dupa obtinerea acceptului
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Beneficiarului,

- La solicitarea Antreprenorului, Inginerul va propune Autorititii Contractante emiterea
ordinelor de sistare/incepere a tucrdrilor, in functie de condititle meteorologice,

- Pentru pericadele in care lucririle sunt suspendate Inginerul se va asigura ci
Antreprenorul a luat toate misurile necesare pentru protectia lucrdrilor, utilajelor,
echipamentelor si santierului contra oricdrei deterioriri, pierderi sau pagube.

- anunta ISC cu privire la oprirea/sistarea executdrii lucririlor de cdtre Autoritatea
Contractantd pentru o pericad3 mai mare de timp, exceptind perioada de timp friguros si
ulterior anunta reluarea lucrérilor.

- verificd existenta si respectarea procedurilor ce revin Antreprenorului in ceea ce priveste
protectia muncii si siguranta circulatiei.

- preia documentele de la Antreprenor in vederea completirii Cartii tehnice a constructiei
Cu toate documentele previzute de reglementirile legale.

- urmdreste dezafectarea lucririlor de organizare de santier si predarea terenului citre
Autoritatea Contractants.

Sarcinile previzute in prezenta sectiune se completeazd cu obligatiile care decurg din
conditiile generale .

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului
82 | studiul de fezabilitate complet, precum si toate Documente Beneficiarului relevante
pentru proiectarea si executia Lucrarilor, inclusiv documentele de proprietate se pun ia
dispozitia antreprenorului la data semnirii contractuiui.
Clauza 9 Acces pe Santier
r» 9.1 | Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului, in termen de 5 zile de |a data ordinului de incepere a lucrarilor.
9.2 | Accesul pe Santier a altor persoane.
Antreprenorul va asigura acces corespunzdtor pe Santier reprezentantilor beneficiarul,
reprezentantilor Ol, AM, Autorititii de Audit s oricaror altor persocane comunicate in
prealabil de citre Beneficiar sau Supervizor.
Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe $antier pe parcursul Duratei de Executie
pentru reprezentantii beneficiarului care vor efectua vizite inopinate in Santier in scopul
efectuarii de determinari/ prelevari de probe / fotografiere/ filmare sau care vor
monitoriza indeplinirea exigentelor minimale privind domeniul disciplinei si calitatii in
constructii conform legislatiei si Proiectuiui Tehnic de Executie pentru lucrarile executate.
Clauza 10 | - Autorizatii $i asistentd privind Legea
10.1 Responsabilitati privind autorizatiile de construire

Beneficiarul a obtinut Certificatul de Urbanism care va fi predat Antreprenorului la
semnarea contractului,

Antreprenorul va obtine actul de reglementare in domeniul mediului, va obtine si/sau va
reactualiza in numele Beneficiarului toate avizele si acordurile solicitate prin Certificatu) de
Urbanism emis pentru “autorizatie de construire” si va fi responsabil pentru obtinerea si
mentinerea in valabilitate a avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul
derularii lucrarilor.

Antreprenorul va despigubi Beneficiarui pentru orice intarziere in obtinerea si/sau
reactualizarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism say prin actul
de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul va fi responsabil cu abtinerea/realizarea tuturor studiitor de specialitate si
intocmirea oricarei documentatii tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire/
sau a refacerii/revizuirii/completarii/reavizarii actului de reglementare in domeniul
mediului, conform prevederiior legale in vigoare precum si ca urmare a solicitaritor venite
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din partea autoritatilor emitente.

Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire si a oricdrei Autorizatii de Demolare necesare executsrii Lucrérilor inclusiv cele
de elaborare a tuturor documentelor necesare pentru obtinerea autorizatiei. De
asemenea, Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea altor autorizatii de
construire/demolare, inclusiv pentru organizarea de santier si va intocmi orice
documentatii, ce se vor depune la autoritatile locale, dupd caz.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va mentine in valabilitate autarizatia de construire
necesard pentru Lucririle Permanente proiectate Tn conformitate cu prevederile
Contractului, odata ce aceasta a fost obtinuta.

Antreprenorul va transmite toate ingtiintdrile, va pliti toate taxele, cote si tarife, va
pregati toatd documentatia necesars si va obtine toate autorizatiile, avizele, acordurile,
ticentele si aprobirile in conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si
terminarea tucrdrilor si remedierea oriciror defectiuni. Antreprenorul va obtine s
autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii.

Antreprenorul va despadgubi Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate
neindeplinirii sarcinilor/obligatiilor stabilite in prezenta sub-clauza,

Clauza 19

- Proiectarea de catre Antreprenor

18.2

Modalitdti si calendarul de aprobare a proiectdrii elaborate de citre Antreprenor.
Prevederile definite Tn continuare in prezenta subclauzi se aplica pentru orice fazi sau
element de proiectare elaborat de citre Antreprenor.

Documentatia aferentd proiectului se va transmite de citre Antreprenor, Beneficiarului,
fmpreund cu o declaratie privind conformitatea proiectului elaborat cu Cerintele
Beneficiarului, previzute in documentatia de atribuire.

fn cazul in care proiectul elaborat de citre Antreprenor prezintd unele devieri sau
diferente fata de Cerintele Beneficiarului, altele decat diferente sau devieri rezultiand din
erori identificate Tn Cerintele Beneficiarului §i notificate de citre Antreprenor, aceste
diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare initiate de citre
Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 37.11.

Beneficiarul va asigura, in termen de cel mult 15 zile verificarea documentatiei de citre
verificatorii autorizati, dupa care va transmite documentatia citre supervizor/inginer.
Supervizorul va elabora un punct de vedere motivat cu privire la documentatia aferenta
proiectuiui in termen de 10 zile de la finalizarea verificarii de catre verificatori autorizati.
Acest termen va include si arice perioade necesare de consultiri intre Supervizor §i
Beneficiar, analizd si aprobare de citre Beneficiar sau aite entitati.

Documentatia va fi preluatd de verificator fa sediul Beneficiarului, in prezenta
proiectantului, in baza unui proces-verbal de predare primire. Documentatia verificatd va
fi predatd la sediul beneficiarului pe bazi de proces — verbal de predare primire, in
prezenta proiectantului,

In cazulin care Supervizorul respinge motivat documentatia aferenta proiectului elaborata
de Antreprenor, acesta va trata in mod carespunzdtor comentariile primite in
documentatia aferentd proiectului si va retransmite documentatia revizuita in consecinta
Supervizorului si Beneficiarului, spre aprobare.

Daca Supervizorul intirzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de citre
Antreprenor, cu exceptia cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o
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Modificare, §i dacd Antreprenorul inregistreazd intarzieri sifsau se produc costuri
suplimentare ca urmare a intirzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi indreptatit, cu
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicirile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daci terminarea Lucririlor este sau va fi Tntarziatd, si

{b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 {Costuri suplimentare).

Verificatorii autorizati, contractati de Beneficiar sunt doar verificatorii autorizati de
proiecte la nivel de lucrari de drum, de lucrari de structuri, rezistenta mecanica si
stabilitatea terenului de fundare a constructiiior si a masivelor de pamant (Af).

Intra in sarcina Antreprenorului angajarea/contractarea de verificatori autorizati pentru
celelalte parti/categorii de lucrari din documentatia aferenta proiectului pentru care se
impune verificarea, iar pentru transmiterea la Supervizor a acestor documentatii
Antreprenorul va respecta termenele stabilite in Cerintele Beneficiarului privind predarea
Documentatiei tehnice {Proiectul) pentru autorizarea executiei fucrarilor de construire
{PAC) sifsau a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor de Executie.

L

Clauza 24 - | - Interferente cu traficul si cdile de acces
24.1 masura in care pot fi afectate traficul si cdile de comunicatii
Antreprenorul se va asigura ¢ executia Lucririlor si activitatile sale aferente nu afecteazs
traficul si nu obstructioneazi ciile de comunicatie cum ar fi drumuri, cii ferate, cursuri de
apa i aeroporturi, cu exceptia misurii previzute in Conditiile Speciale si in Cerintele
Beneficiarului. Se vor avea in vedere in special restrictiile de greutate si de gabarit la
alegerea rutelor si vehiculelor.
Clauza 44 | -Principii generale
44.1 moneda Contractului
Moneda Contractului va fi leul romanesc si platile vor fi efectuate in aceasti moneds.
Clauza 45 - Valoarea Contractului
45.4 Plata pentru lucrarile executate se va efectua in baza Situatiilor de lucrari/ Certificatelor

interimare de plata, verificate si avizate de citre Supervizor si Beneficiar.




