

R O M Â N I A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 18371 din 18.12.2015

PROCES VERBAL

**al ședinței ordinare a Consiliului Județean Sălaj din data
de 18.12.2015**

DI MARC TIBERIU

Stimați colegi,

Doamnelor și domnilor invitați și reprezentanți ai presei.

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat Consiliul Județean Sălaj în ședință ordinară.

La ședința de azi, sunt prezenți 28 consilieri, plus președintele Consiliului Județean Sălaj, absenți fiind domnii consilieri județeni: Iancu-Sălăjanu Dinu și Dimitriu Alexandru.

Odată cu realizarea convocării și difuzării materialelor, ați luat cunoștință de ordinea de zi a ședinței.

Față de proiectele de hotărâre cuprinse în convocator, ați mai primit :

Proiectul de hotărâre privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord – județul Sălaj”, în scopul asigurării funcționalității acestuia și

Proiectul de hotărâre privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”, în scopul asigurării funcționalității acestuia.

Propun ca aceste două proiecte să fie discutate la final, urmând ca acestea să fie punctele 7, respectiv 8 din ordinea de zi astfel modificată.

Supun la vot ordinea de zi, **astfel completată și modificată :**

- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.

*

*

*

În unanimitate de voturi, a fost adoptată următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2015;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie – 10 decembrie 2015;

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1a și 1b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 12 din 27 februarie 2015 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj și ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Sălaj;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Sălaj în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” Cluj pe anul 2016 și cofinanțarea cheltuielilor neeligibile survenite în implementarea proiectului „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență din Transilvania de Nord”;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și comuna Gîrbou pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumul județean DJ108S: km 26+200-33+400;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

7. Proiect de hotărâre privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord – județul Sălaj”, în scopul asigurării funcționalității acestuia ;

8. Proiect de hotărâre privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”, în scopul asigurării funcționalității acestuia.

9. Diverse.

*
* *

DI MARC TIBERIU

Înainte de a intra în ordinea de zi, la propunerea secretarului județului, vă supun spre aprobare **procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 27 noiembrie 2015**, nu fără a discuta eventualele obiecții la acestea – dacă există. Nu sunt.

Îl supun la vot:

- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.

*
* *

DI MARC TIBERIU

1. La **primul punct din ordinea de zi**, respectiv la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2015, îl invit pe **dl Ghiurco Dan** să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.

*

DI GHIURCO DAN

Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.

DI MARC TIBERIU

Dacă sunt întrebări, observații, discuții? Nu sunt.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.

*

În unanimitate de voturi, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2015.

Se adoptă Hotărârea nr. 161

*

* *

DI MARC TIBERIU

2. La punctul 2 din ordinea de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie – 10 decembrie 2015, îl invit pe **dl. Dari Toma** să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.

*

DI DARI TOMA

Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.

*

DI MARC TIBERIU

Dacă sunt întrebări, observații, discuții? Nu sunt.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.

*

În unanimitate de voturi, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe perioada 01 ianuarie – 10 decembrie 2015.

Se adoptă Hotărârea nr. 162

*
* *

DI MARC TIBERIU

3. Trecem la **punctul 3 al ordinii de zi**, respectiv la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1a și 1b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 12 din 27 februarie 2015 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj și ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Sălaj și îl invit pe **dl. Cherecheș Dan-Nicu** să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.

*

DL CHERECHEȘ DAN-NICU

Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.

*

DI MARC TIBERIU

Dacă sunt întrebări, observații, discuții? Nu sunt.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.

*

În unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1a și 1b la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 12 din 27 februarie 2015 privind aprobarea numărului de posturi, organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sălaj și ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Sălaj.

Se adoptă Hotărârea nr. 163

*
* *

DI MARC TIBERIU

4. Trecem la **punctul 4 al ordinii de zi**, respectiv la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Sălaj în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” Cluj pe anul 2016 și cofinanțarea cheltuielilor neeligibile survenite în implementarea proiectului „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență din Transilvania de Nord” și o invit pe **dna Chende Livia** să prezinte raportul de avizare al comisiei de specialitate.

*

Dna CHENDE LIVIA

Prezintă raportul de avizare al comisiei de specialitate.

*

DI MARC TIBERIU

Dacă sunt întrebări, observații, discuții? Nu sunt.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.

*

În unanimitate de voturi, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației Județului Sălaj în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” Cluj pe anul 2016 și cofinanțarea cheltuielilor neeligibile survenite în implementarea proiectului „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență din Transilvania de Nord.

Se adoptă Hotărârea nr. 164

*

*

*

DI MARC TIBERIU

5. La punctul 5 din ordinea de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și comuna Gîrbou pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumul județean DJ108S: km 26+200-33+400, **dl. Panie Sergiu** este invitat să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.

*

DI PANIE SERGIU

Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.

DI MARC TIBERIU

Dacă sunt întrebări, observații, discuții? Nu sunt.

- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.

*

În unanimitate de voturi, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și comuna Gîrbou pentru realizarea unor lucrări de întreținere și reparații pe drumul județean DJ108S: km 26+200-33+400.

Se adoptă Hotărârea nr. 165

*

*

*

DI MARC TIBERIU

6. La punctul 6 din ordinea de zi, respectiv la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, îl invit pe **dl. Olah Nicolae** să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.

*

DI OLAH NICOLAE

Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.

*

DI MARC TIBERIU

Dacă sunt întrebări, observații, discuții? Nu sunt.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

- Cine este pentru? Mulțumesc.
- Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.

*

În unanimitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

Se adoptă Hotărârea nr. 166

*

*

*

DI MARC TIBERIU

7. La punctul 7 din ordinea de zi completată și modificată, respectiv la proiectul de hotărâre privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord-județul Sălaj”, în scopul asigurării funcționalității acestuia îl invit pe **dl Abrudan Ioan** să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.

*

DI ABRUDAN IOAN

Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.

Cu precizarea desprinsă și în comisiile de specialitate, aceea potrivit căreia constructorul își asumă responsabilitatea suportării eventualelor

penalități, ce ar putea decurge din neexecutarea lucrărilor în termenele prevăzute în contract, până la finalizarea acestora.

*

DI MARC TIBERIU

Dacă sunt întrebări, observații, discuții?

DI CRIȘAN VALERIU-RADU

În cursul zilei de ieri, în comisiile de specialitate am dezbătut intens această problematică care afectează ambele proiecte de hotărâri. Însă în completarea a ceea ce s-a spus în comisiile de specialitate, la momentul încheierii actului adițional în ceea ce privește contractul de execuție, cred că se impune a se lua toate măsurile ca, constructorul a cărui vină a dus la nefinalizarea contractului la 31 decembrie să-și asume, adică noi Consiliul județean să prevedem ca asumarea responsabilității plății oricăror daune, interese, care derivă din neexecutarea contractului la 31 decembrie 2015. Daune, daune interese, penalități, sau orice alte sume care ar putea, oarecum, să intervină în sarcina Consiliului județean.

Cu acest amendament, care oarecum va trebui să fie cuprins în actul adițional și care va fi încheiat între Consiliul județean și constructor, mai ales că perioada de implementare se finalizează în luna iunie 2016. Este adevărat că în comisiile de specialitate am discutat toate variantele, Consiliul județean cu siguranță nu-și permite să nu continue aceste proiecte foarte benefice pentru județul Sălaj, iar într-o jumătate de an este aproape imposibil să renunți la un constructor, să faci licitație publică și în această perioadă să și finalizezi acest contract.

Prin urmare, solicităm să se facă toate demersurile ca aceste contracte să poată fi finalizate, dar cum corect s-a precizat și de către comisiile de specialitate prin amendamentele depuse și cu precizările pe care le-am făcut, ca acestea să fie cuprinse în actul adițional, în sensul ca, constructorul să-și asume eventualele daune, daune interese, penalități sau orice efecte negative care ar decurge din neducerea la îndeplinire a acestor proiecte.

DI CHERECHEȘ DAN – NICU

Aș dori numai să cer celor care se ocupă de achizițiile pe S.E.A.P, conform Ordonanței de Urgență nr. 34/ 2006 a achizițiilor publice, să consemneze acest constructor ca și rău executant, iar pe viitor noi, Consiliul județean să putem face contracte cu oameni serioși.

DI TIBERIU MARC

La finalul oricărui contract, se face o apreciere a executantului care apare în sistemul electronic de achiziții publice.

Dna CHENDE LIVIA

Aș dori să întreb dacă nu ar fi posibil, ca în situațiile în care constructorul nu-și face datoria corespunzător, așa cum apare în procesele verbale care ne sunt prezentate, nu pot fi făcute cunoscute în Consiliul județean aceste aspecte și eventual chiar făcute public, pentru că ei trebuie să înțeleagă că este vorba de bani europeni? Acești foarte mulți bani și nefinalizarea acestor proiecte poate să

ducă la pierderea sumelor și la plata în Consiliul județean a sumelor din proiectele nefinalizate. Cred că nu sunt pe deplin conștienți de consecințele acestor întârzieri pentru că am constatat lucrări, în special la bisericile din lemn, că nu sunt conștienți de consecințele care pot apărea într-o eventuală nefinalizare a proiectelor.

DI TIBERIU MARC

Prin acceptarea documentației de licitație, fiecare ofertant este conștient și li se aduc la cunoștință toate elementele, valoarea proiectului, termenele de implementare, inclusiv graficul de lucrări, este element al documentației, prin urmare, inclusiv eventualele penalități care decurg din neexecutarea la termen sau neexecutarea corectă a contractului.

Sistemul de licitație publică este destul de permisiv și vă dau un exemplu: un ofertant care este în insolvență se califică pentru a depune o ofertă, prin urmare, beneficiarul își asumă, împreună cu ofertantul la un moment dat, aceste riscuri. În cazul bisericilor de lemn, există și câteva cauze obiective. Acest proiect a fost pe lista de rezervă, prin urmare contractele de finanțare au fost semnate târziu. A fost un singur ofertant, iată că sunt situații în care incapacitatea ofertantului sau organizarea deficitară a ofertantului din acest caz, pentru că antreprenorul are mai multe lucrări și dorește să le finalizeze pe toate.

De data aceasta în cazul bisericilor din lemn, pentru că aici este problema mai mare, nu a reușit să se mobilizeze în suficientă măsură și așa cum ați propus și dumneavoastră, el își va asuma toate penalitățile și daunele care rezultă din ducerea la îndeplinire a acestui contract, în noua situație în care se află, adică cu o perioadă de amânare pentru finalizarea lui.

Vreau să vă spun că au fost multe situații în care unitatea contractantă, respectiv beneficiarul, în cazul nostru Consiliul județean, a încercat să introducă în documentația de licitație, clauze sau condiții de calificare ca să evite o asemenea situație.

Sistemul electronic de achiziții publice respinge ca nefiind conforme orice gen de asemenea condiții, este liber accesul la licitații, din păcate pot să apară și astfel de situații.

Nu vă îngrijorați în sensul că ar fi vorba de o proastă execuție, este vorba de o întârziere, deci nici într-un caz nu se va pune problema acceptării unor lucrări neexecutate conform cu documentația, ci doar o întârziere, care în cazul bisericilor de lemn are și motive obiective, datorită faptului că intervenția se face pe biserici în jurul cărora există cimitire, acestea sunt încă deschise, au fost situații care datorită faptului că au trebuit făcute intervenții, săpături în locul în care au fost morminte, a fost necesară devierea traseelor, asta cere timp și din partea proiectantului și din partea beneficiarului și am ajuns în această situație.

Eu sunt optimist și cred că vom realiza integral obiectivele și indicatorii acestui proiect, iar constructorii, și într-un caz și în celălalt își, vor asuma toate penalitățile care decurg din întârziere.

Dacă mai sunt observații? Nu sunt.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

- Cine este pentru? 23 consilieri, plus președintele Consiliului județean.

- Împotrivă? Nu sunt.
- Abțineri? 5 consilieri județeni. (dnii: Șandru Gabriel-Marius, Lup Gheorghe, Penciu Corin, Zaharia Marcel-Claudiu, Vereșezan Marius-Mihai).

*

Cu 24 voturi “pentru” și 5 “abțineri”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord-județul Sălaj”, în scopul asigurării funcționalității acestuia.

Se adoptă Hotărârea nr. 167

*

*

*

DI MARC TIBERIU

8. Trecem la punctul 8 din ordinea de zi, completată și modificată , respectiv la proiectul de hotărâre privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”, în scopul asigurării funcționalității acestuia îl invit pe **dl Crișan Marian-Dănuț** să prezinte raportul de avizare al comisiilor de specialitate.

*

DI CRIȘAN MARIAN-DĂNUȚ

Prezintă raportul de avizare al comisiilor de specialitate.

Cu aceeași precizare făcută la punctul 7 din ordinea de zi, în conformitate cu prevederile legale, comisiile de specialitate avizează favorabil proiectul de hotărâre și propune Consiliului județean adoptarea lui.

DI MARC TIBERIU

Vreau să fac precizarea că stadiul fizic al acestui proiect este aproape de 98%, iar lucrările, care încă se execută până la sfârșitul lunii, va face ca din punct de vedere al proiectului să poată fi finalizat. Este o situație mult diferită de celălalt proiect.

Dacă sunt întrebări, observații, discuții?

DI CRIȘAN VALERIU-RADU

Cu aceeași precizare ca la celălalt punct, nu le mai reiterăm, le susținem și la acest proiect.

DI TIBERIU MARC

Supun la vot proiectul de hotărâre:

- Cine este pentru? 26 consilieri, plus președintele Consiliului județean.
- Împotrivă? Nu sunt.
- Abțineri? 2 consilieri județeni. (dnii: Șandru Gabriel-Marius și

Penciuc Corin).

*

Cu 27 voturi “pentru” și 2 “abțineri”, a fost adoptat proiectul de hotărâre privind asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului „Circuitul castrelor romane din județul Sălaj”, în scopul asigurării funcționalității acestuia.

Se adoptă Hotărârea nr. 168

*

*

*

DI MARC TIBERIU


Am încheiat ordinea de zi, suntem la sfârșitul anului, vreau să vă mulțumesc pentru activitatea pe care ați depus-o, să vă urez un an bun și cu realizări, cu sănătate și să urez “***Sărbători Fericite***”, să le mulțumim și colaboratorilor noștri, manageri, directori, colegilor noștri care au pregătit ședințele Consiliului județean și nu în ultimul rând celor din presă, care au scris despre întâlnirile noastre, ale ședințelor Consiliului județean.

Vă invit la o cupă de șampanie și la ora 11,00, cei care doriți, să veniți în sala “Porolissum” să-i primim pe cei mai mici dintre colindători care vin la Consiliul județean. Aici, pe hol, primim colinda celor de la Centrul de Cultură.

Vă mulțumesc.

PRESEDINTE,

Tiberiu Marc



SECRETARUL JUDEȚULUI,

Dr. Cosmin - Radu Vlaicu

Redt: Viorica Ciupe