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Szilagyi

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de Servicii de asistenta tehnica din partea
dirigintilor de santier in cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare
drum judetean DJ 108A: Lim. Jud. C luj - Bogdana: KM 7+400 - 19+000”

Prevederile Caietului de sarcini fac parte integranta din documentatia necesara
pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza
carora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnica.

1. INFORMATII GENERALE

Proiectul “ Reabilitare si modernizare drum Jjudetean DJ 108A: Lim. Jud. Cluj -
Bogdana: KM 7+400 - 19+000 ” este finantat in cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 - imbunatatirea Infrastructurii Rutiere de
Importanta Regionala, Prioritatea de investitie 6.1, Stimularea Mobilitatii Regionale prin
Conectarea Nodurilor Secundare si Tertiare la Infrastructura Ten-T, inclusiv a Nodurilor
Multimodale, in baza Contractului de finantare nr.55/03.07.2017.

1.1 Denumire investitie: “Reabilitare $i modernizare drum judetean DJ 108A: lim.
Jud. Cluj - Bogdana: KM 7+400 - 19+000”

1.2 Autoritatea Contractanta: Unitatea Administrativ - Teritoriali Judetul Salaj, in
calitate de lider al Parteneriatului incheiat intre Unitatea Administrativ - Teritoriala
Judetul Salaj si Unitatea Administrativ - Teritoriald Comuna Buciumi

1.3 Obiectul contractului: Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier
in cadrul proiectului “Reabilitare $i modernizare drum judetean DJ 108A: lim.
Jud. Cluj - Bogdana: KM 7+400 - 19+000”

1.4 Definitii:

In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile
procedurale sunt definiti astfel:

* Inginer - persoana juridica participanta la procedura de achizitie organizata de
Autoritatea Contractanta, a carei ofertd a fost desemnats castigatoare si care va
presta serviciile de supraveghere a executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in vigoare.
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persoana fizica, angajata a Inginerului, care indeplineste
conditiile de studii si experienta profesuonala responsabila pentru verificarea calitatii
materialelor si produselor puse in lucrare si pentru verificarea executiei corecte a
lucrarilor, fiind raspunzatoare atat fata de angajator, cat si fata de organele abilitate
ale statului pentru executia conforma cu prouectul si cu reglementarile tehnice in
vigoare.

e Autoritatea Contractanta - persoana juridica ce finanteaza si realizeaza investitii sau
interventii la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fata Unitatea
Administrativ - Teritoriala Judetul Salaj in calitate de lider in cadrul
parteneriatului incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Salaj si
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Buciumi.

e Antreprenor - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de lucrari, in
urma achizitiei publice.

‘ e Lucrari - toate lucrarile de constructii montaj realizate in cadrul Proiectului.

¢ Proiect tehnic - documentatia tehnico-economica ce cuprinde solutiile tehnice si
economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executa lucrarile
de constructii autorizate.

« Servicii - toate activitatile desfasurate pentru asigurarea asistentei tehnice din
partea dirigintilor de santier in cadrul Proiectului, in baza contractului de servicii
incheiat intre Autoritatea Contractanta si Inginer.

¢ Proiectant - persoana fizica/juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza
careia se finanteaza si executa lucrarile de constructii.

¢ Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

« Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului
ca cerintele specifice au fost satisfacute.

¢ Cerinte profesionale - cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le
. indeplineasca Inginerul, prin dirigintii de santier, in functie de domeniile de activitate
pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta stabilite
pentru fiecare constructie in parte, in mod obligatoriu cerintele de studii si vechime
(experienta profesionala), corespunzatoare pentru domeniile de autorizare, prevazute
in legislatie.

1.5 Situatia existenta

Prin proiect se propune reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ108A,
km 7+400-19+000 cu structura rutiera mixta (semirigida). Tronsonul de drum ce face
obiectul proiectului porneste de la limita cu judetul Cluj si are o lungime de 11,6 km,
conform Studiului de Fezabilitate, fiind inclus in , Traseul Regional Transilvania Nord”,
document aprobat de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de
Dezvoltare Nord - Vest.

Tronsonul de drum propus spre reabilitare asigura legatura intre drumul judetean
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—— reabititat—prin POR—2007-2013—Ciutea - Crasna Virsolt (DJ TOBA de [a km 0+000 -
7+400, DJ 108G) si DN 1F (E81) - inclus in reteaua TEN-T, prin portiunea de drum de la

km 19+000 - 39+626 reabilitata din fondurile proprii ale Consiliului Judetean Salaj.

Reabilitarea drumului este impusa de necesitatea asigurarii unei legaturi intre
drumurile nationale DN1F (Cluj - Zalau) cu drumul european E 60 (DN 1 Cluj - Oradea),
legatura ce se va realiza prin intermediul drumului propus spre reabilitare si prin
intermediul portiunii de drum DJ 108 A care a fost reabilitat din fonduri proprii alocate
prin bugetul Consiliului Judetean. Prin solutia propusa pentru tronsonul mai sus
mentionat se va asigura conectivitatea cu DN 1F in Romanasi si cu viitoarea autostrada
(punctul de insertie Zimbor). Drumul judetean DJ108A reprezinta cel mai scurt traseu
intre cele doua drumuri europene, care fac parte din reteaua de transport TEN T.

In egala masura, drumul judetean 108A reprezinta cel mai scurt traseu de acces
spre drumul european E81 (DN1F) care face legatura cu municipiul Zalau, resedinta de
judet si singurul traseu de acces al locuitorilor din zona spre E60 (DN1), care face
legatura cu mumc1pnle Clu1 Napoca si Oradea respectlv cu condorul TEN T Rin- Dunare

1ntermed1ul drumuluu naponal 1F (E81) $1 Oradea pnn intermediul DN 1/E60

La momentul actual starea tehnica a drumului propus spre reabilitare prin proiect
se prezinta astfel:
- drum judetean cu 2 benzi de circulatie;

latimea partii carosabile: 5,00 - 6,00 m;

suprafata de rulare: reabilitata partial, pietruita partial, denivelata, cu gropi,

burdusiri, pelade, cedari locale si tendinte de alunecari de teren pe zone izolate;

santurile: partial colmatate, nu asigura evacuarea apelor;

podetele si podurile: degradate si subdimensionate;

acostamentele: denivelate si degradate structural.

Pana la km 9+800, drumul este pietruit, fiind alcatuit din 25-45 cm material granular.
Partea carosabila prezinta degradari specifice drumurilor pietruite: gropi, denivelari si,
local, fagase longitudinale. Intre km 9+800 - 19+000, exista un strat subtire de asfalt,
de maxim 8 cm, dar care pe suprafete intinse este foarte degradat, in multe locuri
lipsind. Pe zonele cu degradari majore s-au executat lucrari de intretinere cu material

. granular, conferind drumului aspectul de drum pietruit pe mare parte din traseu. Pe
sectoarele pe care exista imbracaminte asfaltica, aceasta este foarte degradata, cu
faiantari, tasari, fisuri longitudinale multiple, gropi, asfalt lipsa etc, aspecte datorate,
in special apelor care nu au fost colectate si s-au scurs in lungul drumului, spaland
covorul asfaltic si formand fagase. Exista santuri de pamant pe o parte din traseu, dar
insuficiente. De asemenea, acestea sunt in cea mai mare parte neprofilate, cu multa
vegetatie. Podetele existente sunt tubulare si dalate. O parte dintre podete sunt
subdimensionate, colmatate si degradate.

De asemenea, o mare parte din podete necesita camere de cadere si coronamente.
Exista si doua podete cu lumina mai mare de 3,80 m, cu multiple degradari. Pe traseul
drumului exista vai cu caracter torential, care in conditii de precipitatii abundente pot
depasi capacitatea de debusare a podetelor existente si pot descarca pe drum. La km
18+103 este un pod din beton armat cu lungimea de 8.45 m. Se estimeaza ca podul a
fost executat in anul 1971. Podul traverseaza albia paraului Agrij, este oblic 70° stanga si
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se-afa-ta-intrarea-ntr-ocurba ta Stanga. Latimea podului este de 8.40 m, realizata din
latimea carosabilului de 7,60 m si doua coronamente de cate 0,40 m. Carosabilul are
latimea de 7,60 m.

Suprastructura este alcatuita, in sectiune, din 8 grinzi prefabricate tip fasii cu goluri
cu inaltimea de 0,72 m si lungimea de 7,60 m. Rezemarea pe cele doua culei din beton
armat se face direct. Lumina intre culee este de cca 5,70 m si deschiderea de 6,15 m.
Cuteete nu sunt prevazute cu banchete de rezemare, iar racordarea cu terasamentele s-
a facut cu aripi din beton. Intre culei a fost prevazut un pereu din beton simplu, care in
timp s-a deteriorat. Podul nu are trotuare, guri de scurgere si parapet de siguranta.
Racordarea cu terasamentele s-a realizat prin intermediul aripilor de beton din aval Si
amonte. Nu exista casiuri si scari de acces in albie, care nu este amenajata si este plina
cu vegetatie. In aval, la cca. 8,00 m sunt pozate conducte pentru utilitati.

1.6 Tipuri de lucrari care fac obiectul contractului:

Lucrarile de investitie la obiectivul mentionat mai sus cuprind in principal (fara a se
limita la acestea):

- reabilitarea si modernizarea sectorului de drum pe o lungime de 11,6 km:

- imbunatatirea elementelor geometrice ale drumului;

- cresterea capacitatii portante a drumului;

- asigurarea stabilitatii corpului drumului;

- lucrari specifice aferente drumurilor laterale:

- reabilitarea dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor;

- realizarea de lucrari de consolidari in zonele afectate de alunecari:

- amenajarea podetelor;

- amenajarea podului de la km 18+103;

- amenajare statii de autobuz;

- relocarea utilitatilor din zona drumului;

- lucran specifice pentru organizarea de santier;

- executarea lucrarilor de siguranta rutiera;

- amenajarea de treceri de pietoni care vor avea ca elemente de semnalizare
verticala stalpi cu alimentare fotovoltaica;

- executarea lucrarilor pentru amenajarea si protectia mediului.

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI

2.1. Obiectiv general

Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier in
cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108A: lim. Jud. Cluj
- Bogdana: KM 7+400 - 19+000”

2.2. Obiective specifice
Asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de lucrar, cu
respectarea documentatiei tehnice, a conditiilor de timp, cost si calitate referitoare la
acesta prin:
- indeplinirea rolului de Inginer/Diriginte de santier;
- consilierea de specialitate a Autoritatii Contractante in procesul de adoptare a

deciziilor referitoare la gestionarea contractului de lucrari, precum si cu privire la
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orfce—Tevendicari/dispute contractuale, respectiv_probleme ce pot aparea pe
parcursul executiei lucrarilor in scopul prevenirii revendicarilor financiare si/sau a
intarzierilor;

- asigurarea calitatii corespunzatoare a lucrarilor de constructii, optimizand
cheltuielile cu investitia;

--asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de catre personal
autorizat, corespunzator, pe specialitati;

- respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare.

3. DOMENIUL DE ACTIVITATE
3.1. Cerintele solicitate pentru Inginer

3.1.1. Principii generale de comportare etica si profesionala

Activitatea Inginerului este condusa de cateva principii generale:

* Independenta - ca persoana fizica sau juridica, fata de Antreprenor, furnizori si
proiectant. Aceasta independenta defineste compatibilitatea persoanelor fizice si

juridice cu prevederile legii concurentei si a legii privind combaterea concurentei
neloiale. Inginerul nu va accepta nici un fel de favor care sa-l deturneze de la luarea
unei hotarari corecte;

» Profesionalism - trebuie sa aiba pregatirea profesionala confirmata prin studii de
specialitate si prin practica aferenta care sa dea incredere in desfasurarea activitatii;

» Fidelitate - fata de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si
duratei de executie. Fidelitatea se exprima prin angajamentul Inginerului de a actiona
in numele si interesul Autoritatii Contractante, pentru asigurarea implementarii
corespunzatoare a investitiei;

* Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice
in vigoare.

3.1.2.Responsabilitatile Inginerului

Inginerul, prin dirigintii de santier, raspunde fata de Autoritatea Contractanta
pentru asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor. Inginerul isi exercita
atributiile astfel:
a)in perioada de pregatire a executarii lucrarilor, inclusiv cele aferente organizarii de

santier;
b)in perioada de executare a lucrarilor;
c) specifice Contractului de finantare;
d) la receptia la terminarea lucrarilor;
e)dupa receptia la terminarea lucrarilor, efectuarea eventualelor remedieri, pana la
receptia finala.

Inginerul va avea responsabilitatea asigurarii unei colaborari eficiente intre toti
factorii decizionali implicati in executia contractului: Autoritate Contractanta,
Antreprenor, Proiectant, Inspectoratul in Constructii, etc.

Pe toata perioada derularii Contractului de servicii Inginerul se va asigura de
respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
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—comptetarite—si—modificdrite utterioare, oferind Autoritatii Contractante si echipei de

implementare a proiectului sprijin si asistenta tehnica din punct de vedere administrativ
(predare amplasament, vizite in santier, participare la faze determinante, verificarea
lucrarilor ascunse, receptia la terminarea lucrarilor, etc); tehnic (respectarea
documentatiei tehnice in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucrarilor, a

- materialelor, incadrarea in graficul de lucru, etc.) si financiar (certificarea platilor
tinand cont de progresul lucrarilor).

Inginerul va avea nevoie de avizul prealabil al Autoritatii Contractante pentru
aprobarea oricarei optimizari/adaptari a Contractului de Lucrari.

Inginerul va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare (si/sau ori
de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor) cu Autoritatea Contractanti,
Antreprenorul, reprezentantii Proiectantului si ai furnizorului de servicii de Asistenta
tehnica din partea Proiectantului. De asemenea el va avea responsabilitatea de a
prezenta cu aceasta ocazie situatia fizica si financiara la zi a derularii contractului si a

. eventualelor probleme identificate, precum si a consemnarii tuturor discutiilor purtate

Alninilsadinta:

AL A N g f\-\lll".\.l.

a) Responsabilitatile Inginerului in perioada de pregatire a executiei lucrarilor

in urma adjudecarii contractului de servicii, Inginerul va intreprinde toate lucrarile
pregatitoare, permitand derularea rapida si eficienta a activitatilor zilnice de
supraveghere, verificare si supervizare a lucrarilor din cadrul Proiectului.

Sarcinile Inginerului in cadrul acestei etape includ:

1. Asigurarea spatiului de lucru adecvat, a logisticii necesare si a transportului specific
pentru activitatile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toatd perioada
contractului.

2. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor
legale prevazute de aceasta.

3. Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului
de urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Cu sprijinul Antreprenorului
si Proiectantului va intreprinde toate demersurile pentru reautorizarea lucrarilor de
investitii, daca va fi cazul.

. 4. Studierea i urmarirea aplicarii/executiei proiectului, caietelor de sarcini,
tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea lucrarilor de investitie.

5. Verificare proiectului tehnic ce va fi elaborat si formularea unui punct de vedere
referitor la acesta.

6. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate in proiect, precum si
corelarea acestora.

7. Verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic
atestat;

8. \Verificarea existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului
de control al Proiectantului.

. Obligativitatea studierii si cunoasterii Ofertei declarate castigatoare.

10. Efectuarea vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea cu proiectul si
identificarea posibilelor probleme pe care le comunica Autoritatii Contractante.
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+t—Apticareaprevederitor dimContractut de Executie refenitoare (a calitatea lucrarlor
ce urmeaza a fi executate.

12. Verifica existenta "Planului Calitatii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

13. Verificarea tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier sa se faca astfel incat
sa nu fie permis accesul persoanelor straine in incinta.

14. Participarea impreuna cu Proiectantul si Antreprenorul la trasarea generala a
constructiilor, la trasarea si materializarea bornelor de referinta, a cailor de acces si
a limitelor terenurilor puse la dispozitia Antreprenorului si la materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea si
protejarea bornelor de reper ale constructiilor.

15. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor catre emitentul Autorizatiei de

Construire si catre ISC.

16. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

b) Responsabilitatile Inginerului in perioada de executie a Lucrarilor

In perioada de executie a lucrarilor, serviciile furnizate de Inginer vor include:

1. Urmarirea realizarii executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului,
ale proiectului, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare,
raspunzand in fata Autoritatii Contractante de respectarea acestora.

2. Verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru
constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in
proiect;

3. Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate,
declaratii de performanta sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea
de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat.

4. Verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a procedurilor acceptate de
Inginer, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, de
contract si in normele tehnice in vigoare.

5. Verificarea respectarii "Planului calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrare;

6. Interzicerea executarii de lucrari de catre persoane neautorizate, conform
reglementarilor legale in vigoare.
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7. Participarea ta acuunile de prelevare a probelor, urmarirea primini buletinului de
analiza si verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru
intocmirea Cartii tehnice a constructiei.

8. Verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor real executate si
corelarea acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de lucrari elaborate de
Antreprenor, precum si-avizarea Situatiilor de tucrari in vederea decontarii lucraritor
efectuate, asumand astfel corectitudinea si legalitatea Situatiilor de lucrari
elaborate de Antreprenor (inclusiv a documentelor atasate acestora: antemasuratori,
etc).

9. Intocmirea Certificatelor de plata in baza situatiilor de lucrari avizate, inaintarea lor
spre supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a Proiectului
desemnata de catre Autoritatea Contractanta. Toate Certificatele de plata vor
contine in plus fata de informatiile referitoare la platile curente si situatia clara a
platilor precedente, respectiv a platilor cumulate.

. 10. Emiterea Certificatelor de plata doar pentru lucrari/cantitati real executate, care

Situatiile de lucrari.

11. Verificarea intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea preturilor unitare si cu
incadrarea lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei.

12. Verificarea documentelor de plata, acestea trebuind sa fie semnate de
Antreprenor, de Inginer si de Autoritatea Contractanta.

13. Notificarea Autoritatii Contractante si Proiectantului asupra situatiilor
identificate in teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul -
pregatirea Notelor de Comanda Suplimentara/Renuntare numai in cazul in care
acestea sunt bine justificate, prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii
tehnico-economice care sa justifice necesitatea interventiei, emise de Proiectant
si acceptate de Autoritatea Contractanta.

14. Acceptarea - in vederea efectuarii platilor - doar a Notelor de Comanda Suplimentara
elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile/articolele
suplimentare. In cazul in care aceste preturi se regasesc in ofertd (anexa la
Contractul de lucrari), ele se considera ca au fost negociate.

. 15. Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comanda Suplimentard/Renuntare care va
cuprinde balanta centralizata a decontarilor pentru cantitatile de lucrari rezultate
din variatii. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitatile incluse in fiecare Nota
de Comanda Suplimentara/Renuntare sa intocmeasca o lista de cantitati separata.

16. In scopul acceptarii la plata a lucrarilor Inginerul se va asigura de existenta
urmatoarelor documente (fara a se limita la acestea): antemasuratori, procese-
verbale de receptie calitativa, procese-verbale aferente fazelor determinante /
lucrarilor ascunse, certificate de calitate, declaratii de performanta, rapoarte de
neconformitate.

17. Tnaintea acceptarii la platd a lucrarilor Inginerul se va asigura de realitatea,
legalitatea si corectitudinea situatiilor de lucrari.

18. Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta
documentelor de atestare a calitatii, concordanta calitatii acestora cu prevederile
din certificatele de calitate, contracte si/sau documentatia tehnica).
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+9—trcazutimcare constatsd neconformitatea materalelor propuse a fi puse in opera cu
specificatiile tehnice, Inginerul are obligatia de a intocmi “Rapoarte de
Neconformitate”, in care va face descrierea detaliata a neconformitatii si va preciza
termenul maxim de remediere.

20. Efectuarea verificarilor impuse prin normele tehnice si semnarea documentelor
intocmite ca urmare a verificarilor.

21, Urmarirea lucrarilor pe tot parcursul executari lor, conform graficului aprobat,
admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si
cantitativ.

22. Acordarea de asistenta tehnica Autoritatii Contractante in ceea ce priveste

planificarea si respectarea platilor catre Antreprenor, in baza Graficului de realizare

a lucrarilor intocmit de catre Antreprenor si a previzionarii derularii fondurilor.

Inginerul va verifica previzionarea derularii fondurilor si va analiza daca aceasta este

realista, iar daca nu, va instrui Antreprenorul in vederea re-esalonarii fondurilor

necesare.

realizare a lucrarilor, odata cu

derularii platilor, in stransa corelare cu graficul de
inaintarea Situatiilor de lucrari.

24, Participarea la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse si intocmirea
documentelor specifice aferente.

25. Pentru lucrarile ce devin ascunse si au fost acoperite fara a fi verificate va dispune
dezvelirea lor, aceasta masura putand fi luata si in alte situatii cand sunt necesare
verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse, si - daca este cazul
- va dispune refacerea lucrarilor.

26. Inginerul, cu aprobarea Autoritatii Contractante, in baza solutiilor elaborate de
Proiectant si verificate de verificatorul de proiect atestat poate sa ceara
Antreprenorului - daca este cazul - sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate
necorespunzator si refacerea lor.

27. Urmarirea respectarii cu strictete a cerintelor si reglementarilor specifice.

28. Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurandu-
se ca acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii,

. responsabilul tehnic cu executia, seful santier, dirigintele de santier.

29. Pastrarea proceselor-verbale de lucrari ascunse si a proceselor-verbale pe faze
determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.

30. Transmiterea catre Proiectant pentru solutionare a sesizarilor proprii precum si a
celorlalte organisme abilitate, referitoare la realizarea constructiei, la
neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.

31. Asigurarea respectarii cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, in cazul efectuarii
de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile
tehnice initiale.

32. Avizarea Dispozitiilor de santier emise de Proiectant si emiterea unui punct de
vedere argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

33. Emiterea de Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc modificari Proiectului,
Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati. Aceste documente se emit numai in
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vederea Tespectaritde catre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a
documentatiei tehnice la situatia din teren adusa din motive obiective, a Proiectului,
a Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitati va fi facuta numai de catre
Proiectant si insusita de specialistii verificatori de proiecte, fiind apoi inaintata sub
forma de Dispozitie de santier emisa de Proiectant.

34. Indosarierea si numerotarea tuturor Dispozitiilor de santier emise de Proiectant,
inclusiv a documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea
tehnico-economica a lucrarilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

35. Urmarirea respectarii intocmai de catre Antreprenor a masurilor dispuse de
Proiectant si/sau de alte organisme abilitate.

36. Inregistrarea zilnicA a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date
Antreprenorului in Jurnalul de santier intocmit zilnic de catre Antreprenor.
Inregistrarile trebuie facute in baza activitatilor Antreprenorului, incluzand
echipamentul si forta de munca pe santier, precum si toate informatiile relevante
privind factorii care pot afecta progresul lucrarilor (conditii meteorologice,

dafactaras ate)

defectarea-echipamentutui,etc):

37.In cazul in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile
Antreprenorului, graficul de realizare a lucrarilor, Inginerul are obligatia de a solicita
Antreprenorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Inginerul
va informa Autoritatea Contractanta asupra masurilor de remediere/recuperare
propuse de Antreprenor si acceptate de Inginer.

38. Elaborarea Rapoartelor lunare de progres care vor include toate informatiile tehnice
si financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul lucrarilor. Astfel de
informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante in cadrul acestor
documente si ori de cate ori vor fi solicitate.

39. Notifica in timp util Autoritatea Contractanta cu privire la orice probleme sau
schimbari semnificative care afecteaza indeplinirea Contractului de Lucrari in ceea
ce priveste termenul final sau costul acestuia, recomandand Autoritatii Contractante
solutii pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreata pentru
evitarea/remedierea eventualelor probleme, va fi comunicata Antreprenorului doar
dupa obtinerea acceptului Autoritatii Contractante.

40. La solicitarea Antreprenorului, Inginerul va propune Autoritatii Contractante
emiterea ordinelor de sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile
meteorologice.

41. Pentru perioadele in care lucrarile sunt suspendate Inginerul se va asigura ca
Antreprenorul a luat toate masurile necesare pentru protectia lucrarilor, utilajelor,
echipamentelor si santierului contra oricarei deteriorari, pierderi sau pagube.

42. Anunta ISC privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre Autoritatea
Contractanta pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros si ulterior anunta reluarea lucrarilor;

43. Urmarirea respectarii programului de asigurare a calitatii la Antreprenor.

44, Verificarea existentei si respectarii procedurilor ce revin Antreprenorului in ceea ce
priveste protectia muncii si siguranta traficului.

45, Preia documentele de la Antreprenor si Proiectant si completeaza Cartea tehnica a

constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.
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46—Yrmareste—dezafectarea tUCTaritor de organizare de santier si predarea terenului
catre Autoritatea Contractanta.

¢) Responsabilitatile inginerului specifice Contractului de finantare
1. Obligativitatea studierii si cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

2. Obligativitatea studierii si cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/O|
POR pentru elaborarea corecta si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul
de Finantare a Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare;

3. Participa la vizita in teren a expertilor A.M. si O.]. ADRNV;

4. Participa la elaborarea raspunsului la eventualele Solicitiri de Informatii
Suplimentare pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plata (inclusiv
modificari, completari sau refacerea acestora) sau facturile emise de prestatorul
serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier in baza contractului
de servicii incheiat cu Autoritatea Contractanta;

5. Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativa a lucrérilor care si

permita decontarea corecta a lucrarilor executate, astfel incat cheltuielile angajate
sa fie incadrate distinct, corespunzator tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile),
raspunzand in fata Autoritatii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea
cheltuielilor in vederea ramburséarii. Este direct raspunzator in fata Autoritatii
Contractante pentru sumele din facturile de lucrari, acceptate de el, solicitate la
rambursare, dar neacceptate la plata de catre expertii verificatori din partea Ol sau
AM, ca fiind aferente cantitatilor de lucrari neconstatate la vizita pe teren sau pe
motiv de neconformitate, de depasire linie bugetara conform deviz general aprobat;

6. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de
santier sunt la dispozitia beneficiarului pe tot parcursul executiei lucrarilor;

d) Responsabilitatile Inginerului la receptia la terminarea Lucrarilor

1. Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind terminarea Lucrarilor, verifica
daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si
transmite Autoritatii Contractante Raportul la terminarea lucrarilor care va include si
data propusa pentru efectuarea receptiei.

2. Participa la receptia la terminarea lucrarilor, asigura secretariatul comisiei de
receptie si intocmeste actele necesare receptiei.

3. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale
activitatii de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul derularii executiei lucrarilor,
documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului,
alte documente si documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare.

4. Urmareste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de
comisia de receptie.

5. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a
masurilor impuse de comisia de receptie.

6. Preda Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia tehnica si
economica a constructiei impreuna cu Cartea tehnica a constructiei.
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a dintre receptia la terminarea lucrarilor si
receptia finala

1. Dupa receptia la terminarea lucrarilor, Inginerul urmareste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a
defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, fara a depasi termenele
impuse si/sau prevazute de legislatia in vigoare.

2. Daca Antreprenorul nu isi respecta obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de
a-1 soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

3. Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a
Lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare

4. Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantie a
Lucrarilor, verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu
legislatia in vigoare si transmite Autoritatii Contractante Raportul final care va
include si data propusa pentru efectuarea receptiei.

5. Participa la receptia finala, asigura secretariatul comisiei de receptie si intocmeste

actete necesare receptiei.

6. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de
legislatia in vigoare.

7. Urmareste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de
comisia de receptie.

8. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a
masurilor impuse de comisia de receptie.

9. Preda Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia tehnica si
economica a constructiei asigurand astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.

3.2. Intocmirea si prezentarea rapoartelor / documentelor

Inginerul trebuie sa asigure pregatirea si transmiterea urmatoarelor documente:

1. Raport de inceput, transmis Beneficiarului in maximum 15 zile de la data de incepere
a serviciilor. Raportul trebuie sa constituie o completare $i 0 detaliere a ofertei
Inginerului  si va contine aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a
echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce ii revin, a programului de lucru. Un
aspect obligatoriu al raportului il constituie formularea unui punct de vedere /
evaluari asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor probleme in
implementare.  Raportul de inceput trebuie sa propund un format standard al
raportului lunar de progres.

2. Rapoarte lunare de progres si ori de cate ori solicita Autoritatea Contractanti pentru
efectuarea rambursarilor, care sad cuprinda situatia lucrarilor conform formatului
aprobat de Autoritatea Contractanta la momentul aprobarii Raportului de inceput.
Rapoartele vor fi transmise pana in data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare si
vor fi insotite de adresa de inaintare si proces-verbal de predare-primire. Acestea vor
constitui documente justificative pentru plata Inginerului. Structura rapoartelor de
progres va fi convenita de Autoritatea Contractantd cu Inginerul, in functie de
metodologia POR, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitie 6.1.

3. Raportul la terminarea lucrarilor, prezentat Autoritatii Contractante inainte de
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receptia (@ terminarea (ucranlor.

4. Raportul final prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia finala a
Lucrarilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

5. Rapoarte speciale cu privire la orice problema majora aparuta pe perioada
implementarii contractului si solicitate de Autoritatea Contractanta: rapoarte
cuprinzand analiza $i recomandarite de solutionare a solicitarilor prezentate de
Antreprenor, evenimente majore care implica riscuri pentru proiect, etc.

6. Cartea tehnica a constructiei, elaborata in conformitate cu H.G. nr. 273/1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Raport de intretinere, intocmit impreuna cu Proiectantul, prezentat la receptia la
terminarea lucrarilor, in cadrul caruia se va preciza propunerea de Program al
Activitatilor de Intretinere necesare in Perioada de Garantie a Lucrarilor.

3.3. Transmiterea rapoartelor / documentelor

limba romana si transmise catre Autoritatea Contractanta atat pe suport electronic, cat
si pe suport de hartie, astfel:

* 1 (un) exemplar original si 2 (doua) copii in format tiparit;

e 1 (un) exemplar in format electronic;

» Cartea tehnica a constructiei va fi prezentata intr-un exemplar original.

4. PERSONALUL INGINERULUI

Personalul Inginerului va avea calificarea, competenta si experienta necesara
astfel incat sa poata asigura desfasurarea activitatilor de asistenta tehnica din partea
dirigintilor de santier pe perioada de executie a lucrarilor de “Reabilitare si
modernizare drum judetean DJ 108A: lim. Jud. Cluj - Bogdana: KM 7+400 - 19+000".

Cerinte de personal:

Inginerul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor
descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul
contractului si intr-o faza ulterioara a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult
personal decat cel specificat in Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Inginerul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu
cerintele minime definite in prezentul caiet de sarcini.

Inginerul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de
echipa / manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipa, cu
experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

1 inginer/subinginer autorizat ca diriginte de santier in domeniul 3.2 - Drumuri,
poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, conform Ordinului 1496/2011, cu
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eXperfenta 7m aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract care a avut ca
obiect servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier pe perioada de
executie a lucrarilor pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare
(asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din Ordonanta 43/1997 privind regimul
drumurilor);

-1 topograf autorizat ANCPI, cu experienta in aceastd pozitie demonstrata prin cel
putin un contract;

- 1 inginer/subinginer cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri
responsabil cu evidenta si raportarea cantitatilor, respectiv a valorilor aferente
acestora, cu experienta in aceasta pozitie demonstrata prin contracte care au avut
ca obiect servicii de asistenta tehnica din partea dirigintilor de santier pe perioada
de executie a lucrarilor pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare
(asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din Ordonanta 43/1997 privind regimul
drumurilor).

T cazulinlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante.
Avand in vedere ca pentru expertii cheie au fost prevazuti factori de evaluare, acestia
vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare cu cel din
oferta. Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce
fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice
urmatoarele documente:

» (V datat si semnat de titular,actualizat la data depunerii ofertei;

» Contract de munca/extras Revisal/ angajament sau acord de participare;

» Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de
invatamant recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte

tari;

¢ Autorizatie ANCP| pentru topograf;

* Autorizatie de diriginte de santier, domeniul 3.2 pentru diriginte de santier;

¢ Recomandari/ fisa post/orice alte documente similare din care sa rezulte
experienta profesionala specifica solicitata pentru fiecare dintre persoanele

nominalizate.

Autoritatea Contractanta poate obliga Inginerul sa inlature (sau sa dispuna sa fie
inlaturata) orice persoana angajata daca este cazul, care:
- persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;
- nu respecta oricare din prevederile Contractului.
Apoi, daca este cazul, Inginerul va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor
potrivit.
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— 5 DURATA CONTRACTUL U1

Contractul incepe la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor.

Durata contractului: 26 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere a
serviciilor cu posibilitatea de prelungire automata, fara a fi necesar un acord de vointa
expres al Partilor in acest sens si fara costuri suplimentare, in situatia depasirii, din
motive independente de culpa Autoritatii Contractante; a termenelor de realizare a
Lucrarilor prevazute in Contractul de Lucrari sau a altor termene din cuprinsul
Contractului de Lucrari, depasire care face necesara prestarea in continuare a Serviciilor
de catre Prestator.

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de prelungire a contractului de servicii
in functie de derularea contractului de lucrari.

Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarii, Inginerul nu va percepe
Autoritatii Contractante nici un fel de costuri, conform prevederilor legale in vigoare.

6. PLATA SERVICIILOR PRESTATE:
‘ Autoritatea Contractantd va plati 80% din valoarea contractului in transe lunare, in

baza rapoartelor [unare predate de Inginer.

Autoritatea Contractanta va plati 20% din valoarea contractului la momentul receptiei
la terminarea lucrarilor, dupa predarea de catre Inginer a rapoartelor mentionate la
cap. 3.2, punctele 3 si 6 si a Cartii tehnice a constructiei.

7. LEGISLATIA MUNCII

Inginerul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica Personalului
acestuia, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala,
imigrare si emigrare, siii va asigura acestuia toate drepturile legale.

Inginerul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare,
inclusiv celor legate de securitatea muncii.

8. SANATATEA S| SECURITATEA MUNCII

Inginerul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru
asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in
toate aspectele legate de munca.

(®) 9. FACILITATI SI INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Inginerului cu care va incheia
contractul, urmatoarele documente:
« Contractul de finantare
« Documentatia tehnica aferenta investitiei care va fi disponibila la momentul semnarii
contractului de servicii. Ulterior, dupa receptia documentatiei tehnice - faza PT,
Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Inginerului un exemplar complet din
aceasta;
e Contractul de lucrari incheiat cu Antreprenorul, dupa semnarea acestuia de catre
parti;
¢ Avizele, acordurile si autorizatia de construire.
10. LISTA STANDARDELOR APLICABILE
Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in
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vedere referirite (a.
1. Reglementarile tehnice definite in legislatia interna care sunt compatibile cu

reglementarile Comunitatii Europene;

2. Daca nu existé reglementari tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la
reglementari nationale, de regula in urmatoarea ordine de decadere:

+ reglementari nationale care adopta standarde europene;
reglementari nationale care adopta standarde internationale;

¢ alte reglementari.

DIRECTOR, .
loana Lavinja GHILEA intocmit,
Ing. Cacuci Dumitru
Laura Lemeni 'licg
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