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CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de servicii de supraveghere a executiei lucrarilor (dirigentare de
santier) in cadrul proiectului ,Reabilitare $i modernizare drum judetean DJ 108D: Crigseni (DN 1H)
- Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”

Prevederile Caietului de sarcini fac parte integranta din documentatia necesar3 pentru elaborarea
si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare ofertant va elabora
propunerea tehnica.

1. INFORMATII GENERALE

Proiectul ,,Reabilitare si modernizare drum Jjudetean DJ 108D: Criseni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ
196), km 0+000 - 22+693”, a fost depus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-
2020, Axa prioritara 6 - fmbunéta’,tirea infrastructurii rutiere de importantd regionald, Prioritatea de
investitie 6.1 - Stimularea mobilitdtii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

1.1, Denumirea investitiei: , Reabilitare si modernizare drum Jjudetean DJ 108D: Criseni
(DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”.

1.2. Autoritate Contractanta: Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Salaj.

1.3. Obiectul contractului: “Servicii de supraveghere a executiei lucrdrilor (dirigentare de
santier)” in cadrul proiectului ,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108D: Criseni (DN 1H) -
Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”.
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1.4. Definitii:

In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile procedurale

sunt definiti astfel:

* Inginer - persoana juridica participanta la procedura de achizitie publica organizata de
Autoritatea Contractantd a carei oferta a fost desemnata castigitoare si care va presta serviciile
de supraveghere a executiei lucrarilor de investitie in conformitate cu prevederile contractului
de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in vigoare.

e Diriginte de santier - persoana fizica, angajatd a Inginerului, care indeplineste conditiile de
studii si experienta profesionald, responsabild pentru verificarea calitatii materialelor si
produselor puse in lucrare si pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii si
instalatii, fiind raspunzatoare atat fata de angajator, ct si fata de organele abilitate ale statului
pentru executia conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare.

* Autoritate Contractanta - persoana juridica ce finanteaza si realizeazi investitii sau interventii
la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fata Unitatea Administrativ-Teritorial
Judetul Salaj.

* Antreprenor - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de lucrari, ca urmare a
parcurgerii unei proceduri de atribuire.

e Lucrari - toate lucrarile de constructii montaj realizate in cadrul Proiectului.

e Proiect tehnic - documentatia tehnico-economica ce cuprinde solutiile tehnice si economice de
realizare a obiectivului de investitii, pe baza ciruia se executd lucririle de constructii
autorizate.

e Servicii - toate activitatile desfasurate pentru supravegherea executiei lucrarilor din cadrul
Proiectului in baza contractului de servicii incheiat intre Autoritatea Contractanti si Inginer.

* Proiectant - persoana fizicd/juridici care intocmeste documentatia tehnica pe baza careia se
finanteaza si executa lucrarile de constructii.

* Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

» Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca cerintele
specifice au fost satisfacute.

* Cerinte profesionale - cerintele minime obligatorii pe care trebuie si le indeplineasca Inginerul
prin dirigintii de santier in functie de domeniile de activitate pentru care acestia sunt autorizati,
corelat cu categoriile de importantd stabilite pentru fiecare constructie in parte, in mod
obligatoriu cerintele de studii, vechime si experienta profesionala corespunzitoare pentru
domeniile de autorizare, prevazute in legislatie.

1.5. Situatia existenta:
Prin proiect se propune reabilitarea si modernizarea drumului judetean 108D: Criseni (DN 1H) -
Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”, inclus in »Traseul regional Transilvania Nord”,
document aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest.
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Drumul judetean 108D propus spre reabilitare are lungimea de 22,693 km si face legatura intre
trei drumuri nationale/europene, respectiv: DN 1H (Criseni), DN 1F (E81) - incluse in reteaua TEN-T si
DN 1C (E58), reprezentand unica legatura a comunelor aflate pe traseul drumului (Criseni, Dobrin,
Salatig) cu municipiul Zaldu - resedinta de judet si orasul Cehu Silvaniei, respectiv cu drumurile
europene si nationale din regiune (incluse in reteaua TEN-T).

Drumul judetean DJ 108D faciliteaza accesul locuitorilor spre gara si autogara din Zalau, precum
si spre autogara din Cehu Silvaniei. De asemenea, drumul judetean propus spre reabilitare asigura
accesul catre aeroporturile din Baia Mare si Cluj-Napoca.

La momentul actual starea tehnica a drumului propus spre reabilitare prin proiect se prezinta
astfel:

- capacitate portanta necorespunzatoare pentru preluarea unui trafic rutier care creste cu
trecerea timpului;
- covorul asfaltic degradat;
- exista numeroase denivelari si gropi;
- tendinte izolate de alunecari de teren;
- santurile sunt partial sau total colmatate si nu asigurd evacuarea apelor;
- podurile si podetele sunt degradate, colmatate si nu prezinta siguranta in exploatare;
- semnalizare rutiera uzata, degradata, chiar inexistent3 pe unele portiuni ale drumului.
Dupa cum se poate observa din prezentarea starii tehnice a drumului, sunt imperios necesare
lucrari pentru reabilitarea si modernizarea acestuia in scopul:
- asigurarii dezvoltarii activitatilor economice in zona de nord a judetului Salaj;
- Cresterii capacitatii portante a drumului, podetelor si a podurilor la clasa E de
incarcare;
- sporirii capacitatii de circulatie si a fluentei traficului;
- realizarii unui confort optim pentru participantii la trafic;
- cresterii sigurantei circulatiei/traficului;
imbunatatirii conditiilor de mediu prin reducerea noxelor si a poluarii sonore care
afecteaza confortul riveranilor;
- imbunatatirii conditiilor de urbanism si amenajare a teritoriului pentru localitatile
adiacente drumului;
- reducerii cheltuielilor de intretinere si a timpului de deplasare a autovehiculelor.
1.6 Tipuri de lucrari care fac obiectul contractului:
Lucrarile de executie propuse prin proiect vor cuprinde, in principal (fara a se limita la
acestea):
- imbunatatirea elementelor geometrice in limita amprizei actuale;
- Cresterea capacitatii portante a drumului;
- modernizarea structurii rutiere;
- asigurarea stabilitatii corpului drumului in zonele afectate de aluneciri de teren sau in
zonele cu cedari locale ale acestuia;
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- asigurarea colectarii si evacuarii apelor de pe partea carosabil si din zona drumului
prin realizarea de santuri pereate sau nepereate (dupa caz);

- amenajarea podurilor si podetelor transversale existente sau realizarea de poduri si
podete transversale noi, daca este cazul;

- punerea in siguranta a podurilor existente pentru clasa de incircare E}

- amenajarea podetelor laterale existente sau realizarea de podete laterale noi, daca
este cazul;

- refacerea/realizarea podetelor de acces la gospodarii/proprietati, atat in intravilanul
localitatilor, cat si in extravilanul acestora;

- amenajari de cursuri torentiale de ap3, daca este cazul;

- relocarea utilitatilor in corpul drumului si in zone incidente traseului drumului supus
reabilitarii;

- realizarea trotuarelor in localitati pe o parte sau pe ambele parti ale drumului, acolo
unde spatiul din zona de sigurantd sau de protectie a drumului permite acest lucru;

- executarea racordurilor drumului cu strazile si drumurile laterale;

- amenajare statii de autobuz si refugii in zonele unde acestea sunt necesare;

- executarea lucrarilor de sigurantd rutiera: amenajarea curbelor, semnalizarea
orizontalda (marcaje axiale/laterale, marcaje rezonatoare) si verticalda adecvata in
concordantd cu prevederile actelor normative in vigoare, realizarea marcajelor
transversale pentru trecerile de pietoni, semnalizare cu avertizare luminoasi/ celule
fotovoltaice pentru trecerile de pietoni, parapeti de protectie, trotuare cu

facilitati de deplasare pentru persoane cu dizabilitati, reorganizare intersectii
(giratorii) etc.;
- executarea lucrarilor pentru amenajarea terenului si protectia mediului.

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI
2.1. Obiectiv general
Asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei lucrarilor (dirigentare de santier) din cadrul
proiectului ,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108D: Criseni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ
196), km 0+000 - 22+693”.

2.2, Obiective specifice

Asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de lucrari, cu respectarea Proiectului

tehnic, a conditiilor de timp, cost si calitate referitoare la acesta prin:

- indeplinirea rolului de Inginer/Diriginte de santier;

- consilierea de specialitate a Autoritatii Contractante in procesul de adoptare a deciziilor
referitoare la gestionarea contractului de lucrir, precum si cu privire la orice
revendicari/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot aparea pe parcursul executiei
lucrarilor in scopul prevenirii revendicarilor financiare si/sau a intarzierilor;
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- asigurarea calitatii corespunzitoare a lucririlor de constructii-montaj, optimizand cheltuielile
cu investitia;

- asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de catre personal autorizat,
corespunzator, pe specialitati;

- respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare.

3. DOMENIUL DE ACTIVITATE
3.1. Cerintele solicitate pentru Inginer
3.1.1. Principii generale de comportare etici si profesionala
Activitatea Inginerului este condusa de citeva principii generale:

* Independenta - ca persoani fizica sau juridica, fata de Antreprenor, Proiectant si furnizori.
Aceasta independentd defineste compatibilitatea persoanelor fizice si juridice cu prevederile
legii concurentei si a legii privind combaterea concurentei neloiale. Inginerul nu va accepta
niciun fel de favor care sa-l deturneze de la luarea unei hotirari corecte;

* Profesionalism - trebuie sd aiba pregatirea profesionald confirmat prin studii de specialitate si
prin practica aferentd care sa dea incredere in desfasurarea activitatii;

e Fidelitate - fata de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si duratei de
executie. Fidelitatea se exprimad prin angajamentul Inginerului de a actiona in numele si
interesul Autoritatii Contractante, pentru asigurarea implementarii corespunzatoare a
investitiei;

* Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in vigoare.

3.1.2. Responsabilitatile Inginerului

Inginerul, prin dirigintii de santier, raspunde fata de Autoritatea Contractanta pentru asigurarea
verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor. Inginerul isi exercita atributiile in perioadele de:

a) pregatire a executarii lucrarilor, inclusiv cele aferente organizarii de santier;

b) executare a lucrérilor;

C) specifice cerintelor POR 2014-2020 si a Contractului de finantare aferent proiectului;

d) receptie la terminarea lucrarilor;

e) dupa receptia la terminarea lucrarilor pentru efectuarea eventualelor remedieri, pana la

receptia finala.

Inginerul va avea responsabilitatea asigurarii unei colaborari eficiente intre toti factorii
decizionali implicati in executia contractului: Autoritate Contractantd, Antreprenor, Proiectant,
Inspectoratul in Constructii etc.

Pe toata perioada deruldrii Contractului de servicii, Inginerul se va asigura de respectarea
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile, oferind Autoritdtii Contractante si echipei de implementare a proiectului sprijin si
asistenta tehnica din punct de vedere administrativ (vizite in santier, participare la faze determinante,
verificarea lucrérilor ascunse, receptia la terminarea lucririlor etc.); tehnic (respectarea proiectului in
Cceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucrarilor, a materialelor, incadrarea in graficul de lucru
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etc.) si financiar (certificarea platilor in functie de progresul lucrarilor).

Inginerul va avea nevoie de avizul prealabil al Autoritatii Contractante pentru aprobarea oricarei
optimizari/adaptari a Contractului de lucriri.

Inginerul va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare (si/sau ori de cate ori
este nevoie in timpul executiei lucrarilor) cu Autoritatea Contractanta, Antreprenorul, reprezentantii
Proiectantului si ai furnizorului de servicii de Asistenta tehnici din partea Proiectantului, a prezentarii
situatiei fizice si financiare la zi a derularii contractului si a eventualelor probleme identificate, precum
si a consemnarii tuturor discutiilor purtate in minuta intalnirii/sedintei.

Pentru cunoasterea, tratarea si solutionarea in cel mai scurt timp a problemelor intervenite pe
santier, Beneficiarul solicitd prezenta zilnica pe santier a Inginerului pe toati durata de executie a
lucrarilor.

a) Responsabilitatile Inginerului in perioada de pregitire a executiei lucrarilor
Tn urma adjudecarii contractului de servicii, Inginerul va intreprinde toate lucrarile pregatitoare,
permitand derularea rapida si eficients a activitatilor zilnice de supraveghere, verificare si supervizare
a lucrarilor din cadrul Proiectului.

Sarcinile Inginerului in cadrul acestei etape includ:

1. Asigurarea spatiului de lucru adecvat, a logisticii necesare si a transportului specific pentru
activitatile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toata perioada contractului.

2. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
prevazute de aceasta.

3. Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Va atrage atentia Autoritatii
Contractante asupra eventualei expirari a valabilitatii Autorizatiei de constructie si, impreuna
cu Antreprenorul si Proiectantul va sprijini Autoritatea Contractanti in toate demersurile
pentru reautorizarea lucrarilor de investitii, daci va fi cazul.

4. Studierea si urmarirea aplicarii/executiei proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si
procedurilor prevazute pentru realizarea lucriarilor de investitie.

5. Verificarea proiectului tehnic ce va fi elaborat si formularea unui punct de vedere referitor la
acesta.

6. Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate in proiect, precum si corelarea
acestora.

7. Verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de citre expertul tehnic atestat;

8. Verificarea existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de
control al Proiectantului.

9. Obligativitatea studierii si cunoasterii ofertei declarate castigatoare.

10. Efectuarea vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea cu proiectul si identificarea
posibilelor probleme pe care le comunica Autoritatii Contractante.
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11. Aplicarea prevederilor din Contractul de lucrari referitoare la calitatea lucrarilor ce urmeaza
a fi executate.

12. Emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor cu acordul Autoritdtii Contractante si convocarea
tuturor partilor implicate in executia lucrarilor.

13. Predarea catre Antreprenor, impreuna cu Autoritatea Contractantd, pe baza de proces-verbal,
a amplasamentului constructiei liber de orice sarcina, inclusiv bornele de reper precizate de
Proiectant. Conform prevederilor legislative in vigoare, la predarea/preluarea
amplasamentului vor participa reprezentanti ai Autoritatii Contractante, ai Proiectantului si ai
Executantului, precum si reprezentanti ai altor institutii. Cu aceasta ocazie se va incheia un
proces verbal de predare-primire, care va fi semnat de toti cei convocati.

14. Verifica existenta "Planului Calitatii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

15. Verificarea tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier sa se faca astfel incat sa nu fie
permis accesul persoanelor straine in incinta.

16. Participarea impreuna cu Proiectantul si Antreprenorul la trasarea generald a constructiilor, la
trasarea si materializarea bornelor de referinta, a cailor de acces si a limitelor terenurilor
puse la dispozitia Antreprenorului si la materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenurilor. Inginerul va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale constructiilor.

17. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor catre emitentul Autorizatiei de Construire
si catre ISC.

18. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor
legale si daca este amplasat la loc vizibil.

b) Responsabilitatile Inginerului in perioada de executie a lucrarilor
In perioada de executie a lucrarilor, serviciile furnizate de Inginer vor include:

1. Urmadrirea realizarii executiei lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului, ale
proiectului tehnic, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare, raspunzand
in fata Autoritatii Contractante de respectarea acestora.

2. Verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiect;

3. Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii
de performanta sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de procedee si
echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a
expirat.

4. Verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a procedurilor acceptate de Inginer, in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, de contract si in normele
tehnice in vigoare.

5. Verificarea respectarii "Planului calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrare;
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6. Interzicerea executarii de lucrdri de catre persoane neautorizate, conform reglementarilor
legale in vigoare.

7. Participarea la actiunile de prelevare a probelor, urmarirea primirii buletinului de analiza si
verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru intocmirea Cartii tehnice a
constructiei.

8. Verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrarilor real executate si corelarea
acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de lucrari elaborate de Antreprenor, precum si
avizarea Situatiilor de lucrdri in vederea decontirii lucririlor efectuate, asumand astfel
corectitudinea si legalitatea Situatiilor de lucrari elaborate de Antreprenor (inclusiv a
documentelor atasate acestora: antemasuratori etc).

9. intocmirea Certificatelor de plata in baza situatiilor de lucrari avizate, inaintarea lor spre
supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a Proiectului desemnat3 de
catre Autoritatea Contractantd. Toate Certificatele de plata vor contine in plus fatd de
informatiile referitoare la platile curente si situatia clara a platilor precedente, respectiv a
platilor cumulate.

10. Emiterea Certificatelor de plata doar pentru lucrari/cantitati real executate, care corespund
antemasuratorilor prezentate de citre Antreprenor si care sunt atasate la Situatiile de lucrari.

11. Verificarea intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea preturilor unitare si cu incadrarea
lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei.

12. Verificarea documentelor de plata, acestea trebuind sa fie semnate de Antreprenor, de
Inginer si de Autoritatea Contractanta.

13. Notificarea Autoritatii Contractante si a Proiectantului asupra situatiilor identificate in

teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul - pregatirea Notelor de Comandi

Suplimentara/Renuntare numai in cazul in care acestea sunt bine justificate prin Dispozitii

de Santier insotite de documentatii tehnico-economice care si justifice necesitatea

interventiei, emise de Proiectant si acceptate de Autoritatea Contractanti.

Acceptarea - in vederea efectuarii platilor - doar a Notelor de Comandi Suplimentara elaborate

pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile/articolele suplimentare. in cazul n care

aceste preturi se regasesc in ofertd (anexa la Contractul de lucriri), ele se considera ci au fost
negociate.

Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comandd Suplimentard/Renuntare care va cuprinde

balanta centralizata a decontarilor pentru cantitatile de lucriri rezultate din variatii. Va solicita

Antreprenorului  ca pentru cantitdtile incluse in  fiecare Noti de Comanda

Suplimentara/Renuntare sa intocmeasca o listd de cantitati separat.

16. n scopul acceptirii la plata a lucrarilor, Inginerul se va asigura de existenta urmatoarelor
documente (fara a se limita la acestea):

- foi de atasament/antemasuratori/piese desenate;
- procese-verbale de receptie calitativa;
- procese-verbale aferente fazelor determinante/lucrarilor ascunse;

14
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- certificate de calitate;
- declaratii de performanta;
- rapoarte de neconformitate.

17. Tnaintea acceptarii la platd a lucrarilor, Inginerul se va asigura de realitatea, legalitatea si
corectitudinea situatiilor de lucrari.

18. Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta documentelor de
atestare a calitatii, concordanta calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate,
contracte si/sau documentatia tehnica).

19. In cazul in care constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu
specificatiile tehnice, Inginerul are obligatia de a intocmi “Rapoarte de Neconformitate”, in
care va face descrierea detaliata a neconformitatii si va preciza termenul maxim de remediere.

20. Efectuarea verificarilor impuse prin normele tehnice si semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificarilor.

21. Urmarirea lucrarilor pe tot parcursul executarii lor, conform graficului aprobat, admitand la
plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ.

22. Acordarea de asistenta tehnicd Autoritatii Contractante in ceea ce priveste planificarea si
respectarea platilor catre Antreprenor, in baza Graficului de executie intocmit de catre
Antreprenor si a previziondrii derularii fondurilor. Inginerul va verifica previzionarea derul3rii
fondurilor si va analiza dacd aceasta este realistd, iar daca nu, va instrui Antreprenorul in
vederea re-esalonarii fondurilor necesare.

23. Inginerul va instrui Antreprenorul asupra obligativitatii de a inainta previzionarea derulirii
platilor, in stransa corelare cu graficul de realizare a lucrarilor, odata cu inaintarea Situatiilor de
lucrari.

24. Participarea la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse si intocmirea documentelor specifice
aferente.

25. Pentru lucrarile ce devin ascunse si au fost acoperite fira a fi verificate va dispune dezvelirea
lor, aceasta masura putand fi luata si in alte situatii cand sunt necesare verificiri cantitative si
calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si - daci este cazul - va dispune refacerea lucrarilor.

26. Inginerul, cu aprobarea Autoritatii Contractante, in baza solutiilor elaborate de Proiectant si
verificate de verificatorul de proiect atestat poate sa ceara Antreprenorului - daca este cazul -
sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor.

27. Urmarirea respectarii cu strictete a cerintelor si reglementarilor specifice.

28. Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurandu-se ci
acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii, responsabilul
tehnic cu executia, seful de santier, dirigintele de santier.

29. Pastrarea proceselor-verbale de lucriri ascunse $i a proceselor-verbale pe faze determinante,
care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.

30. Transmiterea catre Proiectant, pentru solutionare, a sesizarilor proprii, precum si ale celorlalte
organisme abilitate referitoare la realizarea constructiei, la neconformitatile si neconcordantele

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

Zaldu, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 12,
Telefon: +40 0260 610 561 / +40 260 614 120, Fax: +40 0260 661 097,
e-mail integrarecjsj@yahoo.com, web: www.cjsj.ro

T ———
S S TR AR LT ST oo

www.inforeaio.ra | facebnok.cam/inforeaio.ro




UNIUNEA EUROPEANA

Regic -

DUL EURCPEAN

FON
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA Instrumante Structurale
20142020

aparute pe parcursul executiei.

31. Asigurarea respectarii cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare, in cazul efectuirii de modificiri ale
documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile tehnice initiale.

32. Avizarea Dispozitiilor de santier emise de Proiectant si emiterea unui punct de vedere
argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

33. Emiterea de Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc modificari Proiectului, Caietelor de
Sarcini sau Listelor de cantitati. Aceste documente se emit numai in vederea respectarii de catre
Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a documentatiei tehnice la situatia din
teren adusa din motive obiective, a Proiectului, a Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitati
va fi facuta numai de catre Proiectant si insusita de specialistii verificatori de proiecte, fiind
apoi inaintata sub forma de Dispozitie de santier emis3 de Proiectant.

34. Indosarierea si numerotarea tuturor Dispozitiilor de santier emise de Proiectant, inclusiv a
documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea tehnico-economica a
lucrarilor care au facut obiectul Dispozitiilor de santier.

35. Urmarirea respectarii intocmai de cétre Antreprenor a masurilor dispuse de Proiectant si/sau de
alte organisme abilitate.

36. Inregistrarea zilnici a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date Antreprenorului in
Jurnalul de santier intocmit zilnic de cdtre Antreprenor. Inregistririle trebuie ficute in baza
activitatilor Antreprenorului, incluzand echipamentul si forta de munca pe santier, precum si
toate informatiile relevante privind factorii care pot afecta progresul lucrarilor (conditii
meteorologice, defectarea echipamentului etc.).

37. Tn cazul in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile Antreprenorului, graficul

de realizare a lucrarilor, Inginerul are obligatia de a solicita Antreprenorului luarea de masuri

imediate pentru recuperarea intarzierilor. Inginerul va informa Autoritatea Contractants asupra
masurilor de remediere/recuperare propuse de Antreprenor si acceptate de Inginer.

Elaboreaza Rapoartele lunare de progres care vor include toate informatiile tehnice si

financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul lucrarilor. Astfel de informatii vor fi

puse la dispozitia Autoritatii Contractante in cadrul acestor documente si ori de cate ori vor fi
solicitate.

Notifica in timp util Autoritatea Contractanti cu privire la orice probleme sau schimbari

semnificative care afecteaza indeplinirea Contractului de lucriri in ceea ce priveste termenul

final sau costul acestuia, recomandind Autoritatii  Contractante solutii  pentru
evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreata pentru evitarea/remedierea
eventualelor probleme va fi comunicatd Antreprenorului doar dupa obtinerea acceptului

Autoritatii Contractante.

40. La solicitarea Antreprenorului, Inginerul va propune Autoritatii Contractante emiterea ordinelor
de sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile meteorologice.

41. Pentru perioadele in care lucrdrile sunt suspendate, Inginerul se va asigura ca Antreprenorul a

38
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luat toate masurile necesare pentru protectia lucririlor, utilajelor, echipamentelor si santierului
contra oricarei deteriorari, pierderi sau pagube.

42. Anunta ISC privind oprirea/sistarea executirii lucririlor de citre Autoritatea Contractanti

pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros si ulterior anuntd
reluarea lucrarilor.

43. Urmarirea respectarii programului de asigurare a calititii la Antreprenor.
44. Verificarea existentei si respectarii procedurilor ce revin Antreprenorului in ceea ce priveste

protectia muncii si siguranta circulatiei.

45. Preia documentele de la Antreprenor si Proiectant si completeaza Cartea tehnica a constructiei

cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

46. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului catre

Autoritatea Contractanta.

¢) Responsabilitatile Inginerului specifice Contractului de finantare aferent proiectului:

1.

2.

w

Obligativitatea studierii si cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

Obligativitatea studierii si cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/Ol POR
pentru elaborarea corectd si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul de Finantare
a Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare;

Participa la vizita in teren a expertilor AM si Ol ADR Nord-Vest;

Participa la elaborarea raspunsului la eventualele solicitiri de informatii suplimentare pentru
documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la plata (inclusiv modificari, completiri sau
refacerea acestora) sau facturile emise de citre Inginer in baza contractului de servicii
incheiat cu Autoritatea Contractants;

Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativi si calitativa a lucrarilor care sa permiti
decontarea corecta a lucrarilor executate, astfel incat cheltuielile angajate sa fie incadrate
distinct, corespunzator tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile), raspunzand in fata
Autoritatii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in vederea
rambursarii. Este direct raspunzitor in fata Autoritatii Contractante pentru sumele din
facturile de lucrari, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar neacceptate la platd de
catre expertii verificatori din partea Ol sau AM, ca fiind aferente cantitatilor de lucrari
neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depasire linie bugetara
conform deviz general aprobat;

Pentru asigurarea verificdrii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de santier
sunt la dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei lucrarilor.

d) Responsabilitatile Inginerului la receptia la terminarea lucririlor

Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind terminarea lucrarilor, verifica dacd sunt
indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si transmite
Autoritatii Contractante Raportul la terminarea lucririlor care va include si data propusa
pentru efectuarea receptiei.
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2. Participa la receptia la terminarea lucrarilor, asigurd secretariatul comisiei de receptie si
intocmeste actele necesare receptiei.

3. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitatii de
urmarire si asigurare a calitatii pe timpul derularii executiei lucrarilor, documentatiile tehnice
elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului, alte documente si documentatii
elaborate conform legislatiei in vigoare.

4. Urmareste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie.

5. Urméreste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie.

6. Preda Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia tehnica si economicd a
constructiei impreuna cu Cartea tehnica a constructiei.

e) Responsabilitatile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia
finala

1. Dupa receptia la terminarea lucrarilor, Inginerul urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse
in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a defectiunilor
semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, fara a depasi termenele impuse si/sau
prevazute de legislatia n vigoare.

2. Dacd Antreprenorul nu isi respecta obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de a-l soma
pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

3. Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a lucrarilor,
conform prevederilor legale in vigoare.

4. Dupa notificarea primitd de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor, verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in
vigoare si transmite Autoritatii Contractante Raportul final, care va include si data propusa
pentru efectuarea receptiei.

5. Participa la receptia finala, asigurd secretariatul comisiei de receptie si intocmeste actele
necesare receptiei.

6. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de legislatia in
vigoare.

7. Urmareste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie.

8. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie.

9. Preda Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia tehnica si economici a
constructiei, asigurand astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.

3.2. Intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor
Inginerul trebuie sa asigure pregatirea si transmiterea urmatoarelor documente:
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1. Raport de inceput, transmis Autoritatii Contractante in maximum 15 zile de la data de
incepere a serviciilor. Raportul trebuie sa constituie o detaliere a ofertei Inginerului (document
care va fi parte integranta a prezentului contract de asistenta tehnica), respectiv s& detalieze
aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a echipei, a strategiei de abordare a
sarcinilor ce fi revin, a programului de lucru. Un aspect obligatoriu al raportului il constituie
formularea unui punct de vedere / evaluari asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor
probleme in implementare. Raportul de inceput trebuie sa propuna un format standard al
raportului lunar de progres.

2. Rapoarte lunare de progres si ori de cate ori solicitd Autoritatea Contractanta pentru
efectuarea rambursarilor, care sa cuprinda situatia lucrarilor conform formatului aprobat de
Autoritatea Contractanta la momentul aprobarii Raportului de inceput. Rapoartele vor fi
transmise pana in data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare si vor fi insotite de adresa de
inaintare si proces-verbal de predare-primire. Acestea vor constitui documente justificative
pentru plata Inginerului. Structura rapoartelor de progres va fi convenita de Autoritatea
Contractanta cu Inginerul, in functie de metodologia POR, Axa prioritara 6, Prioritatea de
investitie 6.1.

3. Rapoarte speciale cu privire la orice problema majora aparutd pe perioada implementarii
contractului si solicitate de Autoritatea Contractanta: rapoarte cuprinzand analiza si
recomandarile de solutionare a solicitarilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore
care implica riscuri pentru proiect etc.

4. Raportul la terminarea lucrarilor prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia la
terminarea lucrarilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia la terminarea
lucrarilor.

5. Raport de intretinere, intocmit impreuna cu Proiectantul, prezentat la receptia la terminarea
lucrarilor, in cadrul cdruia se va preciza propunerea de Program al Activitatilor de Intretinere
necesare in Perioada de Garantie a Lucrarilor.

6. Cartea tehnica a constructiei elaborata in conformitate cu HG nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificarile si completarile ulterioare.

7. Raportul final prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia finala a lucrarilor si
insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

3.3. Transmiterea rapoartelor/documentelor

Toate rapoartele/documentele mentionate la sectiunea 3.2. vor fi pregatite in limba romana si
transmise catre Autoritatea Contractantd atat pe suport electronic, cét si pe suport de hartie, astfel:

- 1 (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tiparit;

- 1 (un) exemplar in format electronic;

- Cartea tehnica a constructiei va fi prezentata intr-un exemplar original.
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4. PERSONALUL INGINERULUI

Personalul Inginerului va avea calificarea, competenta si experienta necesari astfel incat si
poata asigura desfasurarea activitatilor de supraveghere a executiei lucrarilor (dirigentare de santier)
din cadrul proiectului ,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 108D: Criseni (DN 1H) - Cehu
Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693".

Cerinte de personal:

Inginerul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise, iar in
cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului si intr-o faza
ulterioara a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de
Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri
suplimentare.

Inginerul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini.

Inginerul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

-1 coordonator de proiect / lider de echipd / manager proiect / lider adjunct de echipi /
manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipd, cu experientd in aceastd
pozitie demonstrata prin cel putin un contract;

- 2 ingineri/subingineri autorizati ca diriginte de santier in domeniul 3.2 - Drumuri, poduri,
tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, conform Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea
Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un contract care a avut ca obiect
servicii de supraveghere a executiei lucrarilor pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau
superioare (asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din OG nr. 43/1997, privind regimul drumurilor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

- 1 topograf autorizat ANCPI;

- 1 inginer/subinginer cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri - responsabil cu
evidenta si raportarea cantitatilor, respectiv a valorilor aferente acestora, cu experienta in
aceasta pozitie demonstratd prin cel putin un contract care a avut ca obiect servicii de
supraveghere a executiei lucrarilor pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare
(asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din OG nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare).

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante. Avand in
vedere ca pentru expertii cheie au fost prevazuti factori de evaluare, acestia vor putea fi inlocuiti doar
de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare cu cel din ofertd. Pentru persoanele nominalizate in
echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta
in cadrul propunerii tehnice urméatoarele documente:

e CV datat si semnat de titular, actualizat la data depunerii ofertei;

e Contract de munca/extras Revisal/ angajament sau acord de participare;
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» Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamant recunoscute
de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte tari;
e Autorizatie ANCPI pentru topograf;
* Autorizatie de diriginte de santier, domeniul 3.2 pentru diriginte de santier;
» Recomandari/ fisa post/orice alte documente similare din care si rezulte experienta
profesionala specifica solicitata pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.
Autoritatea Contractanta poate obliga Inginerul sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturata), daca
este cazul, orice persoana angajata care:
- persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;
- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijent3;
- nu respecta oricare dintre prevederile Contractului.
Apoi, daca este cazul, Inginerul va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor potrivit.

5. DURATA CONTRACTULUI

Contractul incepe la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor si numai dupa
constituirea garantiei de buna executie, conform legislatiei in vigoare.

Durata contractului: 41 de luni de la data mentionatd in Ordinul de incepere a serviciilor cu
posibilitatea de prelungire automata, fara a fi necesar un acord de vointa expres al Partilor in acest
sens si fara costuri suplimentare, in situatia depasirii, din motive independente de culpa Autoritatii
Contractante, a termenelor de realizare a lucrarilor prevazute in Contractul de lucriri sau a altor
termene din cuprinsul Contractului de lucrari, depasire care face necesara prestarea in continuare a
Serviciilor de catre Prestator.

Autoritatea Contractanta si rezerva dreptul de prelungire a contractului de servicii in functie de
derularea contractului de lucrari.

Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarii, Inginerul nu va percepe Autoritatii
Contractante niciun fel de costuri, conform prevederilor legale in vigoare.

6. PLATA SERVICIILOR PRESTATE:

Autoritatea Contractanta va plati 80% din valoarea contractului in transe lunare egale, in baza
rapoartelor lunare predate de Inginer prin adresd oficiala si primite in baza unui proces verbal de
predare-primire.

Autoritatea Contractanta va plati 20% din valoarea contractului la momentul receptiei la
terminarea lucrarilor, dupa predarea de catre Inginer a rapoartelor mentionate la cap. 3.2, punctele 3
si 6 (Raportul la terminarea lucrarilor si Cartea tehnica a constructiei).

7. LEGISLATIA MUNCII

Inginerul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplici Personalului acestuia, inclusiv
Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistentd sociald, imigrare si emigrare, si ji va
asigura acestuia toate drepturile legale.

Inginerul 1i va obliga pe angajatii sédi sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv celor
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legate de securitatea muncii.

8. SANATATEA S| SECURITATEA MUNCII

Inginerul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea
securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate aspectele legate de
munca.

9. FACILITATI SI INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Inginerului cu care va incheia contractul de servicii

urmatoarele documente:

 Contractul de finantare aferent proiectului;

e Documentatia tehnica aferenta investitiei care va fi disponibild la momentul semnarii
contractului de servicii. Ulterior, dupa receptia documentatiei tehnice - faza PT, Autoritatea
Contractanta va pune la dispozitia Inginerului un exemplar complet din aceasta;

e Contractul de lucrari incheiat cu Antreprenorul, dupa semnarea acestuia de citre parti;

» Avizele, acordurile si autorizatia de construire.

10. LISTA STANDARDELOR APLICABILE
Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:
1. Reglementarile tehnice definite in legislatia internd care sunt compatibile cu reglementarile
Comunitatii Europene;
2. Daca nu exista reglementdri tehnice in sensul celor previzute la punctul 1, la reglementari
nationale, de regula in urmatoarea ordine de decadere:
- reglementari nationale care adopta standarde europene;
- reglementari nationale care adopta standarde internationale;
- alte reglementari.
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