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/. PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG

7.1 SINTEZA

Planul de investitii pe termen lung stabileste cateva prioritati generale de actiune cu privire
la tipurile de deseuri municipale, pentru urmatorii 30 de ani si descrie aplicarea tuturor masurilor
necesare din punct de vedere tehnic si financiar. Include o lista de investitii planificate a se executa
in aceasta perioada.

Scopul dezvoltarii unui astfel de plan anual de investitii este imbunatatirea procesului
investitional, concentrarea resurselor financiare pe prioritatea investitiilor alese, astfel incat sa fie
asigurata o finalizare cat mai rapida, precum si scaderea costurilor de executie.

Planul, prin natura sa, este un plan “rotativ”, adica este imbunatatit periodic cu informatii
incluse in aplicarea planului pentru anii bugetari pe rol, suplimentandu-se cu sarcini in
perioada(ele) urmatoare.

Planul pentru anii ce urmeaza dupa prima perioada - cand planul investitional pe termen
lung intra in vigoare — este reprezentat de indicatori ai politicii de investitii pentru viitor ce vor fi
evaluati si poate modificati in anii urmatori.

In faza urmatoare, a studiului de fezabilitate, vom detalia estimarile de cost si vom calcula
mai exact succesiunea platilor. Analiza financiara si economica va estima procentul de sustinere
necesar atingerii tintelor de afordabilitate.

7.2 CONTEXTUL PLANIFICARII

In urmatorii ani, judetul Salaj trebuie sa dezvolte un sistem integrat de management al
deseurilor care sa exploateze la maxim posibilitatile de minimizare a generarii, refolosirii, reciclarii
si compostarii deseurilor. Sistemul trebuie sa fie construit pe etape, iar la constructie sa fie folosite
module care se pot largi si/sau extinde pentru preluarea altor sarcini viitoare.

Se cere folosirea tehnologiei recuperarii pentru a atinge procentele de deviere pe termen
lung, dar varianta aleasa trebuie sa fie compatibila cu celelalte componente ale strategiei de
management al deseurilor si trebuie sa produca bunuri pentru care exista deja o piata de
desfacere, sau aceastasa poata fi creata in viitorul apropiat.

Principalul aspect al intregului sistem de management al deseurilor este acela ca locuitorii
trebuie sa il accepte impreuna cu componentele sale si prin urmare sa-l sprijine si sa-l foloseasca.
Vor aparea beneficii economice si sociale pe termen lung, ca rezultat al aparitiei pietelor durabile
pentru deseuri derivate din reciclabile si compost. Introducerea noilor optiuni de tratare ale
deseurilor si a noilor piete pot conduce la crearea posibilitatilor de angajare peste hotare.

In judetul Salaj, in prezent, exista 2 companii private de salubritate cu autorizatiile
necesare, active in zonele urbane. In afara acestor operatori, 18 consilii comunale si orasul Jibou
si-au organizat propriile servicii de salubritate, neautorizate de catre ANRSC, in conformitate cu
prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare. In orice caz, se observa ca facand parte din
dezvoltare luarea in calcul a prelungirii contractelor existente sau va trebui sa se incheie noi
contracte de salubrizare care vor fi fost concepute in vederea atingerii tintelor de deviere ale
deseurilor, tinte preluate din Directiva privind depozitarea. Se crede ca o astfel de munca in
parteneriat va fi vitala pentru atingerea cu succes a obiectivelor Planului national de gestionare a
deseurilor, precum si a strategiei judetene, deoarece se asteapta ca mult din infrastructura ceruta
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in vederea atingerii procentelor de deviere a deseurilor pe termen lung, sa fie continuata de
industria privata de management al deseurilor.

In vederea obtinerii acestui fapt, sectorul privat trebuie sa aiba incredere ca va putea sa
acopere aceasta investitie prin contracte de management al deseurilor cu generatorii de deseuri,
de ex: Autoritatile Locale.

Prin dezvoltarea parteneriatelor adecvate si a acordurilor comerciale, Consiliul Judetean va
fi mai putin dependent fata de depozitarea deseurilor. Contractele in vigoare si care expira trebuie
sa fie revizuite in conformitate cu orice strategie privind deseurile care se dezvolta. Companiile cer
sa fie chemate la discutii inca din faza incipienta pentru dezvoltarea unei strategii durabile, pe
termen lung pentru managementul deseurilor din judet.

Tehnologiile folosite in tratarea deseurilor progreseaza in continuu, dar probabil este
nerealist sa se astepte introducerea unei noi tehnologii care sa revolutioneze complet modul de
tratare a deseurilor. Dar se poate sa se ia decizii strategice asupra tipului de variante de tratare a
deseurilor, care va asigura un sistem integrat de management al deseurilor pe termen lung, sistem
potrivit pentru judet si care trebuie ulterior verificat atat in studiul de fezabilitate, cat si in cadrul
analizei cost-beneficiu. Pentru judetul Salaj este esential sa se defineasca tehnologia de tratare a
deseurilor si sa se asigure ca exista posibilitati pentru colectarea si transportul deseurilor.

Asa cum este cerut in Planul si Strategia Nationale de Gestionare a Deseurilor, intre timp,
toate locatiile de depozitare a deseurilor existente pe teritoriul judetului Salaj trebuie inchise si
inlocuite cu o locatie centrala regionala integrata de management al deseurilor, care sa
corespunda standardelor de mediu stabilite.

Locatiile de depozitare existente vor trebui scoase din uz, inchise si reconditionate
progresiv, in functie de dezvoltarea si extinderea sistemului regional. Acest proces poate fi finalizat
numai dupa ce depozitul regional de deseuri a fost construit/autorizat, iar reteaua necesara de
statii/puncte de transfer exista.

Prioritatea strategica a Master Plan-ului este sa colecteze deseurile de pe cuprinsul
judetului in sistemul de tratare/eliminare. Reprezinta o sansa semnificativa pentru a vedea cum se
descurca municipalitatile cu deseurile, precum si un angajament ferm si intarit pentru
municipalitati, in vederea intrarii lor in sistemul regional.

Va fi de asemenea nevoie de un nivel sporit de monitorizare, control si aplicare a masurilor
la nivel judetean, pentru a se asigura ca deseurile municipale generate de industrie/comert sunt
tratate si depozitate tot in cadrul sistemului regional.

7.3 PRIORITIZAREA INVESTITIILOR PE TERMEN LUNG

Strategia judeteana pentru managementul deseurilor descrisa in Capitolul 6 prezinta un
sistem integrat care permite o mai mare flexibilitate si este mult mai eficace cu adaptarea
schimbarilor in imprejurari nationale si locale, de ex: schimbari legislative, fluctuatii ale pietei,
schimbari in ridicarea si compozitia deseurilor.

Factorii importanti care influenteaza procesul de luare a deciziilor sunt:
Atingerea obiectivelor-tinta pentru deseuri
In planul national de gestionare a deseurilor sunt fixate obiectivele tinta actuale, care au

fost prezentate in sectiuni anterioare. Un alt obiectiv important este in deplina conformitate cu
liniile standard de eliminare a deseurilor pana in 2017. Investitiile planificate trebuie sa sprijine
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aceste scopuri. Strategia judeteana actuala este ca, pana la finele anului 2010, investitiile
principale sa fie executate.

Cea mai buna valoare

Costurile de capital si venituri ale unor tehnologii de tratare a deseurilor, precum
incinerarea sau sortarea automata completa a deseurilor sunt momentan prohibitive pentru
regiune si deci nu reprezinta o optiune viabila de tratare pentru moment, dar pentru ca apar pe
piata, preturile acestor tehnologii pot deveni accesibile. Este vital sa se adopte principiile celei
mai bune valori in orice proces de luare a deciziei pe care judetul Salaj le va implementa in viitor si
in viitorul apropiat.

Economia la scara

Este vital sa se asigure ca cea mai buna valoare este avuta in vedere la economia la scara in
orice operatie. Nu toate tehnologiile de tratare a deseurilor sunt folositoare pentru fiecare
regiune. Unii au nevoie de o capacitate minima de executare a unei operatii economice, care nu
poate fi realizata fara un efort considerabil.

Tabel 7.3-1: Privire de ansamblu asupra recomandarilor pentru statiile de tratare a deseurilor

. . y Cantitate de d ii | .
Tip de statie Capacitate recomandata antitate ;Of;eurl i and Remarci
Fractia organica colectata
Compostare > 5,000 t/an 197.000 t/an
separat
Sortare De la minim 4,000 la 6,000 104.000 t/an Numalnpentru fractiile de
t/an deseuri colectate separat
1 de aproximativ 10,000
t/an i
Statie de transfer 10,000 t/an Distanta de trakn;port >501a 60
2 din capacitatile mai mari
Minim > 150.000 t/an, solutie
buna in combinatie cu un
Ardere 150.000 la 200.000 t/an - sistem deja existent de incalzire
centrala si/sau centrala
electrica.

Impactul asupra Mediului

Tehnologiile diferite necesita sa fie evaluate pentru a ne asigura ca varianta aleasa prezinta
rezultate de mediu acceptabile, legate de emisiile pe sol, in aer si in apa. Trebuie identificate toate
variantele fezabile, care sunt si realizabile si acceptabile din punct de vedere al mediului, iar
avantajele si dezavantajele pentru mediu sa fie de asemenea analizate. Judetul Salaj trebuie sa fie
capabil sa arate Agentiei Europene de Mediu ca varianta aleasa nu prezinta consecinte
inacceptabile pentru mediu.

Munca in parteneriat

Judetul Salaj va incepe si/sau va continua sa investigheze sansele de munca in parteneriat
in vederea asigurarii unei functionari a managementului deseurilor care sa ofere cea mai mare
ocazie pentru dezvoltarea economica in timp ce prezinta cea mai buna valoare. Parteneriatul cu
sectoarele comerciale din horticultura si agricultura ofera sanse de munca in parteneriat precum si
dezvoltare unor noi piete si diversificarea traseelor de depozitare pentru deseurile municipale
biodegradabile.
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Se crede ca un asemenea parteneriat va fi vital pentru atingerea obiectivelor planului de
management national si regional al deseurilor solide, din moment ce se asteapta ca mare parte din
infrastructura ceruta sa corespunda procentelor de deviere a deseurilor pe termen lung. Acesta
poate fi continuat de o industrie private de management al deseurilor dezvoltata in urmatoarele
decenii.

Parteneriatul de munca poate fi o varianta de preferat in judetul Salaj si ar deschide fara
indoiala sanse de a recapata un bun de valoare ca parte a unei strategii pe termen lung.

Contracte existente pe deseuri

Contractele existente care vor expira vor trebui reexaminate in conformitate cu planul
regional de gestionare | deseurilor si acest master plan.

Master plan-ul si prin urmare ca parte a lui, planurile de investitie pe termen lung, trebuie sa
ia in calcul dezvoltarea pe 30 de ani. Este nevoie de o dezvoltare pe etape inteligenta pentru a mari
gradul de acceptare al populatiei, acumularea experientei si crearea unui sistem economic si de
mediu pentru managementul deseurilor. Activitatile cu cea mai mare prioritate in acest moment
sunt inchiderea si reabilitarea vechilor depozite, neconforme si chiar ilegale, precum si instalarea
unui nou depozit la scara mare, cu echipement complet de protectie, cu fundatie si colector de
levigat. Este discutabil daca depozitarea trebuie sa se faca numai pentru deseuri inerte pretratate
(reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera) sau alternativ pentru o perioada de timp limitata cu
sistem de colectare a gazelor, numai ca, din cauza perioadei scurte de realizare, aceasta nu poate fi
prima varianta.

Prin punerea in executie a masurilor propuse, vor fi indeplinite principiile europene de
management al deseurilor, obiectivele planului romanesc national de gestionare a deseurilor,
precum si ale POS Mediu. Efectele tuturor masurilor pe o perioada scurta de executie (pana in 2010)
trebuie sa fie in legatura cu colectarea deseurilor si depozitarea/tratarea lor in deplina siguranta.

Un alt aspect al perioadei de mijloc a derularii proiectului si care merge spre o perioada de
termen lung il reprezinta inlocuirea periodica a echipamentului care se apropie de sfarsitul duratei
de exploatare (incepand cu 2017 cu un ciclu de 4 ani). Mai tarziu, pe termen lung, cand populatia va
fi educata in ce priveste colectarea/separarea deseurilor, se poate folosi o tehnologie mai scumpa
precum tratarea mecano-biologica (TMB) sau chiar statii de incinerare.

Componentele principale ale strategiei de gestionare a deseurilor sunt analizate in
urmatoarea sectiune.

Colectare si transport

Cea mai importanta parte a intregului sistem este obtinerea deseurilor. Sistemul de
colectare propus este cel cu doua pubele cu o pubela pentru fractia umeda si una pentru fractia
uscata si anume pentru reciclabile, in zonele urbane si in cele in care se genereaza peste 5000 t
deseuri anual, in timp ce in zonele cu mai putin de 5000 t deseuri colectate anual se va
implementa sistemul cu o pubela pentru colectare mixta, suplimentat prin asa numitele “puncte
verzi” pentru colectarea reciclabilelor. Se vor implementa sisteme de colectare selectiva cu 4
pubele in localitatile in care sunt in derulare proiecte Phare, respectiv in Crasna si Barcau.
Pubelele sunt golite periodic intr-un camion de colectare iar apoi deseurile sunt transportate
direct catre zona 1 si via statie de transfer - in cazul celorlalte trei zone — catre centrul de tratare al
deseurilor.
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Primele masuri necesare sunt:

e Achizitionarea de pubele si vehicule;

e Distributia pubelelor in sistemul de colectare;
e Crearea unor “puncte verzi”;

e Constructia de statii de transfer.

“Punctele verzi” sunt mici puncte de colectare locale in principal pentru fractiile reciclabile din
deseurile menajere. Acestea functioneaza ca punct de colectare in cadrul sistemelor de eliminare a
deseurilor. Insulele de deseuri contin de obicei cateva containere standard pentru colectarea
fractiilor reciclabilelor si cateodata doar a deseurilor reziduale menajere. Vehiculele de colectare
colecteaza central material de aici si il transporta mai departe, de exemplu, la o statie de transfer a
deseurilor.

Mai tarziu, sistemul de colectare poate fi extins la curti cu deseuri, adica puncte de primire
inchise individuale pentru deseuri municipale solide, precum cantitati mai mai de reciclabile,
deseuri voluminoase, din demolari, echipament electric si electronic si, in plus deseuri
periculoase, asa cum este prevazut intr-o dispozitie legala speciala. Curtile cu deseuri servesc si la
separarea deseurilor pana ce se asigura transportul cu o frecventa adecvata.

In statiile de transfer deseurile sunt colectate si apoi transferate in alte vehicule (in mod
normal mai mari), care aduc deseurile catre centrele de tratare indepartate sau catre depozitul
central.

Reciclare

Pentru atingerea obiectivelor-tinta in sectorul deseurilor, este nevoie de reciclare. Aceasta
operatiune va fi executata in principal la statia de sortare. Realizarea unui plan, care poate fi
extins, trebuie deja sa se deruleze pana in 2009, pentru a atinge cerintele legate de reciclarea
hartiei, cartonului, metalelor, plasticului si sticlei. Investitiile din prima etapa nu trebuie sa asigure
cerintele de capacitate totala de reciclare pentru a atinge tintele din 2013, ci mai degraba sa fie
investitii pilot la scara care ulterior vor fi dezvoltate.

Materialele reciclabile colectate in pubela pentru fractie uscata si in punctele verzi constau in:
e Hartie si carton

e Sticla

e Metale (feroase si neferoase - in principal aluminiu)
e Plastic

e lemn

In statia de sortare, deseurile mixte vor fi impartite in diverse fractii. In timp ce reziduurile sunt
depozitate, lemnul poate fi compostat sau folosit ca combustibil. Din fractia de plastic, PET-urile se
por recicla direct catre ciclul de productie, fractia de plastic ramasa putand fi utilizata ca inlocuitor
de carburant sau la reciclare, in functie de infrastructura existenta. Celelalte reciclabile (sticla,
hartie, carton, metale) sunt refolosite in procesele de reciclare ale materialelor.

Mai sunt prevazute doua statii mici de sortare la Barcau si Crasna.
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Tratarea biologica a deseurilor — Compostarea

Pentru a atinge tintele de deviere ale deseurilor pe termen scurt (25% in 2010), pentru
deseurile biodegradabile, cu o investitie minima, este nevoie sa ne concentram atentia pe
cantitatile de deseuri biodegradabile care por fi colectate usor si chiar si tratate. Prin sistemul cu 2
pubele propus, principalele parti ale deseurilor biodegradabile vor fi colectate in pubela cu fractie
umeda. Deci DMB poate fi tratat folosind masuri potrivite. Asa cum a fost deja mentionat in
Capitolul 5 exista diverse procese, si anume:

e Tratare aeroba — compostare;

e Tratare anaeroba;

e Uscare biologica;

e Percolare.

Modelarea fluxurilor de deseuri si conformarea cu tintele indica faptul ca tinta 2013 poate fi
atinsa prin implementarea unei capacitati de tratare biologica limitata si de compostare in
gospodarie. Datorita robustetii, a posibilitatii de extindere si a costurilor scazute de investitie
prima optiune a fost aleasa pentru judetul Salaj. Trebuie subliniat (rezultatul diferitelor studii de
ex. de catre profesorul Jager) faptul ca compostul obtinut in acest proces din deseuri mixte, nu
este la fel de bun precum cel obtinut din deseurile verzi colectate separat (deseuri din parcuri si
gradini). Dar pentru compostul de calitate slaba exista o mare cerere, pentru ca este folosit la
reabilitarea vechilor rampe de deseuri, dar si ca strat de acoperire la noile depozite. De asemenea,
dat fiind faptul ca implementarea masurilor propuse va fi efectuata si populatia se va obisnui cu
selectarea adecvata a deseurilor, se asteapta ca continutul pubelei umede sa fie foarte bogat in
fractie organica si astfel ar putea fi folosit in scopuri agricole.

In plus, se va promova compostarea individuala a deseurilor verzi in combinatie cu deseurile
municipale biodegradabile in zonele rurale si la periferia zonelor urbane, daca este nevoie. Mai
mult, se recomanda colectarea separata a deseurilor verzi din parcuri, gradini, curti si piete pentru
a obtine un compost valoros. Daca se poate si, desigur, respectand legea, deseurile organice
colectate separat din restaurant, cantine, supermarketuri, ca mancare pentru animale, pot fi de
asemenea distruse pentru a reduce cantitatea de deseuri biodegradabile.

Se recomanda instalarea unei statii mari de compostare care sa deserveasca regiunea. Ar
trebui sa fie gata deja in 2009, iar in 2017 sa fie nevoie de o extindere sau chiar de o modificare a
tehnologiei legata de asteptatul progres tehnologic viitor.

Depozitul de deseuri

Masurile amintite mai sus reduc cantitatea de deseuri care trebuie depozitata dar raman inca
reziduuri ce trebuie depozitate. Nici unul din depozitele existente in judetul Salaj nu este ecologic,
in conformitate cu cerintele Directivei privind depozitarea, deci toate trebuie inchise. Prin urmare,
pentru a asigura minimalizarea efectelor negative asupra mediului, este necesar sa fie construite
depozite ecologice conforme. Acest amplasament ar trebui sa fie finalizat in 2010 desi conformare
completa cu liniile standard de eliminare a deseurilor nu este necesara pana in 2017.

Avantajele depozitelor de deseuri includ un impact asupra mediului mult mai limitat, o
reducere semnificativa a riscurilor de sanatate si un control mai bun asupra deseurilor decat
depozitele neconforme.

Capacitatea medie anuala de depozitare necesara se ridica la 30.000 tone pe parcursul
urmatorilor ani.
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Constientizarea populatiei

Trebuie sa se faca eforturi semnificative pentru a creste nivelul de constientizare si participare
publica la problemele legate de deseuri in judetul Salaj.

Chestiunile cheie pe care trebuie sa se concentreze campaniile de crestere a constinetizarii
publice se refera la reducerea cantitatii de deseuri la sursa, separarea la sursa a materialelor
reciclabile din fluxul general de deseuri si plata cheltuielilor/taxelor de utilizare pentru a mentine
serviciile regionale de colectare, tratare si depozitare a deseurilor.

Trebuie de asemenea reafirmata cresterea constientizarii legaturilor dintre managementul
deseurilor solide si dezvoltarea economica a celorlalte prioritati.

Masurile prevazute in Master Plan pentru cresterea constientizarii populatiei sunt:

e Campanii mass media de constientizare;

e Activitati locale, prezentari publice si campanii de educare;

e Informatii legate de serviciile oferite;

e Training si Dezvoltarea Capacitatii.

Se cere un efort considerabil pentru dezvoltarea capacitatii de sprijinire a sistemului de
management al deseurilor propus. Se recomanda urmatoarele:

e Sa fie implementata pregatirea tehnica in aplicatiile tehnologice;

e Pregatire pentru management financiar in toate aspectele legate de managerierea
fondurilor de capital oferite de UE si altii, emiterea facturilor, recuperarea costului;

e Pregatire pentru serviciile de ofertare a managementului deseurilor, evaluarea ofertei,
negocierea contractului si managementul de contract;

e Managementul administrativ al sistemelor integrate de management al deseurilor;

e Dezvoltarea capacitatii la locul de munca pentru aplicarea in practica a celor invatate la
cursul de pregatire.

7.4 PARAMETRII DE PROIECTARE DE BAZA SI PRE-DIMENSIONARE

Parametrii de proiectare de baza ai sistemului au fost calculati pentru tot echipamentul si
infrastructura necesare. Anul 2017 a fost luat ca baza de dimensionare.
In mod specific, calculele identifica cerintele de capacitate ale serviciului si ale infrastructurii
necesare in vederea indeplinirii cerintelor relevant ale Directivei europene. In dezvoltarea acestui
model s-au facut cateva presupuneri care trebuie verificate si detaliate in etapa Studiului de
Fezabilitate, in faza achizitiei de echipamente si in faza de implementare.

Colectare si transport

Numarul calculat de pubele (cu dimensiunea de 1,1 m3) este de aproximativ 4000 (daca se
folosesc pubele de alt tip numarul va fi diferit) iar numarul de vehicule de transport necesare
pentru colectare si transport inclusiv pentru transportul de la statiile de transfer pana la depozitul
de deseuri este de 49. Aceste cifre sunt cele maxime deoarece calculul a fost efectuat fara a se sti
exact cifrele pubelelor existente, pentru mai multa siguranta.

In trei din patru zone au fost implementate statii de transfer al deseurilor. Prin folosirea
unei statii de transfer, deseurile colectate sunt separate de transport cu avantajul ca vehiculele de
colectare se pot intoarce in circuit, in timp ce vehiculele mai mari, specializate (s-au propus
remorci cu un container de 30 m3) efectueaza transportul deseurilor (de obicei compactate) la
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centrul de tratament si/sau la depozitul de deseuri. In zona 2 au fost prevazute 2 mici statii de
transfer dezvoltate in cadrul programelor Phare.

Pentru tipul de statie propus deseurile uscate sunt eliminate direct de pe o rampa in
containerul de transport. Aceasta solutie este optima datorita vehiculelor de colectare mici care se
folosesc in prezent si datorita ne-compactarii deseurilor. Vehiculele de colectare elimina deseurile
direct de pe o rampa in containerele de transport. Optional, containerul poate fi miscat in mod
automat pentru a permite o umplere egala, iar jgheabul poate asigura faptul ca deseurile nu sunt
eliminate imprejur. Aceasta solutie nu prezinta probleme de igiena deoarece deseurile sunt
depozitate direct din container in container. Astfel, levigatul nu ajunge pe pamant. Error!
Reference source not found. ilustreaza aceasta solutie.

Figura 7.4-1: Eliminarea directa a deseurilor de pe rampa in containerul de transport

Pentru deseurile umede, se propun statii de tipul carora containerul este incarcat cu
ajutorul compactoarelor (sistem de container presa). In acest caz, vehiculele de colectare elimina
deseurile de pe rampa intr-un jgheab. Apoi, containerele sunt incarcate printr-un
compactor/presa. Aceasta reprezinta o solutie moderna si flexibila deschisa unor extinderi
viitoare. Avantajul este ca volumul materialelor de deseuri usoare si voluminoase poate fi redus si
astfel se permite o utilizare optima a capacitatilor de transport la distanta. In general,
echipamentul consta din compactoare hidraulice de deseuri; in acest scop se recomanda presa
compactoare sau sisteme de presa antecamera.

Cerintele in ceea ce priveste cladirile si terenul depind de dimensiunea exacta (volum si flux
de masa) al instalatiei si de tipul de vehicule Tabelul 7.4-1 furnizeaza un punct de vedere general
asupra cerintelor privind statiile de transfer.

Tabel 7.4-1: Dimensionarea statiei de transfer

Parametru Unitate Zona 2 Zona 3 Zona 4

Nusfalau Surduc Sinmihaiu Almasului

Amplasare .
(parte dezvoltata in cadrul

programului Phare)

Rata de transfer tone/an 14,500 3,500 2,500
Distanta de - 94 220 122
transport
Numar de
-containere - 4 3 3
-camioane - 3 2 2
Deschideri
- uscat - 2 1 1
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Parametru Unitate Zona 2 Zona 3 Zona 4
- umed - 1 1 1
Dimensiunile m? 400 250 250
camerei
Suprafata totala ha 0.12 0.07 0.07
Schimburi - 1 1 1

Caracteristicile necesare depind de solutie si includ:

e O zona asfaltata mare la intrare pentru a permite miscarea vehiculelor pentru descarcarea
deseurilor/containerelor;

e Un pod cu contragreutate,

e O camera inchisa din cel putin trei parti pentru descarcare camioanelor;

e O cladire de birouri cu camere pentru muncitori si grupuri sanitare;

e Optional, un atelier pentru vehiculele de transport si camioanele de gunoi.

Reciclare

Aspectul principal al reciclarii este de a produce fluxuri de deseuri care pot fi folosite direct
(reciclare materiala/material brut secundar) sau energetic (combustibili substitut). Materialele
reciclabile includ diferite fractii, cum ar fi hartie, ziare, carton, folii, diferite materiale de plastic (de
ex: sticle PET), lemn, sticla, metale feroase, metale neferoase amestecate. Pentru calcularea ratei
de reciclare se presupune ca succesul sistemului de colectare propus va fi relativ mare si anume
60% din populatie separa deseurile in mod adecvat. Se presupune ca restul populatiei arunca
deseurile in principal in pubela pentru fractia umeda. In aceasta privinta, se presupune ca pubela
uscata contine 20% de reziduuri organice.

Baza calcului pentru anul 2017 este de aproximativ 19.500 t de materiale reciclabile pe an
care fi furnizate la sectia de sortare. Sortarea in sine va fi efectuata printr-un proces de sortare
manual cu exceptia metalelor feroase care vor fi separate cu magnetul. Sectia va avea 2 linii Ia
inceput si 3 mai tarziu. Muncitorii vor alege materialele reciclabile ceea ce inseamna ca doar
materialul de valoare este sortat (sortare pozitiva) si restul fluxului este eliminat in depozitul de
deseuri. Aceasta este o metoda buna si eficienta de a obtine fluxuri de materiale intr-adevar
reciclabile. Sortarea manuala este un proces dificil dar nu este costisitor din punctul de vedere
investitiei si al intretinerii. Aceasta tehnologie a a fost propusa deoarece creeaza noi locuri de
munca si deoarece salariile sunt scazute in Romania.
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Dispunerea buncarului este esentiala si trebuie optimizata in ceea ce priveste dimensiunea

ceruta si costurile rezultate. Pretul creste cu dimensiunea buncarului, dar buncarul trebuie sa aiba
capacitatea de a stoca macar cantitatea de deseuri pentru o zi in cazul unui incident tehnic la
instalatia de sortare, de ex. deseurile ajung la instalatie, dar nu pot fi tratate.
Incarcarea este urmatorul pas al procesului si acest va fi efectuat de incarcatorul cu cupa.
Incarcarea continua este foarte importanta deoarece eficienta instalatiei depinde de acest aspect.
Deoarece pentru operare a 2 sau 3 linii in doua schimburi este nevoie de cel putin trei incarcatoare
Cu cupa.

Poate fi inclusa o etapa de filtrare pentru retragerea particulelor mici ce nu pot fi sortate din
flux sau poate chiar pentru impartirea fluxului principal in fluxuri pentru particule mici, medii si
mari.

In general, urmatoarele materiale vor fi alese (reciclate):

e Hartii, ziare- 85%

e lemn-70%

e Sticla-70%

e Metal-90%

e Plastic, folie de plastic-75%

In plus, se recomanda sortarea materialelor periculos de eliminat cum ar fi acumulatorii,
bateriile sau alte lucruri care au fost aruncate gresit in containere. Se asteapta o cantitate de
12.500 t de materiale reciclabile pe an. 7.000 t de reziduuri pe an trebuie sa ajunga la depozitele
de deseuri.

Se preconizeaza construirea a doua mici statii de sortare in cadrul programului Phare, la
Crasna si la Barcau.

Compostare

Deseurile din sectia de compostare sunt colectate din pubela umeda si, in unele zone, de
pubela mixta. Se presupune ca pubela umeda contine 80% materiale ne-reciclabile (in principal
deseuri organice) plus deseuri amestecate provenind de la 40% din populatia care nu reuseste sa
participe in sistem. Se estimeaza ca aportul este de aproximativ 33.000 t/an. Restul de 2.600 t/an
de deseuri biodegradabile sunt deseuri verzi care se composteaza in gospodarie.

Deseurile biodegradabile sunt transportate la statia centrala de tratare. Acolo, materialele
organice sunt tratate, maruntite si filtrate in vederea producerii compostului organic. Din diferitele
procese de compostare care difera, de exemplu, din punct de vedere al perioadei de compostare,
al calitatii compostului si a necesitatilor de spatiu, se propune un sistem in principiu inchis (cutiile
de compost sau sub membrana), in timp ce gramezile statice aerisite in aer liber ar putea fi o
alternativa (Figura 7.4-2 si Figura 7.4-3). Se asteapta ca procesul de compostare sa necesite 10-20
de zile si apoi poate urma pasul de maturare.
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Figura 7.4-3: Compostarea sub membrana

Sectia va fi plasata la locatia depozitului de deseuri DOBRIN, fiind asigurata o distanta
suficienta de localitatile apropiate in vederea evitarii problemelor cu mirosul pentru cetateni.
Se estimeaza urmatorii parametrii pre-dimensionare:

Rata de transfer 33.000 t/an

Productia de compost 8.000 t/an

Apa si pierderile volatile 10.000 t/an

Reziduuri la locatia depozitului de deseuri 15,000 t/an
Suprafata necesara 1.5 ha

Depozit de deseuri

Amplasamentul de la DOBRIN a fost identificat ca optiune preferata pentru dezvoltarea
depozitului de deseuri; a fost identificat, deasemenea un amplasament alternativ de rezerva la
Chinteni. In aceasta locatie (DOBRIN) va functiona centrul de tratare a deseurilor (sectia de
sortare, sectia de compostare) precum si depozitului de deseuri. In plus, va trebui instalata o
platforma pentru camioanele de deseuri si un atelier mecanic. Locatia este destul de mare pentru
instalarea ulterioara a unei sectii de tratare mecano-biologica sau pentru a extinde sau modifica
sectia de compostare.
Necesitatile de constructie, locatie si tehnice pentru construirea depozitelor de deseuri sunt
descrise in Directiva depozitelor de deseuri. In esenta, un depozit de deseuri este o locatie care
furnizeaza protejare adecvata pentru mediu si sanatate pentru eliminarea deseurilor municipale.
In mod obisnuit, un depozit de deseuri, deci si cel din DOBRIN, este echipat cu:
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Zona tampon;

Drum de acces pentru camioane;

Cabina portarului pentru pastrarea inregistrarilor si pentru control (folosita de asemenea si
pentru deseurile livrate sectiilor de sortare sau de compostare);

Pod cu contragreutate (folosit de asemenea si pentru deseurile livrate sectiilor de sortare
sau de compostare);

Mic laborator pentru verificarea deseurilor (optiune);

Captuseli din membrana geotextila pentru a retine apele uzate si pentru a sprijini
incarcaturile mecanice;

Sistem de monitorizare;

Instalatie de colectare si tratare a levigatului (ape uzate provenita din depozitul de
deseuri);

Celule speciale in care se elimina deseurile (zilnic);

Sisteme de ventilare si ardere a gazului metan generat (datorita compostarii, dat fiind
faptul ca pre-tratare vor fi generate si colectate doar cantitati mici de gaz metan dupa
eliminarea finala, producerea de electricitate nu este utila).

Printre operatiunile speciale ce au loc intr-un depozit de deseuri se numara:

Inregistrarea deseurilor;

Controlul strict al deseurilor permise si nepermise;
Acoperirea zilnica a deseurilor;

Compactarea straturilor;

Prevederi de acoperire si de a inchidere;

Controlul apei freatice;

Monitorizarea regulata pe durata inchiderii si dupa inchidere.

Depozitul de deseuri DOBRIN este un depozit pentru deseuri nepericuloase (Categoria 2 in
conformitate cu Directiva depozitelor de deseuri).

Tipul recomandat al metodei de depozitare a deseurilor este cel de umplere al zonei. Acest
lucru inseamna ca deseurile sunt depozitate pe suprafata terenului. Dupa umplere, celulele sunt
acoperite cu pamant. Avantajele sunt evitarea nivelului crescut al apei freatice, costuri mici de
operare si de excavare. Dezavantajele, precum nevoia de a imprumuta gropi pentru acoperirea
zilnica sau utilizarea mai putin eficienta a terenului, nu sunt atat de importante pentru acest loc.

Primi pasi de dezvoltare a unui depozit de deseuri includ:

Alegerea unui amplasament in conformitate cu conditiile geologice si constrangerile
logistice,

Alocarea unei zone de dimensiuni suficiente pentru intreaga durata de viata a depozitului
dedeseuri (in judetul Salaj, trebuie depozitate aproximativ 29.500 tone de reziduuri si de
deseuri provenite din curatarea strazilor pe an; astfel, dimensiunea estimata a zonei active
pentru urmatorii 30 de ani este de aproximativ 6 ha pentru o inaltime a deseurilor
depozitate de aproximativ 21 m si este nevoie de 3 ha pentru infrastructura suplimentara.)
Dezvoltarea captuselii de baza pentru prima sectiune a depozitului (care consta din cateva
celule) ce urmeaza a fi umpluta;

Dezvoltarea tavanului de suprafata celula cu celula, imediat dupa umplere.
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Este important de observat ca masurile de protectie pentru un depozit de deseuri vor fi
instalate odata cu cresterea dimensiunilor depozitului, si anume per celula sau per sectiune.
Totusi, intreaga zona ar trebui sa fie alocata si pregatita inaintea umplerii.

Dupa pregatirea bazei si instalarea sistemului de colectare a levigatului si a primelor conducte
de aerisire, se poate incepe depozitarea. Instalatiile de tratare a levigatului si iazurile de captare a
scurgerilor de suprafata trebuie amplasate | acea mai joasa altitudine pentru a se evita pomparea.
Latimea maxima a unei celule de depozit intre picioarele interioare ale barajelor inferioare ar
trebui sa fie de aproximativ 400 — 500 m pentru a se asigura spalarea conductelor.

Se estimeaza urmatorii parametrii pre-dimensionare:

Deseuri ce urmeaza a fi depozitate 29.500 t/an

Zona activa pentru 10 ani 2 ha (Cea de-a doua celula va avea inca 2 ha pentru inca 10 ani, etc)

Echipamente principale: incarcator, camioane, excavator, compactor, protectie contra
incendiilor, echipament

Instalatii suplimentare: instalatii de colectare si tratare a levigatului

iazuri de captare a scurgerilor de suprafata
cladire de birouri cu camere pentru muncitori si grupuri
sanitare
Riscuri

Riscurile care pot intarzia luarea masurilor mai sus amintite pot fi impartite in:

e Riscuri legate de populatie;

e Riscuri administrative ;

e Riscurifinanciare.

Influenta acestor riscuri este diferita. Principalul risc pe perioada scurta va fi acela ca populatia
nu doreste sa sprijine noul sistem de gestiune a deseurilor. Adica locuitorii nu vor accepta
necesitatea utilizarii punctelor verzi de colectare a deseurilor si depozitului ecologic. Acestia nu vor
aduce propriile deseuri la cele mai apropiate puncte de colectare comune ci le vor elimina la cel mai
apropiat punct de descarcare ,datorita cheltuielilor si costurilor suplimentare. Chiar daca sunt dispusi
sa le foloseasca, este posibil ca acestia sa nu accepte sectiile de tratare in preajma (efectul "oriunde
dar nu in curte din spate").

Astfel, toate masurile planificate trebuie sprijinite prin activitati de promovare in vederea
imbunatatirii educatiei locuitorilor in ceea ce priveste utilizarea noului system si cunostintele
acestora cu privire la necesitatea gestionarii deseurilor si la faptul ca sistemul curent este nociv.

Locuitorii trebuie sa simta ca sunt responsabili de siguranta naturii/mediului.

Riscurile administrative sunt reprezentate de lipsa co-participarii sau co-participarea in mica
masura a autoritatilor locale, asocierea incompleta a municipalitatilor, intarzieri infiintarii PIU,
schimbarile politice din urmatorii 30 de ani dar si indisponibilitatea terenurilor sau intarzierile in
obtinerea autorizatiilor si licentelor necesare. Chiar si contractele curente de eliminare pot influenta
reusita.

Ultimul grup de riscuri este cel al riscurilor financiare. Din punctul de vedere al locuitorilor,
noul sistem este mai costisitor decat cel actual. Locuitorii trebuie sa plateasca pentru eliminarea
deseurilor lor dar daca continua cu sistemul ieftin din prezent, costurile de mai tarziu pentru
reabilitarea amplasamentelor si pentru eliminarea riscurilor poluarii apei freatice, etc. vor deveni
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enorme. Astfel, este necesara educarea dar si puterea economica a locuitorilor. Municipiile,
comunele si satele trebuie sa aiba/obtina destui bani pentru a plati functionarea noului sistem si a
pieselor sale tehnologice cat si pentru masurile necesare de infrastructura.

Un alt risc financiar este piata pentru materialele reciclabile. In prezent, exista unele capacitati
de reciclare si exista o piata mica pentru astfel de bunuri. Dar daca regiunea sau chiar intreaga tara
va produce mai multe materiale reciclabile decat cere piata, preturile vor scadea. In cel mai rau caz,
conditiile pietei vor deveni negative ceea ce inseamna ca trebuie sa platesti pentru folosirea
propriilor bunuri si nu vei primi niciun fel de bani pentru asta. Acest efect este foarte important
pentru analiza cost-beneficii.

7.5 COSTURI UNITARE

Costurile pe unitate implementate pentru calcularea costurilor de investitie sunt prezentate in
Anexa 7.2. Variatiile depind in principal de economiile la scara si de locatia specifica a instalatiei (de
ex. distanta dintre statia de transfer si facilitatea centrala de management al deseurilor).

7.6 COSTURI DE INVESTITII SI DE FUNCTIONARE

Costurile de investitie, care au fost prezentate deja in Capitolul 5, sunt prezentate in Tabelul
7.6-1.

Tabel 7.6-1: Costul proiectului de management al deseurilor

Costuri de investitii
i 6o fmvaseT estimate intre 2008 si
Denumire investie estimate pana in 2037 ) 2013
(mil EURO) (mil EURO)
POS Neeligibil
0 1 2 3

Depozit 17.15 5.27 0.34
Lucrari de constructie 3.50 3.29 0.21
Lucrari electromecanice 0.60 0.56 0.04
Echipament mobil 0.80 0.75 0.05
Constructia si inchiderea celulelor 10.70 0.00 0.00
Monitorizarea factorilor de mediu pana in 2037 0.65 0.00 0.00
Lucrari ingineresti 0.90 0.67 0.04
Statie compostare 2.90 2.63 0.17
Lucrari de constructie 0.80 0.75 0.05
Lucrari electromecanice 1.60 1.50 0.10
Lucrari ingineresti 0.50 0.37 0.02
Statii de sortare 3.50 3.13 0.20
Lucrari de constructie 1.60 1.50 0.10
Lucrari electromecanice 1.10 1.03 0.07
Lucrari ingineresti 0.80 0.60 0.04
Statii de tranfer 3.25 2.96 0.19
Statie de tranfer Zona 2
Lucrari de constructie 0.50 0.47 0.03
Echipament/Lucrari electromecanice 0.70 0.66 0.04
Lucrari ingineresti 0.20 0.11 0.01
Statie de tranfer Zona 3
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Lucrari de constructie 0.30 0.28 0.02
Echipament/Lucrari electromecanice 0.50 0.47 0.03
Lucrari ingineresti 0.12 0.11 0.01
Statie de tranfer Zona 4
Lucrari de constructie 0.30 0.28 0.02
Echipament/Lucrari electromecanice 0.50 0.47 0.03
Lucrari ingineresti 0.13 0.11 0.01
Remedierea depozitelor neconforme 7.10 6.45 0.42
Depozite urbane 2.85 2.63 0.17
Depozite rurale 3.40 3.19 0.21
Lucrari ingineresti 0.85 0.63 0.04
Achizitia de pubele si containere 2.30 2.16 0.14
Relatii publice 0.14 0.13 0.01
Achi'zitia de echipament pentru colectare si transport 10.90 0.00 0.00
(vehicule)
Management si supervizare 0.65 0.26 0.02
LR A0S netfitg?:)il
TOTAL Total pana in 2037 23.00 1.50
Total coloane 2 si 3
47.89 24.50

Costurile vor fi analizate in detaliu la faza Studiului de fezabilitate, cand se va definitiva
infrastructura sistemului. Pentru Master Plan, calcularea costurilor a fost bazata pe:

Informatiile furnizate de catre furnizori, in preturi unitare pentru 2006/2007;

Estimarea costurilor de constructie, realizata in urma evaluarii preliminare a
amplasamentelor. In eventualitatea schimbarii locatiilor, costurile investitiilor pot suferi
modificari;

Estimarea costurilor pentru realizarea unei statii de compostare simpla este bazata pe
implementarea unui sistem de compostare simplu, in aer liber; la faza studiului de
fezabilitate, cand se va definitiva tratamentul materialelor biodegradabile, costurile pot
suferi modificari;

Estimarea costurilor pentru realizarea statiei de sortare se bazeaza pe implementarea unui
sistem foarte simplu, manual; la faza studiului de fezabilitate, cand se va definitiva
tehnologia facilitatii de reciclare a materialelor (FRM), costurilor pot suferi modificari;
Estimarea costurior de reabilitare a depozitelor neconforme, este realizata prin analiza
datelor furnizate de beneficiarii locali (suprafata, capacitate s.a); Examinarea mai in detaliu
in faza urmatoare a proiectului a acestor depozite poate aduce modificari de cost.

Costurile corespund primei faze investitionale, pana in anul 2013. Dupa 2013, sunt necesare

fonduri suplimentare pentru atingerea tintelor asumate.
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7.7 PROGRAMUL IMPLEMENTARII SI ETAPIZAREA MASURILOR

7.7.1 Criterii pentru etapizare

Strategia si tintele specifice cu privire la managementul deseurilor in judetul Salaj au fost
identificate in Capitolele 4 si 6. Au fost identificate si termenele pentru atingerea acestor tinte.
Prioritizarea specifica si impactul fiecarei masuri propuse sunt discutate in capitolul 10. In acest
cadru, criteriile de determinare a programului etapelor de implementare si dezvoltare includ:

e Termenele din Tratatul de aderare la UE cu privire la colectarea separata a deseurilor,
devierea deseurilor biodegradabile de la depozit si reciclarea deseurilor dupa cum au fost
acestea alocate pentru judet in curs de examinare in Capitolul 4;

e Prioritatile specifice asa cum sunt acestea prezentate in documentele oficiale relevante
(Planul national de management al deseurilor, Planul regional de gestionare a deseurilor,
POS mediu);

e Capacitatea specifica a beneficiarilor locali (Judet/Municipalitati) in vederea implementarii
masurilor, in termeni atat de constructie cat si de operare. Aceasta capacitate este in
stransa legatura cu analiza accesibilitatii care este prezentata in Capitolul 9. In plus,
capacitatea beneficiarilor are legatura cu abilitatea si realizarea interventiei institutionale
necesare in vederea optimizarii operarii si eficientei din punct de vedere al costului
masurilor propuse.

7.7.2 Programul implementarii si planul de etapizare

Tabelul 7.7-1 prezinta toate investitiile recomandate pentru intreaga perioada a proiectului
si data prevazuta pentru implementarea acestora.

Tabel 7.7-1: Esalonarea investitiilor

Anul . - Tinta atinsa
. Masura investitionala
executarii
Racordarea populatiei din mediul rural si urban la
. . serviciile de salubrizare
Echipament de colectare (pubele, containere) . . N
Recuperarea / reciclarea deseurilor provenite din
" Lo Lo ambalaje
Statii de sortare (centrala si mici dimensiuni) )
’ Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de
Statie de compostare -
deseuri
2009 - 2010 Statii de transfer pentru zonele 2 - 4 . . )
Imbunatatirea retelei de colectare a deseurilor /
. . e ) - Racordarea populatiei din mediul rural la serviciile de
Reabilitarea depozitelor vechi din Simleu Silvaniei . pop o
. . salubrizare/stoparea depozitarii necontrolate a
precum si a rampelor de deseuri rurale )
deseurilor
Depozit
Inchiderea depozitelor de deseuri neconforme
Cumparare de teren pentru extinderea statiei de Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de
2016 compostare si a celulei suplimentare a depozitului deseuri
(daca e cazul) Eliminarea reziduurilor intr-un depozit de deseuri
Reabilitarea depozitului neconform Cehu Silvaniei conform
Inlocuirea pieselor echipamentelor de colectare Ca si mai sus
Celula suplimentara de depozitare a deseurilor
2017 Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si
la statia de compostare
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Anul
executarii

Masura investitionala

Tinta atinsa

Extinderea statiei de compostare

extinderea statiei de sortare (o linie suplimentara)
echipament aditional pentru statiile de transfer din

zonele 2 -4
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare din zonele 2 - 4
Reabilitarea depozitelor neconforme din Jibou si
Zalau

2024

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si
la statia de compostare
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare din zonele 2 - 4

Ca si mai sus

2025

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si
la statia de compostare
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare din zonele 2 - 4

Ca si mai sus

2032

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si
la statia de compostare
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare din zonele 2 - 4

Ca si mai sus

2033

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si
la statia de compostare
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare din zonele 2 - 4

Ca si mai sus

7.8 IMPACTUL MASURILOR PROPUSE

Masurile propuse preconizeaza sa imbunatateasca sistemul actual de management al
deseurilor din judetul Salaj. Dupa cum s-a discutat deja in capitolul 2, sistemul actual are ca

rezultate probleme semnificative de mediu, cele mai importante fiind urmatoarele:

e Eliminarea deseurilor in depozite de deseuri neconforme, care au impact negativ asupra

mediului din cauza generarii de levigat si biogaz.

e Nivelul relativ scazut de racordare la serviciile de salubrizare, in special in mediul rural, care

are ca rezultat eliminarea necontrolata a deseurilor.

e Netratarea deseurilor biodegradabile care sunt eliminate

in depozite de deseuri

neconforme, care au impact negativ asupra mediului din cauza generarii de levigat si
biogaz.

e Nivelul scazut de reciclare, care are ca rezultat epuizarea resurselor si materiilor prime cat
si epuizarea spatiului liber din moment ce deseurile trebuie depozitate

Implementarea investitiei propuse va reduce cu siguranta impactul asupra mediului si a
sanatatii al management deseurilor din cauza:

e Depozitarii deseurilor in depozite conforme echipate cu toate masurile de protectie
necesare in vederea minimizarii poluarii apelor, solurilor si atmosferei
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e Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitare minimizand impactul generarii de
levigat si de biogaz

e Utilizarea materialului inclus in deseuri si pastrarea ulterioara a materiilor prime si a
resurselor

e Conectarea populatiei la serviciile de management al deseurilor.

Din punct de vedere social, masurile propuse creeaza noi slujbe. In orice caz, trebuie sa se
cunoasca faptul ca imbunatatirea sistemului de management al deseurilor va creste tarifele
respective pentru a corespunde, macar intr-o anumita masura, cu serviciile propuse. In plus,
succesul sistemului depinde mult de participarea cetatenilor la schemele de colectare selectiva
care vor fi dezvoltate.

7.9 ATINGEREA TINTELOR

Sistemul ce urmeaza a fi dezvoltat incearca sa indeplineasca toate tintele de calitate si
cantitate identificate in Capitolul 4. Dupa cum este ilustrat in Capitolul 5, sistemul a atins tintele in
legatura cu devierea deseurilor biodegradabile de la depozitare cat si tintele de reciclare. In plus,
investitia propusa include oprirea operatiunii si reabilitarea vechilor depozite care este una dintre
cele mai importante cerinte ale legislatiei nationale si europene.

7.10 CERINTE INSTITUTIONALE

Un raport separat care apare in Anexa 7.1 a Master plan-ului se ocupa de problemele legate
de cerintele institutionale.

7.11 CONCLUzII

Master plan-urile furnizeaza un plan de investitii ce acopera o perioada de 30 de ani. Fiecare
masura propusa este in conformitate cu strategiile si planurile nationale si regionale de deseuri in
ceea ce priveste indeplinirea tintelor, a problemelor economice si financiare, accesibilitate, cat si
aranjamentele institutionale. In orice caz, masurile propuse incearca sa indeplineasca toate tintele
in cel mai eficient fel din punct de vedere al costurilor, luand in considerare deficientele sistemului
actual de management al deseurilor.

KOCKS CONSULT GmbH / ENVIROPLAN S.A./EPEM S.A./ ROMAIR CONSULTING Ltd 136




