
EUROPEAID 123053/D/SER/RO: „Asistenţă tehnică pentru pregătirea a 5 Proiecte în sectorul de mediu din România”  în Sistemul 
de Management al deşeurilor solide  - Master Plan judeţul Salaj 
 

KOCKS CONSULT GmbH / ENVIROPLAN S.A. / EPEM S.A. / ROMAIR CONSULTING Ltd 
 

119

 

7. PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

7.1 SINTEZA 

Planul de investitii pe termen lung stabileste cateva prioritati generale de actiune cu privire 
la tipurile de deseuri municipale, pentru urmatorii 30 de ani si descrie aplicarea tuturor masurilor 
necesare din punct de vedere tehnic si financiar. Include o lista de investitii planificate a se executa 
in aceasta perioada.  

Scopul  dezvoltarii  unui  astfel  de  plan  anual  de  investitii  este  imbunatatirea  procesului 
investitional, concentrarea resurselor financiare pe prioritatea investitiilor alese, astfel incat sa fie 
asigurata o finalizare cat mai rapida, precum si scaderea costurilor de executie.  

Planul, prin natura sa, este un plan “rotativ”, adica este imbunatatit periodic cu informatii 
incluse  in  aplicarea  planului  pentru  anii  bugetari  pe  rol,  suplimentandu‐se  cu  sarcini  in 
perioada(ele) urmatoare.  

Planul pentru anii ce urmeaza dupa prima perioada  ‐ cand planul  investitional pe termen 
lung intra in vigoare – este reprezentat de indicatori ai politicii de  investitii pentru viitor ce vor fi 
evaluati si poate modificati in anii urmatori. 

In faza urmatoare, a studiului de fezabilitate, vom detalia estimarile de cost si vom calcula 
mai exact succesiunea platilor. Analiza  financiara si economica va estima procentul de sustinere 
necesar atingerii tintelor de afordabilitate. 

7.2 CONTEXTUL PLANIFICARII 

In urmatorii  ani,  judetul  Salaj  trebuie  sa dezvolte un  sistem  integrat de management  al 
deseurilor care sa exploateze la maxim posibilitatile de minimizare a generarii, refolosirii, reciclarii 
si compostarii deseurilor. Sistemul trebuie sa fie construit pe etape, iar la constructie sa fie folosite 
module care se pot largi si/sau extinde pentru preluarea altor sarcini viitoare.  

Se cere folosirea tehnologiei recuperarii pentru a atinge procentele de deviere pe termen 
lung,  dar  varianta  aleasa  trebuie  sa  fie  compatibila  cu  celelalte  componente  ale  strategiei  de 
management  al  deseurilor  si  trebuie  sa  produca  bunuri  pentru  care  exista  deja  o  piata  de 
desfacere, sau aceastasa poata fi creata in viitorul apropiat.  

Principalul aspect al intregului sistem de management al deseurilor este acela ca locuitorii 
trebuie sa il accepte impreuna cu componentele sale si prin urmare sa‐l sprijine si sa‐l foloseasca. 
Vor aparea beneficii economice si sociale pe termen lung, ca rezultat al aparitiei pietelor durabile 
pentru  deseuri  derivate  din  reciclabile  si  compost.  Introducerea  noilor  optiuni  de  tratare  ale 
deseurilor si a noilor piete pot conduce la crearea posibilitatilor de angajare peste hotare. 

In  judetul  Salaj,  in  prezent,  exista  2  companii  private  de  salubritate  cu  autorizatiile 
necesare, active  in zonele urbane.  In afara acestor operatori, 18 consilii comunale si orasul Jibou 
si‐au organizat propriile  servicii de salubritate, neautorizate de catre ANRSC,  in conformitate cu 
prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare. In orice caz, se observa ca facand parte din 
dezvoltare  luarea  in  calcul  a  prelungirii  contractelor  existente  sau  va  trebui  sa  se  incheie  noi 
contracte  de  salubrizare  care  vor  fi  fost  concepute  in  vederea  atingerii  tintelor  de  deviere  ale 
deseurilor,  tinte  preluate  din  Directiva  privind  depozitarea.  Se  crede  ca  o  astfel  de munca  in 
parteneriat va fi vitala pentru atingerea cu succes a obiectivelor Planului national de gestionare a 
deseurilor, precum si a strategiei judetene, deoarece se asteapta ca mult din infrastructura ceruta 
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in  vederea  atingerii  procentelor  de  deviere  a  deseurilor  pe  termen  lung,  sa  fie  continuata  de 
industria privata de management al deseurilor.  

In vederea obtinerii acestui  fapt, sectorul privat   trebuie sa aiba  incredere ca va putea sa 
acopere aceasta investitie prin contracte de management al deseurilor cu generatorii de deseuri, 
de ex: Autoritatile Locale. 

Prin dezvoltarea parteneriatelor adecvate si a acordurilor comerciale, Consiliul Judetean va 
fi mai putin dependent fata de depozitarea deseurilor. Contractele in vigoare si care expira trebuie 
sa fie revizuite in conformitate cu orice strategie privind deseurile care se dezvolta. Companiile cer 
sa  fie  chemate  la discutii  inca din  faza  incipienta pentru dezvoltarea unei  strategii durabile, pe 
termen lung pentru managementul deseurilor din judet. 

Tehnologiile  folosite  in  tratarea  deseurilor  progreseaza  in  continuu,  dar  probabil  este 
nerealist sa se astepte  introducerea unei noi tehnologii care sa revolutioneze complet modul de 
tratare a deseurilor. Dar se poate sa se ia decizii strategice asupra tipului de variante de tratare a 
deseurilor, care va asigura un sistem integrat de management al deseurilor pe termen lung, sistem 
potrivit pentru judet si care trebuie ulterior verificat atat in studiul de fezabilitate, cat si in cadrul 
analizei cost‐beneficiu. Pentru  judetul Salaj este esential sa se defineasca tehnologia de tratare a 
deseurilor si sa se asigure ca exista posibilitati pentru colectarea si transportul deseurilor.  

Asa cum este cerut in Planul si Strategia Nationale de Gestionare a Deseurilor,  intre timp, 
toate  locatiile de depozitare a deseurilor existente pe  teritoriul  judetului Salaj  trebuie  inchise  si 
inlocuite  cu  o  locatie  centrala  regionala  integrata  de  management  al  deseurilor,  care  sa 
corespunda standardelor de mediu stabilite. 

Locatiile  de  depozitare  existente  vor  trebui  scoase  din  uz,  inchise  si  reconditionate 
progresiv, in functie de dezvoltarea si extinderea sistemului regional. Acest proces poate fi finalizat 
numai dupa  ce depozitul  regional de deseuri a  fost  construit/autorizat,  iar  reteaua necesara de 
statii/puncte de transfer exista. 

Prioritatea  strategica  a  Master  Plan‐ului  este  sa  colecteze  deseurile  de  pe  cuprinsul 
judetului in sistemul de tratare/eliminare. Reprezinta o sansa semnificativa pentru a vedea cum se 
descurca  municipalitatile  cu  deseurile,  precum  si  un  angajament  ferm  si  intarit  pentru 
municipalitati, in vederea intrarii lor  in sistemul regional.   

Va fi de asemenea nevoie de un nivel sporit de monitorizare, control si aplicare a masurilor 
la nivel  judetean, pentru a se asigura ca deseurile municipale generate de  industrie/comert sunt  
tratate si depozitate tot in cadrul sistemului regional. 
 

7.3 PRIORITIZAREA INVESTITIILOR PE TERMEN LUNG 

Strategia  judeteana pentru managementul deseurilor descrisa  in Capitolul  6 prezinta un 
sistem  integrat  care  permite  o  mai  mare  flexibilitate  si  este  mult  mai  eficace  cu  adaptarea 
schimbarilor  in  imprejurari  nationale  si  locale,  de  ex:  schimbari  legislative,  fluctuatii  ale  pietei, 
schimbari in ridicarea si compozitia deseurilor.  

 
Factorii importanti care influenteaza procesul de luare a deciziilor sunt: 
 
Atingerea obiectivelor‐tinta pentru deseuri 
In planul national de gestionare a deseurilor sunt  fixate obiectivele  tinta actuale, care au 

fost prezentate  in sectiuni anterioare. Un alt obiectiv  important este  in deplina conformitate cu 
liniile  standard de eliminare a deseurilor pana  in 2017.  Investitiile planificate  trebuie  sa  sprijine 
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aceste  scopuri.  Strategia  judeteana  actuala  este  ca,  pana  la  finele  anului  2010,  investitiile 
principale sa fie executate. 

 
Cea mai buna valoare 
Costurile  de  capital  si  venituri  ale  unor  tehnologii  de  tratare  a  deseurilor,  precum 

incinerarea  sau  sortarea  automata  completa  a  deseurilor  sunt  momentan  prohibitive  pentru 
regiune si deci nu reprezinta o optiune viabila de tratare pentru moment, dar pentru ca apar pe 
piata,     preturile acestor  tehnologii pot deveni accesibile. Este vital sa se adopte principiile celei 
mai bune valori in orice proces de luare a deciziei pe care judetul Salaj le va implementa in viitor si 
in viitorul apropiat.  

 
Economia la scara 
Este vital sa se asigure ca cea mai buna valoare este avuta in vedere la economia la scara in 

orice  operatie.  Nu  toate  tehnologiile  de  tratare  a  deseurilor  sunt  folositoare  pentru  fiecare 
regiune. Unii au nevoie de o capacitate minima de executare a unei operatii economice, care nu 
poate fi realizata fara un efort considerabil. 

Tabel 7.3‐1: Privire de ansamblu asupra recomandarilor pentru statiile de tratare a deseurilor 

Tip de statie  Capacitate recomandata 
Cantitate de deseuri in anul 

2017 
Remarci 

Compostare  > 5,000 t/an  197.000 t/an 
Fractia organica colectata 

separat 

Sortare 
De la minim 4,000 la 6,000 

t/an 
104.000 t/an 

Numai pentru fractiile de 
deseuri colectate separat 

Statie de transfer  10,000 t/an 

1 de aproximativ 10,000 
t/an 

2 din capacitatile mai mari 

Distanta de transport > 50 la 60 
km 

Ardere  150.000 la 200.000  t/an  ‐ 

Minim > 150.000 t/an, solutie 
buna in combinatie cu un 

sistem deja existent de incalzire 
centrala si/sau centrala 

electrica. 

 
Impactul asupra Mediului 
Tehnologiile diferite necesita sa fie evaluate pentru a ne asigura ca varianta aleasa prezinta 

rezultate de mediu acceptabile, legate de emisiile pe sol, in aer si in apa. Trebuie identificate toate 
variantele  fezabile,  care  sunt  si  realizabile  si  acceptabile  din  punct  de  vedere  al mediului,  iar 
avantajele si dezavantajele pentru mediu sa fie de asemenea analizate. Judetul Salaj trebuie sa fie 
capabil  sa  arate  Agentiei  Europene  de  Mediu  ca  varianta  aleasa  nu  prezinta  consecinte 
inacceptabile pentru mediu. 

 
Munca in parteneriat 
Judetul Salaj va incepe si/sau va continua sa investigheze sansele de munca in parteneriat 

in  vederea asigurarii unei  functionari a managementului deseurilor  care  sa ofere  cea mai mare 
ocazie pentru dezvoltarea economica  in timp ce prezinta cea mai buna valoare. Parteneriatul cu 
sectoarele comerciale din horticultura si agricultura ofera sanse de munca in parteneriat precum si 
dezvoltare  unor  noi  piete  si  diversificarea  traseelor  de  depozitare  pentru  deseurile municipale 
biodegradabile. 
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Se crede ca un asemenea parteneriat va  fi vital pentru atingerea obiectivelor planului de 
management national si regional al deseurilor solide, din moment ce se asteapta ca mare parte din 
infrastructura ceruta sa corespunda procentelor de deviere a deseurilor pe  termen  lung. Acesta  
poate fi continuat de o  industrie private de management al deseurilor dezvoltata  in urmatoarele 
decenii. 

Parteneriatul de munca poate fi o varianta de preferat  in  judetul Salaj si ar deschide fara 
indoiala sanse de a recapata un bun de valoare ca parte a unei strategii pe termen lung. 

 
Contracte existente pe deseuri 
Contractele  existente  care  vor  expira  vor  trebui  reexaminate  in  conformitate  cu  planul 

regional de gestionare l deseurilor si acest master plan. 
Master plan‐ul si prin urmare ca parte a lui, planurile de investitie pe termen lung, trebuie sa 

ia in calcul dezvoltarea pe 30 de ani. Este nevoie de o dezvoltare pe etape inteligenta pentru a mari 
gradul  de  acceptare  al  populatiei,  acumularea  experientei  si  crearea  unui  sistem  economic  si  de 
mediu pentru managementul   deseurilor. Activitatile cu cea mai mare prioritate  in acest moment 
sunt  inchiderea  si  reabilitarea vechilor depozite, neconforme  si  chiar  ilegale, precum  si  instalarea 
unui  nou  depozit  la  scara mare,  cu  echipement  complet de  protectie,  cu  fundatie  si  colector  de 
levigat. Este discutabil daca depozitarea  trebuie sa se  faca numai pentru deseuri  inerte pretratate 
(reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera) sau alternativ pentru o perioada de timp  limitata cu 
sistem de colectare a gazelor, numai ca, din cauza perioadei scurte de realizare, aceasta nu poate fi 
prima varianta.  

Prin  punerea  in  executie  a masurilor  propuse,  vor  fi  indeplinite  principiile  europene  de 
management  al  deseurilor,  obiectivele  planului  romanesc  national  de  gestionare  a  deseurilor, 
precum si ale POS Mediu. Efectele tuturor masurilor pe o perioada scurta de executie (pana in 2010) 
trebuie sa fie in legatura cu colectarea deseurilor si depozitarea/tratarea lor in deplina siguranta. 

 Un alt aspect al perioadei de mijloc a derularii proiectului si care merge spre o perioada de 
termen  lung  il reprezinta  inlocuirea periodica a echipamentului care se apropie de sfarsitul duratei 
de exploatare (incepand cu 2017 cu un ciclu de 4 ani). Mai tarziu, pe termen lung, cand populatia va 
fi educata  in ce priveste colectarea/separarea deseurilor, se poate folosi o tehnologie mai scumpa 
precum tratarea mecano‐biologica (TMB) sau chiar statii de incinerare. 

Componentele  principale  ale  strategiei  de  gestionare  a  deseurilor  sunt  analizate  in 
urmatoarea sectiune.  

 
Colectare si transport 
Cea  mai  importanta  parte  a  intregului  sistem  este  obtinerea  deseurilor.  Sistemul  de 

colectare propus este cel cu doua pubele cu o pubela pentru fractia umeda si una pentru fractia 
uscata si anume pentru reciclabile,  in zonele urbane si  in cele  in care se genereaza peste 5000 t 
deseuri  anual,  in  timp  ce  in  zonele  cu  mai  putin  de  5000  t  deseuri  colectate  anual  se  va 
implementa sistemul cu o pubela pentru colectare mixta, suplimentat prin asa numitele “puncte 
verzi”  pentru  colectarea  reciclabilelor.  Se  vor  implementa  sisteme  de  colectare  selectiva  cu  4 
pubele  in  localitatile  in  care  sunt  in  derulare  proiecte  Phare,  respectiv  in  Crasna  si  Barcau.  
Pubelele  sunt  golite  periodic  intr‐un  camion  de  colectare  iar  apoi  deseurile  sunt  transportate 
direct catre zona 1 si via statie de transfer ‐ in cazul celorlalte trei zone – catre centrul de tratare al 
deseurilor. 
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Primele masuri necesare sunt: 
• Achizitionarea de pubele si vehicule; 
• Distributia pubelelor in sistemul de colectare; 
• Crearea unor “puncte verzi”; 
• Constructia de statii de transfer. 

 
“Punctele verzi” sunt mici puncte de colectare locale in principal pentru fractiile reciclabile din 

deseurile menajere. Acestea functioneaza ca punct de colectare in cadrul sistemelor de eliminare a 
deseurilor.  Insulele  de  deseuri  contin  de  obicei  cateva  containere  standard  pentru  colectarea 
fractiilor reciclabilelor si cateodata doar a deseurilor reziduale menajere. Vehiculele de colectare 
colecteaza central material de aici si il transporta mai departe, de exemplu, la o statie de transfer a 
deseurilor.  

Mai  tarziu,  sistemul de colectare poate  fi extins  la  curti cu deseuri, adica puncte de primire 
inchise  individuale  pentru  deseuri  municipale  solide,  precum  cantitati  mai mai  de  reciclabile, 
deseuri  voluminoase,  din  demolari,  echipament  electric  si  electronic  si,  in  plus    deseuri 
periculoase, asa cum este prevazut intr‐o dispozitie legala speciala. Curtile cu deseuri servesc si la 
separarea deseurilor pana ce se asigura transportul cu o frecventa adecvata.  

In  statiile  de  transfer  deseurile  sunt  colectate  si  apoi  transferate  in  alte  vehicule  (in mod 
normal mai mari), care aduc deseurile catre centrele de  tratare  indepartate  sau catre depozitul 
central.  

 
Reciclare 
Pentru atingerea obiectivelor‐tinta in sectorul deseurilor, este nevoie de reciclare. Aceasta 

operatiune  va  fi  executata  in  principal  la  statia  de  sortare.  Realizarea  unui  plan,  care  poate  fi 
extins,  trebuie deja  sa  se deruleze pana  in 2009, pentru  a  atinge  cerintele  legate de  reciclarea 
hartiei, cartonului, metalelor, plasticului si sticlei. Investitiile din prima etapa nu trebuie sa asigure 
cerintele de capacitate totala de reciclare pentru a atinge tintele din 2013, ci mai degraba sa fie 
investitii pilot la scara care ulterior vor fi dezvoltate. 

 
Materialele reciclabile colectate in pubela pentru fractie uscata si in punctele verzi constau in:  
• Hartie si carton 
• Sticla 
• Metale (feroase si neferoase ‐ in principal aluminiu) 
• Plastic 
• Lemn 

 
In statia de sortare, deseurile mixte vor fi impartite in diverse fractii. In timp ce reziduurile sunt 

depozitate, lemnul poate fi compostat sau folosit ca combustibil. Din fractia de plastic, PET‐urile se 
por recicla direct catre ciclul de productie, fractia de plastic ramasa putand fi utilizata ca inlocuitor 
de  carburant  sau  la  reciclare,  in  functie  de  infrastructura  existenta.  Celelalte  reciclabile  (sticla, 
hartie, carton, metale) sunt refolosite in procesele de reciclare ale materialelor. 

Mai sunt prevazute doua statii mici de sortare la Barcau si Crasna. 
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Tratarea biologica a deseurilor – Compostarea 
Pentru  a  atinge  tintele  de  deviere  ale  deseurilor  pe  termen  scurt  (25%  in  2010),  pentru 

deseurile  biodegradabile,  cu  o  investitie  minima,  este  nevoie  sa  ne  concentram  atentia  pe 
cantitatile de deseuri biodegradabile care por fi colectate usor si chiar si tratate. Prin sistemul cu 2 
pubele propus, principalele parti ale deseurilor biodegradabile vor fi colectate in pubela cu fractie 
umeda.  Deci  DMB  poate  fi  tratat  folosind masuri  potrivite.  Asa  cum  a  fost  deja mentionat  in 
Capitolul 5 exista diverse procese, si anume: 

• Tratare aeroba – compostare;  
• Tratare anaeroba;  
• Uscare biologica;  
• Percolare. 

 
Modelarea  fluxurilor de deseuri si conformarea cu tintele  indica  faptul ca tinta 2013 poate  fi 

atinsa  prin  implementarea  unei  capacitati  de  tratare  biologica  limitata  si  de  compostare  in 
gospodarie. Datorita    robustetii, a posibilitatii de extindere si a costurilor scazute de  investitie 
prima optiune a  fost aleasa pentru  judetul Salaj. Trebuie subliniat  (rezultatul diferitelor studii de 
ex. de catre profesorul  Jager)  faptul ca compostul obtinut  in acest proces din deseuri mixte, nu 
este  la fel de bun precum cel obtinut din deseurile verzi colectate separat (deseuri din parcuri si 
gradini). Dar pentru  compostul de  calitate  slaba  exista o mare  cerere, pentru  ca  este  folosit  la 
reabilitarea vechilor rampe de deseuri, dar si ca strat de acoperire la noile depozite. De asemenea, 
dat  fiind  faptul  ca  implementarea masurilor propuse va  fi efectuata  si populatia  se va obisnui  cu 
selectarea  adecvata  a deseurilor,  se  asteapta  ca  continutul  pubelei umede  sa  fie  foarte bogat  in 
fractie organica si astfel ar putea fi folosit in scopuri agricole.   

In plus, se va promova compostarea  individuala a deseurilor verzi  in combinatie cu deseurile 
municipale biodegradabile  in  zonele  rurale  si  la periferia  zonelor urbane, daca este nevoie. Mai 
mult, se recomanda colectarea separata a deseurilor verzi din parcuri, gradini, curti si piete pentru 
a  obtine  un  compost  valoros.  Daca  se  poate  si,  desigur,  respectand  legea,  deseurile  organice 
colectate separat din  restaurant, cantine, supermarketuri, ca mancare pentru animale, pot  fi de 
asemenea distruse pentru a reduce cantitatea de deseuri biodegradabile. 

Se  recomanda  instalarea  unei  statii mari  de  compostare  care  sa  deserveasca  regiunea.  Ar 
trebui sa fie gata deja in 2009, iar in 2017 sa fie nevoie de o extindere sau chiar de o modificare a 
tehnologiei legata de asteptatul progres tehnologic viitor.  

 
Depozitul de deseuri 
Masurile amintite mai sus reduc cantitatea de deseuri care trebuie depozitata dar raman inca 

reziduuri ce trebuie depozitate. Nici unul din depozitele existente in judetul Salaj nu este ecologic, 
in conformitate cu cerintele Directivei privind depozitarea, deci toate trebuie inchise. Prin urmare, 
pentru a asigura minimalizarea efectelor negative asupra mediului, este necesar sa fie construite 
depozite ecologice conforme. Acest amplasament ar trebui sa fie finalizat in 2010 desi conformare 
completa cu liniile standard de eliminare a deseurilor nu este necesara pana in 2017.  

Avantajele  depozitelor  de  deseuri  includ  un  impact  asupra  mediului  mult  mai  limitat,  o 
reducere  semnificativa  a  riscurilor  de  sanatate  si  un  control mai  bun  asupra  deseurilor  decat 
depozitele neconforme. 

Capacitatea  medie  anuala  de  depozitare  necesara  se  ridica  la  30.000  tone  pe  parcursul 
urmatorilor ani. 
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Constientizarea populatiei  
Trebuie sa se faca eforturi semnificative pentru a creste nivelul de constientizare si participare 

publica la problemele legate de deseuri in judetul Salaj. 
Chestiunile  cheie pe  care  trebuie  sa  se  concentreze  campaniile de  crestere  a  constinetizarii 

publice  se  refera  la  reducerea  cantitatii  de  deseuri  la  sursa,  separarea  la  sursa  a materialelor 
reciclabile din fluxul general de deseuri si plata cheltuielilor/taxelor de utilizare pentru a mentine 
serviciile regionale de colectare, tratare si depozitare a deseurilor. 

Trebuie  de  asemenea  reafirmata  cresterea  constientizarii  legaturilor  dintre managementul 
deseurilor solide si dezvoltarea economica a celorlalte prioritati.   

Masurile prevazute in Master Plan pentru cresterea constientizarii populatiei sunt: 
• Campanii mass media de constientizare; 
• Activitati locale, prezentari publice si campanii de educare; 
• Informatii legate de serviciile oferite; 
• Training si Dezvoltarea Capacitatii. 

 
Se  cere  un  efort  considerabil  pentru  dezvoltarea  capacitatii  de  sprijinire  a  sistemului  de 

management al deseurilor propus. Se recomanda urmatoarele: 
• Sa fie implementata pregatirea tehnica in aplicatiile tehnologice; 
• Pregatire  pentru  management  financiar  in  toate  aspectele  legate  de  managerierea 

fondurilor de capital oferite de UE si altii, emiterea facturilor, recuperarea costului; 
• Pregatire  pentru  serviciile  de  ofertare  a managementului  deseurilor,  evaluarea  ofertei, 

negocierea contractului si managementul de contract; 
• Managementul administrativ al sistemelor integrate de management al deseurilor; 
• Dezvoltarea  capacitatii  la  locul de munca pentru aplicarea  in practica a  celor  invatate  la 

cursul de pregatire. 
 

7.4 PARAMETRII DE PROIECTARE  DE BAZA SI PRE‐DIMENSIONARE  

Parametrii de proiectare de baza ai sistemului au fost calculati pentru tot echipamentul si 
infrastructura necesare. Anul 2017 a fost luat ca baza de dimensionare. 
In mod  specific,  calculele  identifica  cerintele  de  capacitate  ale  serviciului  si  ale  infrastructurii 
necesare in vederea indeplinirii cerintelor relevant ale Directivei europene. In dezvoltarea acestui 
model  s‐au  facut  cateva  presupuneri  care  trebuie  verificate  si  detaliate  in  etapa  Studiului  de 
Fezabilitate, in faza achizitiei de echipamente si in faza de implementare. 
 

Colectare si transport 
Numarul calculat de pubele (cu dimensiunea de 1,1 m³) este de aproximativ 4000 (daca se 

folosesc  pubele  de  alt  tip  numarul  va  fi  diferit)  iar  numarul  de  vehicule  de  transport  necesare 
pentru colectare si transport inclusiv pentru transportul de la statiile de transfer pana la depozitul 
de deseuri este de 49. Aceste cifre sunt cele maxime deoarece calculul a fost efectuat fara a se sti 
exact cifrele pubelelor existente, pentru mai multa siguranta.  

In  trei din patru zone au  fost  implementate statii de  transfer al deseurilor. Prin  folosirea 
unei statii de transfer, deseurile colectate sunt separate de transport cu avantajul ca vehiculele de 
colectare  se  pot  intoarce  in  circuit,  in  timp  ce  vehiculele mai mari,  specializate  (s‐au  propus 
remorci  cu un  container de 30 m³)  efectueaza  transportul deseurilor  (de obicei  compactate)  la 
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centrul de  tratament  si/sau  la depozitul de deseuri.  In zona 2 au  fost prevazute 2 mici  statii de 
transfer dezvoltate in cadrul programelor Phare.  

Pentru  tipul  de  statie  propus  deseurile  uscate  sunt  eliminate  direct  de  pe  o  rampa  in 
containerul de transport. Aceasta solutie este optima datorita vehiculelor de colectare mici care se 
folosesc in prezent si datorita ne‐compactarii deseurilor. Vehiculele de colectare elimina deseurile 
direct de pe o  rampa  in containerele de  transport. Optional, containerul poate  fi miscat  in mod 
automat pentru a permite o umplere egala, iar jgheabul poate asigura faptul ca deseurile nu sunt 
eliminate  imprejur.  Aceasta  solutie  nu  prezinta  probleme  de  igiena  deoarece  deseurile  sunt 
depozitate  direct  din  container  in  container.  Astfel,  levigatul  nu  ajunge  pe  pamant.  Error! 
Reference source not found. ilustreaza aceasta solutie. 
 
 
 
 

 

 

Figura 7.4‐1: Eliminarea directa a deseurilor de pe rampa in containerul de transport 

Pentru  deseurile  umede,  se  propun  statii  de  tipul  carora  containerul  este  incarcat  cu 
ajutorul compactoarelor (sistem de container presa). In acest caz, vehiculele de colectare elimina 
deseurile  de  pe  rampa  intr‐un  jgheab.  Apoi,  containerele  sunt  incarcate  printr‐un 
compactor/presa.  Aceasta  reprezinta  o  solutie  moderna  si  flexibila  deschisa  unor  extinderi 
viitoare. Avantajul este ca volumul materialelor de deseuri usoare si voluminoase poate fi redus si 
astfel  se  permite  o  utilizare  optima  a  capacitatilor  de  transport  la  distanta.  In  general, 
echipamentul  consta din  compactoare hidraulice de deseuri;  in acest  scop  se  recomanda presa 
compactoare sau sisteme de presa antecamera. 

Cerintele in ceea ce priveste cladirile si terenul depind de dimensiunea exacta (volum si flux 
de masa) al instalatiei si de tipul de vehicule Tabelul 7.4‐1 furnizeaza un punct de vedere general 
asupra cerintelor privind statiile de transfer. 

Tabel 7.4‐1: Dimensionarea statiei de transfer 

Parametru   Unitate  Zona 2 Zona 3 Zona 4

Amplasare   

Nusfalau 

(parte dezvoltata in cadrul 
programului Phare) 

Surduc 

 

Sinmihaiu Almasului  

Rata de transfer  tone/an  14,500  3,500  2,500 
Distanta de 
transport 

km  94 
220  122 

Numar de 

‐containere 

‐camioane 

 

‐ 

‐ 

4 

3 

3 

2 

3 

2 
Deschideri 

‐ uscat 

 

‐ 

3 

2 

2 

1 

2 

1 
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Parametru   Unitate  Zona 2 Zona 3 Zona 4

‐ umed  ‐ 1 1 1
Dimensiunile 
camerei 

m² 
400  250  250 

Suprafata totala  ha  0.12  0.07  0.07 
Schimburi  ‐ 1 1 1

 
Caracteristicile necesare depind de solutie si includ: 
 

• O zona asfaltata mare la intrare pentru a permite miscarea vehiculelor pentru descarcarea 
deseurilor/containerelor; 

• Un pod cu contragreutate, 
• O camera inchisa din cel putin trei parti pentru descarcare camioanelor; 
• O cladire de birouri cu camere pentru muncitori si grupuri sanitare; 
• Optional, un atelier pentru vehiculele de transport si camioanele de gunoi. 

 
Reciclare 
Aspectul principal al reciclarii este de a produce fluxuri de deseuri care pot fi folosite direct 

(reciclare materiala/material  brut  secundar)  sau  energetic  (combustibili  substitut). Materialele 
reciclabile includ diferite fractii, cum ar fi hartie, ziare, carton, folii, diferite materiale de plastic (de 
ex: sticle PET), lemn, sticla, metale feroase, metale neferoase amestecate. Pentru calcularea ratei 
de reciclare se presupune ca succesul sistemului de colectare propus va fi relativ mare si anume 
60%  din  populatie  separa  deseurile  in mod  adecvat.  Se  presupune  ca  restul  populatiei  arunca 
deseurile in principal in pubela pentru fractia umeda. In aceasta privinta, se presupune ca pubela 
uscata contine 20% de reziduuri organice.  

Baza calcului pentru anul 2017 este de aproximativ 19.500 t de materiale reciclabile pe an 
care  fi  furnizate  la sectia de sortare. Sortarea  in sine va  fi efectuata printr‐un proces de sortare 
manual cu exceptia metalelor  feroase care vor  fi  separate cu magnetul. Sectia va avea 2  linii  la 
inceput  si  3 mai  tarziu. Muncitorii  vor  alege materialele  reciclabile  ceea  ce  inseamna  ca  doar 
materialul de valoare este sortat  (sortare pozitiva) si restul  fluxului este eliminat  in depozitul de 
deseuri.  Aceasta  este  o metoda  buna  si  eficienta  de  a  obtine  fluxuri  de materiale  intr‐adevar 
reciclabile. Sortarea manuala este un proces dificil dar nu este  costisitor din punctul de vedere 
investitiei  si  al  intretinerii. Aceasta  tehnologie  a  a  fost propusa deoarece  creeaza noi  locuri  de 
munca si deoarece salariile sunt scazute in Romania.  
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Dispunerea buncarului este esentiala si trebuie optimizata in ceea ce priveste dimensiunea 
ceruta si costurile rezultate. Pretul creste cu dimensiunea buncarului, dar buncarul trebuie sa aiba 
capacitatea de  a  stoca macar  cantitatea de deseuri pentru o  zi  in  cazul unui  incident  tehnic  la 
instalatia de sortare, de ex. deseurile ajung la instalatie, dar nu pot fi tratate.  
Incarcarea  este  urmatorul  pas  al  procesului  si  acest  va  fi  efectuat  de  incarcatorul  cu  cupa. 
Incarcarea continua este foarte importanta deoarece eficienta instalatiei depinde de acest aspect. 
Deoarece pentru operare a 2 sau 3 linii in doua schimburi este nevoie de cel putin trei incarcatoare 
cu cupa.  

Poate fi  inclusa o etapa de filtrare pentru retragerea particulelor mici ce nu pot fi sortate din 
flux  sau poate chiar pentru  impartirea  fluxului principal  in  fluxuri pentru particule mici, medii  si 
mari.  

In general, urmatoarele materiale vor fi alese (reciclate): 
• Hartii, ziare‐ 85% 
• Lemn ‐70% 
• Sticla‐70% 
• Metal‐90% 
• Plastic, folie de plastic‐75%  

 
In  plus,  se  recomanda  sortarea materialelor  periculos  de  eliminat  cum  ar  fi  acumulatorii, 

bateriile  sau  alte  lucruri  care  au  fost  aruncate  gresit  in  containere.  Se  asteapta  o  cantitate  de 
12.500 t de materiale reciclabile pe an. 7.000 t de reziduuri pe an trebuie sa ajunga la depozitele 
de deseuri. 

Se  preconizeaza  construirea  a  doua mici  statii  de  sortare    in  cadrul  programului  Phare,  la 
Crasna si la Barcau. 

Compostare 
Deseurile din sectia de compostare sunt colectate din pubela umeda si,  in unele zone, de 

pubela mixta. Se presupune  ca pubela umeda  contine 80% materiale ne‐reciclabile  (in principal 
deseuri organice) plus deseuri amestecate provenind de la 40% din populatia care nu reuseste sa 
participe in sistem. Se estimeaza ca aportul  este de aproximativ 33.000 t/an. Restul de 2.600 t/an 
de deseuri biodegradabile sunt deseuri verzi care se composteaza in gospodarie. 

Deseurile biodegradabile sunt transportate la statia centrala de tratare. Acolo, materialele 
organice sunt tratate, maruntite si filtrate in vederea producerii compostului organic. Din diferitele 
procese de compostare care difera, de exemplu, din punct de vedere al perioadei de compostare, 
al calitatii compostului si a necesitatilor de spatiu, se propune un sistem in principiu inchis (cutiile 
de  compost  sau  sub membrana),  in  timp  ce  gramezile  statice  aerisite  in  aer  liber  ar putea  fi o 
alternativa (Figura 7.4‐2 si Figura 7.4‐3). Se asteapta ca procesul de compostare sa necesite 10‐20 
de zile si apoi poate urma pasul de maturare. 
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Figura 7.4‐2: Compostarea in cutii 

 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 7.4‐3: Compostarea sub membrana 

 
Sectia  va  fi  plasata  la  locatia  depozitului  de  deseuri  DOBRIN,  fiind  asigurata  o  distanta 

suficienta de localitatile apropiate in vederea evitarii problemelor cu mirosul pentru cetateni.  
Se estimeaza urmatorii parametrii pre‐dimensionare: 
 

Rata de transfer    33.000 t/an 
Productia de compost   8.000 t/an 
Apa si pierderile volatile  10.000 t/an 
Reziduuri la locatia depozitului de deseuri  15,000  t/an 
Suprafata necesara     1.5 ha 
 
 

Depozit de deseuri 
Amplasamentul de  la DOBRIN  a  fost  identificat  ca optiune preferata pentru dezvoltarea 

depozitului de deseuri; a  fost  identificat, deasemenea un amplasament alternativ   de  rezerva  la 
Chinteni.  In  aceasta  locatie  (DOBRIN)  va  functiona  centrul  de  tratare  a  deseurilor  (sectia  de 
sortare,  sectia  de  compostare)  precum  si  depozitului  de  deseuri.  In  plus,  va  trebui  instalata  o 
platforma pentru camioanele de deseuri si un atelier mecanic. Locatia este destul de mare pentru 
instalarea ulterioara a unei sectii de tratare mecano‐biologica sau pentru a extinde sau modifica 
sectia de compostare. 
Necesitatile  de  constructie,  locatie  si  tehnice  pentru  construirea  depozitelor  de  deseuri  sunt 
descrise  in Directiva depozitelor de deseuri.  In esenta, un depozit de deseuri este o  locatie care 
furnizeaza protejare adecvata pentru mediu si sanatate pentru eliminarea deseurilor municipale. 
In mod obisnuit, un depozit de deseuri, deci si cel din DOBRIN, este echipat cu: 
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• Zona tampon; 
• Drum de acces pentru camioane;  
• Cabina portarului pentru pastrarea inregistrarilor si pentru control (folosita de asemenea si 

pentru deseurile livrate sectiilor de sortare sau de compostare); 
• Pod cu contragreutate (folosit de asemenea si pentru deseurile  livrate sectiilor de sortare 

sau de compostare); 
• Mic laborator pentru verificarea deseurilor (optiune); 
• Captuseli  din  membrana  geotextila  pentru  a  retine  apele  uzate  si  pentru  a  sprijini 

incarcaturile mecanice; 
• Sistem de monitorizare; 
• Instalatie  de  colectare  si  tratare  a  levigatului  (ape  uzate  provenita  din  depozitul  de 

deseuri); 
• Celule speciale in care se elimina deseurile (zilnic); 
• Sisteme  de  ventilare  si  ardere  a    gazului metan  generat  (datorita  compostarii,  dat  fiind 

faptul  ca  pre‐tratare  vor  fi  generate  si  colectate  doar  cantitati mici  de  gaz metan  dupa 
eliminarea finala, producerea de electricitate nu este utila). 

Printre operatiunile speciale ce au loc intr‐un depozit de deseuri se numara: 
• Inregistrarea deseurilor; 
• Controlul strict al deseurilor permise si nepermise; 
• Acoperirea zilnica a deseurilor;  
• Compactarea straturilor; 
• Prevederi de acoperire si de a inchidere; 
• Controlul apei freatice; 
• Monitorizarea regulata pe durata inchiderii si dupa inchidere. 

 
Depozitul de deseuri DOBRIN este un depozit pentru deseuri nepericuloase  (Categoria 2  in 

conformitate cu Directiva depozitelor de deseuri).  
Tipul  recomandat al metodei de depozitare a deseurilor este cel de umplere al  zonei. Acest 

lucru  inseamna ca deseurile sunt depozitate pe suprafata terenului. Dupa umplere, celulele sunt 
acoperite  cu pamant. Avantajele  sunt  evitarea nivelului  crescut  al  apei  freatice,  costuri mici de 
operare  si de excavare. Dezavantajele, precum nevoia de a  imprumuta gropi pentru acoperirea 
zilnica sau utilizarea mai putin eficienta a terenului, nu sunt atat de importante pentru acest loc.  

Primi pasi de dezvoltare a unui depozit de deseuri includ: 
• Alegerea  unui  amplasament  in  conformitate  cu  conditiile  geologice  si  constrangerile 

logistice, 
• Alocarea unei zone de dimensiuni suficiente pentru  intreaga durata de viata a depozitului 

dedeseuri  (in  judetul Salaj,  trebuie depozitate aproximativ 29.500  tone de reziduuri si de 
deseuri provenite din curatarea strazilor pe an; astfel, dimensiunea estimata a zonei active 
pentru  urmatorii  30  de  ani  este  de  aproximativ  6  ha  pentru  o  inaltime  a  deseurilor 
depozitate de aproximativ 21 m si este nevoie de 3 ha pentru infrastructura suplimentara.) 

• Dezvoltarea captuselii de baza pentru prima sectiune a depozitului (care consta din cateva 
celule) ce urmeaza a fi umpluta; 

• Dezvoltarea tavanului de suprafata celula cu celula, imediat dupa umplere. 
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Este  important  de  observat  ca masurile  de  protectie  pentru  un  depozit  de  deseuri  vor  fi 
instalate  odata  cu  cresterea  dimensiunilor  depozitului,  si  anume  per  celula  sau  per  sectiune. 
Totusi, intreaga zona ar trebui sa fie alocata si pregatita inaintea umplerii.  

Dupa pregatirea bazei si instalarea sistemului de colectare a levigatului si a primelor conducte 
de aerisire, se poate incepe depozitarea. Instalatiile de tratare a levigatului si iazurile de captare a 
scurgerilor de suprafata trebuie amplasate l acea mai joasa altitudine pentru a se evita pomparea. 
Latimea maxima  a  unei  celule  de  depozit  intre  picioarele  interioare  ale  barajelor  inferioare  ar 
trebui sa fie de aproximativ 400 – 500 m pentru a se asigura spalarea conductelor.  
 
Se estimeaza urmatorii parametrii pre‐dimensionare: 

 
Deseuri ce urmeaza a fi depozitate  29.500 t/an 
Zona activa pentru 10 ani  2 ha (Cea de‐a doua celula va avea inca 2 ha pentru inca 10 ani, etc) 
Echipamente principale:  incarcator,  camioane,  excavator,  compactor,  protectie  contra 

incendiilor, echipament 
Instalatii suplimentare:    instalatii de colectare si tratare a levigatului 
          iazuri de captare a scurgerilor de suprafata 
          cladire  de  birouri  cu  camere  pentru  muncitori  si  grupuri  
          sanitare 

Riscuri 
Riscurile care pot intarzia luarea masurilor mai sus amintite pot fi impartite in: 
• Riscuri legate de populatie;  
• Riscuri administrative ; 
• Riscuri financiare. 

 
Influenta acestor riscuri este diferita. Principalul risc pe perioada scurta va fi acela ca populatia 

nu  doreste  sa  sprijine  noul  sistem  de  gestiune  a  deseurilor.  Adica  locuitorii  nu  vor  accepta 
necesitatea utilizarii punctelor verzi de colectare a deseurilor si depozitului ecologic. Acestia nu vor 
aduce propriile deseuri la cele mai apropiate puncte de colectare comune ci le vor elimina la cel mai 
apropiat punct de descarcare ,datorita cheltuielilor si costurilor suplimentare. Chiar daca sunt dispusi 
sa le foloseasca, este posibil ca acestia sa nu accepte sectiile de tratare in preajma (efectul "oriunde 
dar nu in curte din spate").  

Astfel,  toate  masurile  planificate  trebuie  sprijinite  prin  activitati  de  promovare  in  vederea 
imbunatatirii  educatiei  locuitorilor  in  ceea  ce  priveste  utilizarea  noului  system  si  cunostintele 
acestora cu privire la necesitatea gestionarii deseurilor si la faptul ca sistemul curent este nociv.  

Locuitorii trebuie sa simta ca sunt responsabili de siguranta naturii/mediului.  
 
Riscurile  administrative  sunt  reprezentate  de  lipsa  co‐participarii  sau  co‐participarea  in mica 

masura  a  autoritatilor  locale,  asocierea  incompleta  a  municipalitatilor,  intarzieri  infiintarii  PIU, 
schimbarile politice din  urmatorii  30 de  ani dar  si  indisponibilitatea  terenurilor  sau  intarzierile  in 
obtinerea autorizatiilor si licentelor necesare. Chiar si contractele curente de eliminare pot influenta 
reusita. 

Ultimul grup de riscuri este cel al riscurilor financiare. Din punctul de vedere al  locuitorilor, 
noul  sistem  este mai  costisitor decat  cel  actual.  Locuitorii  trebuie  sa plateasca pentru eliminarea 
deseurilor  lor  dar  daca  continua  cu  sistemul  ieftin  din  prezent,  costurile  de  mai  tarziu  pentru 
reabilitarea  amplasamentelor  si pentru eliminarea  riscurilor poluarii apei  freatice, etc.  vor deveni 
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enorme.  Astfel,  este  necesara  educarea  dar  si  puterea  economica  a  locuitorilor.  Municipiile, 
comunele si satele trebuie sa aiba/obtina destui bani pentru a plati functionarea noului sistem si a 
pieselor sale tehnologice cat si pentru masurile necesare de infrastructura.  

Un alt risc financiar este piata pentru materialele reciclabile. In prezent, exista unele capacitati 
de reciclare si exista o piata mica pentru astfel de bunuri. Dar daca regiunea sau chiar intreaga tara 
va produce mai multe materiale reciclabile decat cere piata, preturile vor scadea. In cel mai rau caz, 
conditiile  pietei  vor  deveni  negative  ceea  ce  inseamna  ca  trebuie  sa  platesti  pentru  folosirea 
propriilor bunuri  si nu  vei primi niciun  fel de bani pentru asta. Acest efect este  foarte  important 
pentru analiza cost‐beneficii. 

7.5 COSTURI UNITARE 

Costurile pe unitate implementate pentru calcularea costurilor de investitie sunt prezentate in 
Anexa 7.2. Variatiile depind in principal de economiile la scara si de locatia specifica a instalatiei (de 
ex. distanta dintre statia de transfer si facilitatea centrala de management al deseurilor).  

7.6 COSTURI DE INVESTITII SI DE FUNCTIONARE 

Costurile de investitie, care au fost prezentate deja in Capitolul 5, sunt prezentate in Tabelul 
7.6‐1. 

Tabel 7.6‐1: Costul proiectului de management al deseurilor 

Denumire investie 
Costuri de investitii 

estimate pana in 2037      
(mil EURO) 

Costuri de investitii 
estimate intre 2008 si 

2013                     
(mil EURO)              

POS Neeligibil 

0 1 2 3 
Depozit 17.15 5.27 0.34 
Lucrari de constructie 3.50 3.29 0.21 
Lucrari electromecanice 0.60 0.56 0.04 
Echipament mobil 0.80 0.75 0.05 
Constructia si inchiderea celulelor 10.70 0.00 0.00 
Monitorizarea factorilor de mediu pana in 2037 0.65 0.00 0.00 
Lucrari ingineresti 0.90 0.67 0.04 
Statie compostare 2.90 2.63 0.17 
Lucrari de constructie 0.80 0.75 0.05 
Lucrari electromecanice 1.60 1.50 0.10 
Lucrari ingineresti 0.50 0.37 0.02 
Statii de sortare 3.50 3.13 0.20 
Lucrari de constructie 1.60 1.50 0.10 
Lucrari electromecanice 1.10 1.03 0.07 
Lucrari ingineresti 0.80 0.60 0.04 
Statii de tranfer 3.25 2.96 0.19 
Statie de tranfer Zona 2       
Lucrari de constructie 0.50 0.47 0.03 
Echipament/Lucrari electromecanice 0.70 0.66 0.04 
Lucrari ingineresti 0.20 0.11 0.01 
Statie de tranfer Zona 3       
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Lucrari de constructie 0.30 0.28 0.02 
Echipament/Lucrari electromecanice 0.50 0.47 0.03 
Lucrari ingineresti 0.12 0.11 0.01 
Statie de tranfer Zona 4       
Lucrari de constructie 0.30 0.28 0.02 
Echipament/Lucrari electromecanice 0.50 0.47 0.03 
Lucrari ingineresti 0.13 0.11 0.01 
Remedierea depozitelor neconforme 7.10 6.45 0.42 
Depozite urbane 2.85 2.63 0.17 
Depozite rurale 3.40 3.19 0.21 
Lucrari ingineresti 0.85 0.63 0.04 
Achizitia de pubele si containere 2.30 2.16 0.14 
Relatii publice 0.14 0.13 0.01 
Achizitia de echipament pentru colectare si transport 
(vehicule) 10.90 0.00 0.00 

Management si supervizare 0.65 0.26 0.02 

TOTAL 
Total pana in 2037 

Total POS Total 
neeligibil 

23.00 1.50 
Total coloane 2 si 3 

47.89 24.50 

 
Costurile  vor  fi  analizate  in  detaliu  la  faza  Studiului  de  fezabilitate,  cand  se  va  definitiva 
infrastructura sistemului. Pentru Master Plan, calcularea costurilor a fost bazata pe: 
 

• Informatiile furnizate de catre furnizori, in preturi unitare pentru 2006/2007; 
• Estimarea  costurilor  de  constructie,  realizata  in  urma  evaluarii  preliminare  a 

amplasamentelor.  In  eventualitatea  schimbarii  locatiilor,  costurile  investitiilor  pot  suferi 
modificari; 

• Estimarea  costurilor  pentru  realizarea  unei  statii  de  compostare  simpla  este  bazata  pe 
implementarea  unui  sistem  de  compostare  simplu,  in  aer  liber;  la  faza  studiului  de 
fezabilitate,  cand  se  va  definitiva  tratamentul materialelor  biodegradabile,  costurile  pot 
suferi modificari; 

• Estimarea costurilor pentru realizarea statiei de sortare se bazeaza pe implementarea unui 
sistem  foarte  simplu,  manual;  la  faza  studiului  de  fezabilitate,  cand  se  va  definitiva 
tehnologia facilitatii de reciclare a materialelor (FRM), costurilor pot suferi modificari; 

• Estimarea  costurior  de  reabilitare  a  depozitelor  neconforme,  este  realizata  prin  analiza 
datelor furnizate de beneficiarii locali (suprafata, capacitate s.a); Examinarea mai in detaliu 
in faza urmatoare a proiectului a acestor depozite poate aduce modificari de cost. 
 

Costurile corespund primei faze investitionale, pana in anul 2013. Dupa 2013, sunt necesare 
fonduri suplimentare pentru atingerea tintelor asumate. 
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7.7 PROGRAMUL IMPLEMENTARII SI ETAPIZAREA MASURILOR 

7.7.1 Criterii pentru etapizare 

Strategia  si  tintele  specifice  cu  privire  la managementul  deseurilor  in  judetul  Salaj  au  fost 
identificate  in Capitolele 4  si 6. Au  fost  identificate  si  termenele pentru atingerea acestor  tinte. 
Prioritizarea specifica   si  impactul  fiecarei masuri propuse sunt discutate  in capitolul 10.  In acest 
cadru, criteriile de determinare a programului etapelor de implementare si dezvoltare includ: 

• Termenele  din  Tratatul  de  aderare  la UE  cu  privire  la  colectarea  separata  a  deseurilor, 
devierea deseurilor biodegradabile de  la depozit si reciclarea deseurilor dupa cum au fost 
acestea alocate pentru judet in curs de examinare in Capitolul 4; 

• Prioritatile  specifice  asa  cum  sunt  acestea  prezentate  in  documentele  oficiale  relevante 
(Planul national de management al deseurilor, Planul regional de gestionare a deseurilor, 
POS mediu);  

• Capacitatea specifica a beneficiarilor locali (Judet/Municipalitati) in vederea implementarii 
masurilor,  in  termeni  atat  de  constructie  cat  si  de  operare.  Aceasta  capacitate  este  in 
stransa  legatura  cu  analiza  accesibilitatii  care  este  prezentata  in  Capitolul  9.  In  plus, 
capacitatea beneficiarilor are  legatura cu abilitatea si realizarea  interventiei  institutionale 
necesare  in  vederea  optimizarii  operarii  si  eficientei  din  punct  de  vedere  al  costului 
masurilor propuse. 

7.7.2 Programul implementarii si planul de etapizare 

Tabelul 7.7‐1 prezinta toate investitiile recomandate pentru intreaga perioada a proiectului 
si data prevazuta pentru implementarea acestora. 

Tabel 7.7‐1: Esalonarea investitiilor 

Anul 
executarii  Masura investitionala  Tinta atinsa  

2009 ‐ 2010 

Echipament de colectare (pubele, containere) 
 

Statii de sortare (centrala si mici dimensiuni) 
 

Statie de compostare 
 

Statii de transfer pentru zonele 2 ‐ 4 
 

Reabilitarea depozitelor vechi din Simleu Silvaniei 
precum si a rampelor de deseuri rurale 

Depozit  

Racordarea populatiei din mediul rural si urban la 
serviciile de salubrizare 

Recuperarea / reciclarea deseurilor provenite din 
ambalaje 

 
Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de 

deseuri 
 

Imbunatatirea retelei de colectare a deseurilor / 
Racordarea populatiei din mediul rural la serviciile de 

salubrizare/stoparea depozitarii necontrolate a 
deseurilor 

 

Inchiderea depozitelor de deseuri neconforme 

2016 

Cumparare de teren pentru extinderea statiei de 
compostare si a celulei suplimentare a depozitului 

(daca e cazul) 
Reabilitarea depozitului neconform Cehu Silvaniei 

Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de 
deseuri 

Eliminarea reziduurilor intr‐un depozit de deseuri 
conform 

2017 

Inlocuirea pieselor echipamentelor de colectare
Celula suplimentara de depozitare a deseurilor 
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 

perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si 
la statia de compostare 

Ca si mai sus 
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Anul 
executarii  Masura investitionala  Tinta atinsa  

Extinderea statiei de compostare
extinderea statiei de sortare (o linie suplimentara) 
echipament aditional pentru statiile de transfer din 

zonele 2 ‐ 4 
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare din zonele 2 ‐ 4 

Reabilitarea depozitelor neconforme din Jibou si 
Zalau 

2024 

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si 

la statia de compostare 
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare din zonele 2 ‐ 4 

 

Ca si mai sus 

2025 

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si 

la statia de compostare 
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare din zonele 2 ‐ 4

Ca si mai sus 

2032 

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si 

la statia de compostare 
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare din zonele 2 ‐ 4 

Ca si mai sus 

2033 

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si 

la statia de compostare 
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare din zonele 2 ‐ 4 

 

Ca si mai sus 

 

7.8 IMPACTUL MASURILOR PROPUSE 

Masurile  propuse  preconizeaza  sa  imbunatateasca  sistemul  actual  de  management  al 
deseurilor  din  judetul  Salaj.  Dupa  cum  s‐a  discutat  deja  in  capitolul  2,  sistemul  actual  are  ca 
rezultate probleme semnificative de mediu, cele mai importante fiind urmatoarele: 

• Eliminarea deseurilor  in depozite de deseuri neconforme,  care au  impact negativ asupra 
mediului din cauza generarii de levigat si biogaz. 

• Nivelul relativ scazut de racordare la serviciile de salubrizare, in special in mediul rural, care 
are ca rezultat eliminarea necontrolata a deseurilor. 

• Netratarea  deseurilor  biodegradabile  care  sunt  eliminate  in  depozite  de  deseuri 
neconforme,  care  au  impact  negativ  asupra mediului  din  cauza  generarii  de  levigat  si 
biogaz.  

• Nivelul scazut de reciclare, care are ca rezultat epuizarea resurselor si materiilor prime cat 
si epuizarea spatiului liber din moment ce deseurile trebuie depozitate 

Implementarea  investitiei  propuse  va  reduce  cu  siguranta  impactul  asupra  mediului  si  a 
sanatatii al management deseurilor din cauza: 

• Depozitarii  deseurilor  in  depozite  conforme  echipate  cu  toate  masurile  de  protectie 
necesare in vederea minimizarii poluarii apelor, solurilor si atmosferei 
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• Devierea  deseurilor  biodegradabile  de  la  depozitare  minimizand  impactul  generarii  de 
levigat si de biogaz 

• Utilizarea  materialului  inclus  in  deseuri  si  pastrarea  ulterioara  a  materiilor  prime  si  a 
resurselor 

• Conectarea  populatiei la serviciile de management al deseurilor. 

 
Din punct de  vedere  social, masurile propuse  creeaza noi  slujbe.  In orice  caz,  trebuie  sa  se 

cunoasca  faptul  ca  imbunatatirea  sistemului  de  management  al  deseurilor  va  creste  tarifele 
respective  pentru  a  corespunde, macar  intr‐o  anumita masura,  cu  serviciile  propuse.  In  plus, 
succesul  sistemului depinde mult de participarea  cetatenilor  la  schemele de  colectare  selectiva 
care vor fi dezvoltate.  

7.9 ATINGEREA TINTELOR  

Sistemul  ce  urmeaza  a  fi  dezvoltat  incearca  sa  indeplineasca  toate  tintele  de  calitate  si 
cantitate identificate in Capitolul 4. Dupa cum este ilustrat in Capitolul 5, sistemul a atins tintele in 
legatura cu devierea deseurilor biodegradabile de la depozitare cat si tintele de reciclare. In plus, 
investitia propusa include oprirea operatiunii si reabilitarea vechilor depozite care este una dintre 
cele mai importante cerinte ale legislatiei nationale si europene. 

7.10 CERINTE INSTITUTIONALE 
Un raport separat care apare in Anexa 7.1 a Master plan‐ului se ocupa de problemele legate 

de cerintele institutionale. 
              

7.11 CONCLUZII 
Master plan‐urile furnizeaza un plan de investitii ce acopera o perioada de 30 de ani. Fiecare 

masura propusa este in conformitate cu strategiile si planurile nationale si regionale de deseuri in 
ceea ce priveste  indeplinirea tintelor, a problemelor economice si financiare, accesibilitate, cat si 
aranjamentele institutionale. In orice caz, masurile propuse incearca sa indeplineasca toate tintele 
in cel mai eficient fel din punct de vedere al costurilor, luand in considerare deficientele sistemului 
actual de management al deseurilor. 
 
 


