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1 OBIECTIVELE PROIECTULUI 
Principalele  obiective  ale Master  Planului  rezida  in  identificarea  si  elaborarea  de  proiecte  de 
management al deseurilor propuse pentru  finantare prin  fondurile de Coeziune. Aceasta  include 
elaborarea  intregii  documentatii  necesare  (Master  Plan,  studiu  de  fezabilitate,  analize  cost‐
beneficii, EIM‐uri), precum si implementarea unei proceduri de ofertare reusite. 
In  final,  proiectul  are  drept  scop  furnizarea  de  instruire  la  locul  de  munca  a  personalului, 
beneficiarilor  finali  responsabili  cu  implementarea  proiectului  in  toate  fazele  de  pregatire  a 
proiectului, de la evaluarea proiectului, la pregatirea studiilor de fezabilitate si pana la elaborarea 
documentatiei de ofertare. 
Scopul particular al acestui studiu este acela de a elabora Master Planul (MP) de management al 
deseurilor pentru judetul Salaj, in Regiunea Nord‐Vest a Romaniei. 
Acest MP  identifica, pentru o perioada  de  30  de  ani, masurile necesare pentru  realizarea unui 
sistem integrat de management al deseurilor solide  in judetul Salaj,  in conformitate cu obligatiile 
legale. MP este elaborat pornind de la o intelegere in detaliu a situatiei existente in judetul Salaj.  
Punctul  central al MP  il  reprezinta deseurile municipale  solide,  si  anume: deseurile generate  in 
gospodarii,  deseurile  institutionale,  comerciale  si  industriale,  asemanatoare  ca  proprietati  cu 
deseurile menajere. 
Rezultatul asteptat in urma implementarii investitiilor propuse in acest MP va fi atingerea tuturor 
tintelor si indeplinirea obligatiei beneficiarilor locali ai judetului Salaj in legatura cu managementul 
deseurilor.  Aceste  obligatii  reies  din  legislatia  nationala,  precum  si  din  planurile  nationale  si 
regionale care au fost elaborate si includ: 
 

• Cresterea acoperirii serviciului de colectare 
o In mediul urban: de  la 93%  in 2007  la 100%  in 2009. Aceasta duce  la o crestere a 

numarului de locuitori conectati la servicii de la 93,000 in 2007 la 98,000 in 2013 
o In zonele rurale: de la 32% in 2007 la 90% in 2009 si 100% in 2013. Aceasta duce la o 

crestere a numarului de locuitori conectati la servicii de la 46,000 in 2007 la 129,000 
in 2009 si 141,000 in 2013 

• Devierea deseurilor biodegradabile din depozitul de deseuri de la: 
o 0 tone or 0 kg/cap de locuitor/an in 2010; 
o 7,000 tone or 29 kg/cap de locuitor/an in 2013; 
o 16,000 tone or 68 kg/cap de locuitor/an in 2016. 

 
Se mentioneaza ca generarea totala medie de deseuri biodegradabile in judet este de 138 kg/cap 
de locuitor/an  

 

• Ratele de  reciclare  si de  recuperare pentru deseurile provenite din  ambalaje  (separate 
pentru fiecare tip de deseuri provenite din ambalaje: hartie, sticla, metal, plastic,  lemn), 
dupa cum se arata in tabelul urmator: 
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Tabel 1:  Cantitati deseuri de ambalaje  

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012  2013

Hartie si carton (t) 2,470 2,736 3,153 3,374 3,543 3,720  3,906  4,101

Plastic (t) 451 603 709 828 1,014 1,217  1,438  1,887

Sticla (t) 641 719 1,119 1,422 1,729 1,980  2,339  2,729

Metale (t) 477 530 723 774 812 853  895  940

Lemn (t) 68 90 135 186 261 342  359  377

Total reciclare (t) 4,437 5,113 6,448 7,944 9,219 10,602  12,100  13,976

Total recuperare (t) 5,461 6,208 7,815 9,408 10,536 12,216  13,794  15,247

 
• Construirea unui nou depozit care sa primeasca aproximativ 29,500 tn de deseu/an si cu o 

capacitate totala de aproximativ 890,000 tone. Suprafata depozitului va fi de 9 hectare; 
 

• Dezafectarea depozitelor de deseuri urbane si rurale neconforme: 
o Exista 4 depozite urbane si 160 depozite rurale ce vor fi inchise;  
o Volumul  total  al  deseurilor  depozitate  depaseste  (m3)  1,072,615  m3  in  toate 

depozitele existente; 
o Anul 2009: inchiderea depozitului de la Simleu Silvaniei;  
o Anul 2016: inchiderea depozitului de la Cehu Silvaniei; 
o Anul 2017: inchiderea depozitelor de la Jibou si Zalau; 
o 16  Iulie  2009:  reabilitarea  depozitelor  rurale  prin  remedierea  depozitelor  rurale 

neconforme  si  reintroducerea  acestora  in  circuitul  natural,  in  conformitate  cu 
normele tehnice in vigoare.   

 

2 ANALIZA SITUATIEI ACTUALE SI PRINCIPALELE DEFICIENTE 

2.1 Rezumat al situatiei actuale si al principalelor deficiente 

Urmatorul  tabel  prezinta  situatia  existenta  privind  generarea  si  managementul  deseurilor  in 
judetul Salaj pentru anul 2006. 
 

Tabel 2: Rezumat al principalelor informatii privind managementul deseurilor 
 

Generarea deseurilor in 2006 

Deseuri menajere (t) 34,024 

Deseuri comerciale, industriale si institutionale similare 
(t) 

3,703 

Deseuri din gradini si parcuri, deseuri din piete (t) 2,126 

Reziduuri generate de curatarea strazilor (t) 1,890 

Deseuri municipale necolectate (t) 41,743 

Total deseuri municipale generate (t) 55,860 
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Compozitia deseurilor % 

Hartie si carton 14.6 

Sticla 4.4 

Metal 6.1 

Plastic 13.3 

Lemn 0.6 

Biodegradabile  43.4 

Altele 
 

17.6 

 

TOTAL  100.0 

Managementul actual al deseurilor 

Depozitarea deseurilor Facilitati de depozitare inadecvate in mediul rural 

Colectare Echipamentul vechi existent este ineficient si necesita opreratiuni 
complicate de intretinere 

Reciclare/Tratare Colectare ineficienta si lipsa pietelor identificate pentru materiale 
reciclabile 

Exista 3 firme de reciclare in zona 

Eliminare   Amplasamentele existente nu sunt conforme cu standardele UE 

Exista 4 depozite urbane si 160 depozite rurale 

 

Companii de salubritate 

 

Zona 
Numar companii de salubritate 

Companii private  Companii publice 

urban  2  1 

rural  ‐  18* 

* aceste servicii de salubritate nu au licentele de operare aprobate 
de ANRSC 

Populatie racordata la servicii de salubritate  (%), anul 
2005 

57 

Alte fluxuri de deseuri 

Namoluri provenite de la statiile de epurare (tone)  799 

Deseuri provenite din constructii si demolari (tone)  8,000 

Deseuri din echipamente electrice si electronice WEEE 
(tone) 

60 
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Vehicole scoase din uz – ELV (tone)  500 

Deseuri periculoase din gospodarii (tone)  280 
1) sursa: Raportul anual privind starea mediului – 2006. Desi tinta pentru colectarea WEEE  in 2006 a fost de 
492 tone, numai  1,16%  a fost de fapt rata de colectare. 
2) Cantitatea in tone a fost estimate pe baza numarului vehicolelor colectate in Judetul Salaj (sursa: Raportul 
anual) si luandu‐se in considerare o greutate medie pentru un vehicol de 1.1 tone.    

 
Concluzia  este  ca  sistemul  actual  de management  al  deseurilor  din  judetul  Salaj  nu  urmareste 
obiectivele strategiei nationale si europene in domeniu. Cele mai mari probleme privesc: 

• Eliminarea deseurilor  in depozite neconforme  (4 urbane and 160  rurale), care au  impact 
negativ asupra mediului.  

• Nivelul relativ scazut de racordare la serviciile de salubrizare, in special in mediul rural, de 
aproximativ 32%. Nivelul racordarii in mediul urban este acceptabil (93%). La nivel de judet 
rata medie de conectare este de 57%.  

• Lipsa  tratarii  deseurilor  biodegradabile,  care  sunt  eliminate  in  depozite  de  deseuri 
inadecvate.  In prezent nu se practica devierea deseurilor biodegradabile de  la depozitele 
de deseuri, asa cum se cere prin legislatia nationala si a CE. In cazul in care practica actuala 
persista, tintele stabilite de legislatia privind tratarea deseurilor biodegradabile pentru a le 
devia de la depozitele de deseuri nu pot fi atinse ; 

• Gradul scazut al reciclarii. In prezent exista 3 firme de reciclare active in zona, insa lipseste 
colectarea  separata  a  materialelor  reciclabile  si,  prin  urmare,  impuritatile  prezente  in 
materialele  reciclabile  determina  companiile  de  reciclare  sa  fie  reticente  la  preluarea 
acestora.  Tintele  specifice  pentru  recuperarea/reciclarea  deseurilor  provenite  din 
ambalaje, asa cum sunt stabilite de  legislatia nationala si a CE nu pot fi atinse daca nu se 
implementeaza un sistem integrat de management al deseurilor, concentrat pe colectarea 
selectiva a deseurilor;  

• Vechimea echipamentelor utilizate pentru serviciile de salubrizare.  
 
In judetul Salaj exista mai multe proiecte  in curs de implementare, finantate de programul Phare 
CES 2004‐2006, si anume: 

• Dezvoltarea  colectarii  selective  a  deseurilor  in  microregiunea  Valea  Crasnei:  include 
colectarea selective (4 pubele) si transportul catre o statie de transfer de dimensiuni mici 
si o statie de sortare;   

• Sistemul de management al deseurilor  in Valea Barcaului:  include colectarea deseurilor 
(4  pubele)  si  transportul  catre  o  statie  de  sortare  de  dimensiuni  reduse  si  o  statie  de 
sortare.  
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2.2 Date generale 

Aceasta sectiune ofera caracteristicile principale ale zonei proiectului.  
 

- Locatia 
   

Tabel 3 : Amplasamentul zonei proiectului 
 

Descrierea 
pozitiei in 
Romania 

‐ Nord ‐ vestul Romaniei 

‐ 23°25’ Longitudine and 47°16’ Latitudine 

Suprafata 
regiunii si a 
judetului 

‐ Judetul Salaj este o parte a Regiunii de dezvoltare nord‐vest. 

  
Suprafata  
(Km2)       

Romania  238.391  % din Romania 
Regiunea Nord 
Vest  34.159  14,33% 

Judet 
Suprafata 
(Km2) 

Parte din 
regiunea de 
nord vest 

Parte din 
teritoriul 
Romaniei 

Salaj  3.864  11,31%  1,62% 

Bihor  7.544  22,08%  3,16% 

Cluj  6.674  19,54%  2,80% 

Bistrita‐Nasaud  5.355  15,68%  2,25% 

Maramures  6.304  18,45%  2,64% 

Satu‐Mare  4.418  12,93%  1,85% 
 

Cota mediu 
urban si rural 

‐ Urban:284,78 Km2,  7,37% 

‐ Rural: 3579.7 Km2,   92,63% 

Distribuirea 
asezarilor 
umane 

‐ 4 orase, din care 1 oras, 57 comune, 281 sate 

‐ 85.559 gospodarii (conform recensamantului din 2002) 

‐ 2,88 persoane/gospodarie 
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Utilizarea 
terenului 

 

Suprafata judetului  (Km2)  3864,43    

  
Suprafata 
(Km2) 

% din 
suprafata 
judetului 

Agricultura   2403,04  62,18% 

Paduri si fond forestier  965,12  24,97% 

Rauri, lacuri  58,63  1,52% 

Localitati urbane  284,78  7,37% 

Arii pre‐urbane  33,91  0,88% 

altele  118,95  3,08% 

     

Arii protejate  Numar  
Suprafata  
(Km2) 

Monumente naturale  5  16,13 

Rezervatii naturale   10  500,6 

Total  15  516,73 

Geologie  
Tip de sol  Km2  % of total 

Aluvisol  289,67  12,04

Feoziom  158,69  7,01

Preluvosol  392,59  6,31

Luvosol  864,2  35,91

Gleisol  112,12  4,66

Stagnosol  179,72  7,47

Erodosol  399,62  16,41

Total  2406,61  100

Hidrologie - Suprafata acoperita de ape este de aproximativ 57.8 km2, reprezentand 1.5% 
din totalul suprafetei judetului. 
- Cele mai importante rauri: Somes, Crasna, Almas, Agrij, Salaj si Barcau. 
- Lacuri naturale si artificiale de dimensiuni reduse, cel mai mare  lac artificial e 
Varsolt. 
- Ape de adancime fara zone critice sau afectate de poluare. Resursele apelor de 
adancime  exploatabile  in  baziul  Somes‐Tisa  sunt  estimate  la  aproximativ  10 
m3/secunda.  

Riscuri 
naturale 

‐ Hidroeroziunea si eroziunea eoliana 

‐ Inundatii 

‐ Alunecari de teren 

‐ Activitate seismica redusa  
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- Caracteristici socio‐economice (zone industriale, rate ridicate ale somajului, etc.) 

 
Tabel 4 : Date economice 

 
Principalele surse 
economice si structura 
ocuparii populatiei 

  

- Industriile predominante in judet sunt: masini si componente de masini, 
industria alimentara, textile si lemn, mobila si hartie  
 

Domeniu  
Angajati  

 (nr. of persons) 
% 

Agricultura  35.800  36,02% 

Industrie  25.200  25,35% 

Inginerie civila  2.600  2,62% 

Comert   12.400  12,47% 

Hoteluri si restaurante    900  0,91% 

Transport, comunicatii   5.300  5,33% 

piata financiara  700  0,70% 

Agentii imobiliare  3.900  3,92% 

Administratie publica si aparare  2.100  2,11% 

Educatie  5.100  5,13% 

Sanatate si asistenta sociala   3.900  3,92% 

Alte activitati  1.500  1,51% 

Total  99.400  100% 

  

Activitatile din Judetul Salaj pe sectiuni CAEN, anul 2006 

Activitati 
Numar de 
unitati 

% din 
total 

Industria extractiva   15  0,34% 

Industria prelucratoare   654  14,82% 

Industria electrica si termica, gaze 
naturale si apa   11  0,25% 

Constructii    485  10,99% 

Comert en‐gros si en‐detail, masini si 
motociclete, bunuri de uz personal, 
intretinere si reparatii   1876  42,51% 

Hoteluri si restaurante    187  4,24% 

Transport, depozitare, comunicatii  467  10,58% 

Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati 
de servicii realizate in principal catre 
intreprinderi   581  13,17% 

Educatie   14  0,32% 

Sanatate si asistenta sociala  50  1,13% 

Alte activitati de servicii colective, sociale 
si personale.   73  1,65% 

Total  4413  100% 
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PIB   

  PIB pentru anul 
2005* (milion RON) 

GDP pentru anul 2005 
(RON / gospodarie) 

Salaj  2,574,2  10,550,7 

Regiunea 6  34,620.4  12,647.2 

Romania  288,176.1  13,326.8 

*datele pentru PIB 2006 nu sunt inca disponibile la nivel judetean si 
regional  

Forta de munca si rata 
somajului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Rata somajului (%) 

Romania  5.2 

Regiunea 
NV   3.6 

Salaj  6.3 
 

Judetul Salaj  UM  2005  2006  2007 

POPULATIA 
ACTIVA  loc.  103,055  103,055  103,055 

Populatia 
ocupata  loc.  96,800  99,4  96,669 

Somaj   loc.  6,255  6,638  6,386 

POPULATIE 
INACTIVA  loc.  142,583  141,897  140,102 

Populatie 
pensionata  loc.  56,695  56,673  56,81 

Altii   loc.  85,888  85,224  83,292 

Venitul   

  Salariul mediu 
(RON/luna) 

Salariul 
minim(RON/luna) 

Salaj  781  270 

Regiunea 
6 

777  270 

Romania  866  270 
 

 
 

- Numarul locuitorilor si caracteristicile ocuparii teritoriului in zona proiectului  
 
Tabel 5 : Populatia  

 
Numarul si 
densitatea 
populatiei 

‐ Populatia in judetul Salaj este de 244,952 locuitori (1.1% din populatia judetului) si densitatea populatiei este 
de 63 locuitori / km2 (medie pe judet 90.2 loc/km2). 

Evolutia populatiei  ‐ Populatia este intr‐o usoara descrestere, cu 0.2% ‐ 0.8% anual, ceea ce inseamna o rata crescuta in comparatie 
cu restul tarii (populatia descreste cu 0.2% anual) 

Populatie in mediul 
urban si rural 

‐ Procentul mediu de populatie urbana in judet este de 41.2%, mai mic decat procentul pe tara (55.2%) 
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Migratie (populatie 
urbana si rurala) 

 

Interna 

   Total  Urban  Rural 

   Emigranti  Imigranti  Balanta  Emigranti  Imigranti  Balanta  Emigranti  Imigranti  Balanta 

Salaj   3849  3503  ‐346  1635  1226  ‐409  2214  2277  63 

Regiunea 
6 

34413  35143  730  17505  16798  ‐707  16908  18345  1437 

Romania  334025  334025  ‐  194749  176100  ‐18649  139276  157925  18649 

Internationala 

   Imigranti  Emigranti  Net migratie internationala 

   Total  Barbati  Femei  Total  Barbati  Femei  Total  Barbati  Femei 

Salaj   26  14  12  80  31  49  ‐54  ‐17  ‐37 

Regiunea 
6 

408  267  141  1876  710  1166  ‐1468  ‐443  ‐1025 

Romania  7714  4762  2952  14197  5341  8856  ‐6483  ‐579  ‐5904 

 
 

- Topografie (zona de campie / zona de deal) 
 

Tabel 6 : Peisaj 
 

Peisaj si specific regional  ‐ Relieful judetului Salaj este variat, cu patru nivele distincte: 
I. Zona montana ‐ in sud‐vestul judetului, reprezentata de 

doua ramificatii ale Muntilor Apuseni – Muntii Mesesii si Muntii 
Plopis 

II.  Zona de deal – dealurile Silvaniei si Podisul Somes 
III. Zona de campie – zone  limitate de‐a  lungul cursurilor 

raurilor  (Somes,  Crasna,  Barcau),  reprezinta  zone  agricole 
importante si asezari umane 

IV.  Zona  depresionara,  mai  mult  in  partea  de  est  a 
judetului, depresiunile Almas si Guraslau fiind reprezentative 

Cele  mai  inalte  varfuri:  Varful  Magura  Piei  (997  m 
deasupra  marii)  si  Varful  Plopis  (900  m),  ambele  in  Muntii 
Mesesenii. 

Orasul Zalau este situate la 275 m deasupra marii. 
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- Infrastructura 
 
Tabel 7 : Transporturi 

 
Transporturi  ‐ drumuri: 1,581 km (+84Km autostrada in constructie) 

‐ cale ferata: 308.70 km, din care 233.64 km o singura linie si 74.81 km cu doua 
linii 

‐ Aeroport: 4 aeroporturi in Regiunea de Nord‐Vest, niciunul in Salaj. Cel mai 
apropiat este la Cluj‐Napoca la 81 Km de Zalau.  

‐ Transport public: 

Destinatie Tip Numar pentru anul 
2006 

Transport public autobuze 234 

   Microbuze 177 

   Masini, inclusiv taxi‐uri 37,677 

transport public urban

 Localitati urbane 
deservite ‐ 2 

Numar de vehicule de 
transport public ‐ 51 

Pasageri transportati 
– 12.5 milioane 

 

 
- Turism 

 
Tabel 8 : Turism 

 
Atractii principale si 
centre 

‐ Judetul Salaj poate fi integrat intr‐un circuit turistic 
regional, national si international cu cele mai frumoase 
zone turistice din intreaga regiune: Biserici de lemn 
(Fildu de Sus, Sinmihaiu Almasului, Baica, Racis), 
Manastiri (Strimba, Balan, Bic, Rus), castele si conace 
(Jibou: Wesselenyi, Simleu Silvaniei: Bathory), bai 
termale (Boghis, Bizusa, Jibou, Bobota, Mesesenii de Sus 
si Zalnoc), vinoteci si pastravarii (Tusa), peisaje frumoase 
("Poiana narciselor" de la Racis, zona de peisaje din 
Muntii Plopisului, raurile Barcaului, gardinile Zmeilor), 
muzee (Zalau, Simleu Silvaniei, Bocsa, Bobota) 

‐ Turismul rural este prezent datorita  valorilor culturale 
ale judetului: festivaluri folclorice, festivaluri pastorale  

Sezoane turistice  ‐ Turism de iarna 

‐ Turism estival 

‐ Principalul interval pentru turism: din iunie pana in           
august si in decembrie. 

Turisti   ‐ Numarul de turisti care au vizitat judetul Salaj in 2005 a 
fost de 15,005, dintre care 2,742 turisti straini– in 
principal din Ungaria, dar si din Franta, Germania, 
Olanda 
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Hoteluri 

Tip de cazare 

Numar 
de 
unitati 

Hoteluri si moteluri  3 

Unitati de campare si camere de inchiriat  1 

Vile tusristice si bungalouri  3 

Tabere scolare si pre‐scolare  2 

Pensiuni turistice urbane  4 

Pensiuni turistice rurale  3 

Hoteluri pentru tineri  1 

Total  17 

Capacitate de cazare  924 beds 

Cazari peste noapte  64,000 

 
Harta judetului Salaj care descrie impartirea asezarilor umane in zonele urbane si rurale acoperite 
de proiect si locatiile principalelor facilitati (depozite existente) cu informatii relevante geografice 
si despre infrastructura principala (de ex drumuri, cai ferate, rauri, lacuri, zone protejate). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 : Harta judetului Salaj 
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Tabel 9 : Populatie si asezari in 2007 
 
   Nr locuitori  Urban (%) 

populatie 
Rural (%) 
populatie

Nr de orase 
si municipii

Nr de 
municipii. 

Nr de 
comune 

Nr de 
sate 

Romania   21,537,563  55,15 
 

44,85 
 

320  103  2854  12951 

Regiunea de 
Nord‐Vest  

2,725,563  53,39 
 

46,61 
 

43  15  401  1799 

Judetul Salaj  243,983  40,86 
 

59,14 
 

4  1  57  281 

 
Proiectul are drept  scop dezvoltarea unui  sistem adecvat  integrat de management al deseurilor 
pentru a satisface cerintele si tintele stabilite de legislatia nationala, care transpune Directivele CE 
relevante. Pentru  sectorul deseurilor, principalele  tinte, pe  care proiectul  incearca  sa  le  atinga, 
cuprind: 

• Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de deseuri: 
o 25% pana in 2010; 
o 50% pana in 2013; 
o 65% pana in 2016; 

• Reciclarea deseurilor provenite din ambalaje:  
o Recuperare totala: 60% pana in 2013 (si obiective intermediare); 
o Recuperare totala: 55% pana in 2013 (si obiective intermediare); 
o Reciclarea hartiei / cartonului: 60% pana in 2008; 
o Reciclarea plasticului: 22,5% pana in 2013 (si obiective intermediare); 
o Reciclarea sticlei: 60% pana in 2013 (si obiective intermediare); 
o Reciclarea metalului: 50% pana in 2008; 
o Reciclarea lemnului: 15% pana in 2011; 

• Dezafectarea depozitelor urbane si rurale neconforme 
o Exista 4 depozite urbane si 160 rurale care vor fi dezafectate; 
o Volumul total al deseurilor depozitate depaseste 1,072,615 m3; 
o Anul 2009: inchiderea depozitelor rurale (16.07.2009); 
o Anul 2016: depozit urban in Cehu Silvaniei; 
o An 2017: depozite urbane in Jibou si Zalau; 

• Gradul de racordare: 
o Grad de  racordare  in zonele urbane de 100 %  in anul 2009. Aceasta  inseamna ca 

pana  in  anul  2009,  cei  98,000  de  locuitotri  ai  zonelor  urbane  ai  judetului  vor  fi 
racordati la servicii de salubritate;  

o Grad de racordare in zonele rurale de 90 % in anul 2009. Aceasta inseamna ca pana 
in  anul  2009  aproape  129,000  de  locuitori  din  zonele  rurale  vor  fi  racordati  la 
servicii de salubritate. 
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2.3 Managementul deseurilor 

Aceasta sectiune ofera toate informatiile relevante asupra situatiei curente a generarii si 
managementului deseurilor.  
 

- Generarea deseurilor  
Urmatorul tabel prezinta cantitatile si compozitia deseurilor generate in judet. 
 

Tabel 10: Generarea deseurilor in judet 
 

Generarea deseurilor in 2006 

Deseuri menajere (t) 34,024 

Deseuri comerciale, industriale si institutionale similare (t) 3,703 

Deseuri din gradini si parcuri, deseuri din piete (t) 2,126 

Deseuri stradale (t) 1,890 

Deseuri municipale necolectate (t) 41,743 

Total deseuri municipale generate (t) 55,860 

Compozitia deseurilor % 

Hartie si carton 14.6 

Sticla 4.4 

Metal 6.1 

Plastic 13.3 

Lemn 0.6 

Biodegradabile  43.4 

Altele 17.6 

TOTAL 100.0 

Populatie racordata la serviciile de salubrizare (%), in 2005  57.0 (total) 

93% (utban areas) 

32% (rural areas) 

Alte fluxuri de deseuri 

Namol din epurarea apelor uzate urbane (t) 799 

Deseuri colectate, provenite din constructii si demolari (t) 8,000 

Deseuri de echipamente electrice si electronice ‐DEEE (t) 60 

Vehicule scoase din uz ‐ ELV (numar) 500 

Deseuri periculoase din gospodarii (t) 280 
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Datele prezentate pentru cantitatile generate de deseuri in judet sunt cele furnizate de APM Salaj. 
Datele pentru perioada 2001 ‐2005 sunt prezentate si in Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor 
care  a  fost  finalizat  anul  acesta.  Generarea  totala  a  deseurilor  in  anul  2006  este  estimata  la 
aproximativ 56,000 t/an, rezultand aproximativ 228 kg/locuitor/an. In zonele urbane cifrele sunt  la 
36,000 t/an si respectiv 360 kg/locuitor/an,  in timp ce in zonele rurale cantitatile generate sunt de 
20,000  t/an si  respectiv de 138 kg/locuitor/an. Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru 
Regiunea 6 prezinta datele distribuite pe judete numai pe anul 2003. Pentru judetul Salaj, cantitatea 
generata prezentata  in PRMD este de 69,900  tone. Conform datelor  furnizate de APM Salaj  si CJ 
Salaj  in  perioada  elaborarii  acestui MP,  in  anul  2003,  cantitatea  generata  la  nivel  judetean  este  
estimata a  fi de 56,653  tone. Diferenta de aproape 19%  se  justifica pe de o parte prin  faptul  ca 
datele prezentate  in PRMD au  fost estimate  la mii,  iar pe de alta parte prin  faptul ca APM Salaj a 
tinut  o  evidenta mai  precisa  a  datelor  privind  deseurile municipale  (mai  ales  deseurile  similare) 
precum  si datorita  faptului  ca a  realizat o estimare mai precisa a deseurilor necolectate. Specific 
pentru  deseurile  similare,  cantitatile  raportate  in  planurile  regionale  (aproape  10,000  t/an  sau 
40kg/cap de  locuitor/an) au  fost considerate prea mari  (apropiate de  indicele de generare al altor 
judete care au prezentat o evolutie economica mai mare, precum judetele Alba sau  Caras‐Severin). 
In acest cadru, datele raportate de APM Salaj au confirmat concluzia ca datele initiale (prezentate in 
planul  regional)  nu  au  fost  corecte,  din  moment  ce  aceste  date  raportate  au  prezentat  figuri 
semnificativ  mai  mici  pentru  deseurile  similare.  In  acest  sens,  si  ca  urmare  a  consultarii  cu 
beneficiarii  locali, s‐a concluzionat ca datele prezentate  in acest MP sa fie avute  in vedere ca baza 
pentru calculele viitoare. 
 
Imaginile urmatoare prezinta evolutia din trecut si tendinta viitoare in generarea de deseuri: 

 
Figura 2: Evolutia in trecut a generarii de deseuri municipale (pana in 2006) 
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Figura 3: Tendinta viitoare a generarii de deseuri municipale (pana in 2037) 

 
Figura urmatoare prezinta evolutia compozitiei deseurilor pe intreaga perioada a proiectului: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Evolutia compozitiei deseurilor municipale 
 

- Colectarea deseurilor 
In cele ce urmeaza, sunt prezentate cateva informatii legate de gradul de acoperire cu servicii 
de colectare si transport a deseurilor, separat pentru zonele urbane si rurale. 
 

  Tabel 11 : Colectarea si transportul deseurilor 
 

Rata populatiei racordate 
la serviciul de salubrizare 

Rata populatiei din mediul urban racordate la serviciul de 
salubrizare: 93% 

Rata populatiei din mediul rural racordate la serviciul de salubrizare: 
32% 

Rata populatiei din intreg judetul racordate la serviciul de 
salubrizare: 57% 

Servicii de salubrizare 
existente 

Suma  totala:  Exista  3  agenti  de  salubritate  autorizati  de  ANRSC, 
dintre care unul este operator public si doi sunt privati. 
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Zona  urbana:  Primaria  JIBOU, SC.  AVE  SALAJ  ECOSERV  SRL,  SC. 
SALUBRIS SA 

Zona rurala: SC. AVE SALAJ ECOSERV SRL 

In 18 comune au fost infiintate servicii de salubritate (prin deciziile 
consiliilor locale), dar aceste servicii nu functioneaza cu autorizarea 
ANRSCUP. 

Echipament pentru 
colectare  

Pubele menajere. 08 /0.12/0.24 m3: 12,419; 

Pubele 1.1 m3: 185; 

Eurocontainere metalice 1,1 m3: 361 

Containere  4.5 m3: 33 

Altele 1.5 m3: 14 

Volum total [m3]: 2894 

Echipament pentru 
transport 

Camioane de compactare: 16 

Camioane container: 6 

Tractor + trailer cu bascula: 38 

Autobasculante: 4 

Altele: 11 

Frecventa colectarii  Diverse grade de frecventa: saptamanal pentru zona urbana, 
saptamanal sau lunar pentru zona rurala 

Numarul si lungimea 
traseelor de colectare 

n/a 

Distant medie pana la 
urmatorul depozit 

n/a 

Costuri pentru colectare si 
transport 

• Salariul personalului: 702,690 € 
• Costuri de intretinere: 326,402 € 
• Costul cu asigurarea: 14,881 € 
• Alte costuri: 489,806 € 

 
- Depozitarea deseurilor in zonele urbane si rurale  

 
Tabel 12: Depozite existente 

 
Depozite existente  4 depozite de deseuri urbane neconforme (total capacitate: 781,000 

m3) 

160  depozite rurale neconforme (capacitate estimata: 291.615 m3) 

 
 
Urmatoarele tabele ofera  informatii de baza privind depozitele de deseuri / gropile de gunoi 
existente. 
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Tabel 13: Situatia depozitelor de deseuri municipale neconforme in 2005 – judetul Salaj 
 

Numele depozitului/ 
localitate 

Capacitate 
proiectata (m3) 

Capacitate disponibila 
(m3)  

la sfarsitul lui 2005 

Suprafata 
(ha) 

Capacitate 
depozitata 
de deseuri in 
2007 (t/an) 

Depozit urban Simleu Silvaniei  n/a  40,000  1.30  2009 

Depozit urban Cehu Silvaniei  75,000  15,000  1.00  2016 

Depozit urban Jibou  155,000  26,000  2.60  2017 

Depozit urban Zalau  850,000  700,000  3.78  2017 

Sursa: Agentia Judeteana de Protectia Mediului Salaj  
 

            Tabel 14: Deseuri depozitate in depozite municipale neconforme in judetul Salaj  
 

Numele depozitului 
Cantitate de deseuri depozitata (m3/an)*  

2001  2002  2003  2004  2005  2006 

Depozit urban Simleu Silvaniei  7,300  7,300  7,300  7,300  7,300  7,300 

Depozit urban Cehu Silvaniei  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 

Depozit urban Jibou  8,000  8,000  8,000  8,000  8,000  8,000 

Depozit urban Zalau  27,440  27,440  27,440  27,440  27,440  27,440 
*Estimare 
 
Privitor la depozitele de deseuri din mediul rural: 

• Numar total: 160  
• Zona estimata: 37,3 ha 
• Capacitate estimata de depozitare: 291,615 m3 

 
- Recuperare / reciclare deseuri  

 
Urmatoarele  tabele  ofera  informatii  de  baza  privind  companiile  de  reciclare  /  recuperare. 
Momentan nu functioneaza nici o statie de tratare. 
 

Tabel 15: Companii de reciclare, echipament si tipuri de deseuri procesate in judetul Salaj 
 

Compania  Adresa  Locatia 
Tip de 

echipament,  
Autorizatie de 
mediu 

Capacitate 
proiectata, 
tone/an 

Tipul procesarii 
deseurilor 

SC. DRALU 
SRL 

Strada 
Sarmas 26 

ZALAU  n/a  n/a  3,500 

Tratare mecanica a 
plasticului si 
producerea 
balotilor 

SC. 
PRODIVERS 
PM&CO SRL 
 

Strada 
Pictor I. 
Sima 9, 
punct de 
lucru in 
comuna 
Garbou, 

ZALAU  n/a 
134/05.07.2007
 

n/a 

Tratare termo‐
mecanica a 
plasticului prin 
injectare 
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Compania  Adresa  Locatia 
Tip de 

echipament,  
Autorizatie de 
mediu 

Capacitate 
proiectata, 
tone/an 

Tipul procesarii 
deseurilor 

nr.83 

SC. CHEM – 
PROD SRL 

no. 602/A  CARASTELEC  n/a  261/30.11.2007 150 
Echipament de 
macinare, PE 

 Sursa: PJGD, judet Salaj  
 

- Costurile de management ale deseurilor si tarifele 
 

Tabelul de mai jos prezinta costurile actuale de management al deseurilor in judet 
 

Tabel 16: Costurile de management ale deseurilor 
 

Costuri totale 

[€ / an] 

Colectare + transport 

Cost pe angajat [€ / an]  Costuri de intretinere 

[€ / an] 

Costuri cu asigurarea 

[€ / an] 

Alte costuri 

[€ / an] 

171,210  164,250  1,680  3,720  1,560 

304,150  61,452  13,271  1,442  227,985* 

1,010,604  459,103  297,946  7,894  245,661 

Costuri totale 

[€ / an] 

Colectare selectiva 

Cost pe angajat [€ / an]  Costuri de intretinere 

[€ / an] 

Costuri cu asigurarea 

[€ / an] 

Alte costuri 

[€ / an] 

29,555  12,045  9,125  1,825  6,570 

Costuri totale 

[€ / an] 

Depozitare  

Cost pe angajat [€ / an]  Costuri de intretinere 

[€ / an] 

Costuri cu asigurarea 

[€ / an] 

Alte costuri 

[€ / an] 

18,250  5,840  4,380  ‐  8,030 

 
               Tabel 17: Tarife si costuri 
 

Tarif pentru populatie  Jibou + imprejurimi: 
Urban: 0.554 € /loc.luna 

Rural: 0.693€ /gospodarie.luna 
ZALAU + imprejurimi: 

Urban: 0.637 € /loc.m3 [pentru gospodarie in Zalau] Colectare, 
transport, depozitare 

CEHU SILVANIEI + imprejurimi: 
Urban: 8.31 € / loc.luna 

Rural: 9.972 € / gospodarie.luna 
SARMASA + imprejurimi:  

Rural: 0.989 € / loc.luna 

SIMLEU SILVANIEI: 

Urban: 0.80 € / loc.luna 

 

Eficacitatea colectarii 
pentru populatie 

75‐85% 

Tarif pentru agentii  JIBOU + imprejurimi: 3.60 € /m3 [pentru 0.25‐1.60 m3/luna] 
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economici  + 2.244 € / m3 peste 1.60 m3/luna]
 
ZALAU + imprejurimi: 6.648 € / m3 [colectare, transport] 5.263 € / m3 
[taxa de depozitare] 
 
CEHU SILVANIEI + imprejurimi: 116.34 – 1,153.40 € /institutie 
[in functie de marimea institutiei] 
 
SARMASA +  imprejurimi: 0.463 € / m3  [colectare,  transport] 0.083 € / 
m3 [taxa de depozitare] 
 
SIMLEU SILVANIEI: 11.551 € / m3 
 

Eficacitatea colectarii 
pentru agentii economici 

n/a 

Venituri din tarife  Total venit al judetului de la populatie si agentii economici 

Jibou: 304,350 €/an 

CEHU SILVANIEI: 291,830 €/an 

 
              Tabel 18 : Venituri si costuri 

Total costuri  1,533,779 € 

Comparatie intre venit si 
costuri 

Total venit: 595,980 € 

Total costuri: 1,533,779 € 

 
 

- Fluxuri de deseuri 
 

Urmatoarul tabel prezinta generarea totala de deseuri solide in judetul Salaj, pe fluxuri de deseuri. 
 
Tabel 19: Generarea deseurilor in judetul Salaj 
 

Deseuri din 

gospodarie 

Deseuri 

comerciale, 

industriale si 

institutionale 

similare  

Deseuri din 

gradini, 

parcuri si 

piete 

Reziduuri 

generate 

de 

curatarea 

strazilor 

Total 
deseuri 

municipale 
colectate 

Namoluri 
de la 
tratarea 
apelor 
reziduale 
urbane  
(t/an) 

Deseuri din 
constructii 
so demolari 
(t/an) 

Cantitate 
anuala de 
DEEE  
(t/an)* 

Deseuri 
reziduale 
periculoase 
din 
gospodarie
(t/an) 

MSU 
(t/an) 

34,024  3,703  2,126  1,890 14,116 799 8,000 60  280  550

*Sursa datelor: Raportul Anual al Starii Mediului pe 2006.desi tinta pentru colectarea DEEE pentru anul 2006 
a fost de 492 tone, adica de numai 1,16% 
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Figura 5: Procentul fiecarui flux de deseuri in generarea totala de deseuri 

3 PROIECTII 
Urmatorul  tabel prezinta principalele  previziuni utilizate pentru  a  dezvolta  sistemul  integrat de 
management al deseurilor in judetul Salaj. 
 

Tabel 20: Proiectia principalelor elemente legate de generarea viitoare de deseuri in 
judetul Salaj 

 
Element  2007  2017  2037 

Populatie (loc.) 
243,983 (total)
99,708 (urban) 
144,275 (rural) 

235,370 (total)
96,188 (urban) 
139,182 (rural) 

230,108 (total)
94,699 (urban) 
136,071 (rural) 

Venituri dispensabile 
(RON/cap de 
locuitor/luna) 

245.57 (urban) 
166.86 (rural) 

430.73 (urban) 
292.68 (rural) 

1,007.22 (urban) 
684.42 (rural) 

Generarea de deseuri 
(t/an) – a se vedea si 

mai jos 

59,609 (total)
36,722 (urban) 
22,887 (rural) 

62,699 (total)
38,758 (urban) 
23,941 (rural) 

72,108 (total)
44,636 (urban) 
27,472 (rural) 

Indicele generarii de 
deseuri municipale 

(kg/cap de locuitor/an) 

244(total)
368 (urban) 
159 (rural) 

266 (total)
403 (urban) 
172 (rural) 

313 (total) 
448 (urban) 
202 (rural) 

Indicele generarii de 
deseuri din gospodarie 
(kg/cap de locuitor/an) 

212 (total)
259 (urban) 
153 (rural) 

231 (total)
324 (urban) 
166 (rural) 

270 (total) 
360(urban) 
194 (rural) 

Indicele generarii de 
deseuri similare (kg/cap 

de locuitor/an) 

15 (total)
30 (urban) 
5 (rural) 

17(total)
33 (urban) 
6 (rural) 

21 (total) 
38 (urban) 
7 (rural) 

 
Cresterea  anuala medie  a  generarii  de  deseuri  este  de  aproximativ  1,6%  si  cresterea  totala  in 
perioada 2007 – 2037 este de 21%. Urmatoarea  imagine prezinta  tendinta generarii de deseuri 
municipale in judet si in mediile urban si rural: 
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Figura 6: Proiectia generarii de deseuri municipale in judetul Salaj   

 
 
Cu privire la alte fluxuri de deseuri, ar trebui retinut: 

• Pentru deseurile periculoase din gospodarii, generarea nu va varia semnificativ si se 
va situa la aproximativ 300 t/an; 

• Pentru WEEE, este de asteptat sa fie atinsa tinta de colectare selectiva de minimum 
4 kg/locuitor pe an de DEEE din gospodarii; 

• Pentru ELV, este de asteptat ca numarul acestora sa creasca cu aproximativ 4% pe 
an  in  perioada  planificata,  in  linie  cu  cresterea  continua  prevazuta  a  numarului 
autovehiculelor din regiune; 

• Pentru  namolul  din  statiile  de  epurare,  se  asteapta  ca  extinderea  statiilor  de 
epurare va creste generarea cu 100%  – 200% pana in 2013; 

• Pentru deseurile din constructii si demolari, rata generarii pe cap de locuitor nu va 
varia in timp iar tintele pentru colectare sunt de aproape 4,000 t/an. 

 
Se estimeaza ca rata de colectare a deseurilor in mediul urban sa creasca treptat de la 93% in 2007 
la 100% in 2013, in timp ce in mediul rural, presupunand ca tinta foarte solicitanta pentru rata de 
colectare de 90% va fi atinsa pana in 2009, va continua sa creasca pana va atinge 100% tot in 2013. 
Este de asteptat ca deseurile ce urmeaza sa fie depozitate, dupa tratarea fractiei organice si dupa 
recuperarea unei mari parti de materiale reciclabile, sa fie de aproximativ 29,500 t/an sau 890,000 
tone pentru perioada 2011 – 2037. Pentru perioada 2008 – 2010 se asteapta ca intreaga cantitate 
de deseuri generate si colectate va fi eliminata  intr‐un depozit de deseuri (aceasta cantitate este 
de aproximativ 180,000 tone in total). 
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4 OBIECTIVE NATIONALE SI TINTE JUDETENE 
 
Urmatorul tabel prezinta cele mai importante tinte stabilite la nivel judetean. 
 

Tabel 21: Tintele managementului deseurilor pentru judetul Salaj 
 

Tinta   Termen Tinte cuantificabile

Cresterea totala a generarii deseurilor 

municipale nu trebuie sa depaseasca 10% 
Perioada 2010‐2020 

Presupunand ca 60,000 t

sunt in anul 2010, tinta este 

sa se genereze mai putin de 

66,000 t in 2020 

Rata de racordare la serviciile de salubritate in 

zonele urbane de 100 % 
2009 

Toti cei 99,000 locuitori din 

zonele urbane trebuie 

racordati la servicii de 

salubritate 

Rata de racordare la serviciile de salubritate in 

mediul rural de minimum 90 % 
2009 

129,000 locuitori din mediul 

rural ai judetului ar trebui sa 

fie racordati la serviciile de 

salubrizare 

Implementarea sistemului de colectare separata 

a deseurilor reciclabile pentru a asigura 

colectarea cantitatilor specifice de deseuri din 

ambalaje de la populatie precum si din comert, 

industrie si de la institutii: 
 

 

 

 

2008 

Colectarea a: 

• 33,150 t/an de deseuri 

de hartie si carton; 

• 700 t/an de deseuri de 

plastic; 

• 1,120 t/an de deseuri de 

sticla; 

• 730 t/an de deseuri de 

metal 

Implementarea sistemului de colectare separata

a deseurilor reciclabile pentru a asigura 

colectarea cantitatilor specifice de deseuri din 

ambalaje de la populatie precum si din comert, 

industrie si de la institutii: 
2011 

• 3,720 t/an de deseuri de 

hartie si carton; 

• 1,200 t/an de deseuri de 

plastic; 

• 2,000 t/an de deseuri de 

sticla; 

• 850 t/an de deseuri de 

metal 
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Tinta   Termen Tinte cuantificabile

Implementarea sistemului de colectare separata

a deseurilor reciclabile pentru a asigura 

colectarea cantitatilor specifice de deseuri din 

ambalaje de la populatie precum si din comert, 

industrie si de la institutii: 
2013 

• 4,100 t/an de deseuri de 

hartie si carton; 

• 1,900 t/an de deseuri de 

plastic; 

• 2,700 t/an de deseuri de 

sticla; 

• 950 t/an de deseuri de 

metal 

Prevederea de capacitati de tratare (in facilitati 

pentru digestie aeroba si anaeroba, pentru 

tratare mecanico‐biologica, etc.) pentru a 

asigura tratarea deseurilor biodegradabile 

pentru a fi deviate de depozitele de deseuri: 

• cu 25% 

• cu 50% 

• cu 65% 

 

 

 

 

 

• 2010 

• 2013 

• 2016 

Cantitatile care vor fi tratate 

sunt:  

• 0 tone sau 0 kg/cap de 

loc/an in 2010; 

• 7,000 tone sau 29 

kg/cap loc/an in 2013; 

• 16,000 tone sau 68 

kg/cap loc/an in 2016 

 

Stoparea activitatii de depozitare pentru 

urmatoarele depozite de deseuri clasa „b” 

neconforme, din mediul urban: 

• Simleu Silvaniei  

• Cehu Silvaniei  

• Jibou si Zalau  

 

 

 

• 2009 

• 2016 

• 2017 

Inchiderea depozitelor de deseuri clasa “b” 

neconforme, din mediul urban care au intrerupt 

deja activitatea de depozitare 

La maxim 2 ani de la 

incetarea activitatii de 

depozitare 

 

Reabilitarea si ameliorarea zonei sau incintei, in 

conformitate cu prevederile legale, a tuturor 

gropilor de gunoi din mediul rural 
16.07.2009 

 

Construirea depozitului judetean de deseuri 

conform clasa “b” 
2010 – 2012 
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5 ANALIZA OPTIUNILOR 
Au fost examinate 2 amplasamente alternative pentru plasarea depozitului central de deseuri:  

• DOBRIN  

• CRISENI‐ORTELEC  

Ambele  locatii au trecut testul criteriilor de excludere si au  fost evaluate cu un set de criterii de 
selectare  in  vederea  aflarii  locatiei  optime  pentru  implementare,  din  punct  de  vedere  atat  de 
mediu, cat si financiar. Evaluarea comparativa a aratat ca  locatia Dobrin pare mai potrivita decat 
Chinteni  in  vederea  constructiei  si  functionarii  unor  facilitati  centrale  de  management  al 
deseurilor.  In orice  caz,  se  cere o examinare mai atenta  (ea  se va  face  im  timpul procedurii de 
evaluare a  impactului de mediu) dupa  care, vor  fi  trase niste concluzii mai  clare. Se observa  ca 
ambele locatii au propriile avantaje si dezavantaje in ce priveste locatia posibila a infrastructurii de 
management a deseurilor, ambele locatii fiind potrivite in principiu.    
Pentru a imparti judetul in zone de deseuri, a fost luata in calcul planificarea actuala a proiectelor 
Phare  existente.  Din  examinarea  infrastructurilor  existente,  peisajul  si  cantitatile  de  deseuri 
generate  precum  si  din  consultarea  cu  beneficiarii  locali  ai  proiectului  a  rezultat  impartirea 
judetului in 4 zone, astfel:   
 

• Zona 1 pentru partile centrala si nordica ale judetului, acoperita de facilitatea centrala de   
management a deseurilor ‐ DOBIN 

• Zona 2 pentru partea de vest a judetului, acoperita de statia de transfer din NUSFALAU 
• Zona 3 pentru partea de est a judetului, acoperita de statia de transfer din SURDUC 
• Zona 4 pentru partea de sud a judetului, acoperita de de o statie de transfer SINMIHAIU 

ALMASULUI 
 

Urmatorul tabel prezinta optiunile alternative de management al deseurilor luate in considerare 
pentru alegerea sistemului integrat de management al deseurilor optim pentru judet. 
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Tabel 22: Imagine de ansamblu a optiunilor in curs de evaluare 
  Optiunea 1  Optiunea 2  Optiunea 3   Optiunea 4  Optiunea 5 

Colectare deseuri  • sistemul  cu  1  pubela 
pentru  deseuri  mixte+ 
puncte verzi va deservi 
30%  din  populatie 
(100%din  zonele 
rurale) 39,000  locuitori 
vor  fi  deserviti  de 
sistem  cu  4  pubela  (1 
pentru hartie, 1 pentru 
plastic,  1 pentru metal 
si  1  pentru  deseuri 
mixte) 

• sistemul  cu  2 
pubele*(1  pentru 
fractia  umeda**,  1 
pentru  cea  uscata***)  
ce poate fi transformat 
ulterior  in  sistem  cu  3 
pubele  (pentru 
colectarea  hartiei):va 
deservi    54%  din 
populatie  (67%  din  zona 
urbana 33% zona rurala) 

• sistemul  cu  4  pubele  (1 
pt.  hartie,  1  pt. metal,  1 
pt.  plastic,1  pt.  Deseuri 
mixte); va deservi 16% din 
populatie  (100%  din 
zonele rurale)   

• sistemul  cu  1  pubela 
pentru  deseuri mixte+ 
puncte verzi va deservi 
30%  din  populatie 
(100%din  zonele 
rurale) 39,000 locuitori 
vor  fi  deserviti  de 
sistem  cu  4  pubela  (1 
pentru hartie, 1 pentru 
plastic, 1 pentru metal 
si  1  pentru  deseuri 
mixte) 

• sistemul  cu  2 
pubele*(1pentru 
fractia  umeda**,  1 
pentru  cea  uscata***)  
ce poate fi transformat 
ulterior  in  sistem  cu  3 
pubele  (pentru 
colectarea  hartiei):va 
deservi    54%  din 
populatie  (67%  din  zona 
urbana 33% zona rurala) 

• sistemul  cu  4  pubele  (1 
pt.  hartie,  1  pt. metal,  1 
pt.  plastic,1  pt.  Deseuri 
mixte);  va  deservi  16% 
din  populatie  (100%  din 
zonele rurale)  

• sistemul  cu  1  pubela 
pentru  deseuri  mixte+ 
puncte verzi va deservi 
30%  din  populatie 
(100%din  zonele 
rurale)  39,000 locuitori 
vor  fi  deserviti  de 
sistem  cu  4  pubela  (1 
pentru hartie, 1 pentru 
plastic, 1 pentru metal 
si  1  pentru  deseuri 
mixte) 

• sistemul  cu  2 
pubele*(1pentru 
fractia  umeda**,  1 
pentru  cea  uscata***)  
ce poate fi transformat 
ulterior  in  sistem  cu  3 
pubele  (pentru 
colectarea  hartiei):va 
deservi    54%  din 
populatie  (67%  din  zona 
urbana 33% zona rurala) 

• sistemul  cu  4  pubele  (1 
pt.  hartie,  1  pt. metal,  1 
pt.  plastic,1  pt.  Deseuri 
mixte); va deservi 16% din 
populatie  (100%  din 
zonele rurale)   

• sistemul  cu  1  pubela 
pentru  deseuri  mixte+ 
puncte  verzi  va  deservi 
30%  din  populatie 
(100%din zonele rurale)  
39,000  locuitori  vor  fi 
deserviti de sistem cu 4 
pubela (1 pentru hartie, 
1  pentru  plastic,  1 
pentru  metal  si  1 
pentru deseuri mixte) 

• sistemul  cu  3 
pubele*(1pentru  fractia 
umeda**, 1 pentru  cea 
uscata***si  1  pentru 
hartie   : va deservi  54% 
din  populatie  (67%  din 
zona  urbana  33%  zona 
rurala) 

• sistemul cu 4 pubele (1 pt. 
hartie,  1  pt.  metal,  1  pt. 
plastic,1  pt.  Deseuri 
mixte); va deservi 16% din 
populatie  (100%  din 
zonele rurale)   

• sistemul  cu  1  pubela 
pentru  deseuri  mixte+ 
puncte  verzi  va deservi 
30%  din  populatie 
(100%din zonele rurale)  
39,000  locuitori  vor  fi 
deserviti de sistem cu 4 
pubela (1 pentru hartie, 
1  pentru  plastic,  1 
pentru  metal  si  1 
pentru deseuri mixte) 

• sistemul  cu  2 
pubele*(1pentru fractia 
umeda**, 1 pentru cea 
uscata***)    ce poate  fi 
transformat  ulterior  in 
sistem  cu  3  pubele 
(pentru  colectarea 
hartiei):va deservi    54% 
din  populatie  (67%  din 
zona  urbana  33%  zona 
rurala) 

• sistemul cu 4 pubele (1 pt. 
hartie,  1  pt.  metal,  1  pt. 
plastic,1  pt.  deseuri 
mixte); va deservi 16% din 
populatie  (100%  din 
zonele rurale)   

Presupuneri cu privire la 
colectarea deseurilor 

60% din populatia din zonele 

urbane si  rurale  (aproximativ 

120,000  de  locuitori) 

contribuie  la  schema  de 

colectare  selectiva  si anume, 

separarea  deseurilor  in mod 

60% din populatia din zonele 

urbane si rurale (aproximativ 

120,000 de locuitori) 

contribuie la schema de 

colectare selectiva si anume, 

separarea deseurilor in mod 

30% din populatia din 
zonele urbane si rurale 
(aprox. 60.000 locuitori) 
contribuie la schema de 
colectare selectiva si 

anume, separarea deseurilor 

60% din populatia din zonele 

urbane si rurale (aproximativ 

120,000 de locuitori) 

contribuie la schema de 

colectare selectiva si anume, 

separarea deseurilor in 3 

60% din populatia din zonele 

urbane si rurale (aproximativ 

120,000 de locuitori) 

contribuie la schema de 

colectare selectiva si anume, 

separarea deseurilor in mod 
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  Optiunea 1  Optiunea 2  Optiunea 3   Optiunea 4  Optiunea 5 

corespunzator,  in  timp  ce  

restul  populatiei  se 

presupune  ca  va  pune 

deseurile  in  pubela  pentru 

fractia umeda.   

corespunzator, in timp ce  

restul populatiei se 

presupune ca va pune 

deseurile in pubela pentru 

fractia umeda.   

in mod corespunzator, in 

timp ce  restul populatiei se 

presupune ca va pune 

deseurile in pubela pentru 

fractia umeda  . Aceasta 
inseamna ca in zonele cu 

sistem cu 2 pubele, 
practica actuala va 

impune sistemul cu 1 
pubela. 

puble in mod corespunzator, 

10% din populatie (20.000 

locuitori) va separa doar 

hartia si va depozita restul in 

pubela umeda, in timp ce  

restul populatiei se 

presupune ca va pune 

deseurile in pubela pentru 

fractia umeda.   

corespunzator, in timp ce  

restul populatiei se 

presupune ca va pune 

deseurile in pubela pentru 

fractia umeda   

Tratarea materialelor 
reciclabile 

Aprox. 31% din fractia uscata 

va  fi  sortata  in  cadrul  statiei 

centrale  de  sortare, 

amplasata  in  cadrul 

depozitului  alaturi  de  statia 

de  compostare  simpla 

TMB****(Zona 1) 
 

Aprox.  3%  din  deseuri  vor  fi 

sortate vor fi sortate  in afara 

statiei central,  in 2 mici statii 

de  sortare  la  Nusfalau  si 

Crasna. Materialele  care  vor 

fi  recuperate  sunt:  metal, 

sticla,  hartie/carton  si  lemn. 

Reziduurile vor fi depozitate. 

 

Aprox. 31% din fractia uscata 

va  fi  sortata  in cadrul  statiei 

centrale  de  sortare, 

amplasata  in  cadrul 

depozitului  alaturi  de  statia 

de tratare biologica   TMB**** 

(Zona 1) 
 

Aprox. 3% din deseuri  vor  fi 

sortate vor fi sortate in afara 

statiei  centrale,  in  2  mici 

statii  de  sortare  la Nusfalau 

si  Crasna.  Materialele  care 

vor fi recuperate sunt: metal, 

sticla,  hartie/carton  si  lemn. 

Reziduurile vor fi depozitate. 

 

Aprox. 19% din fractia uscata 

va  fi  sortata  in  cadrul  statiei 

centrale  de  sortare, 

amplasata  in  cadrul 

depozitului  alaturi  de  statia 

complexa  de  compostare  

TMB**** (Zona 1) 
 

Aprox.  3%  din  deseuri  vor  fi 

sortate vor fi sortate  in afara 

statiei  centrale,  in  2  mici 

statii de sortare la Nusfalau si 

Crasna. Materialele  care  vor 

fi  recuperate  sunt:  metal, 

sticla,  hartie/carton  si  lemn. 

Reziduurile vor fi depozitate. 

 

Aprox. 23% din  fractia uscata 

va  fi  sortata  in  cadrul  statiei 

centrale  de  sortare, 

amplasata  in  cadrul 

depozitului  alaturi  de  statia 

de  compostare  simpla 

TMB**** (Zona 1) 
 

Aprox.  3%  din  deseuri  vor  fi 

sortate vor  fi  sortate  in afara 

statiei centrale, in 2 mici statii 

de  sortare  la  Nusfalau  si 

Crasna. Materialele care vor fi 

recuperate sunt: metal, sticla, 

hartie/carton  si  lemn. 

Reziduurile vor fi depozitate. 

 

Aprox. 31% din  fractia uscata 

va  fi  sortata  in  cadrul  statiei 

centrale  de  sortare, 

amplasata  in  cadrul 

depozitului  alaturi  de  statia 

de  compostare  simpla 

TMB**** (Zona 1) 
 

Aprox.  3%  din  deseuri  vor  fi 

sortate vor  fi sortate  in afara 

statiei centrale, in 2 mici statii 

de  sortare  la  Nusfalau  si 

Crasna. Materialele care vor fi 

recuperate sunt: metal, sticla, 

hartie/carton  si  lemn. 

Reziduurile vor fi depozitate. 

 

Tratarea fractiei organice Aprox.  52%  din  continutul 

fractiei umede  va  fi  tratat  in 

statia  centrala  de 

compostare simpla TMB care 

va  fi  amplasata  in  cadrul 

Aprox.  52%  din  continutul 

fractiei umede va  fi  tratat  in 

statia  centrala  de  tratare 

biologica TMB ce va produce 

fie  compost  sau  CSR******, 

Aprox. 73% % din  continutul 

fractiei umede  va  fi  tratat  in 

statia  centrala  de  tratare 

complexa TMB ce va produce 

fie  compost  sau  CSR******, 

Aprox.  51%  din  continutul 

fractiei  umede  va  fi  tratat  in 

statia centrala de compostare 

simpla  TMB  care  va  fi 

amplasata  in  cadrul 

Aprox.  38%  din  continutul 

fractiei  umede  va  fi  tratat  in 

statia centrala de compostare 

simpla  TMB  care  va  fi 

amplasata  in  cadrul 
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  Optiunea 1  Optiunea 2  Optiunea 3   Optiunea 4  Optiunea 5 

depozitului,  alaturi  de  statia 

de sortare FRM (Zona 1) ***** 

Statia  va  genera  compost  ce 

va  putea  fi  utilizat  pentru 

acoperire de depozit, pentru 

remedierea  depozitelor 

existente  si  in  functie  de 

calitate,pentru  imbunatatirea 

calitatii  solului.  Reziduurile 

vor fi depozitate. 

amplasata  in  cadrul 

depozitului,  alaturi  de  statia 

de sortare FRM***** (Zona 1). 

Reziduurile vor fi depozitate.  

amplasata  in  cadrul 

depozitului,  alaturi  de  statia 

de sortare FRM***** (Zona 1).  

Reziduurile vor fi depozitate. 

depozitului,  alaturi  de  statia 

de sortare FRM*****(Zona 1)  

Statia  va  genera  compost  ce 

va  putea  fi  utilizat  pentru 

acoperire  de  depozit,  pentru 

remedierea  depozitelor 

existente  si  in  functie  de 

calitate, pentru imbunatatirea 

calitatii  solului.  Reziduurile 

vor fi depozitate. 

depozitului,  alaturi  de  statia 

de sortare FRM *****(Zona 1) . 

 

Aprox  15%  din  continutul 

fractiei  umede  va  fi  tratat  in 

statia  de  compostare  simpla 

TMB****  ,  amplasata  in 

cadrul statiei de sortare de  la 

Nusfalau (Zona 2)  

 

Capacitati/  fluxuri  ale 

infrastructurii  de  tratare  a 

deseurilor 

(compostare‐  TMB,  sortare, 

depozitare, statii de transfer) 
 

FRM: 

Input  31%  din  totalul 

deseurilor  (67%  din  zone 

urbane  si    33%  din  zone 

rurale) 

Output:  reciclabile  64%  din 

input, reziduuri 36% din input 

FRM: 

Input 31% din totalul 

deseurilor (67% din zone 

urbane si  33% din zone 

rurale) 

Output: reciclabile 64% din 

input, reziduuri 36% din 

input

FRM: 

Input  19%  din  totalul 

deseurilor  (67%  din  zone 

urbane  si    33%  din  zone 

rurale) 

Output:  reciclabile  54%  din 

input,  reziduuri  46%  din 

input  

FRM: 

Input 23% din totalul 

deseurilor (67% din zone 

urbane si  33% din zone 

rurale) 

Output: reciclabile 56% din 

input, reziduuri 44% din input 

FRM: 

Input 31% din totalul 

deseurilor (67% din zone 

urbane si  33% din zone 

rurale) 

Output: reciclabile 64% din 

input, reziduuri 36% din input 

Statie de compostare simpla 

TMB 

Input  52%  din  totalul 

deseurilor  (67%  din  zonele 

urbane  si  33%  din  zonele 

rurale) 

Output:  compost  25%  din 

input,  reziduuri  45%  din 

input, pierderi 30%   

Statie  de  compostare 

/tratare biologica: 

 

Input  52%  din  totalul 

deseurilor  (67%  din  zonele 

urbane  si  33%  din  zonele 

rurale) 

Output:  compost  23%  din 

input,  CSR  40%,  reziduuri 

30% din input, pierderi 7% 

Statie  de  compostare 

/tratare complexa: 

Input  73%  din  totalul 

deseurilor  (67%  din  zonele 

urbane  si  33%  din  zonele 

rurale) 

Output:  compost  20%  din 

input,  CSR  35%,  reziduuri 

30% din input, pierderi 15% 

Statie  de  compostare  simpla 

TMB 

Input  51%  din  totalul 

deseurilor  (67%  din  zonele 

urbane  si  33%  din  zonele 

rurale) 

Output:  compost  28%  din 

input, residuuri 44% din input, 

pierderi 28%   

Statie de  compostare  simpla 

TMB – Zona 1: 

Input  38%  din  totalul 

deseurilor  (75%  din  zonele 

urbane  si  25%  din  zonele 

rurale) 

Output:  compost  25%  din 

input,  residuuri  45%  din 

input,pierderi 30%   

 

Statie de  compostare  simpla 

TMB – Zone 2: 

Input  15%  din  totalul 

deseurilor  (48%  din  zonele 



EUROPEAID 123053/D/SER/RO: „Asistenta tehnica pentru pregatirea a 5 Proiecte in sectorul de mediu din Romania”  in  Sistemul de management al deseurilor solide  ‐ Rezumat Master Plan 
Judetul Salaj 
 

KOCKS CONSULT GmbH / ENVIROPLAN S.A. / EPEM S.A. / ROMAIR CONSULTING Ltd 
 

30

  Optiunea 1  Optiunea 2  Optiunea 3   Optiunea 4  Optiunea 5 

urbane  si  52%  din  zonele 

rurale) 

Output:  compost  25%  din 

input,  residuuri  45%  din 

input, pierderi 30%   

 

  Depozitare 

Input:  47%  (22%  din  FRM, 

50%  din  tratarea  

biodegradabilelor,  21% 

deseuri  mixte  din  zonele 

rurale si 7% deseuri stradale) 

 

 

Depozitare 

Input:  39%  (29%  din  FRM, 

40%  din  tratarea  

biodegradabilelor,  23% 

deseuri  mixte  din  zonele 

rurale si 8% deseuri stradale) 

 

Depozitare 

Input:  34%  (26%  din  FRM, 

65%  din  tratarea  

biodegradabilelor,    si  9% 

street deseuri stradale) 

 

 

Depozitare 

Input:  45%  (22%  din  FRM, 

50%  din  tratarea  

biodegradabilelor,  21% 

deseuri  mixte  din  zonele 

rurale si 7% deseuri stradale) 

 

Depozitare 

Input:  47%  (24%  din  FRM, 

50%  din  tratarea  

biodegradabilelor,  29% 

deseuri  mixte  din  zonele 

rurale si 7% deseuri stradale) 

 

Statie de transfer – Zona 2: 

input 23% din totalul 

deseurilor (48% din zonele 

urbane si 52% din zonele 

rurale) 

Statie transfer – Zona 3: 

input 55% din totalul 

deseurilor (100% din zonele 

rurale) 

Statie transfer – Zona 4: 

input 4% din totalul 

deseurilor (100% din zonele 

rurale) 

 

Statie de transfer – Zona 2: 

input 23% din totalul 

deseurilor (48% din zonele 

urbane si 52% din zonele 

rurale) 

Statie transfer – Zona 3: 

input 55% din totalul 

deseurilor (100% din zonele 

rurale) 

Statie transfer – Zona 4: 

input 4% din totalul 

deseurilor (100% din zonele 

rurale) 

 

Statie de transfer – Zona 2: 

input 23% din totalul 

deseurilor (48% din zonele 

urbane si 52% din zonele 

rurale) 

Statie transfer – Zona 3: 

input 55% din totalul 

deseurilor (100% din zonele 

rurale) 

Statie transfer – Zona 4: 

input 4% din totalul 

deseurilor (100% din zonele 

rurale) 

 

Statie de transfer – Zona 2: 

input 23% din totalul 

deseurilor (48% din zonele 

urbane si 52% din zonele 

rurale) 

Statie transfer – Zona 3: input 

55% din totalul deseurilor 

(100% din zonele rurale) 

Statie transfer – Zona 4: input 

4% din totalul deseurilor 

(100% din zonele rurale) 

 

Statie de transfer – Zona 2: 

input 11% din totalul 

deseurilor (48% din zonele 

urbane si 52% din zonele 

rurale) 

Statie transfer – Zona 3: 

input 55% din totalul 

deseurilor (100% din zonele 

rurale) 

Statie transfer – Zona 4: 

input 4% din totalul 

deseurilor (100% din zonele 

rurale) 

 

Compostare  individuala 

(tn/an)******** 

2,600  2,600  2,600  2,600  2,600 

 

 

Depozite neconforme  In conformitate cu  In conformitate cu  In conformitate cu  In conformitate cu  In conformitate cu 
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  Optiunea 1  Optiunea 2  Optiunea 3   Optiunea 4  Optiunea 5 

neconforme legislatia  legislatia legislatia legislatia legislatia
 
* tipurile de pubele se refera la 1.1 m3 doar daca nu este specificat in proiectele Phare corespunzatoare.  
** fractia umeda se refera la  fractia organica din deseurile municipale plus reziduurile  
*** fractia uscata se refera la materiale din ambalaje, metale,sticla,hartie,plastic,hartie/carton 
**** TMB: Tratare mecano‐biologica 
*****FRM: Facilitate de reciclare a materialelor  
****** CSR: Combustibil solid recuperat   
******** Rata de compostare individuala a fractiei  biodegradabile in zonele rurale de  20%   
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Aceste  alternative  au  fost  examinate  cu  ajutorul  unui  set  de  criterii  de  selectie  pentru  a 
determina  performanta  acestora  din  punctul  de  vedere  al  implementarii,  al mediului  si 
financiar. Fiecare optiune are propriile avantaje si dezavantaje si analiza agregata a avut ca 
rezultat urmatoarea imagine: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Evaluarea optiunilor alternative 
 
Avand in vedere situatia economica a judetului Salaj, care prezinta unul din cele mai scazute 
niveluri de dezvoltare din tara, este firesc sa fie preferate optiunile cele mai ieftine. Aceasta 
inseamna ca rolul cel mai important in alegerea sistemului de management al deseurilor este 
jucat de criteriul financiar. In orice caz, trebuie avute in vedere si faptul ca celelalte optiuni 
mai scumpe prezinta alte avantaje, precum o mai mare flexibilitate si adaptabilitate la piata 
produselor  secundare  si  un  mai  mare  potential  de  indeplinire  a  tintelor  sistemului  de 
management al deseurilor,  (optiunile 2 si 3). O alta concluzie care deriva din  figura de mai 
sus este ca sistemul cu 3 pubele (pentru hartie, fractia uscata si cea umeda) prezinta in mod 
constant un potential foarte bun. Prin urmare, o solutie buna ar fi  implementarea  initiala a 
sistemului  cu  2  pubele  (uscat‐umed)  si  pe  parcurs  ce  publicul  devine  educat  se  poate 
introduce a 3‐a pubela pentru hartie. Astfel,  riscul de a nu atinge  tintele pentru deseurile 
biodegradabile  si  de  la  ambalaje  se  reduce  din moment  ce  populatia  este  antrenata  si 
implementeaza gradual colectarea selective atunci si eficienta sistemului va creste.    
O examinare analitica mai profunda va avea  loc  in cadrul etapei de  fezabilitate,  totusi,  ca 
optiune propusa, optiunea 1 a  fost aleasa  ca  fiind  cea mai putin  costisitoare. Urmatoarea 
imagine prezinta diagrama solutiei propuse. 
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Figura 8: Diagrama optiunii selectate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urmatorul  tabel  indica  atingerea  tintelor  pentru  managementul  deseurilor  prin  solutia 
propusa: 
 

Zone 1: DOBRIN
39,750 tn 

Zone 2: NUSFALAU 
16,500 tn 

Zone 3: SURDUC
3,910 tn/year

Zone 4: SINMIHAIU 
ALMASULUI

tn

    Statie 
compostare 

LandfillMaterial recycling
facility

33.7% 
Green point

57.1%

59.5%

82.9%

6.0%

82.9%

6.0%

44.7%

Compost

25.0%63.8% 
36.2% 

2.5%

5.4% 10.8% 11.0%

35.3%

Street sweeping

100%

Zona 1: DOBRIN 

39.750 t/an 
Zona 2: NUSFALAU

16.500 t/an 
Zona 3: SURDUC

3910 t/an

    Zona 4: S. ALMASULUI 

     3010 t/an 

DEPOZIT    Statie sortare 

33.7% 
   Punct  verde 

57.1%

59.5%

82.9%

6.0%

82.9%

6.0%

44.7%

25.0%

Reciclabile

63.8% 
36.2% 

2.5%

5.4% 10.8% 11.0%

35.3%

    Deseuri stradale 

      Toate zonele

100%

      Compostare in 
        gospodarie
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Tabel 23: Proiectia generarii deseurilor 
 

  Deseuri biodegradabile 
Recuperarea deseurilor 

de la ambalaje 

Reciclarea  deseurilor 

de la ambalaje 

Reciclarea 

deseurilor de 

ambalaje de plastic  

Reciclarea deseurilor de 

ambalaje de hartie 

Reciclarea 

deseurilor de 

ambalaje de 

metal 

Reciclarea deseurilor 

de ambalaje de sticla 

Reciclarea deseurilor 

de ambalaje de lemn 
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2010  41,724  18,300  35,306          1,014  2,900  3,543  3,700  812  1,600      261  * 

2011    12,216  16,600      3,720  3,800  853  1,600      342  * 

2013  27,816  16,018  34,782  15,247  17,300  13,976  14,000  1,887  3,200  4,101  4,200  940  1,700  2,729  2,800  377  * 

* datele despre ambalajele de lemn nu sunt disponibile. Oricum, avand in vedere aplicarea acestei optiuni de management a deseurilor in alte zone, in care astel de date exista, este sigur ca 

tintele respective se vor indeplini.   
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6 PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 
Urmatorul  tabel  prezinta  toate  investitiile  recomandate  pentru  intreaga  perioada  a 
proiectului si data prevazuta pentru implementarea acestora. 
 

Tabel 24: Calendarul investitiilor 
 
Anul 

executarii Masura investitionala Tinta atinsa  

2009 ‐ 2010 

Echipament de colectare (pubele, containere) 
 

Statii de sortare (centrala si mici dimensiuni) 
 

Statie de compostare 
 

Statii de transfer pentru zonele 2 ‐ 4 
 

Reabilitarea depozitelor vechi din Simleu Silvaniei 
precum si a rampelor de deseuri rurale 

Depozit  

Racordarea populatiei din mediul rural si urban la 
serviciile de salubrizare 

Recuperarea / reciclarea deseurilor provenite din 
ambalaje 

 
Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de 

deseuri 
 

Imbunatatirea retelei de colectare a deseurilor / 
Racordarea populatiei din mediul rural la serviciile de 

salubrizare/stoparea depozitarii necontrolate a 
deseurilor 

 

Inchiderea depozitelor de deseuri neconforme 

2016 

Cumparare de teren pentru extinderea statiei de 
compostare si a celulei suplimentare a depozitului 

(daca e cazul) 
Reabilitarea depozitului neconform Cehu Silvaniei 

Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de 
deseuri 

Eliminarea reziduurilor intr‐un depozit de deseuri 
conform 

2017 

Inlocuirea pieselor echipamentelor de colectare
Celula suplimentara de depozitare a deseurilor 
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 

perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si 
la statia de compostare 

Extinderea statiei de compostare 
extinderea statiei de sortare (o linie suplimentara) 
echipament aditional pentru statiile de transfer din 

zonele 2 ‐ 4 
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare din zonele 2 ‐ 4 

Reabilitarea depozitelor neconforme din Jibou si 
Zalau 

Ca si mai sus 

2024 

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si 

la statia de compostare 
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare din zonele 2 ‐ 4 

 

Ca si mai sus 

2025 

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si 

la statia de compostare 
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare din zonele 2 ‐ 4

Ca si mai sus 

2032 

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si 

la statia de compostare 
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare din zonele 2 ‐ 4 

Ca si mai sus 
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Anul 
executarii Masura investitionala Tinta atinsa  

2033 

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si 

la statia de compostare 
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul 
perioadei de exploatare din zonele 2 ‐ 4 

 

Ca si mai sus 

 
Etapizarea exacta a investitiei depinde de sistemul care va fi implementat, hotarare care se 
va  lua  la  faza studiului de  fezabilitate. De asemenea, etapizarea  investitiilor este  legata de 
succesul  pe  care  il  vor  avea  sistemele  de  colectare  selectiva.  De  obicei,  la  inceputul 
perioadei,  aceste  sisteme  dau  dovada  de  o  eficacitate  scazuta,  pana  cand  populatia  este 
educata  in vederea folosirii  lor corecte. De aceea, sistemele vor trebui dimensionate  in asa 
fel incat sa indeplineasca tintele, presupund mai degraba o participare publica scazuta.  
 

7 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA 
Costurile sunt analizate pentru colectarea si eliminarea deseurilor  in prezent si  in urmatorii 
28 de  ani, dupa  introducerea  tehnicilor  conforme  cu  cerintele UE.  Se  face distinctie  intre 
doua nivele de activitati: 

• Colectarea deseurilor (in prezent, din gospodarii pana la gropi de gunoi ne‐conforme 
cu cerintele UE; in viitor, de la gospodarii pana la statiile de transfer, cu exceptia unei 
zone, unde deseurile ajung direct la depozitul central de deseuri); 

• Receptia deseurilor  la  statiile  zonale de  transfer,  transferul deseurilor  la  facilitatile 
centrale, diferitele tratamente si depozitarea  (acest nivel, care nu exista  in prezent, 
reprezinta cea mai mare parte a proiectului acesta). 
 

Calculele  sunt  in preturi constante din 2008  si exprimate  in Euro, cu exceptia preturilor  si 
tarifelor,  care  sunt  exprimate  in  Lei  (RON).  Conversiunile  din  Lei  (RON)  si  EURO  se  fac  la 
cursul de schimb de 1 EURO = 3,70 RON. 
Dintre  cele  5  scenarii  descrise  in  partea  tehnica  a  studiului,  doar  scenariile  1  si  2  sunt 
analizate  din  punct  de  vedere  financiar,  deoarece  celelalte  scenarii  se  aseamana  cu  unul 
dintre acestea (scenariile 4 si 5 seamana cu 1 si 3 seamana cu 2). 
Calculele  sunt  pentru  toate  bunurile  si  toate  costurile  legate  de  deseurile  din  judet, 
indiferent de operator si de agentia de finantare. Proiectele PHARE nu sunt excluse. Partea 
PHARE  din  finantarea  totala  a  investitiilor  initiale  a  fost  declarata  ca  fiind 
798.1 milioane euro,  dintre  care  25,615.5  milioane  euro  in  cazul  scenariului  1  si  de 
41,198.5 milioane euro in cazul scenariului 2. 
 
Cheltuielile  anuale  de  functionare  si  de  intretinere  aferente  nivelului  "Statii  de  transfer 
zonale pana la facilitatile centrale" sunt prezentate pe scurt mai jos, in Tabelul 26: 
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Tabel 25: Rezumat al cheltuielilor de operare si de intretinere, scenariul 1 (Euro) 
 

  2010  2011  2016  2017  2018 

Forta de munca 554.205  554.205  554.205  656.432  656.432 

Intretinere, monitorizare, asigurare si reabilitare a 

depozitului de deseuri 556,500  556,500  321,500  321,500  321,500 

Costuri variabile statie de compostare (energie) 209.126  210.145  222.147  222.635  223.733 

Costuri variabile depozit de deseuri (energie) 63.245  85.205  91.265  91.704  92.353 

Transport de la statiile de transfer la depozitul central de 

deseuri 378.213  379.972  417.300  416.478  418.436 

Intretinerea activelor (fara a include echipamentul de 

colectare) 327.223  327.223  327.223  327.223  413.244 

Costuri administrative 522,128  528,313  483,410  508,993  531,425 

Total cheltuieli operare si intretinere 2,610,640  2,641,563  2,417,050  2,544,965  2,657,123 

 
Tabel 26: Rezumat al cheltuielilor de operare si de intretinere, scenariul 2 (Euro ) 
 

 

 

  2010  2011  2016  2017  2018 

Forta de munca 654.876  654.876  654.876  804.843  804.843 

Intretinere, monitorizare, asigurare si reabilitare a 

depozitului de deseuri 556,500  556,500  321,500  321,500  321,500 

Costuri variabile statie de compostare (energie) 676.003  677.516  695.291  696.021  697.649 

Costuri variabile depozit de deseuri (energie) 72.789  73.138  78.702  78.916  79.297 

Transport de la statiile de transfer la depozitul central de 

deseuri 378.213  379.972  417.300  416.478  418.436 

Intretinerea activelor (fara a include echipamentul de 

colectare) 687.695  687.695  687.695  687.695  858.001 

Costuri administrative 756,519  757,424  713,841  751,363  794,932 

Total cheltuieli operare si intretinere 3,782,596  3,787,121  3,569,205  3,756,817  3,974,660 

 
Privitor  la nivelul „colectare si transport pana  la statiile de transfer", pentru simplificare, se 
presupune ca tarifele actuale pentru colectarea si eliminarea deseurilor corespund costurilor 
acestora. 
In conformitate cu studiile, in prezent se aplica urmatoarele tarife medii: 
 
Tabel 27: Tarifele medii pentru colectarea si eliminarea deseurilor aplicate in prezent in 
judetul Salaj 

Zona / Sector  Baza tarifarii  Lei (RON) 

Gospodarii urbane: persoana, luna  2.30 to 4.30 

Comercial urban tona  140.00 

Gospodarii rurale  persoana, luna  2.50 

Comercial rural  tona  140.00 

                   Nota: Preturile pentru gospodarii includ 19% TVA, preturile comerciale nu 
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Luand  in  considerare  cele de mai  sus  si de asemenea,  faptul  ca  aceste  costuri actuale de 
depozitare  a  deseurilor  vor  fi  economisite,  dar  si  ca  deseurile  vor  trebui  transportate  pe 
distante mai  lungi (la statiile de transfer  in  loc de gropile de gunoi si depozitele de deseuri 
din apropiere), costul colectarii deseurilor in cazul proiectului va fi dupa cum urmeaza: 
 
Tabel 28: Valoarea actuala a costului mediu de colectare a deseurilor in judetul Salaj 
(perioada 2009‐2037) 

  VP1) cantitati VP1) cheltuieli CPD2) 
  t  EURO EURO/t 

Costurile curente de colectare      43.19  3) 

Din care costurile estimate de depozitare a deseurilor (economisite in viitor)  40% 

Echipament nou de colectare 914.701  8.542.960  9,34 

Costuri suplimentare de colectare pentru 
distante mai lungi, costuri egale de achizitie 

pentru noile vehicule    6.898.846  7,54 

Total fara sa includa depozitarea,  fara TVA  42.80 

1)  Valoarea prezenta prin scontarea cifrelor anuale la rata de 5% p.a. 

2)  Cost prim dinamic = analiza PV a cheltuielilor / analiza PV a cantitatilor 
                3)  Pretul mediu curent 
 
Costurile  totale  ale  tuturor  operatiunilor,  de  la  producator  pana  la  depozitul  central  de 
deseuri,  inclusiv  investitiile  si  reinvestitiile,  sunt  rezumate  in  formularul  Costuri  prime 
dinamice (CPD) pentru perioada 2009 ‐ 2037, la rata de scont de 5,0% p.a., sunt urmatoarele 
pentru scenariile 1 si 2: 
 
Tabel 29: Cost Prim Dinamic (CPD) fara TVA, judetul Salaj. Perioada considerata: 2009 – 
2037. Rata de scont: 5.0% p.a. EUR. 
 

  Scenariul 1  Scenariul 2 

Costuri totale pe tona (CPD), fara TVA 19,0%  120.72  159.27 

 

8 SUPORTABILITATE 
In ceea ce priveste nivelul de venit al populatiei, se presupune ca este cel mai scazut dintre 
cele doua niveluri de venit  furnizate de  catre  institutul national de  statistica,  cel bazat pe 
studii, care este cel mai potrivit pentru calculele de suportabilitate. 
Nivelul curent de cost pentru colectarea de deseuri va fi influentat de proiect doar in sensul 
in  care deseurile vor  fi  transportate  la  statiile de  transfer,  in  loc de  la depozitele  locale  si 
astfel costurile actuale de depozitare vor fi economisite.  
Rata de eficacitate a colectarii ar  trebui sa  fie de 90%. Acest  lucru  inseamna ca,  in medie, 
90% dintre facturi sunt primite efectiv.  
Este  calculata  o  limita  a  accesibilitatii  de  300  RON  /  tona  de  deseuri  pentru  utilizatorii 
comerciali, industriali si institutionali. 
Calculele model cu mai multe presupuneri de finantare si testele de flux de numerar au dus 
la urmatoarele afirmatii: 

• Daca  se  aplica  pragul  de  1,5%  asupra  celor mai mici  doua  decile medii  de  venit, 
alternativa  1  este  fezabila  daca  sunt  platite  subventii  (aproape  20%  din  venit)  in 
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timpul  perioadei  de  inceput  a  sistemului;  atunci  alternativa  2  nu  este  viabila.  Se 
presupune ca in ambele cazuri toate costurile de investitie sunt acoperite de granturi. 
In acest model, “diferenta de finantare” a UE pentru alternative 1 este de 52%. 

• Daca  se aplica un prag de 1,0% din venitul mediu  (nivelul  inferior), atunci  sistemul 
este  viabil  in  cazul  alternativei  1,  numai  daca  costurile  initiale  de  investitie  sunt 
acoperite  prin  granturi  si  daca  este  oferita  o  subventie  limitata  (aproape  10%  din 
venit)  in  perioada  de  inceput  (alternativ,  daca  toate  costurile  de  investitie  sunt 
finantate  din  granturi,  cresterea  tarifului  poate  fi  blocata  dupa  2020).  In  cazul 
alternativei 2, toate costurile de investitie fiind acoperite de granturi, sistemul poate 
fi gestionat daca sunt platie subventii (aproape 20% din venit in perioada de inceput).  
 

Influenta vanzarilor materialelor reciclabile asupra viabilitatii este mare. Daca dublam pretul 
presupus al acestor materiale, (50.0 euro/t), proiectul ar devein profitabil  in scenariul celei 
mai mici decile.   
 

9 ASPECTE INSTITUTIONALE 
Pentru  o mai  buna  dezvoltare  a  strategiei  deseurilor  sa  va  realiza  urmatoarea  organizare 
institutionala, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu deciziile adoptate la nivel national:  
 

 Infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara; 
 
La nivelul  Judetului Salaj va  fi  infiintata, de catre autoritatile  locale, Aociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara (ADI), avand ca obiectiv general monitorizarea si managementul proiectelor 
de management al deseurilor.  
 
Consiliul Local va fi membru al ADI si va avea aceleasi atributii ca si ceilalti membrii, conform 
Statutului Legal si Actul Constitutiv care trebuie agreate si semnate de toti membrii. 
Aceste  documente  legale  care  stau  la  baza  ADI  vor  prevedea,  printre  altele,  delegarea 
sarcinilor,  competentelor  si  activitatilor  dezvoltate  de  cooperatie  in  interiorul  asociatiei. 
Aceste atributii vor vor acoperi o paleta  larga de activitati, cum ar  fi  investitiile pe  termen 
lung  referitoare  la  infrastructura  de  management  al  deseurilor,  obligatiile  referitoare  la 
cofinantarea  proiectului,  mecanismul  infrastructurii  de  operare  (colectare,  transport, 
transfer si eliminare),  mecanismul de plata a serviciilor de management al deseurilor (taxe, 
tarife sau un sistem mixt), ofertare si contractare pentru fazele operationale ale facilitatilor 
pentru deseuri.   
Structura ADI  respecta cerintele  legale ale OG nr 26/2000 privind asociatiile si  fundatiile si 
prevederile Legii 51/2006 privind serviciile de utilitate publica, amendata de OG nr. 13/2008;  
Este  compusa din Adunarea Generala  care are  rol  conducator, Consiliul Director  ca organ 
executiv si Comisia de Cenzori care va fi insarcinata cu controlul financiar al Asociatiei. 
 
 

 Atributiile  ADI  pe  durata  fazelor  de  investitie  si  de  functionare  a  evolutiei 
proiectului; 

 
Prin  structura  sa,  ADI  va  acoperi  expertiza  necesara  pentru  a  administra,  din  partea 
autoritatilor locale, proiectele de management al deseurilor.   Aceasta implicare va incepe cu 
faza de ofertare si contractare pentru operarea facilitatilor si serviciilor si va dura pe toata 
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perioada  derularii  operarii  si  intretinerii,  conform  conditiilor  din  contract  semnate  cu 
operatorii privati, bazandu‐se pe procedura de achizitii publice.   
O atentie speciala trebuie acordata Consiliului Judetean ca membru al ADI si beneficiar final 
al noului sistem de management al deseurilor stabilit.  
Deci,  Consiliului  Judetean,  ca  beneficiar  final,  va  fi  responsabil  cu  procedura  de  achizitii 
(ofertare,  contractare)  si plata pentru  activitatile  si  serviciile  contractate;  va  fi  infiintata o 
Unitate de  Implementare a Proiectului  (UIP) pentru a asigura  implementarea proiectului si 
monitarizarea  activitatii.  In  timpul  implementarii  intregului  proiect  Consiliul  Judetean  va 
informa Adunarea Generala  a ADI  despre  dezvoltarea  proiectului  si  va  lua  in  considerare 
abordarea acesteia.  
Prestarea serviciilor de management al deseurilor va fi atribuita Operatorilor Privati selectati 
prin  procedura  de  achizitie  publica,  pe  baza  specificatiilor  tehnice,  comerciale  si  legale 
agreate de Adunarea Generala a ADI, in vederea respectarii prevederilor legale. 
Contractul  referitor  la  construirea  si  operarea  noii  facilitatii  centrale,  ca  locatie  a  noului 
depozit central si a instalatiei de compostare, va fi semnat de Consiliul Local.   
Contractele referitoare la construirea si operarea noilor facilitatii si servicii regionale, cum ar 
fi  precolectarea,  colectarea  si  statiile  de  transfer  vor  fi  semnate  de  ADI,  din  partea 
autoritatilor locale implicate si consiliul judetean pe de o parte si operatorii privati pe de alta 
parte. Contractele vor avea anexe pentru fiecare localitate din zona, cu prevederi detaliate, 
cum ar fi:  
 

1. Daca in cadrul respectiv ei localitati se va  stabili  un tarif, taxa sau un sistem mixt 
2. Referitor la tarif, trebuie sa se specifice ca  redeventele se vor intoarce la: 

 
  Consiliul  Judetean,  daca  bunurile  si  produsele    “concesionate”    sunt 

proprietatea numai acestei autoritati; (statia de transfer) 
  Consiliul  Judetean  si  la  consiliile  locale, daca o parte din  aceste  servicii 

sunt “concesionate” de consiliile locale.   
 

 Managementul activitatilor reale de operare;  
 

Faza operationala a proiectului  implica un management comun al serviciilor de salubritate 
ale membrilor ADI si exploatarii infrastructurii asociate (in principal produsele proiectului). 
Unitatile administrativ  ‐ teritoriale  implicate vor delega  impreuna managementul serviciilor 
de  salubritate  (colectarea  deseurilor,  transport, procesare  si  eliminare), prin  contracte  de 
delegare  referitoare  la  diferite  activitati  ale  serviciilor,  acordate  in  urma  procedurii  de 
achizitie publica.  
Activitatile de management al deseurilor  vor  fi operate de operatorii privati  selectati prin 
procedura de achizitie publica  la o anumita data, cu  intentia unei mai bune administrari a 
colectarii deseurilor, transportului, eliminarii, tratarii, reducerii si reciclarii.  
Fiecare  administratie  de  judet  va  fi  capabila  sa  aleaga  cea  mai  buna  optiune  pentru 
indeplinirea acestor activitati, in conformitate cu nevoile si caracteristicile lor specifice.  
ADI va controla, monitoriza si verifica dezvoltarea serviciilor  in beneficial populatiei si va  fi 
capabila sa  indeplineasca acordul principalelor autoritati  implicate  referitoare  la delegarea 
atributiilor si autoritatilor. 
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10 PLANUL DE INVESTITII PRIORITARE IN INFRASTRUCTURA 
 
Colectare si Transport 
 
Numarul calculat de pubele(cu dimensiunea de 1,1 m³) este de aproximativ 4,000 ((daca se 
folosesc pubele de alt tip numarul va fi diferit), corespunzator unei pubele in medie la 60 de 
locuitori. Numarul de vehicule de  transport necesare pentru colectare si  transport  inclusiv 
pentru  transportul de  la  statiile de  transfer pana  la depozitul de deseuri este de circa 50. 
Frecventa colectarii deseurilor poate diferi in zonele rurale fata de cele urbane (de ex: 6 zile 
pe saptamana in zonele urbane si la 3‐4 zile pe saptamana in zonele rurale), dar proiectarea 
intregii infrastructure si a echipamentului se bazeaza pe presupunerea ca cantitatea maxima 
colectata de deseuri reprezinta cantitatea generate in 2 zile. 
In trei din cele patru zone trebuie  implementate statii de transfer ale deseurilor.  In zona 1 
statia de transfer este déjà prevazuta in proiectul PHARE. Prin folosirea unei statii de transfer 
deseurile colectate sunt separate de transport cu avantajul ca vehiculele de colectare se pot 
intoarce  la  treaba,  in  timp  ce  vehicule  specializate  mai  mari  (sunt  propuse  trailere  cu 
containere de 30 m³ capacitate) care sa  transporte deseurile  (de obicei comprimate) catre 
centrul de tratare si/sau depozitare.  
Tipul propus de statie pentru deseurile uscate este depozitarea directa a deseurilor de pe o 
rampa  in containerul de  transport. Aceasta solutie este cea optima deoarece exista putine 
vehicule  de  colectare  in uz  si nu  se  face  compactarea  deseurilor. Vehiculele de  colectare 
basculeaza  deseurile  direct  de  pe  o  rampa  in  containerele  de  transport.  Optional, 
containerul  poate  fi mutat  automat  pentru  a  permite  o  umplere  uniforma,  iar  printr‐un 
jgheab se poate asigura faptul ca deseurile nu sunt imprastiate imprejur. Aceasta solutie nu 
prezinta  probleme  de  igiena  deoarece  deseurile  sunt  depozitate  direct  din  container  in 
container. Astfel, levigatul nu ajunge direct pe pamant.  

 
Tabel 30: Dimensionarea statiei de transfer 
 
Parametru  Unitate  Zona 2  Zona 3  Zona 4 

Locatia   
Nusfalau 

(in parte dezvoltata in proiect Phare) 

Surduc  Sinmihaiu 
Almasului 

Rata  de 
transfer t/an 

14,500  3,500  2,700 

Distanta  de 
transport  km  94 

220  122 

Numar de 

‐containere 

‐camioane 

 

‐ 

‐ 

 

4 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 
Deschideri 

‐ uscat 

 

‐  1 

2 

1 

3 

1 
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Parametru  Unitate  Zona 2  Zona 3  Zona 4 

‐ umed ‐  1 1  1 
Dimensiuni 
incapere m² 

250  250  250 

Suprafata 
totala ha 

0.07 0.07  0.07

Schimburi ‐  1  1  1 
Numar  de 
angajati* ‐ 

7  6  6 

* Inclusiv soferii de pe camioanele container 
 
Prin  intermediul  acestei  conexiuni,  tinta  de  a  creste  rata  de  acoperire  a  serviciilor  de 
salubrizare  va  fi  atinsa,  precum  si  optimizarea  sistemului  de  colectare  a  deseurilor  va  fi 
realizata.  In  plus,  construirea  statiei  de  transfer  va  pune  capat  eliminarii  necontrolate  a 
deseurilor in depozite de deseuri neconforme. 
 
Reciclare 
 
Principalul aspect al reciclarii este producerea de fluxuri de deseuri care pot fi folosite direct 
(reciclare de materiale/materie bruta secundara) sau ca energie (inlocuitori de combustibili).  
Materialele reciclabile cuprind diverse fractii, precum hartii amestecate, ziare, cartoane, folii, 
diverse material plastic (de ex: sticle PET), lemn, sticla, metale feroase si neferoase.  Pentru 
calcularea  ratei de  reciclare se presupune ca succesul sistemului de colectare propus va  fi 
relativ mare si anume 60% din populatie separa deseurile in mod adecvat. Se presupune ca 
restul  populatiei  arunca  deseurile  in  principal  la  pubela  pentru  fractia  umeda.  In  aceasta 
privinta, se presupune ca pubela uscata contine 20% de reziduuri organice.  
Baza calculului pentru anul 2017 este de aproximativ 19,500 t/an de materiale reciclabile pe 
an care vor fi furnizate la sectia de sortare. Sortarea  in sine va fi efectuata printr‐un proces 
de sortare manual cu exceptia metalelor feroase care vor fi separate prin magneti. Statia va 
consta, pentru inceput, in 2 linii, iar ulterior 3 linii. Muncitorii vor culege manual reciclabilele 
ceea  ce  inseamna  ca  sunt  sortate  doar materialele  valoroase  (sortare  pozitiva)  iar  fluxul 
ramas este depozitat la locatia depozitului. Acesta reprezinta un mod bun si eficient pentru a 
obtine  fluxuri  corecte  de  material  reciclabil.    Sortarea  manuala  este  un  proces  care 
presupune multa munca dar  este  ieftin. Deoarece  creeaza noi  locuri de munca platite  cu 
salarii mici, aceasta tehnologie este propusa in Romania.  
Suplimentar,  se  recomanda  sortarea deseurilor periculoase precum  acumulatorii, bateriile 
sau alte tipuri, care au fost aruncate in containerul gresit.  Se asteapta o cantitate de 12,500 
t/an de reciclabile. 7,000 t/an de reziduuri trebuie sa ajunga la depozitele de deseuri. 
Prin  intermediul  reciclarii,  tintele  legate de  recuperarea deseurilor provenite din ambalaje 
vor fi atinse. De asemenea, tinta generala de a reduce deseurile ce sfarsesc  in depozitul de 
deseuri va fi atinsa. 
 
Compostare 
 
Deseurile pentru compostare sunt reprezentate de fractia umeda si  in unele zone, de catre 
un  fractia mixta.  Se  presupune  ca  fractia  umeda  contine  80% materiale  ne‐reciclabile  (in 
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principal deseuri organice) plus deseuri amestecate provenind de la 40% din populatia care 
nu reuseste sa participe in sistem. Se estimeaza ca aportul  este de aproximativ 32,900 t/an. 
O cantitate de 2,600 t/an de deseuri biodegradabile sunt deseuri verzi care se composteaza 
in gospodarie. 
Procesul de compostare poate fi impartit in 3 etape:   
 
• Etapa de  inceput:  intr‐un  interval de 24 de ore, descompunerea  substantelor organice 

cauzata de microorganismele mezofilice creste temperatura interna la 45°C.  
• Etapa de compostare: organismele termofile cresc temperatura interna la 75°C. Aceasta 

temperatura va ramane la aceast nivel pentru cateva saptamani. In timpul acestei etape, 
sunt distruse microorganismele patogene.  

• Etapa de maturare: intrucat cea mai mare parte din procesul de degradare este complet, 
compostul se intoarce la temperatura mediului.  

Se estimeaza urmatorii parametrii de pre‐dimensionare: 
 

• Rata de transfer                   32,900 t/an 
• Productia de compost                8,200 t/an 
• Apa si pierderile volatile                          10,000 t/an 
• Reziduuri la locatia depozitului de deseuri   14,700 t/an 
• Suprafata necesara                             1.5 ha. 

 
Compostarea  urmareste  sa  devieze  deseurile  biodegradabile  de  la  depozitele  de  deseuri. 
Deseurile biodegradabile genereaza biogaz si  levigat care sunt  legate puternic de  impactul 
sever asupra mediului,  in  sol, panza  freatica  si atmosfera  (incalzire globala). Compostarea 
deseurilor  biodegradabile  reduce  potentialul  de  generare  a  biogazului  si  a  levigatului  si 
astfel,  chiar  daca  aceasta  fractie  ajunge  intr‐un  depozit  de  deseuri,  riscurile  de mediu  se 
reduc. 
 
Depozit de deseuri 
 
Necesitatile tehnice, constructive, si de  locatie si pentru construirea depozitelor de deseuri 
sunt descrise  in Directiva depozitelor de deseuri.  In  esenta, un depozit de deseuri  este o 
locatie care prezinta protectie adecvata pentru mediu si sanatate pentru eliminarea d.  
Se estimeaza urmatorii parametrii de pre‐dimensionare: 
 

Deseuri ce urmeaza a fi depozitate: 29,500 t/an 
Zona activa pentru 10 ani:  2 ha (a 2a celula va avea tot 2 ha pentru urmatorii 10 ani) 
Echipamente principale:  incarcator, camioane, excavator, compactor,  
                                            echipament de protectie impotriva incendiilor 
Instalatii suplimentare:      instalatii de colectare si tratare a levigatului 
     iazuri de captare a scurgerilor de suprafata 
     cladire de birouri cu camere pentru muncitori si grupuri 
                                            sanitare. 
 

Depozitul  ecologic  de  deseuri  ce  va  fi  construit  cauta  sa minimizeze  impactul  eliminarii 
necontrolate a deseurilor legate in principal de generarea de levigat si biogaz. 
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Se asteapta ca in primal an de implementare, impuritatile din pubela umeda sa fie destul de 
mari, astfel incat statia va functiona  in principal ca o simpla statie de tratare mecanica. Dar 
pe parcurs, o data cu  imbunatatirea participarii populatiei, calitatea compostului produs sa 
se  imbunatateasca  si  ea,  devenind  acceptabil  ca  fertilizant.  Astfel,  cel  putin  la  inceput, 
compostul poate fi folosit ca material de acoperire in depozit (vor fi necesare in medie 5.000 
tone anual) iar restul poate fi folosit in reabilitarea gropilor existente si a vechilor gropi sau a 
altor zone contaminate. Mai tarziu, produsul de compost se asteapta sa fie de calitate mai 
buna si astfel sa fie posibila absorbtia lui in piata. 
 
Urmatorul tabel prezinta costurile totale ale MPului, precum si costurile ce vor fi examinate 
din punct de vedere al posibilitatii de a fi finantate prin FEDR. 
 

Tabel 31: Estimarea costurilor proiectului de management al deseurilor 

Denumire investie 
Costuri de investitii 

estimate pana in 2037       
(mil EURO) 

Costuri de investitii 
estimate intre 2008 si 

2013                       
(mil EURO)                

POS  Neeligibil 

0  1  2  3 

Depozit  17.15  5.27  0.34 
Lucrari de constructie  3.50  3.29  0.21 
Lucrari electromecanice  0.60  0.56  0.04 
Echipament mobil  0.80  0.75  0.05 
Constructia si inchiderea celulelor  10.70  0.00  0.00 
Monitorizarea factorilor de mediu pana in 2037  0.65  0.00  0.00 
Lucrari ingineresti  0.90  0.67  0.04 
Statie compostare  2.90  2.63  0.17 
Lucrari de constructie  0.80  0.75  0.05 
Lucrari electromecanice  1.60  1.50  0.10 
Lucrari ingineresti  0.50  0.37  0.02 
Statii de sortare  3.50  3.13  0.20 
Lucrari de constructie  1.60  1.50  0.10 
Lucrari electromecanice  1.10  1.03  0.07 
Lucrari ingineresti  0.80  0.60  0.04 
Statii de tranfer  3.25  2.96  0.19 
Statie de tranfer Zona 2          
Lucrari de constructie  0.50  0.47  0.03 
Echipament/Lucrari electromecanice  0.70  0.66  0.04 
Lucrari ingineresti  0.20  0.11  0.01 
Statie de tranfer Zona 3          
Lucrari de constructie  0.30  0.28  0.02 
Echipament/Lucrari electromecanice  0.50  0.47  0.03 
Lucrari ingineresti  0.12  0.11  0.01 
Statie de tranfer Zona 4          
Lucrari de constructie  0.30  0.28  0.02 
Echipament/Lucrari electromecanice  0.50  0.47  0.03 
Lucrari ingineresti  0.13  0.11  0.01 
Remedierea depozitelor neconforme  7.10  6.45  0.42 
Depozite urbane  2.85  2.63  0.17 
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Depozite rurale  3.40  3.19  0.21 
Lucrari ingineresti  0.85  0.63  0.04 
Achizitia de pubele si containere  2.30  2.16  0.14 
Relatii publice  0.14  0.13  0.01 
Achizitia de echipament pentru colectare si transport 
(vehicule) 

10.90  0.00  0.00 

Management si supervizare  0.65  0.26  0.02 

TOTAL 
Total pana in 2037 

Total POS 
Total 

neeligibil 
23.00  1.50 

Total coloane 2 si 3 

47.89  24.50 

 
Urmatorul tabel prezinta prioritizarea  investitiilor propuse,  indicate de urmatoarea  ierarhie 
de baza, conform bugetului disponibil. 

 
                  Tabel 32: Prioritizarea investitiilor 

 
Investitii prioritare 1 

Depozit de deseuri Zona 1 

Reabilitarea a 3 depozite urbane in Zona 1 

Reabilitarea a 58 depozite rurale in Zona 1 

Statie de transfer in Zona 2 

Reabilitarea a 1 depozit urban in Zona 2 

Reabilitarea a 34 depozite rurale in Zona 2 

Investitie suplimentara, a doua ca prioritate 

Facilitate de compostare 

Investitie suplimentara, a treia ca prioritate 

Facilitate de sortare 

Investitie suplimentara, a patra ca prioritate 

Statie de transfer in Zona 3 

Reabilitarea a 34 de depozite rurale in Zona 3 

Statie de transfer in Zona 4 

Reabilitarea a 34 de depozite rurale in Zona 4 

Implementarea compostarii individuale 

 
Sistemul propus urmareste sa imbunatateasca conditiile  legate de gestionarea deseurilor  in 
judetul Salaj, avand in vedere infrastructura existenta si planificand in acelasi timp necesarul 
de  buget.  Avand  in  vedere  limitele  bugetului  disponibil,  precum  si  nivelul  scazut  de 
accesibilitate al cetatenilor, sistemul propus indeplineste tintele propuse pentru sistemul de 
management al deseurilor in cel mai eficient mod.  
 
Se recomanda sa se ia in calcul aplicarea la FEDR pentru finantarea infrastructurii principale, 
luand  in calcul etapizarea proiectului si prioritatile stabilite mai sus, urmand ca alte costuri 
suplimentare  (pentru  echipament  de  colectare  si  costuri  de  functionare),  sa  fie  finantate 
printr‐o  combinatie  de  imprumuturi  pe  termen  lung  si  taxe  de  utilizare  a  sistemului  de 
management al deseurilor.   
 


