EUROPEAID 123053/D/SER/RO: “Asistenta tehnica pentru pregatirea celor 5 proiecte in sectorul de mediu in Romania”
- Master Plan Judetul Salaj

11. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Odata ce au fost stabilite tintele si obiectivele judetului, cat si masurile prin care aceste
tinte vor fi atinse (capitolele 4 si 6) se va elabora un plan de implementare pentru investitiile
propuse. Acest plan vizeaza prima faza a implementarii proiectului (ce urmeaza a fi finantat in
aceasta perioada de finantare) si respectivele investitii in structura principala, dar indica si toate
activitatile viitoare (activitati de infrastructura sau usoare) care vor trebui implementate.

Planul de implementare poate fi impartit in 4 perioade:

o Prima perioada 2008 — 2009: va avea loc maturizarea proiectelor prioritare si
publicul va deveni din ce in ce mai constient. Deasemenea, trebuie achizitionate
echipamentele principale de colectare si anume vehiculele de colectare si pubelele
de gunoi;

o A doua perioada 2009 — 2013: construirea infrastructurilor prioritare (depozitul de
deseuri central, statiile de transfer zonale, instalatiile de tratare a deseurilor),
inchiderea si reabilitarea depozitelor de deseuri neconforme din zonele urbane si a
depozitelor din zonele rurale, in conformitate cu termenele impuse de legislatie
(CE/99/31 si legislatia nationala relevanta), continuarea campaniilor de
constientizare a publicului;

e A treia perioada 2013 - 2017: reconsiderarea Master planului, implementarea
oricaror investitii suplimentare necesare care pot fi determinate in master planul
revizuit (care urmeaza a fi finantat in faza nr 2), inchiderea si reabilitarea
depozitelor care raman in zonele rurale, in conformitate cu termenele impuse de
catre legislatie;

e A patra perioada 2017 — 2037: implementarea unor investitii suplimentare in
vederea administrarii noilor cantitati de deseuri generate (daca este cazul),
substituirea vechiului echipament de colectare, transport si tratare a deseurilor,
revizuirea master planului, implementarea oricaror investitii suplimentare necesare
(in conformitate cu master planul revizuit).

In acest stadiu al Master planului, toate problemele institutionale sunt discutate si
continua colectarea datelor necesare. Totusi, consortiul pregateste deja un raport separat pentru
problemele institutionale care va fi depus in momentul in care toate datele sunt colectate de la
factorii de interes implicati.

Error! Reference source not found. rezuma actiunile necesare care ar trebui efectuate pe
durata primelor 2 perioade (2009-2013), pentru care se stabileste o viziune clara a masurilor ce
urmeaza a fi implementate.
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Tabel 11-1: Planul de actiune pentru perioada 2008 — 2013

inceputul 2009

depunerea AF

Descrierea activitatii Termen final Durata Stare curenta responsabilul cu organizarea | Sursa fondurilor Comentarii
Aprobarea master lulie 2008 1luna Propunere plan MMDD, Consiliul judetean N/A Consultarea este in
planului master depusa Salaj, autoritatile municipale derulare
locale, ajutor extern (ex:
Jaspers)
Studiu de fezabilitate Octombrie 2008 4 luni Va fi initiat dupa Pregatirea asistentei tehnice N/A
aprobarea planului in cadrul ISPA
master Aprobare: MMDD, Consiliul
judetean Salaj, autoritatile
municipale locale, ajutor
extern (ex: Jaspers)
Analiza costurilor Octombrie 2008 4 |uni Va fi initiat odata Pregatirea asistentei tehnice N/A
cu studiul de in cadrul ISPA
fezabilitate Aprobare: MMDD, Consiliul
judetean Salaj, autoritatile
municipale locale, ajutor
extern (ex: Jaspers)
Evaluare impactului Octombrie 2008 5 luni Studiile Pregatirea studiilor: N/A Pe durata fazei de
asupra mediului si topografice au fost Asistenta tehnica in cadrul aprobare este
aprobarea acordurilor de initiate deja — ISPA posibil sa apara
mediu pentru toate locatiile au fost Eliberarea permiselor de intarzieri
infrastructurile identificate mediu
Cerere de finantare prin Noiembrie 2008 3 luni N/A Pregatirea studiilor: N/A
intermediul FEDR Asistenta tehnica in cadrul
ISPA
Aprobare & depunere:
MMDD
Aprobarea fondurilor Sfarsit 2008 — 2 luni dupa N/A UE N/A Este posibil sa se

ceara clarificari si

sa se puna
intrebari, fapt care
va amana
aprobarea. O buna
pregatire a
proiectului

grabeste procesul
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Simleul Silvanei si a
depozitelor de deseuri
rurale

Descrierea activitatii Termen final Durata Stare curenta responsabilul cu organizarea | Sursa fondurilor Comentarii
Pregatirea si declararea Aprilie 2009 12 luni N/A Pregatirea studiilor: N/A Depinde de
documentelor de oferta Asistenta tehnica in cadrul aprobarea

ISPA potentiala de
Aprobare & depunere: finantare de catre
Consiliul judetean Salaj si FEDR
MMDD

Revizuirea ofertelor 4 luni dupa Nu se pot estima N/A Consiliul Judetean Salaj N/A Durata depinde de
depuse si acordarea proclamarea procedura de
contractelor ofertei ofertare care poate
fi  intarziata de

obiectii, etc
Achizitia echipamentului Decembrie 2009 In conformitate cu Echipamentul Consiliul Judetean Salaj - Surse Locale Costurile indicate
principal de colectare ofertantii relevanti exista deja Contractor sunt cele maxime.

(vehicule si pubele de Costurile reale

gunoi) depind de
echipamentul
existent si vor fi
probabil mult mai
mici
Campanie de Decembrie 2009 Periodic N/A Consiliul Judetean Salaj - FEDR Promovarea
constientizare a Contractor al ofertei PR eliminarii

publicului deseurilor la
depozitele de
deseuri conforme

Reabilitarea vechiului 2009 12 luni N/A Consiliul Judetean Salaj - FEDR si alte Depinde de
depozit de deseuri de la Contractor surse aprobarea  cererii

sau de finantare.
Inchiderea

depozitului de
deseuri este legata
de inceperea
operarii statiei de
transfer. Alte surse
se refera la cazul in
care unele investitii
sunt deja acoperite
prin intermediul
altor instrumente
(de ex: PHARE, CES)
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constientizare a
publicului

Contractor al Ofertei PR

Descrierea activitatii Termen final Durata Stare curenta responsabilul cu organizarea | Sursa fondurilor Comentarii
Costul va fi
reconsiderat in
timpul studiului de
fezabilitate si
analizei cost
beneficiu

Asistenta tehnica - 2009 - 2010 Depinde de N/A Consiliul Judetean Salaj - FEDR
supervizare constructii Contractor al asistentei
tehnice - supervizari

Construirea unei Decembrie 2010 18 — 24 luni (in N/A Consiliul Judetean Salaj - FEDR si alte Depinde de
infrastructuri integrate de functie de starea Contractor surse aprobarea cererii
gestionare a deseurilor existenta a sau de finantare.
infrastructurii) Costurile vor fi
revizuite pe durata
studiului de
fezabilitate si a
analizei costurilor.
Alte surse se refera
la cazul in care
unele investitii sunt
deja acoperite prin
intermediul  altor
instrumente (de ex:

PHARE, CES)

Campanie de Decembrie 2013 Periodic N/A Consiliul Judetean Salaj - Alte surse Promovarea

informarii, sistem
de constientizarea
si motivare a
publicului si factorii
interesati relevanti
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