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1 OBIECTIVELE PROIECTULUI

Principalele obiective ale Master Planului rezida in identificarea si elaborarea de proiecte de
management al deseurilor propuse pentru finantare prin fondurile de Coeziune. Aceasta include
elaborarea intregii documentatii necesare (Master Plan, studiu de fezabilitate, analize cost-
beneficii, EIM-uri), precum si implementarea unei proceduri de ofertare reusite.

In final, proiectul are drept scop furnizarea de instruire la locul de munca a personalului,
beneficiarilor finali responsabili cu implementarea proiectului in toate fazele de pregatire a
proiectului, de la evaluarea proiectului, la pregatirea studiilor de fezabilitate si pana la elaborarea
documentatiei de ofertare.

Scopul particular al acestui studiu este acela de a elabora Master Planul (MP) de management al
deseurilor pentru judetul Salaj, in Regiunea Nord-Vest a Romaniei.

Acest MP identifica, pentru o perioada de 30 de ani, masurile necesare pentru realizarea unui
sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Salaj, in conformitate cu obligatiile
legale. MP este elaborat pornind de la o intelegere in detaliu a situatiei existente in judetul Salaj.
Punctul central al MP il reprezinta deseurile municipale solide, si anume: deseurile generate in
gospodarii, deseurile institutionale, comerciale si industriale, asemanatoare ca proprietati cu
deseurile menajere.

Rezultatul asteptat in urma implementarii investitiilor propuse in acest MP va fi atingerea tuturor
tintelor si indeplinirea obligatiei beneficiarilor locali ai judetului Salaj in legatura cu managementul
deseurilor. Aceste obligatii reies din legislatia nationala, precum si din planurile nationale si
regionale care au fost elaborate si includ:

e Cresterea acoperirii serviciului de colectare

0 In mediul urban: de la 93% in 2007 la 100% in 2009. Aceasta duce la o crestere a
numarului de locuitori conectati la servicii de la 93,000 in 2007 la 98,000 in 2013
0 In zonele rurale: de la 32% in 2007 la 90% in 2009 si 100% in 2013. Aceasta duce la o

crestere a numarului de locuitori conectati la servicii de la 46,000 in 2007 la 129,000
in 2009 si 141,000 in 2013
e Devierea deseurilor biodegradabile din depozitul de deseuri de la:
o 0 tone or 0 kg/cap de locuitor/an in 2010;
o 7,000 tone or 29 kg/cap de locuitor/an in 2013;
o] 16,000 tone or 68 kg/cap de locuitor/an in 2016.

Se mentioneaza ca generarea totala medie de deseuri biodegradabile in judet este de 138 kg/cap
de locuitor/an

e Ratele de reciclare si de recuperare pentru deseurile provenite din ambalaje (separate

pentru fiecare tip de deseuri provenite din ambalaje: hartie, sticla, metal, plastic, lemn),
dupa cum se arata in tabelul urmator:
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Tabel 1: Cantitati deseuri de ambalaje

2006 2007| 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hartie si carton (t) 2,470 2,736| 3,153| 3,374 3,543| 3,720 3,906| 4,101
Plastic (t) 451 603 709 828 1,014/ 1,217 1,438 1,887
Sticla (t) 641| 719 1,119| 1,422| 1,729 1,980 2,339 2,729
Metale (t) 4771 530 723|774 812 853 895 940
Lemn (t) 68 90| 135 186 261 342 359 377
Total reciclare (t) 4,437 5,113 6,448 7,944 9,219 10,602| 12,100, 13,976
Total recuperare (t) 5,461| 6,208 7,815 9,408 10,536 12,216 13,794 15,247

e Construirea unui nou depozit care sa primeasca aproximativ 29,500 tn de deseu/an si cu o
capacitate totala de aproximativ 890,000 tone. Suprafata depozitului va fi de 9 hectare;

e Dezafectarea depozitelor de deseuri urbane si rurale neconforme:

(o} Exista 4 depozite urbane si 160 depozite rurale ce vor fi inchise;
Volumul total al deseurilor depozitate depaseste (m3) 1,072,615 m® in toate
depozitele existente;
Anul 2009: inchiderea depozitului de la Simleu Silvaniei;
Anul 2016: inchiderea depozitului de la Cehu Silvaniei;
Anul 2017: inchiderea depozitelor de la Jibou si Zalau;
16 lulie 2009: reabilitarea depozitelor rurale prin remedierea depozitelor rurale
neconforme si reintroducerea acestora in circuitul natural, in conformitate cu
normele tehnice in vigoare.

@]

O O 0O

2 ANALIZA SITUATIEI ACTUALE SI PRINCIPALELE DEFICIENTE
2.1 Rezumat al situatiei actuale si al principalelor deficiente

Urmatorul tabel prezinta situatia existenta privind generarea si managementul deseurilor in
judetul Salaj pentru anul 2006.

Tabel 2: Rezumat al principalelor informatii privind managementul deseurilor

Generarea deseurilor in 2006

Deseuri menajere (t) 34,024

Deseuri comerciale, industriale si institutionale similare 3,703
(t)

Deseuri din gradini si parcuri, deseuri din piete (t) 2,126

Reziduuri generate de curatarea strazilor (t) 1,890

Deseuri municipale necolectate (t) 41,743

Total deseuri municipale generate (t) 55,860
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Compozitia deseurilor %

Hartie si carton 14.6
Sticla 4.4
Metal 6.1
Plastic 13.3
Lemn 0.6

Biodegradabile 43.4
Altele 17.6

TOTAL 100.0

Managementul actual al deseurilor

Depozitarea deseurilor

Facilitati de depozitare inadecvate in mediul rural

Colectare

Echipamentul vechi existent este ineficient si necesita opreratiuni
complicate de intretinere

Reciclare/Tratare

Colectare ineficienta si lipsa pietelor identificate pentru materiale
reciclabile

Exista 3 firme de reciclare in zona

Eliminare

Amplasamentele existente nu sunt conforme cu standardele UE

Exista 4 depozite urbane si 160 depozite rurale

Companii de salubritate

Numar companii de salubritate
Zona
Companii private Companii publice
urban 2 1
rural - 18"

" aceste servicii de salubritate nu au licentele de operare aprobate
de ANRSC

Populatie racordata la servicii de salubritate (%), anul 57
2005
Alte fluxuri de deseuri
Namoluri provenite de la statiile de epurare (tone) 799
Deseuri provenite din constructii si demolari (tone) 8,000
Deseuri din echipamente electrice si electronice WEEE 60

(tone)
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Vehicole scoase din uz — ELV (tone) 500

Deseuri periculoase din gospodarii (tone) 280

Y sursa: Raportul anual privind starea mediului — 2006. Desi tinta pentru colectarea WEEE in 2006 a fost de

492 tone, numai 1,16% a fost de fapt rata de colectare.
%) cantitatea in tone a fost estimate pe baza numarului vehicolelor colectate in Judetul Salaj (sursa: Raportul
anual) si luandu-se in considerare o greutate medie pentru un vehicol de 1.1 tone.

Concluzia este ca sistemul actual de management al deseurilor din judetul Salaj nu urmareste
obiectivele strategiei nationale si europene in domeniu. Cele mai mari probleme privesc:

e Eliminarea deseurilor in depozite neconforme (4 urbane and 160 rurale), care au impact
negativ asupra mediului.

o Nivelul relativ scazut de racordare la serviciile de salubrizare, in special in mediul rural, de
aproximativ 32%. Nivelul racordarii in mediul urban este acceptabil (93%). La nivel de judet
rata medie de conectare este de 57%.

e Lipsa tratarii deseurilor biodegradabile, care sunt eliminate in depozite de deseuri
inadecvate. In prezent nu se practica devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele
de deseuri, asa cum se cere prin legislatia nationala si a CE. In cazul in care practica actuala
persista, tintele stabilite de legislatia privind tratarea deseurilor biodegradabile pentru a le
devia de la depozitele de deseuri nu pot fi atinse ;

e Gradul scazut al reciclarii. In prezent exista 3 firme de reciclare active in zona, insa lipseste
colectarea separata a materialelor reciclabile si, prin urmare, impuritatile prezente in
materialele reciclabile determina companiile de reciclare sa fie reticente la preluarea
acestora. Tintele specifice pentru recuperarea/reciclarea deseurilor provenite din
ambalaje, asa cum sunt stabilite de legislatia nationala si a CE nu pot fi atinse daca nu se
implementeaza un sistem integrat de management al deseurilor, concentrat pe colectarea
selectiva a deseurilor;

e Vechimea echipamentelor utilizate pentru serviciile de salubrizare.

In judetul Salaj exista mai multe proiecte in curs de implementare, finantate de programul Phare
CES 2004-2006, si anume:

e Dezvoltarea colectarii selective a deseurilor in microregiunea Valea Crasnei: include
colectarea selective (4 pubele) si transportul catre o statie de transfer de dimensiuni mici
si o statie de sortare;

e Sistemul de management al deseurilor in Valea Barcaului: include colectarea deseurilor
(4 pubele) si transportul catre o statie de sortare de dimensiuni reduse si o statie de
sortare.
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2.2 Date generale

Aceasta sectiune ofera caracteristicile principale ale zonei proiectului.
- Locatia

Tabel 3 : Amplasamentul zonei proiectului

Descrierea - Nord - vestul Romaniei
pozitiei in - 23°25’ Longitudine and 47°16’ Latitudine
Romania
Suprafata - Judetul Salaj este o parte a Regiunii de dezvoltare nord-vest.
regiunii si a Suprafata
judetului (Km?)
Romania 238.391 % din Romania
Regiunea Nord
Vest 34.159 14,33%
Parte din Parte din
Suprafata regiunea de | teritoriul
Judet (Km2) nord vest Romaniei
Salaj 3.864 11,31% 1,62%
Bihor 7.544 22,08% 3,16%
Cluj 6.674 19,54% 2,80%
Bistrita-Nasaud 5.355 15,68% 2,25%
Maramures 6.304 18,45% 2,64%
Satu-Mare 4.418 12,93% 1,85%
Cota mediu - Urban:284,78 sz, 7,37%
urbansirural |- Rural: 3579.7 Km?, 92,63%
Distribuirea - 4 orase, din care 1 oras, 57 comune, 281 sate
asezarilor - 85.559 gospodarii (conform recensamantului din 2002)
UeEmE - 2,88 persoane/gospodarie
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Suprafata judetului (Km?) 3864,43
% din
Suprafata suprafata
(Km?) judetului
Agricultura 2403,04 62,18%
Paduri si fond forestier 965,12 24,97%
Rauri, lacuri 58,63 1,52%
Localitati urbane 284,78 7,37%
Arii pre-urbane 33,91 0,88%
altele 118,95 3,08%
Suprafata
Arii protejate Numar (Km?)
Monumente naturale 5 16,13
Rezervatii naturale 10 500,6
Total 15 516,73
Tip de sol Km? % of total
Aluvisol 289,67 12,04
Feoziom 158,69 7,01
Preluvosol 392,59 6,31
Luvosol 864,2 35,91
Gleisol 112,12 4,66
Stagnosol 179,72 7,47
Erodosol 399,62 16,41
Total 2406,61 100
- Suprafata acoperita de ape este de aproximativ 57.8 kmz, reprezentand 1.5%
din totalul suprafetei judetului.
- Cele mai importante rauri: Somes, Crasna, Almas, Agrij, Salaj si Barcau.
- Lacuri naturale si artificiale de dimensiuni reduse, cel mai mare lac artificial e
Varsolt.
- Ape de adancime fara zone critice sau afectate de poluare. Resursele apelor de
adancime exploatabile in baziul Somes-Tisa sunt estimate la aproximativ 10
m3/secunda.
- Hidroeroziunea si eroziunea eoliana
- Inundatii
- Alunecari de teren
- Activitate seismica redusa
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Caracteristici socio-economice (zone industriale, rate ridicate ale somajului, etc.)

Tabel 4 : Date economice

Activitatile din Judetul Salaj pe sectiuni CAEN, anul 2006
Numar de % din
Activitati unitati total
Industria extractiva 15 0,34%
Industria prelucratoare 654 14,82%
Industria electrica si termica, gaze
naturale si apa 11 0,25%
Constructii 485 10,99%
Comert en-gros si en-detail, masini si
motociclete, bunuri de uz personal,
intretinere si reparatii 1876 42,51%
Hoteluri si restaurante 187 4,24%
Transport, depozitare, comunicatii 467 10,58%
Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati
de servicii realizate in principal catre
intreprinderi 581 13,17%
Educatie 14 0,32%
Sanatate si asistenta sociala 50 1,13%
Alte activitati de servicii colective, sociale
si personale. 73 1,65%
Total 4413 100%

- Industriile predominante in judet sunt: masini si componente de masini,
industria alimentara, textile si lemn, mobila si hartie

Domeniu Angajati %
(nr. of persons)
Agricultura 35.800 36,02%
Industrie 25.200 25,35%
Inginerie civila 2.600 2,62%
Comert 12.400 12,47%
Hoteluri si restaurante 900 0,91%
Transport, comunicatii 5.300 5,33%
piata financiara 700 0,70%
Agentii imobiliare 3.900 3,92%
Administratie publica si aparare 2.100 2,11%
Educatie 5.100 5,13%
Sanatate si asistenta sociala 3.900 3,92%
Alte activitati 1.500 1,51%
Total 99.400 100%
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PIB pentru anul GDP pentru anul 2005
2005* (milion RON) (RON / gospodarie)
Salaj 2,574,2 10,550,7
Regiunea 6 34,620.4 12,647.2
Romania 288,176.1 13,326.8
*datele pentru PIB 2006 nu sunt inca disponibile la nivel judetean si
regional
Judetul Salaj UM | 2005 2006 2007
POPULATIA
ACTIVA loc. | 103,055 | 103,055 | 103,055
Populatia
ocupata loc. | 96,800 99,4 96,669
Somaj loc. | 6,255 6,638 6,386
POPULATIE
INACTIVA loc. | 142,583 | 141,897 | 140,102
Populatie
pensionata loc. | 56,695 56,673 56,81
Altii loc. | 85,888 85,224 83,292
Rata somajului (%)

Romania 5.2
Regiunea
NV 3.6
Salaj 6.3

Salariul mediu Salariul

(RON/luna) minim(RON/luna)
Salaj 781 270
Regiunea 777 270
6
Romania 866 270

- Numarul locuitorilor si caracteristicile ocuparii teritoriului in zona proiectului

Tabel 5 : Populatia

- Populatia in judetul Salaj este de 244,952 locuitori (1.1% din populatia judetului) si densitatea populatiei este
de 63 locuitori / km? (medie pe judet 90.2 Ioc/kmz).

- Populatia este intr-o usoara descrestere, cu 0.2% - 0.8% anual, ceea ce inseamna o rata crescuta in comparatie
cu restul tarii (populatia descreste cu 0.2% anual)

- Procentul mediu de populatie urbana in judet este de 41.2%, mai mic decat procentul pe tara (55.2%)
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Total Urban Rural

Emigranti | Imigranti | Balanta | Emigranti | Imigranti | Balanta | Emigranti | Imigranti | Balanta
Interna Salaj 3849 3503 -346 1635 1226 -409 2214 2277 63
gegi“"ea 34413 | 35143 730 17505 | 16798 707 16908 | 18345 | 1437
Romania 334025 | 334025 - | 194749 | 176100 | -18649 | 139276 | 157925 | 18649

Imigranti Emigranti Net migratie internationala

Total Barbati Femei Total Barbati Femei Total Barbati Femei
Internationala | Salaj 26 14 12 80 31 49 -54 -17 -37
Zegi“"ea 408 267 141 1876 710 | 1166 -1468 443 | -1025
Romania 7714 4762 2952 14197 5341 8856 -6483 579 | -5904

- Topografie (zona de campie / zona de deal)

Tabel 6 : Peisaj

- Relieful judetului Salaj este variat, cu patru nivele distincte:

I. Zona montana - in sud-vestul judetului, reprezentata de
doua ramificatii ale Muntilor Apuseni — Muntii Mesesii si Muntii
Plopis

Il. Zona de deal — dealurile Silvaniei si Podisul Somes

IIl. Zona de campie — zone limitate de-a lungul cursurilor
raurilor (Somes, Crasna, Barcau), reprezinta zone agricole
importante si asezari umane

IV. Zona depresionara, mai mult in partea de est a
judetului, depresiunile Almas si Guraslau fiind reprezentative

Cele mai inalte varfuri: Varful Magura Piei (997 m
deasupra marii) si Varful Plopis (900 m), ambele in Muntii
Mesesenii.

Orasul Zalau este situate la 275 m deasupra marii.
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- Infrastructura

Tabel 7 : Transporturi

- drumuri: 1,581 km (+84Km autostrada in constructie)

- cale ferata: 308.70 km, din care 233.64 km o singura linie si 74.81 km cu doua
linii

- Aeroport: 4 aeroporturi in Regiunea de Nord-Vest, niciunul in Salaj. Cel mai
apropiat este la Cluj-Napoca la 81 Km de Zalau.

- Transport public:

Destinatie Tip Numar pentru anul
2006
Transport public | autobuze 234
Microbuze 177
Masini, inclusiv taxi-uri 37,677

transport public urban

Localitati urbane Numar de vehicule de Pasageri transportati
deservite - 2 transport public - 51 —12.5 milioane

- Turism

Tabel 8 : Turism

- Judetul Salaj poate fi integrat intr-un circuit turistic
regional, national si international cu cele mai frumoase
zone turistice din intreaga regiune: Biserici de lemn
(Fildu de Sus, Sinmihaiu Almasului, Baica, Racis),
Manastiri (Strimba, Balan, Bic, Rus), castele si conace
(Jibou: Wesselenyi, Simleu Silvaniei: Bathory), bai
termale (Boghis, Bizusa, Jibou, Bobota, Mesesenii de Sus
si Zalnoc), vinoteci si pastravarii (Tusa), peisaje frumoase
("Poiana narciselor" de la Racis, zona de peisaje din
Muntii Plopisului, raurile Barcaului, gardinile Zmeilor),
muzee (Zalau, Simleu Silvaniei, Bocsa, Bobota)

- Turismul rural este prezent datorita valorilor culturale
ale judetului: festivaluri folclorice, festivaluri pastorale

- Turism de iarna
- Turism estival

- Principalul interval pentru turism: din iunie pana in
august si in decembrie.

- Numarul de turisti care au vizitat judetul Salaj in 2005 a
fost de 15,005, dintre care 2,742 turisti straini—in
principal din Ungaria, dar si din Franta, Germania,
Olanda
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Numar
de
Tip de cazare unitati

Hoteluri si moteluri

Unitati de campare si camere de inchiriat

Vile tusristice si bungalouri

Tabere scolare si pre-scolare

Pensiuni turistice urbane

Pensiuni turistice rurale

R w s N [w |k |w

Hoteluri pentru tineri
Total 17
Capacitate de cazare 924 beds

Cazari peste noapte 64,000

Harta judetului Salaj care descrie impartirea asezarilor umane in zonele urbane si rurale acoperite
de proiect si locatiile principalelor facilitati (depozite existente) cu informatii relevante geografice
si despre infrastructura principala (de ex drumuri, cai ferate, rauri, lacuri, zone protejate).
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Figura 1 : Harta judetului Salaj
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Tabel 9 : Populatie si asezari in 2007

Nr locuitori Urban (%) Rural (%) |Nr de orase| Nrde Nr de Nr de
populatie populatie | si municipii |municipii.| comune sate
Romania 21,537,563 55,15 44,85 320 103 2854 12951
Regiunea de 2,725,563 53,39 46,61 43 15 401 1799
Nord-Vest
Judetul Salaj 243,983 40,86 59,14 4 1 57 281

Proiectul are drept scop dezvoltarea unui sistem adecvat integrat de management al deseurilor
pentru a satisface cerintele si tintele stabilite de legislatia nationala, care transpune Directivele CE
relevante. Pentru sectorul deseurilor, principalele tinte, pe care proiectul incearca sa le atinga,
cuprind:
e Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de deseuri:
0 25% panain 2010;
0 50% panain 2013;
0 65% panain 2016;
e Reciclarea deseurilor provenite din ambalaje:
O Recuperare totala: 60% pana in 2013 (si obiective intermediare);
Recuperare totala: 55% pana in 2013 (si obiective intermediare);
Reciclarea hartiei / cartonului: 60% pana in 2008;
Reciclarea plasticului: 22,5% pana in 2013 (si obiective intermediare);
Reciclarea sticlei: 60% pana in 2013 (si obiective intermediare);
Reciclarea metalului: 50% pana in 2008;
O Reciclarea lemnului: 15% pana in 2011;
o Dezafectarea depozitelor urbane si rurale neconforme

0 Exista 4 depozite urbane si 160 rurale care vor fi dezafectate;

0 Volumul total al deseurilor depozitate depaseste 1,072,615 m*

0 Anul 2009: inchiderea depozitelor rurale (16.07.2009);

0 Anul 2016: depozit urban in Cehu Silvaniei;

0 An 2017: depozite urbane in Jibou si Zalau;

e Gradul de racordare:

0 Grad de racordare in zonele urbane de 100 % in anul 2009. Aceasta inseamna ca
pana in anul 2009, cei 98,000 de locuitotri ai zonelor urbane ai judetului vor fi
racordati la servicii de salubritate;

0 Grad de racordare in zonele rurale de 90 % in anul 2009. Aceasta inseamna ca pana
in anul 2009 aproape 129,000 de locuitori din zonele rurale vor fi racordati la
servicii de salubritate.

O 0000
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2.3 Managementul deseurilor

Aceasta sectiune ofera toate informatiile relevante asupra situatiei curente a generarii si
managementului deseurilor.

- Generarea deseurilor
Urmatorul tabel prezinta cantitatile si compozitia deseurilor generate in judet.

Tabel 10: Generarea deseurilor in judet

Generarea deseurilor in 2006

Deseuri menajere (t) 34,024
Deseuri comerciale, industriale si institutionale similare (t) 3,703
Deseuri din gradini si parcuri, deseuri din piete (t) 2,126
Deseuri stradale (t) 1,890
Deseuri municipale necolectate (t) 41,743
Total deseuri municipale generate (t) 55,860
Compozitia deseurilor %
Hartie si carton 14.6
Sticla 4.4
Metal 6.1
Plastic 13.3
Lemn 0.6
Biodegradabile 43.4
Altele 17.6
TOTAL 100.0
Populatie racordata la serviciile de salubrizare (%), in 2005 57.0 (total)
93% (utban areas)
32% (rural areas)
Alte fluxuri de deseuri
Namol din epurarea apelor uzate urbane (t) 799
Deseuri colectate, provenite din constructii si demolari (t) 8,000
Deseuri de echipamente electrice si electronice -DEEE (t) 60
Vehicule scoase din uz - ELV (numar) 500
Deseuri periculoase din gospodarii (t) 280
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Datele prezentate pentru cantitatile generate de deseuri in judet sunt cele furnizate de APM Sala;j.
Datele pentru perioada 2001 -2005 sunt prezentate si in Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor
care a fost finalizat anul acesta. Generarea totala a deseurilor in anul 2006 este estimata la
aproximativ 56,000 t/an, rezultand aproximativ 228 kg/locuitor/an. In zonele urbane cifrele sunt la
36,000 t/an si respectiv 360 kg/locuitor/an, in timp ce in zonele rurale cantitatile generate sunt de
20,000 t/an si respectiv de 138 kg/locuitor/an. Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru
Regiunea 6 prezinta datele distribuite pe judete numai pe anul 2003. Pentru judetul Salaj, cantitatea
generata prezentata in PRMD este de 69,900 tone. Conform datelor furnizate de APM Salaj si CJ
Salaj in perioada elaborarii acestui MP, in anul 2003, cantitatea generata la nivel judetean este
estimata a fi de 56,653 tone. Diferenta de aproape 19% se justifica pe de o parte prin faptul ca
datele prezentate in PRMD au fost estimate la mii, iar pe de alta parte prin faptul ca APM Salaj a
tinut o evidenta mai precisa a datelor privind deseurile municipale (mai ales deseurile similare)
precum si datorita faptului ca a realizat o estimare mai precisa a deseurilor necolectate. Specific
pentru deseurile similare, cantitatile raportate in planurile regionale (aproape 10,000 t/an sau
40kg/cap de locuitor/an) au fost considerate prea mari (apropiate de indicele de generare al altor
judete care au prezentat o evolutie economica mai mare, precum judetele Alba sau Caras-Severin).
In acest cadru, datele raportate de APM Salaj au confirmat concluzia ca datele initiale (prezentate in
planul regional) nu au fost corecte, din moment ce aceste date raportate au prezentat figuri
semnificativ mai mici pentru deseurile similare. In acest sens, si ca urmare a consultarii cu
beneficiarii locali, s-a concluzionat ca datele prezentate in acest MP sa fie avute in vedere ca baza
pentru calculele viitoare.

Imaginile urmatoare prezinta evolutia din trecut si tendinta viitoare in generarea de deseuri:

Generarea deseurilor municipale (tn/an)
70.000
/’“\
60.000 ————~— T % \
50.000
40.000 . 4
% n

30.000 =
20.000
10.000

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Year

Figura 2: Evolutia in trecut a generarii de deseuri municipale (pana in 2006)
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Generarea deseurilor municipale (tn/an)
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Figura 3: Tendinta viitoare a generarii de deseuri municipale (pana in 2037)

Figura urmatoare prezinta evolutia compozitiei deseurilor pe intreaga perioada a proiectului:
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Figura 4: Evolutia compozitiei deseurilor municipale

- Colectarea deseurilor

In cele ce urmeaza, sunt prezentate cateva informatii legate de gradul de acoperire cu servicii
de colectare si transport a deseurilor, separat pentru zonele urbane si rurale.

Tabel 11 : Colectarea si transportul deseurilor

Rata populatiei racordate
la serviciul de salubrizare

Rata populatiei din mediul urban racordate la serviciul de

salubrizare: 93%

Rata populatiei din mediul rural racordate la serviciul de salubrizare:

32%

Rata populatiei din intreg judetul racordate la serviciul de

salubrizare: 57%

Servicii de salubrizare
existente

Suma totala: Exista 3 agenti de salubritate autorizati de ANRSC,

dintre care unul este operator public si doi sunt privati.
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Zona urbana: Primaria JIBOU, SC. AVE SALAJ ECOSERV SRL, SC.
SALUBRIS SA

Zona rurala: SC. AVE SALAJ ECOSERV SRL

In 18 comune au fost infiintate servicii de salubritate (prin deciziile
consiliilor locale), dar aceste servicii nu functioneaza cu autorizarea
ANRSCUP.

Pubele menajere. 08 /0.12/0.24 m’: 12,419;
Pubele 1.1 m®; 185;

Eurocontainere metalice 1,1 m?: 361
Containere 4.5 m’: 33

Altele 1.5 m’: 14

Volum total [m3]: 2894

Camioane de compactare: 16
Camioane container: 6
Tractor + trailer cu bascula: 38
Autobasculante: 4

Altele: 11

Diverse grade de frecventa: saptamanal pentru zona urbana,
saptamanal sau lunar pentru zona rurala

n/a

n/a

e Salariul personalului: 702,690 €
e Costuri de intretinere: 326,402 €
e Costul cu asigurarea: 14,881 €

e Alte costuri: 489,806 €

- Depozitarea deseurilor in zonele urbane si rurale

Tabel 12: Depozite existente

4 depozite de deseuri urbane neconforme (total capacitate: 781,000
3,
m’)

160 depozite rurale neconforme (capacitate estimata: 291.615 m3)

Urmatoarele tabele ofera informatii de baza privind depozitele de deseuri / gropile de gunoi
existente.
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Tabel 13: Situatia depozitelor de deseuri municipale neconforme in 2005 - judetul Salaj

. . - Capacitate
. ) . Capacitate disponibila X
Numele depozitului/ Capacitate (m"‘) Suprafata depozitata
localitate proiectata (m°) X . (ha) de deseuri in
la sfarsitul lui 2005
2007 (t/an)
Depozit urban Simleu Silvaniei n/a 40,000 1.30 2009
Depozit urban Cehu Silvaniei 75,000 15,000 1.00 2016
Depozit urban Jibou 155,000 26,000 2.60 2017
Depozit urban Zalau 850,000 700,000 3.78 2017

Sursa: Agentia Judeteana de Protectia Mediului Salaj

Tabel 14: Deseuri depozitate in depozite municipale neconforme in judetul Salaj

Cantitate de deseuri depozitata (m*/an)*
Numele depozitului
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Depozit urban Simleu Silvaniei | 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300
Depozit urban Cehu Silvaniei 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Depozit urban Jibou 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
Depozit urban Zalau 27,440 | 27,440 | 27,440 | 27,440 | 27,440 | 27,440

*Estimare

Privitor la depozitele de deseuri din mediul rural:
e Numar total: 160
e Zona estimata: 37,3 ha
e Capacitate estimata de depozitare: 291,615 m*

- Recuperare / reciclare deseuri

Urmatoarele tabele ofera informatii de baza privind companiile de reciclare / recuperare.
Momentan nu functioneaza nici o statie de tratare.

Tabel 15: Companii de reciclare, echipament si tipuri de deseuri procesate in judetul Salaj

Tip de Capacitate Tipul procesarii
Autorizatie de :
Compania | Adresa Locatia ; . proiectata, ;
echipament, | mediu - deseurilor
Tratare mecanica a
SC. DRALU Strada plasticului si
SRL Sarmas 26 ZALAU n/a n/a 3,500 producerea
balotilor
Strada
Pi .
SC. Silrcr;(:rg Tratare termo-
PRODIVERS ! 134/05.07.2007 mecanica a
PM&CO SRL | PUnctde | ZALAU n/a n/a plasticului prin
lucruin .
injectare
comuna
Garbou,
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nr.83

SC. CHEM -
PROD SRL

no. 602/A | CARASTELEC n/a 261/30.11.2007 | 150

Echipament de
macinare, PE

Sursa: PJGD, judet Salaj

- Costurile de management ale deseurilor si tarifele

Tabelul de mai jos prezinta costurile actuale de management al deseurilor in judet

Tabel 16: Costurile de management ale deseurilor

171,210 164,250 1,680 3,720

1,560

304,150 61,452 13,271 1,442

227,985*

1,010,604 459,103 297,946

18,250 5,840 4,380 -

245,661

8,030

Tabel 17: Tarife si costuri

Jibou + imprejurimi:

Urban: 0.554 € /loc.luna

Rural: 0.693€ /gospodarie.luna
ZALAU + imprejurimi:

transport, depozitare
CEHU SILVANIEI + imprejurimi:

Urban: 8.31 €/ loc.luna

Rural: 9.972 € / gospodarie.luna
SARMASA + imprejurimi:

Rural: 0.989 € / loc.luna
SIMLEU SILVANIEI:

Urban: 0.80 € / loc.luna

Urban: 0.637 € /loc.m3 [pentru gospodarie in Zalau] Colectare,

75-85%

JIBOU + imprejurimi: 3.60 € /m’ [pentru 0.25-1.60 m*/luna]
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+2.244 € / m3 peste 1.60 m>/luna]

ZALAU + imprejurimi: 6.648 € / m [colectare, transport] 5.263 € / m?
[taxa de depozitare]

CEHU SILVANIEI + imprejurimi: 116.34 — 1,153.40 € /institutie
[in functie de marimea institutiei]

SARMASA + imprejurimi: 0.463 € / m [colectare, transport] 0.083 € /
m? [taxa de depozitare]

SIMLEU SILVANIEI: 11.551 € / m’

n/a

Total venit al judetului de la populatie si agentii economici
Jibou: 304,350 €/an
CEHU SILVANIEI: 291,830 €/an

Tabel 18 : Venituri si costuri

1,533,779 €

Total venit: 595,980 €
Total costuri: 1,533,779 €

- Fluxuri de deseuri
Urmatoarul tabel prezinta generarea totala de deseuri solide in judetul Salaj, pe fluxuri de deseuri.

Tabel 19: Generarea deseurilor in judetul Salaj

*Sursa datelor: Raportul Anual al Starii Mediului pe 2006.desi tinta pentru colectarea DEEE pentru anul 2006
a fost de 492 tone, adica de numai 1,16%
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Figura 5: Procentul fiecarui flux de deseuri in generarea totala de deseuri

3 PROIECTII

Urmatorul tabel prezinta principalele previziuni utilizate pentru a dezvolta sistemul integrat de

management al deseurilor in jud

etul Salaj.

Tabel 20: Proiectia principalelor elemente legate de generarea viitoare de deseuri in

judetul Salaj

Element

2007

2017

2037

Populatie (loc.)

243,983 (total)
99,708 (urban)
144,275 (rural)

235,370 (total)
96,188 (urban)
139,182 (rural)

230,108 (total)
94,699 (urban)
136,071 (rural)

Venituri dispensabile
(RON/cap de
locuitor/luna)

245.57 (urban)
166.86 (rural)

430.73 (urban)
292.68 (rural)

1,007.22 (urban)
684.42 (rural)

Generarea de deseuri
(t/an) — a se vedea si
mai jos

59,609 (total)
36,722 (urban)
22,887 (rural)

62,699 (total)
38,758 (urban)
23,941 (rural)

72,108 (total)
44,636 (urban)
27,472 (rural)

Indicele generarii de 244(total) 266 (total) 313 (total)
deseuri municipale 368 (urban) 403 (urban) 448 (urban)
(kg/cap de locuitor/an) 159 (rural) 172 (rural) 202 (rural)
Indicele generarii de 212 (total) 231 (total) 270 (total)
deseuri din gospodarie 259 (urban) 324 (urban) 360(urban)
(kg/cap de locuitor/an) 153 (rural) 166 (rural) 194 (rural)
Indicele generarii de 15 (total) 17(total) 21 (total)
deseuri similare (kg/cap 30 (urban) 33 (urban) 38 (urban)
de locuitor/an) 5 (rural) 6 (rural) 7 (rural)

Cresterea anuala medie a generarii de deseuri este de aproximativ 1,6% si cresterea totala in
perioada 2007 — 2037 este de 21%. Urmatoarea imagine prezinta tendinta generarii de deseuri
municipale in judet si in mediile urban si rural:
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Figura 6: Proiectia generarii de deseuri municipale in judetul Salaj

Cu privire la alte fluxuri de deseuri, ar trebui retinut:

Pentru deseurile periculoase din gospodarii, generarea nu va varia semnificativ si se
va situa la aproximativ 300 t/an;

Pentru WEEE, este de asteptat sa fie atinsa tinta de colectare selectiva de minimum
4 kg/locuitor pe an de DEEE din gospodarii;

Pentru ELV, este de asteptat ca numarul acestora sa creasca cu aproximativ 4% pe
an in perioada planificata, in linie cu cresterea continua prevazuta a numarului
autovehiculelor din regiune;

Pentru namolul din statiile de epurare, se asteapta ca extinderea statiilor de
epurare va creste generarea cu 100% —200% pana in 2013;

Pentru deseurile din constructii si demolari, rata generarii pe cap de locuitor nu va
varia in timp iar tintele pentru colectare sunt de aproape 4,000 t/an.

Se estimeaza ca rata de colectare a deseurilor in mediul urban sa creasca treptat de la 93% in 2007
la 100% in 2013, in timp ce in mediul rural, presupunand ca tinta foarte solicitanta pentru rata de
colectare de 90% va fi atinsa pana in 2009, va continua sa creasca pana va atinge 100% tot in 2013.
Este de asteptat ca deseurile ce urmeaza sa fie depozitate, dupa tratarea fractiei organice si dupa
recuperarea unei mari parti de materiale reciclabile, sa fie de aproximativ 29,500 t/an sau 890,000
tone pentru perioada 2011 — 2037. Pentru perioada 2008 — 2010 se asteapta ca intreaga cantitate
de deseuri generate si colectate va fi eliminata intr-un depozit de deseuri (aceasta cantitate este
de aproximativ 180,000 tone in total).
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4 OBIECTIVE NATIONALE SI TINTE JUDETENE

Urmatorul tabel prezinta cele mai importante tinte stabilite la nivel judetean.

Tabel 21: Tintele managementului deseurilor pentru judetul Salaj

Tinta

Termen

Tinte cuantificabile

Cresterea totala a generarii deseurilor

municipale nu trebuie sa depaseasca 10%

Perioada 2010-2020

Presupunand ca 60,000 t
sunt in anul 2010, tinta este
sa se genereze mai putin de

66,000t in 2020

Rata de racordare la serviciile de salubritate in

Toti cei 99,000 locuitori din

zonele urbane trebuie

2009 ) o
zonele urbane de 100 % racordati la servicii de
salubritate
129,000 locuitori din mediul
Rata de racordare la serviciile de salubritate in 2009 rural ai judetului ar trebui sa
mediul rural de minimum 90 % fie racordati la serviciile de
salubrizare
Colectarea a:
. . e 33,150 t/an de deseuri
Implementarea sistemului de colectare separata
. . . . de hartie si carton;
a deseurilor reciclabile pentru a asigura
o o o e 700 t/an de deseuri de
colectarea cantitatilor specifice de deseuri din st
) ) o plastic;
ambalaje de la populatie precum si din comert,
) o o e 1,120 t/an de deseuri de
industrie si de la institutii: 2008
sticla;
e 730t/an de deseuri de
metal
Implementarea sistemului de colectare separata e 3,720 t/an de deseuri de
a deseurilor reciclabile pentru a asigura hartie si carton;
colectarea cantitatilor specifice de deseuri din e 1,200 t/an de deseuri de
ambalaje de la populatie precum si din comert, 2011 plastic;

industrie si de la institutii:

e 2,000 t/an de deseuri de
sticla;
e 850 t/an de deseuri de

metal
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Tinta

Tinte cuantificabile

Implementarea sistemului de colectare separata
a deseurilor reciclabile pentru a asigura
colectarea cantitatilor specifice de deseuri din
ambalaje de la populatie precum si din comert,

industrie si de la institutii:

e 4,100 t/an de deseuri de
hartie si carton;
e 1,900 t/an de deseuri de
plastic;
e 2,700 t/an de deseuri de
sticla;
e 950 t/an de deseuri de

metal

Prevederea de capacitati de tratare (in facilitati
pentru digestie aeroba si anaeroba, pentru
tratare mecanico-biologica, etc.) pentru a
asigura tratarea deseurilor biodegradabile

pentru a fi deviate de depozitele de deseuri:

e cu25%
e cu50%
e cub5%

Cantitatile care vor fi tratate
sunt:
e (tonesau0kg/cap de
loc/an in 2010;

e 7,000 tone sau 29
kg/cap loc/an in 2013;

e 16,000 tone sau 68
kg/cap loc/an in 2016

Stoparea activitatii de depozitare pentru
urmatoarele depozite de deseuri clasa ,b”
neconforme, din mediul urban:

e Simleu Silvaniei
e CehuSilvaniei

e JibousiZalau

Termen
2013

e 2010
e 2013
e 2016
e 2009
e 2016
e 2017

Inchiderea depozitelor de deseuri clasa “b”

neconforme, din mediul urban care au intrerupt

La maxim 2 ani de la

incetarea activitatii de

deja activitatea de depozitare depozitare
Reabilitarea si ameliorarea zonei sau incintei, in
conformitate cu prevederile legale, a tuturor 16.07.2009
gropilor de gunoi din mediul rural
Construirea depozitului judetean de deseuri
2010-2012

conform clasa “b”
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5 ANALIZA OPTIUNILOR

Au fost examinate 2 amplasamente alternative pentru plasarea depozitului central de deseuri:
e DOBRIN
e CRISENI-ORTELEC

Ambele locatii au trecut testul criteriilor de excludere si au fost evaluate cu un set de criterii de
selectare in vederea aflarii locatiei optime pentru implementare, din punct de vedere atat de
mediu, cat si financiar. Evaluarea comparativa a aratat ca locatia Dobrin pare mai potrivita decat
Chinteni in vederea constructiei si functionarii unor facilitati centrale de management al
deseurilor. In orice caz, se cere o examinare mai atenta (ea se va face im timpul procedurii de
evaluare a impactului de mediu) dupa care, vor fi trase niste concluzii mai clare. Se observa ca
ambele locatii au propriile avantaje si dezavantaje in ce priveste locatia posibila a infrastructurii de
management a deseurilor, ambele locatii fiind potrivite in principiu.

Pentru a imparti judetul in zone de deseuri, a fost luata in calcul planificarea actuala a proiectelor
Phare existente. Din examinarea infrastructurilor existente, peisajul si cantitatile de deseuri
generate precum si din consultarea cu beneficiarii locali ai proiectului a rezultat impartirea
judetului in 4 zone, astfel:

e Zona 1 pentru partile centrala si nordica ale judetului, acoperita de facilitatea centrala de
management a deseurilor - DOBIN

e Zona 2 pentru partea de vest a judetului, acoperita de statia de transfer din NUSFALAU

e Zona 3 pentru partea de est a judetului, acoperita de statia de transfer din SURDUC

e Zona 4 pentru partea de sud a judetului, acoperita de de o statie de transfer SINMIHAIU
ALMASULUI

Urmatorul tabel prezinta optiunile alternative de management al deseurilor luate in considerare
pentru alegerea sistemului integrat de management al deseurilor optim pentru judet.
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Tabel 22: Imagine de ansamblu a optiunilor in curs de evaluare

Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiunea 4

Optiunea 5

Colectare deseuri

e sistemul cu 1 pubela
pentru deseuri mixte+
puncte verzi va deservi
30% din populatie
(100%din zonele
rurale) 39,000 locuitori
vor fi deserviti de
sistem cu 4 pubela (1
pentru hartie, 1 pentru
plastic, 1 pentru metal
si 1 pentru deseuri

mixte)
e sistemul cu 2
pubele*(1 pentru

fractia umeda**, 1
pentru cea uscata***)
ce poate fi transformat
ulterior in sistem cu 3

pubele (pentru
colectarea hartiei):va
deservi 54% din

populatie (67% din zona
urbana 33% zona rurala)

e sistemul cu 4 pubele (1
pt. hartie, 1 pt. metal, 1
pt. plastic,1 pt. Deseuri
mixte); va deservi 16% din
populatie  (100%  din
zonele rurale)

e sistemul cu 1 pubela
pentru deseuri mixte+
puncte verzi va deservi
30% din populatie
(100%din zonele
rurale) 39,000 locuitori
vor fi deserviti de
sistem cu 4 pubela (1
pentru hartie, 1 pentru
plastic, 1 pentru metal
si 1 pentru deseuri
mixte)

e sistemul cu 2
pubele*(1pentru
fractia umeda**, 1
pentru cea uscata***)
ce poate fi transformat
ulterior in sistem cu 3

pubele (pentru
colectarea hartiei):va
deservi 54%  din

populatie (67% din zona
urbana 33% zona rurala)

e sistemul cu 4 pubele (1
pt. hartie, 1 pt. metal, 1
pt. plastic,1 pt. Deseuri
mixte); va deservi 16%
din populatie (100% din
zonele rurale)

e sistemul cu 1 pubela
pentru deseuri mixte+
puncte verzi va deservi
30% din populatie
(100%din zonele
rurale) 39,000 locuitori
vor fi deserviti de
sistem cu 4 pubela (1
pentru hartie, 1 pentru
plastic, 1 pentru metal
si 1 pentru deseuri
mixte)

e sistemul cu 2
pubele*(1pentru
fractia umeda**, 1
pentru cea uscata***)
ce poate fi transformat
ulterior in sistem cu 3

pubele (pentru
colectarea hartiei):va
deservi 54% din

populatie (67% din zona
urbana 33% zona rurala)

e sistemul cu 4 pubele (1
pt. hartie, 1 pt. metal, 1
pt. plastic,1 pt. Deseuri
mixte); va deservi 16% din
populatie  (100%  din
zonele rurale)

e sistemul cu 1 pubela
pentru deseuri mixte+
puncte verzi va deservi
30% din  populatie
(100%din zonele rurale)
39,000 locuitori vor fi
deserviti de sistem cu 4
pubela (1 pentru hartie,
1 pentru plastic,c 1
pentru metal si 1
pentru deseuri mixte)

e sistemul cu 3
pubele*(1pentru fractia
umeda**, 1 pentru cea
uscata***si 1 pentru
hartie : va deservi 54%
din populatie (67% din
zona urbana 33% zona
rurala)

e sistemul cu 4 pubele (1 pt.
hartie, 1 pt. metal, 1 pt.
plastic,1 pt. Deseuri
mixte); va deservi 16% din
populatie  (100%  din
zonele rurale)

e sistemul cu 1 pubela

pentru deseuri mixte+
puncte verzi va deservi
30% din  populatie
(100%din zonele rurale)
39,000 locuitori vor fi
deserviti de sistem cu 4
pubela (1 pentru hartie,
1 pentru plastic, 1
pentru metal si 1
pentru deseuri mixte)

e sistemul cu 2

pubele*(1pentru fractia
umeda**, 1 pentru cea
uscata***) ce poate fi
transformat ulterior in
sistem cu 3 pubele
(pentru colectarea
hartiei):va deservi 54%
din populatie (67% din
zona urbana 33% zona
rurala)

e sistemul cu 4 pubele (1 pt.

hartie, 1 pt. metal, 1 pt.
plastic,1 pt. deseuri
mixte); va deservi 16% din
populatie  (100%  din
zonele rurale)

Presupuneri cu privire la
colectarea deseurilor

60% din populatia din zonele
urbane si rurale (aproximativ
120,000 de locuitori)
contribuie la schema de
colectare selectiva si anume,

separarea deseurilor in mod

60% din populatia din zonele
urbane si rurale (aproximativ
120,000 de locuitori)
contribuie la schema de
colectare selectiva si anume,

separarea deseurilor in mod

30% din populatia din
zonele urbane si rurale
(aprox. 60.000 locuitori)
contribuie la schema de

colectare selectiva si

anume, separarea deseurilor

60% din populatia din zonele
urbane si rurale (aproximativ
120,000 de locuitori)
contribuie la schema de
colectare selectiva si anume,

separarea deseurilor in 3

60% din populatia din zonele
urbane si rurale (aproximativ
120,000 de locuitori)
contribuie la schema de
colectare selectiva si anume,

separarea deseurilor in mod
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Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5
corespunzator, in timp ce corespunzator, in timp ce in mod corespunzator, in puble in mod corespunzator, corespunzator, in timp ce
restul populatiei se restul populatiei se timp ce restul populatiei se 10% din populatie (20.000 restul populatiei se

presupune ca va pune
deseurile in pubela pentru

fractia umeda.

presupune ca va pune
deseurile in pubela pentru

fractia umeda.

presupune ca va pune
deseurile in pubela pentru
fractia umeda . Aceasta
inseamna ca in zonele cu
sistem cu 2 pubele,
practica actuala va
impune sistemul cu 1
pubela.

locuitori) va separa doar
hartia si va depozita restul in
pubela umeda, in timp ce
restul populatiei se
presupune ca va pune
deseurile in pubela pentru

fractia umeda.

presupune ca va pune
deseurile in pubela pentru

fractia umeda

Tratarea materialelor
reciclabile

Aprox. 31% din fractia uscata
va fi sortata in cadrul statiei
centrale de sortare,
amplasata in cadrul
depozitului alaturi de statia
de compostare

™B " (Zona 1)

simpla

Aprox. 3% din deseuri vor fi
sortate vor fi sortate in afara
statiei central, in 2 mici statii
de sortare la Nusfalau si
Crasna. Materialele care vor
fi recuperate sunt: metal,
sticla, hartie/carton si lemn.

Reziduurile vor fi depozitate.

Aprox. 31% din fractia uscata
va fi sortata in cadrul statiei
centrale de sortare,
amplasata in cadrul
depozitului alaturi de statia

de tratare biologica ™B”
(Zona 1)

Aprox. 3% din deseuri vor fi
sortate vor fi sortate in afara
statiei centrale, in 2 mici
statii de sortare la Nusfalau
si Crasna. Materialele care
vor fi recuperate sunt: metal,
sticla, hartie/carton si lemn.

Reziduurile vor fi depozitate.

Aprox. 19% din fractia uscata
va fi sortata in cadrul statiei
centrale de sortare,
amplasata in cadrul
depozitului alaturi de statia
complexa de

™B™" (Zona 1)

compostare

Aprox. 3% din deseuri vor fi
sortate vor fi sortate in afara
statiei centrale, in 2 mici
statii de sortare la Nusfalau si
Crasna. Materialele care vor
fi recuperate sunt: metal,
sticla, hartie/carton si lemn.

Reziduurile vor fi depozitate.

Aprox. 23% din fractia uscata
va fi sortata in cadrul statiei
centrale de sortare,
amplasata in cadrul
depozitului alaturi de statia
de compostare

™B (Zona 1)

simpla

Aprox. 3% din deseuri vor fi
sortate vor fi sortate in afara
statiei centrale, in 2 mici statii
de sortare la Nusfalau si
Crasna. Materialele care vor fi
recuperate sunt: metal, sticla,
hartie/carton si lemn.

Reziduurile vor fi depozitate.

Aprox. 31% din fractia uscata
va fi sortata in cadrul statiei
centrale de sortare,
amplasata in cadrul
depozitului alaturi de statia
de compostare

™B™ (Zona 1)

simpla

Aprox. 3% din deseuri vor fi
sortate vor fi sortate in afara
statiei centrale, in 2 mici statii
de sortare la Nusfalau si
Crasna. Materialele care vor fi
recuperate sunt: metal, sticla,
hartie/carton si lemn.

Reziduurile vor fi depozitate.

Tratarea fractiei organice

Aprox. 52% din continutul

fractiei umede va fi tratat in

Aprox. 52% din continutul

fractiei umede va fi tratat in

Aprox. 73% % din continutul

fractiei umede va fi tratat in

51%

fractiei umede va fi tratat in

Aprox. din continutul

38%

fractiei umede va fi tratat in

Aprox. din continutul

statia centrala de | statia centrala de tratare | statia centrala de tratare | statia centrala de compostare | statia centrala de compostare
compostare simpla TMB care | biologica TMB ce va produce | complexa TMB ce va produce | simpla TMB care va fi| simpla TMB care va fi
va fi amplasata in cadrul | fie compost sau CSR****** 1 fie compost sau CSR****** 1 amplasata in cadrul | amplasata in cadrul
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Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiunea 4

Optiunea 5

depozitului, alaturi de statia
de sortare FRM (Zona 1) e
Statia va genera compost ce
va putea fi utilizat pentru
acoperire de depozit, pentru
remedierea depozitelor
existente si in functie de

calitate,pentru imbunatatirea

amplasata in cadrul
depozitului, alaturi de statia
de sortare FRM™ (Zona 1).

Reziduurile vor fi depozitate.

amplasata in cadrul
depozitului, alaturi de statia
de sortare FRM™ (Zona 1).

Reziduurile vor fi depozitate.

depozitului, alaturi de statia
de sortare FRM*****(Zona 1)

Statia va genera compost ce
va putea fi utilizat pentru
acoperire de depozit, pentru
remedierea depozitelor
existente si in functie de

calitate, pentru imbunatatirea

depozitului, alaturi de statia
de sortare FRM *****(Zona 1).
Aprox 15% din continutul
fractiei umede va fi tratat in
statia de compostare simpla

cadrul statiei de sortare de la

amplasata in

calitatii solului. Reziduurile calitatii  solului. Reziduurile | Nusfalau (Zona 2)
vor fi depozitate. vor fi depozitate.
Capacitati/ fluxuri ale | FRM: FRM: FRM: FRM: FRM:
infrastructurii de tratare a | Input 31% din totalul | Input 31% din totalul Input 19% din totalul | Input 23% din totalul Input 31% din totalul
deseurilor deseurilor (67% din zone | deseurilor (67% din zone deseurilor (67% din zone | deseurilor (67% din zone deseurilor (67% din zone
(compostare- TMB, sortare, | urbane si  33% din zone | urbanesi 33% din zone urbane si 33% din zone | urbanesi 33% din zone urbane si 33% din zone
depozitare, statii de transfer) | rurale) rurale) rurale) rurale) rurale)
Output: reciclabile 64% din | Output: reciclabile 64% din Output: reciclabile 54% din Output: reciclabile 56% din Output: reciclabile 64% din
input, reziduuri 36% din input | input, reziduuri 36% din input, reziduuri 46% din | input, reziduuri 44% din input | input, reziduuri 36% din input
input input
Statie de compostare simpla | Statie de compostare | Statie de compostare | Statie de compostare simpla | Statie de compostare simpla
T™MB /tratare biologica: [tratare complexa: TMB TMB - Zona 1:
Input 52% din totalul Input  73% din totalul | Input 51% din totalul | Input 38% din totalul
deseurilor (67% din zonele | Input 52% din totalul | deseurilor (67% din zonele | deseurilor (67% din zonele | deseurilor (75% din zonele
urbane si 33% din zonele | deseurilor (67% din zonele | urbane si 33% din zonele | urbane si 33% din zonele | urbane si 25% din zonele
rurale) urbane si 33% din zonele | rurale) rurale) rurale)
Output: compost 25% din | rurale) Output: compost 20% din | Output: compost 28% din | Output: compost 25% din
input, reziduuri 45% din | Output: compost 23% din | input, CSR 35%, reziduuri | input, residuuri 44% din input, | input, residuuri 45% din

input, pierderi 30%

input, CSR 40%, reziduuri

30% din input, pierderi 7%

30% din input, pierderi 15%

pierderi 28%

input,pierderi 30%

Statie de compostare simpla
TMB - Zone 2:
15% din

deseurilor (48% din zonele

Input totalul
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Optiunea 1 Optiunea 2 Optiunea 3 Optiunea 4 Optiunea 5
urbane si 52% din zonele
rurale)
Output: compost 25% din
input, residuuri  45% din
input, pierderi 30%
Depozitare Depozitare Depozitare Depozitare Depozitare
Input: 47% (22% din FRM, | Input: 39% (29% din FRM, | Input: 34% (26% din FRM, | Input: 45% (22% din FRM, | Input: 47% (24% din FRM,
50% din tratarea | 40% din tratarea | 65% din tratarea | 50% din tratarea | 50% din tratarea
biodegradabilelor, 21% | biodegradabilelor, 23% | biodegradabilelor, si 9% | biodegradabilelor, 21% | biodegradabilelor, 29%
deseuri mixte din zonele | deseuri mixte din zonele | street deseuristradale) deseuri mixte din zonele | deseuri mixte din zonele

rurale si 7% deseuri stradale)

rurale si 8% deseuri stradale)

rurale si 7% deseuri stradale)

rurale si 7% deseuri stradale)

Statie de transfer — Zona 2:
input 23% din totalul
deseurilor (48% din zonele
urbane si 52% din zonele
rurale)

Statie transfer — Zona 3:
input 55% din totalul
deseurilor (100% din zonele
rurale)

Statie transfer — Zona 4:
input 4% din totalul
deseurilor (100% din zonele

rurale)

Statie de transfer — Zona 2:
input 23% din totalul
deseurilor (48% din zonele
urbane si 52% din zonele
rurale)

Statie transfer — Zona 3:
input 55% din totalul
deseurilor (100% din zonele
rurale)

Statie transfer — Zona 4:
input 4% din totalul
deseurilor (100% din zonele

rurale)

Statie de transfer — Zona 2:
input 23% din totalul
deseurilor (48% din zonele
urbane si 52% din zonele
rurale)

Statie transfer — Zona 3:
input 55% din totalul
deseurilor (100% din zonele
rurale)

Statie transfer — Zona 4:
input 4% din totalul
deseurilor (100% din zonele

rurale)

Statie de transfer — Zona 2:
input 23% din totalul
deseurilor (48% din zonele
urbane si 52% din zonele
rurale)

Statie transfer — Zona 3: input
55% din totalul deseurilor
(100% din zonele rurale)
Statie transfer — Zona 4: input
4% din totalul deseurilor

(100% din zonele rurale)

Statie de transfer — Zona 2:
input 11% din totalul
deseurilor (48% din zonele
urbane si 52% din zonele
rurale)

Statie transfer — Zona 3:
input 55% din totalul
deseurilor (100% din zonele
rurale)

Statie transfer — Zona 4:
input 4% din totalul
deseurilor (100% din zonele

rurale)

Compostare individuala

(tn/an)********

2,600

2,600

2,600

2,600

2,600

Depozite neconforme

In conformitate cu

In conformitate cu

In conformitate cu

In conformitate cu

In conformitate cu
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Optiunea 1

Optiunea 2

Optiunea 3

Optiunea 4

Optiunea 5

neconforme

legislatia

legislatia

legislatia

legislatia

legislatia

* tipurile de pubele se referala 1.1 m® doar daca nu este specificat in proiectele Phare corespunzatoare.

** fractia umeda se refera la fractia organica din deseurile municipale plus reziduurile
*** fractia uscata se refera la materiale din ambalaje, metale,sticla,hartie,plastic,hartie/carton

**** TMB: Tratare mecano-biologica

*¥****ERM: Facilitate de reciclare a materialelor

¥**¥%* CSR: Combustibil solid recuperat

¥**¥%k*** Rata de compostare individuala a fractiei biodegradabile in zonele rurale de 20%
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Aceste alternative au fost examinate cu ajutorul unui set de criterii de selectie pentru a
determina performanta acestora din punctul de vedere al implementarii, al mediului si
financiar. Fiecare optiune are propriile avantaje si dezavantaje si analiza agregata a avut ca
rezultat urmatoarea imagine:
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Figura 7: Evaluarea optiunilor alternative

Avand in vedere situatia economica a judetului Salaj, care prezinta unul din cele mai scazute
niveluri de dezvoltare din tara, este firesc sa fie preferate optiunile cele mai ieftine. Aceasta
inseamna ca rolul cel mai important in alegerea sistemului de management al deseurilor este
jucat de criteriul financiar. In orice caz, trebuie avute in vedere si faptul ca celelalte optiuni
mai scumpe prezinta alte avantaje, precum o mai mare flexibilitate si adaptabilitate la piata
produselor secundare si un mai mare potential de indeplinire a tintelor sistemului de
management al deseurilor, (optiunile 2 si 3). O alta concluzie care deriva din figura de mai
sus este ca sistemul cu 3 pubele (pentru hartie, fractia uscata si cea umeda) prezinta in mod
constant un potential foarte bun. Prin urmare, o solutie buna ar fi implementarea initiala a
sistemului cu 2 pubele (uscat-umed) si pe parcurs ce publicul devine educat se poate
introduce a 3-a pubela pentru hartie. Astfel, riscul de a nu atinge tintele pentru deseurile
biodegradabile si de la ambalaje se reduce din moment ce populatia este antrenata si
implementeaza gradual colectarea selective atunci si eficienta sistemului va creste.

O examinare analitica mai profunda va avea loc in cadrul etapei de fezabilitate, totusi, ca
optiune propusa, optiunea 1 a fost aleasa ca fiind cea mai putin costisitoare. Urmatoarea
imagine prezinta diagrama solutiei propuse.
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Figura 8: Diagrama optiunii selectate
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Urmatorul tabel indica atingerea tintelor pentru managementul deseurilor prin solutia

propusa:
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Tabel 23: Proiectia generarii deseurilor

41,724 18,300 35,306 1,014 2,900

12,216 16,600

2013 27,816 16,018 34,782 15,247 17,300 13,976 14,000 1,887 3,200 4,101 4,200 940 1,700 2,729 2,800 377 *

* datele despre ambalajele de lemn nu sunt disponibile. Oricum, avand in vedere aplicarea acestei optiuni de management a deseurilor in alte zone, in care astel de date exista, este sigur ca

tintele respective se vor indeplini.
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6 PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG

Urmatorul tabel prezinta toate investitile recomandate pentru intreaga perioada a
proiectului si data prevazuta pentru implementarea acestora.

Tabel 24: Calendarul investitiilor

Anul
executarii

Masura investitionala

Tinta atinsa

2009 - 2010

Echipament de colectare (pubele, containere)
Statii de sortare (centrala si mici dimensiuni)
Statie de compostare
Statii de transfer pentru zonele 2 - 4

Reabilitarea depozitelor vechi din Simleu Silvaniei
precum si a rampelor de deseuri rurale

Depozit

Racordarea populatiei din mediul rural si urban la
serviciile de salubrizare
Recuperarea / reciclarea deseurilor provenite din
ambalaje

Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de
deseuri

Imbunatatirea retelei de colectare a deseurilor /
Racordarea populatiei din mediul rural la serviciile de
salubrizare/stoparea depozitarii necontrolate a
deseurilor

Inchiderea depozitelor de deseuri neconforme

2016

Cumparare de teren pentru extinderea statiei de
compostare si a celulei suplimentare a depozitului
(daca e cazul)

Reabilitarea depozitului neconform Cehu Silvaniei

Devierea deseurilor biodegradabile de la depozitele de
deseuri
Eliminarea reziduurilor intr-un depozit de deseuri
conform

2017

Inlocuirea pieselor echipamentelor de colectare
Celula suplimentara de depozitare a deseurilor
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si
la statia de compostare
Extinderea statiei de compostare
extinderea statiei de sortare (o linie suplimentara)
echipament aditional pentru statiile de transfer din
zonele 2-4
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare din zonele 2 -4
Reabilitarea depozitelor neconforme din Jibou si
Zalau

Ca si mai sus

2024

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si
la statia de compostare
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare din zonele 2 -4

Ca si mai sus

2025

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si
la statia de compostare
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare din zonele 2 - 4

Ca si mai sus

2032

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si
la statia de compostare
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare din zonele 2 - 4

Ca si mai sus
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Anul . - Tinta atinsa
- Masura investitionala
executarii
Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul Ca si mai sus
perioadei de exploatare la depozitul de deseuri si
la statia de compostare
2033 P

Inlocuirea echipamentelor aflate la sfarsitul
perioadei de exploatare din zonele 2 - 4

Etapizarea exacta a investitiei depinde de sistemul care va fi implementat, hotarare care se
va lua la faza studiului de fezabilitate. De asemenea, etapizarea investitiilor este legata de
succesul pe care il vor avea sistemele de colectare selectiva. De obicei, la inceputul
perioadei, aceste sisteme dau dovada de o eficacitate scazuta, pana cand populatia este
educata in vederea folosirii lor corecte. De aceea, sistemele vor trebui dimensionate in asa
fel incat sa indeplineasca tintele, presupund mai degraba o participare publica scazuta.

7 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA

Costurile sunt analizate pentru colectarea si eliminarea deseurilor in prezent si in urmatorii
28 de ani, dupa introducerea tehnicilor conforme cu cerintele UE. Se face distinctie intre
doua nivele de activitati:

o Colectarea deseurilor (in prezent, din gospodarii pana la gropi de gunoi ne-conforme
cu cerintele UE; in viitor, de la gospodarii pana la statiile de transfer, cu exceptia unei
zone, unde deseurile ajung direct la depozitul central de deseuri);

e Receptia deseurilor la statiile zonale de transfer, transferul deseurilor la facilitatile
centrale, diferitele tratamente si depozitarea (acest nivel, care nu exista in prezent,
reprezinta cea mai mare parte a proiectului acesta).

Calculele sunt in preturi constante din 2008 si exprimate in Euro, cu exceptia preturilor si
tarifelor, care sunt exprimate in Lei (RON). Conversiunile din Lei (RON) si EURO se fac la
cursul de schimb de 1 EURO = 3,70 RON.

Dintre cele 5 scenarii descrise in partea tehnica a studiului, doar scenariile 1 si 2 sunt
analizate din punct de vedere financiar, deoarece celelalte scenarii se aseamana cu unul
dintre acestea (scenariile 4 si 5 seamana cu 1 si 3 seamana cu 2).

Calculele sunt pentru toate bunurile si toate costurile legate de deseurile din judet,
indiferent de operator si de agentia de finantare. Proiectele PHARE nu sunt excluse. Partea
PHARE din finantarea totala a investitiilor initiale a fost declarata ca fiind
798.1 milioane euro, dintre care 25,615.5 milioane euro in cazul scenariului 1 si de
41,198.5 milioane euro in cazul scenariului 2.

Cheltuielile anuale de functionare si de intretinere aferente nivelului "Statii de transfer
zonale pana la facilitatile centrale" sunt prezentate pe scurt mai jos, in Tabelul 26:
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Tabel 25: Rezumat al cheltuielilor de operare si de intretinere, scenariul 1 (Euro)

2010 2011 2016 2017 2018
Forta de munca 554.205 554.205 554.205 656.432 656.432
Intretinere, monitorizare, asigurare si reabilitare a
depozitului de deseuri 556,500 556,500 321,500 321,500 321,500
Costuri variabile statie de compostare (energie) 209.126 210.145 222.147 222.635 223.733
Costuri variabile depozit de deseuri (energie) 63.245 85.205 91.265 91.704 92.353
Transport de la statiile de transfer la depozitul central de

deseuri 378.213 379.972 417.300 416.478 418.436

Intretinerea activelor (fara a include echipamentul de
colectare) 327.223 327.223 327.223 327.223 413.244
Costuri administrative 522,128 528,313 483,410 508,993 531,425

Total cheltuieli operare si intretinere 2,610,640 2,641,563 2,417,050 2,544,965 2,657,123
Tabel 26: Rezumat al cheltuielilor de operare si de intretinere, scenariul 2 (Euro )
2010 2011 2016 2017 2018
Forta de munca 654.876 654.876 654.876 804.843 804.843
Intretinere, monitorizare, asigurare si reabilitare a
depozitului de deseuri 556,500 556,500 321,500 321,500 321,500
Costuri variabile statie de compostare (energie) 676.003 677.516 695.291 696.021 697.649
Costuri variabile depozit de deseuri (energie) 72.789 73.138 78.702 78.916 79.297
Transport de la statiile de transfer la depozitul central de

deseuri 378.213 379.972 417.300 416.478 418.436

Intretinerea activelor (fara a include echipamentul de
colectare) 687.695 687.695 687.695 687.695 858.001
Costuri administrative 756,519 757,424 713,841 751,363 794,932

Total cheltuieli operare si intretinere 3,782,596 3,787,121 3,569,205 3,756,817 3,974,660

Privitor la nivelul ,colectare si transport pana la statiile de transfer", pentru simplificare, se
presupune ca tarifele actuale pentru colectarea si eliminarea deseurilor corespund costurilor

acestora.

In conformitate cu studiile, in prezent se aplica urmatoarele tarife medii:

Tabel 27: Tarifele medii pentru colectarea si eliminarea deseurilor aplicate in prezent in

judetul Salaj

Zona / Sector Baza tarifarii Lei (RON)
Gospodarii urbane: persoana, luna 2.30t04.30
Comercial urban tona 140.00
Gospodarii rurale persoana, luna 2.50
Comercial rural tona 140.00

Nota: Preturile pentru gospodarii includ 19% TVA, preturile comerciale nu
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Luand in considerare cele de mai sus si de asemenea, faptul ca aceste costuri actuale de
depozitare a deseurilor vor fi economisite, dar si ca deseurile vor trebui transportate pe
distante mai lungi (la statiile de transfer in loc de gropile de gunoi si depozitele de deseuri
din apropiere), costul colectarii deseurilor in cazul proiectului va fi dupa cum urmeaza:

Tabel 28: Valoarea actuala a costului mediu de colectare a deseurilor in judetul Salaj
(perioada 2009-2037)

VP cantitati | VP cheltuieli cpD?
t EURO EURO/t

Costurile curente de colectare 43.19 3

Din care costurile estimate de depozitare a deseurilor (economisite in viitor) 40%

Echipament nou de colectare 914.701 8.542.960 9,34

Costuri suplimentare de colectare pentru
distante mai lungi, costuri egale de achizitie
pentru noile vehicule 6.898.846 7,54
Total fara sa includa depozitarea, fara TVA 42.80

1) Valoarea prezenta prin scontarea cifrelor anuale la rata de 5% p.a.

2) Cost prim dinamic = analiza PV a cheltuielilor / analiza PV a cantitatilor
3) Pretul mediu curent

Costurile totale ale tuturor operatiunilor, de la producator pana la depozitul central de
deseuri, inclusiv investitiile si reinvestitiile, sunt rezumate in formularul Costuri prime
dinamice (CPD) pentru perioada 2009 - 2037, la rata de scont de 5,0% p.a., sunt urmatoarele
pentru scenariile 1 si 2:

Tabel 29: Cost Prim Dinamic (CPD) fara TVA, judetul Salaj. Perioada considerata: 2009 —
2037. Rata de scont: 5.0% p.a. EUR.

Scenariul 1 Scenariul 2
Costuri totale pe tona (CPD), fara TVA 19,0% 120.72 159.27

8 SUPORTABILITATE

In ceea ce priveste nivelul de venit al populatiei, se presupune ca este cel mai scazut dintre
cele doua niveluri de venit furnizate de catre institutul national de statistica, cel bazat pe
studii, care este cel mai potrivit pentru calculele de suportabilitate.
Nivelul curent de cost pentru colectarea de deseuri va fi influentat de proiect doar in sensul
in care deseurile vor fi transportate la statiile de transfer, in loc de la depozitele locale si
astfel costurile actuale de depozitare vor fi economisite.
Rata de eficacitate a colectarii ar trebui sa fie de 90%. Acest lucru inseamna ca, in medie,
90% dintre facturi sunt primite efectiv.
Este calculata o limita a accesibilitatii de 300 RON / tona de deseuri pentru utilizatorii
comerciali, industriali si institutionali.
Calculele model cu mai multe presupuneri de finantare si testele de flux de numerar au dus
la urmatoarele afirmatii:

« Daca se aplica pragul de 1,5% asupra celor mai mici doua decile medii de venit,

alternativa 1 este fezabila daca sunt platite subventii (aproape 20% din venit) in
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timpul perioadei de inceput a sistemului; atunci alternativa 2 nu este viabila. Se
presupune ca in ambele cazuri toate costurile de investitie sunt acoperite de granturi.
In acest model, “diferenta de finantare” a UE pentru alternative 1 este de 52%.

« Daca se aplica un prag de 1,0% din venitul mediu (nivelul inferior), atunci sistemul
este viabil in cazul alternativei 1, numai daca costurile initiale de investitie sunt
acoperite prin granturi si daca este oferita o subventie limitata (aproape 10% din
venit) in perioada de inceput (alternativ, daca toate costurile de investitie sunt
finantate din granturi, cresterea tarifului poate fi blocata dupa 2020). In cazul
alternativei 2, toate costurile de investitie fiind acoperite de granturi, sistemul poate
fi gestionat daca sunt platie subventii (aproape 20% din venit in perioada de inceput).

Influenta vanzarilor materialelor reciclabile asupra viabilitatii este mare. Daca dublam pretul
presupus al acestor materiale, (50.0 euro/t), proiectul ar devein profitabil in scenariul celei
mai mici decile.

9 ASPECTE INSTITUTIONALE

Pentru o mai buna dezvoltare a strategiei deseurilor sa va realiza urmatoarea organizare
institutionala, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu deciziile adoptate la nivel national:

> Infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara;

La nivelul Judetului Salaj va fi infiintata, de catre autoritatile locale, Aociatia de Dezvoltare
Intercomunitara (ADI), avand ca obiectiv general monitorizarea si managementul proiectelor
de management al deseurilor.

Consiliul Local va fi membru al ADI si va avea aceleasi atributii ca si ceilalti membrii, conform
Statutului Legal si Actul Constitutiv care trebuie agreate si semnate de toti membrii.

Aceste documente legale care stau la baza ADI vor prevedea, printre altele, delegarea
sarcinilor, competentelor si activitatilor dezvoltate de cooperatie in interiorul asociatiei.
Aceste atributii vor vor acoperi o paleta larga de activitati, cum ar fi investitiile pe termen
lung referitoare la infrastructura de management al deseurilor, obligatiile referitoare la
cofinantarea proiectului, mecanismul infrastructurii de operare (colectare, transport,
transfer si eliminare), mecanismul de plata a serviciilor de management al deseurilor (taxe,
tarife sau un sistem mixt), ofertare si contractare pentru fazele operationale ale facilitatilor
pentru deseuri.

Structura ADI respecta cerintele legale ale OG nr 26/2000 privind asociatiile si fundatiile si
prevederile Legii 51/2006 privind serviciile de utilitate publica, amendata de OG nr. 13/2008;
Este compusa din Adunarea Generala care are rol conducator, Consiliul Director ca organ
executiv si Comisia de Cenzori care va fi insarcinata cu controlul financiar al Asociatiei.

» Atributiile ADI pe durata fazelor de investitie si de functionare a evolutiei
proiectului;
Prin structura sa, ADI va acoperi expertiza necesara pentru a administra, din partea

autoritatilor locale, proiectele de management al deseurilor. Aceasta implicare va incepe cu
faza de ofertare si contractare pentru operarea facilitatilor si serviciilor si va dura pe toata
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perioada derularii operarii si intretinerii, conform conditiilor din contract semnate cu
operatorii privati, bazandu-se pe procedura de achizitii publice.

O atentie speciala trebuie acordata Consiliului Judetean ca membru al ADI si beneficiar final
al noului sistem de management al deseurilor stabilit.

Deci, Consiliului Judetean, ca beneficiar final, va fi responsabil cu procedura de achizitii
(ofertare, contractare) si plata pentru activitatile si serviciile contractate; va fi infiintata o
Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) pentru a asigura implementarea proiectului si
monitarizarea activitatii. In timpul implementarii intregului proiect Consiliul Judetean va
informa Adunarea Generala a ADI despre dezvoltarea proiectului si va lua in considerare
abordarea acesteia.

Prestarea serviciilor de management al deseurilor va fi atribuita Operatorilor Privati selectati
prin procedura de achizitie publica, pe baza specificatiilor tehnice, comerciale si legale
agreate de Adunarea Generala a ADI, in vederea respectarii prevederilor legale.

Contractul referitor la construirea si operarea noii facilitatii centrale, ca locatie a noului
depozit central si a instalatiei de compostare, va fi semnat de Consiliul Local.

Contractele referitoare la construirea si operarea noilor facilitatii si servicii regionale, cum ar
fi precolectarea, colectarea si statiile de transfer vor fi semnate de ADI, din partea
autoritatilor locale implicate si consiliul judetean pe de o parte si operatorii privati pe de alta
parte. Contractele vor avea anexe pentru fiecare localitate din zona, cu prevederi detaliate,
cum ar fi:

1. Daca in cadrul respectiv ei localitati se va stabili un tarif, taxa sau un sistem mixt
2. Referitor la tarif, trebuie sa se specifice ca redeventele se vor intoarce la:

=  Consiliul Judetean, daca bunurile si produsele “concesionate” sunt
proprietatea numai acestei autoritati; (statia de transfer)

=  Consiliul Judetean si la consiliile locale, daca o parte din aceste servicii
sunt “concesionate” de consiliile locale.

» Managementul activitatilor reale de operare;

Faza operationala a proiectului implica un management comun al serviciilor de salubritate
ale membrilor ADI si exploatarii infrastructurii asociate (in principal produsele proiectului).
Unitatile administrativ - teritoriale implicate vor delega impreuna managementul serviciilor
de salubritate (colectarea deseurilor, transport, procesare si eliminare), prin contracte de
delegare referitoare la diferite activitati ale serviciilor, acordate in urma procedurii de
achizitie publica.

Activitatile de management al deseurilor vor fi operate de operatorii privati selectati prin
procedura de achizitie publica la o anumita data, cu intentia unei mai bune administrari a
colectarii deseurilor, transportului, eliminarii, tratarii, reducerii si reciclarii.

Fiecare administratie de judet va fi capabila sa aleaga cea mai buna optiune pentru
indeplinirea acestor activitati, in conformitate cu nevoile si caracteristicile lor specifice.

ADI va controla, monitoriza si verifica dezvoltarea serviciilor in beneficial populatiei si va fi
capabila sa indeplineasca acordul principalelor autoritati implicate referitoare la delegarea
atributiilor si autoritatilor.
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10 PLANUL DE INVESTITII PRIORITARE IN INFRASTRUCTURA

Colectare si Transport

Numarul calculat de pubele(cu dimensiunea de 1,1 m3) este de aproximativ 4,000 ((daca se
folosesc pubele de alt tip numarul va fi diferit), corespunzator unei pubele in medie la 60 de
locuitori. Numarul de vehicule de transport necesare pentru colectare si transport inclusiv
pentru transportul de la statiile de transfer pana la depozitul de deseuri este de circa 50.
Frecventa colectarii deseurilor poate diferi in zonele rurale fata de cele urbane (de ex: 6 zile
pe saptamana in zonele urbane si la 3-4 zile pe saptamana in zonele rurale), dar proiectarea
intregii infrastructure si a echipamentului se bazeaza pe presupunerea ca cantitatea maxima
colectata de deseuri reprezinta cantitatea generate in 2 zile.

In trei din cele patru zone trebuie implementate statii de transfer ale deseurilor. In zona 1
statia de transfer este déja prevazuta in proiectul PHARE. Prin folosirea unei statii de transfer
deseurile colectate sunt separate de transport cu avantajul ca vehiculele de colectare se pot
intoarce la treaba, in timp ce vehicule specializate mai mari (sunt propuse trailere cu
containere de 30 m3 capacitate) care sa transporte deseurile (de obicei comprimate) catre
centrul de tratare si/sau depozitare.

Tipul propus de statie pentru deseurile uscate este depozitarea directa a deseurilor de pe o
rampa in containerul de transport. Aceasta solutie este cea optima deoarece exista putine
vehicule de colectare in uz si nu se face compactarea deseurilor. Vehiculele de colectare
basculeaza deseurile direct de pe o rampa in containerele de transport. Optional,
containerul poate fi mutat automat pentru a permite o umplere uniforma, iar printr-un
jgheab se poate asigura faptul ca deseurile nu sunt imprastiate imprejur. Aceasta solutie nu
prezinta probleme de igiena deoarece deseurile sunt depozitate direct din container in
container. Astfel, levigatul nu ajunge direct pe pamant.

Tabel 30: Dimensionarea statiei de transfer

Parametru Unitate Zona 2 Zona 3 Zona 4
Nusfalau Surduc Sinmihaiu
Locatia Almasului
(in parte dezvoltata in proiect Phare)
Rata de 14,500 3,500 2,700
t/an
transfer
Distanta de km 94 220 122
transport
Numar de
-containere - 4 3 3
-camioane - 2 2 2
Deschideri 2 3
- uscat - 1 1 1
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Parametru Unitate Zona 2 Zona 3 Zona 4
- umed - 1 1 1
Dimensiuni m? 250 250 250
incapere
Suprafata ha 0.07 0.07 0.07
totala
Schimburi - 1 1 1
Numar de 7
angajati* i

* Inclusiv soferii de pe camioanele container

Prin intermediul acestei conexiuni, tinta de a creste rata de acoperire a serviciilor de
salubrizare va fi atinsa, precum si optimizarea sistemului de colectare a deseurilor va fi
realizata. In plus, construirea statiei de transfer va pune capat eliminarii necontrolate a
deseurilor in depozite de deseuri neconforme.

Reciclare

Principalul aspect al reciclarii este producerea de fluxuri de deseuri care pot fi folosite direct
(reciclare de materiale/materie bruta secundara) sau ca energie (inlocuitori de combustibili).
Materialele reciclabile cuprind diverse fractii, precum hartii amestecate, ziare, cartoane, folii,
diverse material plastic (de ex: sticle PET), lemn, sticla, metale feroase si neferoase. Pentru
calcularea ratei de reciclare se presupune ca succesul sistemului de colectare propus va fi
relativ mare si anume 60% din populatie separa deseurile in mod adecvat. Se presupune ca
restul populatiei arunca deseurile in principal la pubela pentru fractia umeda. In aceasta
privinta, se presupune ca pubela uscata contine 20% de reziduuri organice.

Baza calculului pentru anul 2017 este de aproximativ 19,500 t/an de materiale reciclabile pe
an care vor fi furnizate la sectia de sortare. Sortarea in sine va fi efectuata printr-un proces
de sortare manual cu exceptia metalelor feroase care vor fi separate prin magneti. Statia va
consta, pentru inceput, in 2 linii, iar ulterior 3 linii. Muncitorii vor culege manual reciclabilele
ceea ce inseamna ca sunt sortate doar materialele valoroase (sortare pozitiva) iar fluxul
ramas este depozitat la locatia depozitului. Acesta reprezinta un mod bun si eficient pentru a
obtine fluxuri corecte de material reciclabil. Sortarea manuala este un proces care
presupune multa munca dar este ieftin. Deoarece creeaza noi locuri de munca platite cu
salarii mici, aceasta tehnologie este propusa in Romania.

Suplimentar, se recomanda sortarea deseurilor periculoase precum acumulatorii, bateriile
sau alte tipuri, care au fost aruncate in containerul gresit. Se asteapta o cantitate de 12,500
t/an de reciclabile. 7,000 t/an de reziduuri trebuie sa ajunga la depozitele de deseuri.

Prin intermediul reciclarii, tintele legate de recuperarea deseurilor provenite din ambalaje
vor fi atinse. De asemenea, tinta generala de a reduce deseurile ce sfarsesc in depozitul de
deseuri va fi atinsa.

Compostare

Deseurile pentru compostare sunt reprezentate de fractia umeda si in unele zone, de catre
un fractia mixta. Se presupune ca fractia umeda contine 80% materiale ne-reciclabile (in
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principal deseuri organice) plus deseuri amestecate provenind de la 40% din populatia care
nu reuseste sa participe in sistem. Se estimeaza ca aportul este de aproximativ 32,900 t/an.
O cantitate de 2,600 t/an de deseuri biodegradabile sunt deseuri verzi care se composteaza
in gospodarie.

Procesul de compostare poate fi impartit in 3 etape:

e Etapa de inceput: intr-un interval de 24 de ore, descompunerea substantelor organice
cauzata de microorganismele mezofilice creste temperatura interna la 45°C.

e Etapa de compostare: organismele termofile cresc temperatura interna la 75°C. Aceasta
temperatura va ramane la aceast nivel pentru cateva saptamani. In timpul acestei etape,
sunt distruse microorganismele patogene.

e Etapa de maturare: intrucat cea mai mare parte din procesul de degradare este complet,
compostul se intoarce la temperatura mediului.

Se estimeaza urmatorii parametrii de pre-dimensionare:

e Rata de transfer 32,900 t/an
e Productia de compost 8,200 t/an

e Apa si pierderile volatile 10,000 t/an
e Reziduuri la locatia depozitului de deseuri 14,700 t/an
e Suprafata necesara 1.5 ha.

Compostarea urmareste sa devieze deseurile biodegradabile de la depozitele de deseuri.
Deseurile biodegradabile genereaza biogaz si levigat care sunt legate puternic de impactul
sever asupra mediului, in sol, panza freatica si atmosfera (incalzire globala). Compostarea
deseurilor biodegradabile reduce potentialul de generare a biogazului si a levigatului si
astfel, chiar daca aceasta fractie ajunge intr-un depozit de deseuri, riscurile de mediu se
reduc.

Depozit de deseuri

Necesitatile tehnice, constructive, si de locatie si pentru construirea depozitelor de deseuri
sunt descrise in Directiva depozitelor de deseuri. In esenta, un depozit de deseuri este o
locatie care prezinta protectie adecvata pentru mediu si sanatate pentru eliminarea d.

Se estimeaza urmatorii parametrii de pre-dimensionare:

Deseuri ce urmeaza a fi depozitate: 29,500 t/an
Zona activa pentru 10 ani: 2 ha (a 2a celula va avea tot 2 ha pentru urmatorii 10 ani)
Echipamente principale: incarcator, camioane, excavator, compactor,
echipament de protectie impotriva incendiilor
Instalatii suplimentare: instalatii de colectare si tratare a levigatului
iazuri de captare a scurgerilor de suprafata
cladire de birouri cu camere pentru muncitori si grupuri
sanitare.

Depozitul ecologic de deseuri ce va fi construit cauta sa minimizeze impactul eliminarii
necontrolate a deseurilor legate in principal de generarea de levigat si biogaz.
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Se asteapta ca in primal an de implementare, impuritatile din pubela umeda sa fie destul de
mari, astfel incat statia va functiona in principal ca o simpla statie de tratare mecanica. Dar
pe parcurs, o data cu imbunatatirea participarii populatiei, calitatea compostului produs sa
se imbunatateasca si ea, devenind acceptabil ca fertilizant. Astfel, cel putin la inceput,
compostul poate fi folosit ca material de acoperire in depozit (vor fi necesare in medie 5.000
tone anual) iar restul poate fi folosit in reabilitarea gropilor existente si a vechilor gropi sau a
altor zone contaminate. Mai tarziu, produsul de compost se asteapta sa fie de calitate mai

buna si astfel sa fie posibila absorbtia lui in piata.

Urmatorul tabel prezinta costurile totale ale MPului, precum si costurile ce vor fi examinate
din punct de vedere al posibilitatii de a fi finantate prin FEDR.

Tabel 31: Estimarea costurilor proiectului de management al deseurilor

Costuri de investitii

Costuri de investitii
estimate intre 2008 si

Denumire investie estimate pana in 2037 2013
(mil EURO) (mil EURO)
POS Neeligibil
0 1 2 3

Depozit 17.15 5.27 0.34
Lucrari de constructie 3.50 3.29 0.21
Lucrari electromecanice 0.60 0.56 0.04
Echipament mobil 0.80 0.75 0.05
Constructia si inchiderea celulelor 10.70 0.00 0.00
Monitorizarea factorilor de mediu pana in 2037 0.65 0.00 0.00
Lucrari ingineresti 0.90 0.67 0.04
Statie compostare 2.90 2.63 0.17
Lucrari de constructie 0.80 0.75 0.05
Lucrari electromecanice 1.60 1.50 0.10
Lucrari ingineresti 0.50 0.37 0.02
Statii de sortare 3.50 3.13 0.20
Lucrari de constructie 1.60 1.50 0.10
Lucrari electromecanice 1.10 1.03 0.07
Lucrari ingineresti 0.80 0.60 0.04
Statii de tranfer 3.25 2.96 0.19
Statie de tranfer Zona 2

Lucrari de constructie 0.50 0.47 0.03
Echipament/Lucrari electromecanice 0.70 0.66 0.04
Lucrari ingineresti 0.20 0.11 0.01
Statie de tranfer Zona 3

Lucrari de constructie 0.30 0.28 0.02
Echipament/Lucrari electromecanice 0.50 0.47 0.03
Lucrari ingineresti 0.12 0.11 0.01
Statie de tranfer Zona 4

Lucrari de constructie 0.30 0.28 0.02
Echipament/Lucrari electromecanice 0.50 0.47 0.03
Lucrari ingineresti 0.13 0.11 0.01
Remedierea depozitelor neconforme 7.10 6.45 0.42
Depozite urbane 2.85 2.63 0.17
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Depozite rurale 3.40 3.19 0.21

Lucrari ingineresti 0.85 0.63 0.04

Achizitia de pubele si containere 2.30 2.16 0.14

Relatii publice 0.14 0.13 0.01

Achi‘zitia de echipament pentru colectare si transport 10.90 0.00 0.00
(vehicule)

Management si supervizare 0.65 0.26 0.02

Total

TotalPOS | cligibil
TOTAL Total pana in 2037 23.00 1.50
Total coloane 2 si 3
47.89 24.50

Urmatorul tabel prezinta prioritizarea investitiilor propuse, indicate de urmatoarea ierarhie
de baza, conform bugetului disponibil.

Tabel 32: Prioritizarea investitiilor

Investitii prioritare 1

Depozit de deseuri Zona 1

Reabilitarea a 3 depozite urbane in Zona 1

Reabilitarea a 58 depozite rurale in Zona 1

Statie de transfer in Zona 2

Reabilitarea a 1 depozit urban in Zona 2

Reabilitarea a 34 depozite rurale in Zona 2

Investitie suplimentara, a doua ca prioritate

Facilitate de compostare

Investitie suplimentara, a treia ca prioritate

Facilitate de sortare

Investitie suplimentara, a patra ca prioritate

Statie de transfer in Zona 3

Reabilitarea a 34 de depozite rurale in Zona 3

Statie de transfer in Zona 4

Reabilitarea a 34 de depozite rurale in Zona 4

Implementarea compostarii individuale

Sistemul propus urmareste sa imbunatateasca conditiile legate de gestionarea deseurilor in
judetul Salaj, avand in vedere infrastructura existenta si planificand in acelasi timp necesarul
de buget. Avand in vedere limitele bugetului disponibil, precum si nivelul scazut de
accesibilitate al cetatenilor, sistemul propus indeplineste tintele propuse pentru sistemul de
management al deseurilor in cel mai eficient mod.

Se recomanda sa se ia in calcul aplicarea la FEDR pentru finantarea infrastructurii principale,
luand in calcul etapizarea proiectului si prioritatile stabilite mai sus, urmand ca alte costuri
suplimentare (pentru echipament de colectare si costuri de functionare), sa fie finantate
printr-o combinatie de imprumuturi pe termen lung si taxe de utilizare a sistemului de
management al deseurilor.
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