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11. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

             Odata  ce au  fost  stabilite  tintele  si obiectivele  judetului,  cat  si masurile prin  care aceste 
tinte  vor  fi  atinse  (capitolele  4  si  6)  se  va  elabora  un  plan  de  implementare  pentru  investitiile 
propuse. Acest plan  vizeaza prima  faza  a  implementarii proiectului  (ce urmeaza  a  fi  finantat  in 
aceasta perioada de  finantare) si respectivele  investitii  in structura principala, dar  indica si toate 
activitatile viitoare (activitati de infrastructura sau usoare) care vor trebui implementate.  

Planul de implementare poate fi impartit in 4 perioade: 
 

• Prima  perioada  2008  –  2009:  va  avea  loc  maturizarea  proiectelor  prioritare  si 
publicul  va deveni din  ce  in  ce mai  constient. Deasemenea,  trebuie  achizitionate 
echipamentele principale de colectare si anume vehiculele de colectare si pubelele 
de gunoi; 

• A doua perioada 2009 – 2013: construirea infrastructurilor prioritare (depozitul de 
deseuri  central,  statiile  de  transfer  zonale,  instalatiile  de  tratare  a  deseurilor), 
inchiderea si reabilitarea depozitelor de deseuri neconforme din zonele urbane si a 
depozitelor  din  zonele  rurale,  in  conformitate  cu  termenele  impuse  de  legislatie 
(CE/99/31  si  legislatia  nationala  relevanta),  continuarea  campaniilor  de 
constientizare a publicului; 

• A  treia  perioada  2013  –  2017:  reconsiderarea  Master  planului,  implementarea  
oricaror  investitii  suplimentare necesare  care pot  fi determinate  in master planul 
revizuit  (care  urmeaza  a  fi  finantat  in  faza  nr  2),  inchiderea  si  reabilitarea 
depozitelor care  raman  in  zonele  rurale,  in conformitate cu  termenele  impuse de 
catre legislatie; 

• A  patra  perioada  2017  –  2037:  implementarea  unor  investitii  suplimentare  in 
vederea  administrarii  noilor  cantitati  de  deseuri  generate  (daca  este  cazul), 
substituirea  vechiului  echipament  de  colectare,  transport  si  tratare  a  deseurilor, 
revizuirea master planului, implementarea oricaror investitii suplimentare necesare 
(in conformitate cu master planul revizuit). 

  
In  acest  stadiu  al  Master  planului,  toate  problemele  institutionale  sunt  discutate  si 

continua colectarea datelor necesare. Totusi, consortiul pregateste deja un raport separat pentru 
problemele  institutionale care va  fi depus  in momentul  in care  toate datele sunt colectate de  la 
factorii de interes implicati. 

Error! Reference source not found. rezuma actiunile necesare care ar trebui efectuate pe 
durata primelor 2 perioade  (2009‐2013), pentru care se stabileste o viziune clara a masurilor ce 
urmeaza a fi implementate. 
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Tabel 11‐1: Planul de actiune pentru perioada 2008 – 2013 

Descrierea activitatii  Termen final  Durata Stare curenta responsabilul cu organizarea Sursa fondurilor Comentarii 
Aprobarea master 

planului  
Iulie 2008  1 luna  Propunere plan 

master depusa 
MMDD, Consiliul judetean 
Salaj, autoritatile municipale 
locale, ajutor extern (ex: 

Jaspers) 

N/A  Consultarea  este  in 
derulare 

Studiu de fezabilitate  Octombrie 2008  4 luni Va fi initiat dupa
aprobarea planului 

master 

Pregatirea asistentei tehnice 
in cadrul ISPA 

Aprobare: MMDD, Consiliul 
judetean Salaj, autoritatile 
municipale locale, ajutor 

extern (ex: Jaspers) 

N/A

Analiza costurilor  Octombrie 2008  4 luni  Va fi initiat odata 
cu studiul de 
fezabilitate  

Pregatirea asistentei tehnice 
in cadrul ISPA 

Aprobare: MMDD, Consiliul 
judetean Salaj, autoritatile 
municipale locale, ajutor 

extern (ex: Jaspers) 

N/A   

Evaluare impactului 
asupra mediului si 

aprobarea acordurilor de 
mediu pentru toate 
infrastructurile  

 

Octombrie 2008  5 luni Studiile
topografice au fost 

initiate deja – 
locatiile au fost 
identificate 

Pregatirea studiilor: 
Asistenta tehnica in cadrul 

ISPA 
Eliberarea permiselor de 

mediu 

N/A Pe  durata  fazei  de 
aprobare  este 
posibil  sa  apara 
intarzieri 

Cerere de finantare prin 
intermediul FEDR 

Noiembrie 2008  3 luni  N/A  Pregatirea studiilor: 
Asistenta tehnica in cadrul 

ISPA 
Aprobare & depunere: 

MMDD 

N/A   

Aprobarea fondurilor  Sfarsit  2008 – 
inceputul 2009 

2 luni dupa
depunerea AF 

N/A UE  N/A Este  posibil  sa se 
ceara  clarificari  si 
sa  se  puna 
intrebari,  fapt  care 
va  amana 
aprobarea.  O  buna 
pregatire  a 
proiectului 
grabeste procesul 
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Descrierea activitatii  Termen final  Durata  Stare curenta  responsabilul cu organizarea  Sursa fondurilor  Comentarii  
Pregatirea si declararea 
documentelor de oferta 

Aprilie 2009  12 luni N/A Pregatirea studiilor: 
Asistenta tehnica in cadrul 

ISPA 
Aprobare & depunere: 

Consiliul judetean Salaj si 
MMDD 

N/A Depinde  de 
aprobarea 
potentiala  de 
finantare  de  catre 
FEDR  

Revizuirea ofertelor 
depuse si acordarea 

contractelor 

4 luni dupa 
proclamarea 

ofertei  

Nu se pot estima  N/A  Consiliul Judetean Salaj   N/A  Durata  depinde  de 
procedura  de 
ofertare care poate 
fi  intarziata  de 
obiectii, etc 

Achizitia echipamentului 
principal de colectare 
(vehicule si pubele de 

gunoi) 

Decembrie 2009  In conformitate cu 
ofertantii relevanti 

Echipamentul 
exista deja 

Consiliul Judetean Salaj ‐
Contractor 

Surse Locale Costurile  indicate 
sunt  cele  maxime. 
Costurile  reale 
depind  de 
echipamentul 
existent  si  vor  fi 
probabil  mult  mai 
mici 

Campanie de 
constientizare a 

publicului 

Decembrie 2009  Periodic  N/A  Consiliul Judetean Salaj ‐ 
Contractor al ofertei PR 

FEDR  Promovarea 
eliminarii 
deseurilor  la 
depozitele  de 
deseuri conforme 

Reabilitarea vechiului 
depozit de deseuri de la 
Simleul Silvanei si a 

depozitelor de deseuri 
rurale 

 

2009  12 luni N/A Consiliul Judetean Salaj ‐
Contractor 

FEDR si alte 
surse 

Depinde  de 
aprobarea  cererii 
sau  de  finantare. 
Inchiderea 
depozitului  de 
deseuri  este  legata 
de  inceperea 
operarii  statiei  de 
transfer.  Alte surse 
se refera  la cazul  in 
care unele  investitii 
sunt deja acoperite 
prin  intermediul 
altor  instrumente 
(de ex: PHARE, CES) 
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Descrierea activitatii  Termen final  Durata  Stare curenta  responsabilul cu organizarea  Sursa fondurilor  Comentarii  
Costul  va  fi
reconsiderat  in 
timpul  studiului  de 
fezabilitate  si 
analizei  cost 
beneficiu 
 

Asistenta tehnica ‐ 
supervizare 

2009 – 2010  Depinde de 
constructii 

N/A  Consiliul Judetean Salaj ‐ 
Contractor al asistentei  
tehnice ‐ supervizari 

FEDR   

Construirea unei 
infrastructuri integrate de 
gestionare a deseurilor 

Decembrie 2010  18 – 24 luni (in 
functie de starea 

existenta a 
infrastructurii) 

N/A  Consiliul Judetean Salaj ‐ 
Contractor 

FEDR si alte 
surse 

Depinde  de 
aprobarea  cererii 
sau  de  finantare. 
Costurile  vor  fi 
revizuite  pe  durata 
studiului  de 
fezabilitate  si  a 
analizei  costurilor. 
Alte surse se refera 
la  cazul  in  care 
unele  investitii sunt 
deja  acoperite  prin 
intermediul  altor 
instrumente (de ex: 
PHARE, CES) 
 

Campanie de 
constientizare a 

publicului 

Decembrie 2013  Periodic N/A Consiliul Judetean Salaj ‐
Contractor al Ofertei PR  

Alte surse Promovarea 
informarii,    sistem 
de  constientizarea 
si  motivare  a 
publicului si  factorii 
interesati relevanti 

 
 


