UNIUNEA EUROPEANA

FONDUL EUROPEAN .
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA

Regic <

PROGLN L OMLATIMA O st Instrumente Structurale
2014-2020

JUDETUL SALAJ Aprobat,
CONSILIUL JUDETEAN PRESEDINTE
iQeriu MARC -

Avizat,
VICEPRESEDINTE,
SZILAGYI Rébert - Istvan

—

-

CAIET DE SARCINI
privind contractarea serviciilor de supraveghere a executiei lucrarilor din cadrul
proiectului
,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare - Horoatu
Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150"

Prevederile Caietului de sarcini fac parte integrantd din documentatia necesara pentru
elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
ofertant va elabora propunerea tehnica.

1. INFORMATII GENERALE

Proiectul ,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare -
Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150”, a fost depus spre finantare
in cadrul Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarda 6 - Imbundtdtirea
infrastructurii rutiere de importantd regionald, Prioritatea de investitie 6.1 - Stimularea
mobilitdtii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale.

1.1. Denumirea investitiei: , Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 196: lim. jud.
Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150".

1.2. Autoritate Contractanta: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Salaj in calitate de
lider al parteneriatului incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Salaj si
Unitatea Administrativ-Teritoriald Oras Cehu Silvaniei, prin Consiliul Judetean Salaj.
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1.3. Obiectul contractului: “Servicii de supraveghere a executiei lucrdrilor (dirigentare
de santier)” din cadrul proiectului ,,Reabilitare si modernizare drum judefean DJ 196: lim.
jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150".

1.4, Definitii:

in contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile

procedurale sunt definiti astfel:

eInginer - persoana juridica participanta la procedura de achizitie publica organizata de
Autoritatea Contractanta a carei oferta a fost desemnata castigatoare si care va presta
serviciile de supraveghere a executiei lucrarilor de investitie in conformitate cu
prevederile contractului de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in vigoare.

«Diriginte de santier - persoana fizica, angajata a Inginerului, care indeplineste
conditiile de studii si experienta profesionala, responsabila pentru verificarea calitatii
materialelor si produselor puse in lucrare si pentru verificarea executiei corecte a
lucrarilor de constructii si instalatii, fiind raspunzatoare atat fata de angajator, cat si
fata de organele abilitate ale statului pentru executia conforma cu proiectul si cu
reglementdrile tehnice in vigoare.

s Autoritate Contractanta - persoana juridica ce finanteaza si realizeaza investitii sau
interventii la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fata Unitatea
Administrativ-Teritoriala Judetul Salaj in calitate de lider in cadrul parteneriatului
incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Sélaj si Unitatea Administrativ-
Teritoriala Oras Cehu Silvaniei.

e Antreprenor - persoana juridica ce a incheiat contractul de executie de lucréri, ca
urmare a parcurgerii unei proceduri de atribuire.

eLucrari - toate lucrarile de constructii montaj realizate in cadrul Proiectului.

*Proiect tehnic - documentatia tehnico-economica ce cuprinde solutiile tehnice si
economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executd lucrarile
de constructii autorizate.

eServicii - toate activitatile desfasurate pentru supravegherea executiei lucrarilor din
cadrul Proiectului in baza contractului de servicii incheiat intre Autoritatea Contractanta
si Inginer.

e Proiectant - persoana fizica/juridicd care intocmeste documentatia tehnicd pe baza
cdreia se finanteaza si executa lucrarile de constructii.

e Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

*Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca
cerintele specifice au fost satisfacute.
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«Cerinte profesionale - cerintele minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca
Inginerul prin dirigintii de santier in functie de domeniile de activitate pentru care
acestia sunt autorizati, corelat cu categoriile de importanta stabilite pentru fiecare
constructie in parte, in mod obligatoriu cerintele de studii, vechime si experienta
profesionald corespunzatoare pentru domeniile de autorizare, prevazute in legislatie.

1.5.Situatia existenta:

Prin acest proiect se va realiza reabilitarea i modernizarea drumului judetean DJ 196:
lim. jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150”,
inclus in ,,Traseul regional Transilvania Nord”, document aprobat de catre Consiliul pentru
Dezvoltare Regionald al Regiunii de Dezvoltare Nord - Vest.

Drumul judetean DJ 196 are originea in DN 1F/E81 (km 0+000) si traverseaza judetul Salaj
pani la intersectia cu DJ 108A din localitatea Benesat (km 43+150). Sectorul de drum care face
obiectul Proiectului, are o lungime totald de 7,970 km si traverseaza localitatile Cehu
Silvaniei, Horoatu Cehului si Benesat, pana la intersectia cu DJ 108A (Benesat).

Traseul de drum care urmeazd a se reabilita este alcatuit din 2 tronsoane, dupa cum
urmeaza:

> Tronson 1: km 28+000 pana la km 28+900, cu o lungime de 0,900 km, pozitionat de la

limita judetelor Satu Mare si Sdlaj pana la intrarea in localitatea Cehu Silvaniet;

» Tronson 2: de la km 36+080 pana la km 43+150, are lungimea de 7,070 km pozitionat

intre localitatile Cehu Silvaniei - Horoatul Cehului - Benesat (intersectia cu DJ 108A).

Acest sector de drum reprezintd unica legdturd a locuitorilor din localitdtile Cehu
Silvaniei, Horoatu Cehului, Biusa si Benesat cu reteaua TEN-T si faciliteaza accesul acestora
catre municipiul Zaldu, resedinta de judet, prin intermediul drumului judetean DJ 108A -
reabilitat in cadrul POR 2007 - 2013, respectiv prin DJ 108D - depus spre finantare in cadrul
POR 2014 - 2020.

Sectorul de drum care traverseaza orasul Cehu Silvaniei si separa cele doua tronsoane ale
DJ 196 nu face obiectul acestui Proiect.

Partea carosabild existentd a celor doud tronsoane propuse pentru reabilitare are latimea
de aproximativ 6,00 m si este partial incadratad cu borduri. Datoritd structurii slabe, traficului
foarte greu si apelor de suprafatd care au stagnat si s-au infiltrat in patul drumului, sectorul
prezinta atat degradari de structura cat si degradari de suprafata.

Sistemul rutier existent este din imbracaminte asfalticd usoara uzata (distrusa in unele
zone) si 0 zond de drum betonat (km 42+250 - 43+150). Santurile sunt din pamant, pe cea mai
mare portiune a traseului sunt inierbate si colmatate.

Prin reabilitarea acestui sector de drum se urmareste fluidizarea traficului rutier in zona

PR .

si in interiorul localitatilor, diminuarea efectelor negative ale traficului asupra vietii sociale a

CONSILIUL JUDETEAN SALAY
initiativa locald. Dezvoltare regionald.
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European
de Dezvoltare Regionala.




UMIUNEA EUROPEANA
“« k&
“ *
* +*
* >
* * *

FONDUL EURCPEAN .
PENTRY DEZVOLTARE REGIONALA

‘Regic %

FROGLLNL PPLREIONAL RTIORA Instrumente Structurale
20142020

localitétilor si realizarea unor legdturi rutiere optime din punct de vedere al distantelor de
transport, al vitezei de deplasare si al costurilor de transport.

Proiectul ,Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 196: lim. jud. Satu-
Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150”, asigura
deschiderea si fluidizarea traficului atat ca alternativa pentru accesul populatiei spre mun.
Zaldu, spre judetul Cluj, cat si spre judetul Maramures. Drumul judetean DJ196 propus spre
reabilitare asigur accesul populatiei din zona catre drumurile Transregio - Satu - Mare - Zalau -
Cluj E81 (DN1F) si DN 1H Alesd - Rastoci. De asemenea, prin intermediul DJ 108A (reabilitat in
cadrul POR 2007 - 2013) care se intersecteaza cu DJ 196 se va asigura legatura cu viitoarea
Autostrada Nadasel - Bors - Proiect de Nivel 1n cadrul Master Planului mentionat.

Pentru valorificarea oportunitatii oferite de POR 2014-2020 prin Ghidul soticitantului -
aceea de a putea dovedi maturitatea proiectului prin anexarea la Aplicatiei de finantare a
documentelor care si ateste gradul inaintat de pregétire/abordare a proiectului (PV receptie
proiect tehnic, autorizatia de construire, anunt de atribuire publicat in SEAP, contract de
lucriri in derulare), respectiv asigurarea unui punctaj suplimentar in procedura de calificare si
evaluare a propunerilor de proiecte - UAT Judetul Salaj a semnat cu Asocierea SC DRUM INSERV
SRL - SC TEHNODOMUS SA - SC CADSIL SRL, Contractul de lucrari nr.11426/ 10.08.2016 avand
ca obiect «Proiectarea si executia lucrdrilor pentru obiectivul de investitie ,Reabilitare si
modernizare drum judetean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km
28+000-28+900 - 36+080-43+150“~».

Conform Ordinului de incepere, lucrarile de executie au fost demarate la data de
17.07.2017, durata contractului fiind de 24 luni. Anterior demarérii lucrarilor a fost obtinuta
Autorizatia de construire nr.18 din 13.06.2017 emisd de UAT Judetul Sataj, respectiv
Autorizatia de construire nr.26 din 29.06.2017 (pentru organizarea de santier) emisa de UAT
Orasul Jibou.

in prezent, urmarirea lucrarilor/dirigentarea de santier se realizeaza prin personalul
tehnic din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Salaj.

1.6.Tipuri de lucrari care fac obiectul contractului

in conformitate cu prevederile Proiectului tehnic, lucrarile de investitie la obiectivul mai

sus mentionat cuprind in principal (fara a se limita la acestea):

-Lucrari de drum - concretizate in reabilitarea si modernizarea structurii rutiere
existente, asigurarea scurgerii apelor, amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale §i
asigurarea acceselor la proprietati;

- Lucrari de poduri si podete - care trateazd modul de interventie asupra structurii
podului, modul de racordare cu terasamentele si modul de amenajare al albiilor in zona
podului.
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-Lucrari de consolidiri - care trateaza lucrarile necesare pentru remedierea i

consolidarea zonei cu aluneciri in vederea asigurarii stabilitatii platformei.

Prin reabilitarea drumului judetean DJ 196 - pe o lungime de 7,970 km - se vor respecta
conditiile tehnice pentru un drum de clasi tehnicd IV cu doud benzi de circulatie. Vor fi
indeplinite, in principal - fara a se limita la acestea - urmatoarele cerinte:

- jmbunététirea elementelor geometrice ale drumului;

- modernizarea structurii rutiere;

- cresterea capacitatii portante a drumului si asigurarea stabilitatii corpului drumului;

- lucrari specifice aferente drumurilor laterale;

- asigurarea colectdrii si evacuarii apelor si asigurarea continuitatii scurgerii apelor;

- realizarea de lucrari de consolidare;

- amenajare pod (km 42+450) si podete;

- amenajare statii de autobuz si alveole;

- relocarea utilitatilor din zona drumului;

- lucrari specifice pentru organizarea de santier;

- executarea ltucrarilor de sigurantd rutierd, amenajarea de treceri de pietoni care vor

avea ca elemente de semnalizare verticala stalpi cu alimentare fotovoltaica;

- executarea lucrarilor pentru amenajarea si protectia mediului.

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI
2.1. Obiectiv general
Asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei lucrarilor (dirigentare de santier) din
cadrul proiectului ,,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare -
Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150".

2.2. Obiective specifice
Asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de lucrari, cu respectarea
Proiectului tehnic, a conditiilor de timp, cost si calitate referitoare la acesta prin:

- indeplinirea rolului de inginer/Diriginte de santier;

- consilierea de specialitate a Autoritatii Contractante in procesul de adoptare a deciziilor
referitoare la gestionarea contractului de lucrari, precum si cu privire la orice
revendicari/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot apdrea pe parcursul
executiei lucrarilor in scopul prevenirii revendicarilor financiare si/sau a intarzierilor;

- asigurarea calitdtii corespunzatoare a lucrdrilor de constructii-montaj, optimizand
cheltuielile cu investitia;

- asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de catre personal autorizat,
corespunzator, pe specialitati;
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- respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare.

3. DOMENIUL DE ACTIVITATE
3.1. Cerintele solicitate pentru Inginer
3.1.1. Principii generale de comportare etica si profesionala
Activitatea Inginerului este condusa de cateva principii generale:

oIndependentd - ca persoana fizicd sau juridicd, fatd de Antreprenor, Proiectant si
furnizori. Aceastd independentd defineste compatibilitatea persoanelor fizice si
juridice cu prevederile legii concurentei si a legii privind combaterea concurentei
neloiale. Inginerul nu va accepta nici un fel de favor care sa-l deturneze de la luarea
unei hotarari corecte;

o Profesionalism - trebuie sa aibd pregatirea profesionala confirmata prin studii de
specialitate si prin practica aferentd care sa dea incredere in desfasurarea activitatii;

o Fidelitate - fatd de cerintele investitiei din punct de vedere al calitatii, costului si
duratei de executie. Fidelitatea se exprima prin angajamentul Inginerului de a actiona
in numele si interesul Autoritdtii Contractante, pentru asigurarea implementarii
corespunzatoare a investitiei;

« Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in
vigoare.

3.1.2. Responsabilitatile Inginerului

Inginerul, prin dirigintii de santier, raspunde fatd de Autoritatea Contractanta pentru
asigurarea verificarii realizarii corecte a executiei lucrarilor. Inginerul isi exercitd atributiile in
perioadele de:

a) executare a lucrarilor;

b) specifice cerintelor POR 2014-2020 si a Contractului de finantare aferent proiectului;

¢) receptie la terminarea lucrarilor;

d) dupa receptia la terminarea lucrdrilor pentru efectuarea eventualelor remedieri, pana
la receptia finala.

Inginerul va avea responsabilitatea asigurdrii unei colaborari eficiente intre toti factorii
decizionali implicati in executia contractului: Autoritate Contractantd, Antreprenor, Proiectant,
Inspectoratul in Constructii, etc.

Pe toata perioada derularii Contractului de servicii Inginerul se va asigura de respectarea
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile, oferind Autoritatii Contractante si echipei de implementare a proiectului sprijin
si asistenta tehnica din punct de vedere administrativ (vizite in santier, participare la faze
determinante, verificarea lucrarilor ascunse, receptia la terminarea lucrarilor, etc.); tehnic
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(respectarea proiectului in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucrarilor, a
materialelor, incadrarea in graficul de lucru, etc.) si financiar (certificarea platilor functie de
progresul lucrarilor).

Inginerul va avea nevoie de avizul prealabil al Autoritatii Contractante pentru aprobarea
oricarei optimizari/adaptari a Contractului de lucrari.

Inginerul va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare (si/sau ori de
cate ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor) cu Autoritatea Contractanta, Antreprenorul,
reprezentantii Proiectantului si al furnizorului de servicii de Asistenta tehnica din partea
Proiectantului, a prezentarii situatiei fizice si financiare la zi a derularii contractului si a
eventualelor probleme identificate, precum si a consemnarii tuturor discutiilor purtate in
minuta intalnirii/sedintei.

Pentru cunoasterea, tratarea si solutionarea in cel mai scurt timp a problemelor
intervenite pe santier, Beneficiarul solicita prezenta zilnica pe santier a Inginerului pe toata
durata de executie a lucrarilor.

a) Responsabilitatile Inginerului in perioada de executie a Lucrarilor

in perioada de executie a lucrarilor, serviciile furnizate de Inginer vor include:

1. Asigurarea spatiului de lucru adecvat, a logisticii necesare si a transportului specific
pentru activitatile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toata perioada
contractului.

2. Verificarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului
de urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Va atrage atentia Autoritatii
Contractante asupra eventualei expirari a valabilitatii Autorizatiei de constructie si,
impreuna cu Antreprenorul si Proiectantul va sprijini Autoritatea Contractanta in
toate demersurile pentru reautorizarea lucrarilor de investitii, daca va fi cazul.

. Obligativitatea studierii si cunoasterii ofertei Antreprenorului.

4. Efectuarea vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea cu proiectul si
identificarea posibilelor probleme pe care le comunica Autoritatii Contractante.

5. Aplicarea prevederilor din Contractul de lucrari referitoare la calitatea lucrarilor.

6. Verificarea tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier sa se faca astfel incat
sa nu fie permis accesul persoanelor straine in incinta.

7. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil.

8. Urmarirea realizarii executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului,
ale proiectului tehnic, ale caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in
vigoare, raspunzand in fata Autoritatii Contractante de respectarea acestora.

9. Verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru

w
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constructii, respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in
proiect;

Interzicerea utilizirii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate,
declaratii de performantd sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea
de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat.

Verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a procedurilor acceptate de Inginer,
in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, de contract
si in normele tehnice in vigoare.

Verificarea respectérii ”Planului calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice
pentru lucrare;

Interzicerea executarii de lucrdri de catre persoane neautorizate, conform
reglementarilor legale in vigoare.

Participarea la actiunile de prelevare a probelor, urmarirea primirii butetinului de
analizi si verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru
intocmirea Cartii tehnice a constructiei;

Verificarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a lucrdrilor real executate si
corelarea acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de lucrari elaborate de
Antreprenor, precum §i avizarea Situatiilor de lucrari in vederea decontarii lucrarilor
efectuate, asumand astfel corectitudinea §i legalitatea Situatiitor de lucrari elaborate
de Antreprenor (inclusiv a documentelor atasate acestora: antemasuratori, etc).
Tntocmirea Certificatelor de platd in baza situatiilor de lucrari avizate, inaintarea lor
spre supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a Proiectului
desemnata de citre Autoritatea Contractantd. Toate Certificatele de plata vor contine
in plus fatd de informatiile referitoare la platile curente si situatia clara a platilor
precedente, respectiv a platilor cumulate.

Emiterea Certificatelor de platd doar pentru lucrdri/cantitati real executate, care
corespund antemasuratorilor prezentate de catre Antreprenor si care sunt atasate la
Situatiile de lucrari.

Verificarea intocmirii Situatiilor de lucrari cu utilizarea preturilor unitare si cu
incadrarea lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei.

Verificarea documentelor de platd, acestea trebuind sa fie semnate de
Antreprenor, de Inginer si de Autoritatea Contractanta.

Notificarea Autoritatii Contractante si Proiectantului asupra situatiilor identificate
in teren si - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul - pregatirea Notelor de
Comand3 Suplimentard/Renuntare numai in cazul in care acestea sunt bine
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justificate prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii tehnico-economice
care si justifice necesitatea interventiei, emise de Proiectant si acceptate de
Autoritatea Contractanta.

21. Acceptarea - in vederea efectudrii platilor - doar a Notelor de Comanda Suplimentara
elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitatile/articolele
suptimentare. in cazul in care aceste preturi se regasesc in oferta (anexa la
Contractul de lucriri), ele se considerd ca au fost negociate.

22. Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comandd Suplimentard/Renuntare care va
cuprinde balanta centralizatd a decontarilor pentru cantitatile de lucréri rezultate din
variatii. Va solicita Antreprenorului ca pentru cantitatile incluse in fiecare Nota de
Comandi Suplimentard/Renuntare sa intocmeasca o listd de cantitati separata.

23. Tn scopul acceptdrii la platd a lucrdrilor Inginerul se va asigura de existenta
urmatoarelor documente (fard a se limita la acestea):

- foi de atasament/antemasuratori/piese desenate;

- procese-verbale de receptie calitativa;

- procese-verbale aferente fazelor determinante/lucrarilor ascunse;
. certificate de calitate;

- declaratii de performanta;

- rapoarte de neconformitate.

24. Tnaintea acceptdrii la platd a lucrdrilor Inginerul se va asigura de realitatea,
legalitatea si corectitudinea situatiilor de lucrari.

25. Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta
documentelor de atestare a calitdtii, concordanta calitatii acestora cu prevederile din
certificatele de calitate, contracte si/sau documentatia tehnica).

26. in cazul in care constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu
specificatiile tehnice, Inginerul are obligatia de a intocmi “Rapoarte de
Neconformitate”, in care va face descrierea detaliatd a neconformitatii si va preciza
termenul maxim de remediere.

27. Efectuarea verificarilor impuse prin normele tehnice si semnarea documentelor
intocmite ca urmare a verificarilor.

28. Urmarirea lucrarilor pe tot parcursul executarii lor, conform graficului aprobat,
admitand la platd numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si
cantitativ.

29. Acordarea de asistentd tehnicd Autoritdtii Contractante in ceea ce priveste
planificarea §i respectarea platilor catre Antreprenor, in baza Graficului de executie
intocmit de citre Antreprenor si a previzionarii derularii fondurilor. Inginerul va
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verifica previzionarea derularii fondurilor i va analiza dac3 aceasta este realistd, iar
daci nu, va instrui Antreprenorul in vederea re-esalonarii fondurilor necesare.
Inginerul va instrui Antreprenorul asupra obligativititii de a inainta previzionarea
derulsrii platilor, in stransd corelare cu graficul de realizare a lucrarilor, odata cu
inaintarea Situatiilor de lucrari.

Pentru lucrarile ce devin ascunse si au fost acoperite fara a fi verificate va dispune
dezvelirea lor, aceastd masurd putdnd fi luatd si in alte situatii cand sunt necesare
verificiri cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse, si - daca este cazul -
va dispune refacerea lucrarilor.

inginerul, cu aprobarea Autoritatii Contractante, in baza solutiilor elaborate de
Proiectant si verificate de verificatorul de proiect atestat poate sa ceara
Antreprenorului - daca este cazul - sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate
necorespunzator si refacerea lor.

Urmirirea respectarii cu strictete a cerintelor §i reglementarilor specifice.
Participarea la verificarea lucrdrilor ce vor deveni ascunse si intocmirea documentelor
specifice aferente.

Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurandu-se
ch acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii,
responsabilul tehnic cu executia, seful de santier, dirigintele de santier.

Pistrarea proceselor-verbale de lucrari ascunse §i a proceselor-verbale pe faze
determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.
Transmiterea citre Proiectant a sesizarilor proprii pentru solutionare, precum si a
celorlalte organisme abilitate referitoare la realizarea  constructiei, la
neconformitatile si neconcordantele apérute pe parcursul executiei.

Asigurarea respectarii cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul efectuarii
de modificiri ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile
tehnice initiale.

Avizarea Dispozitiilor de santier emise de Proiectant si emiterea unui punct de vedere
argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

Emiterea de Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc modificari Proiectutui,
Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati. Aceste documente se emit numai in
vederea respectérii de citre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a
documentatiei tehnice la situatia din teren adusa din motive obiective, a Proiectului,
a Caietelor de Sarcini sau a Listelor de cantitati va fi facuta numai de catre Proiectant
si insusitd de specialistii verificatori de proiecte, fiind apoi naintata sub forma de
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Dispozitie de santier emisa de Proiectant.

Indosarierea si numerotarea tuturor Dispozitiilor de santier emise de Proiectant,

inclusiv a documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea
tehnico-economica a lucrdrilor care au facut obiectut Dispozitiilor de santier.
Urmirirea respectarii intocmai de catre Antreprenor a masurilor dispuse de Proiectant
si/sau de alte organisme abilitate.

fnregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date
Antreprenorului in Jurnalul de santier intocmit zilnic de catre Antreprenor.
Inregistrarile trebuie facute in baza activitatilor Antreprenorului, incluzand
echipamentul si forta de munca pe santier, precum si toate informatiile relevante
privind factorii care pot afecta progresul lucrdrilor (conditii meteorologice,
defectarea echipamentului, etc.).

in cazul in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile
Antreprenorului, graficul de realizare a lucririlor, Inginerul are obligatia de a solicita
Antreprenorului luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Inginerul
va informa Autoritatea Contractantd asupra masurilor de remediere/recuperare
propuse de Antreprenor si acceptate de Inginer.

Elaboreazi Raportul de inceput transmis Autoritatii Contractante in maximum 15 zile
de la data de incepere a serviciilor si Rapoartele lunare de progres care vor include
toate informatiile tehnice si financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul
lucrdrilor. Astfel de informatii vor fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante in
cadrul acestor documente si ori de cate ori vor fi solicitate.

Notificd in timp util Autoritatea Contractantd cu privire la orice probleme sau
schimbri semnificative care afecteaza indeplinirea Contractului de Lucrari in ceea ce
priveste termenul final sau costul acestuia, recomandand Autoritatii Contractante
solutii pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia agreata pentru
evitarea/remedierea eventualelor probleme, va fi comunicatd Antreprenorului doar
dup3 obtinerea acceptului Autoritatii Contractante.

La solicitarea Antreprenorutui, Inginerul va propune Autoritatii Contractante emiterea
ordinelor de sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile meteorologice.
Pentru perioadele in care lucrdrile sunt suspendate Inginerul se va asigura ca
Antreprenorul a luat toate masurile necesare pentru protectia lucrarilor, utilajelor,
echipamentelor si santierului contra oricérei deteriorari, pierderi sau pagube.

Anuntd ISC privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre Autoritatea
Contractantd pentru o perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp
friguros si ulterior anunta reluarea lucrarilor.
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50. Urmarirea respectarii programului de asigurare a calitatii la Antreprenor.

51. Verificarea existentei si respectarii procedurilor ce revin Antreprenorului in ceea ce
priveste protectia muncii si siguranta circulatiei.

52. Preia documentele de la Antreprenor si Proiectant si completeaza Cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

53. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predarea terenului catre
Autoritatea Contractanta.

c). Responsabilitatile Inginerului specifice cerintelor POR 2014-2020 si a Contractului de
finantare aferent proiectului:

1. Obligativitatea studierii si cunoasterii cerintelor specifice POR 2014-2020, pentru
acest proiect fiind depusa Aplicatia de finantare la ADR Nord-Vest.

2. Obligativitatea studierii i cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/QI
POR pentru elaborarea corecta si transmiterea in termenele stabilite prin Contractul
de Finantare a Certificatelor de Plata, respectiv a Cererilor de Rambursare;

3. Obligativitatea studierii §i cunoasterii clauzelor Contractului de finantare aferent
proiectului;

4. Participa la vizita in teren a expertilor AM si Ol ADR Nord-Vest;

5. Participa la elaborarea raspunsului la eventualele solicitari de informatii suplimentare
pentru documentele ce vizeaza lucrarile solicitate la platd (inclusiv modificari,
completiri sau refacerea acestora) sau facturile emise de catre Inginer in baza
contractului de servicii incheiat cu Autoritatea Contractanta;

6. Aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativa a lucrarilor care sa
permitd decontarea corecta a lucrarilor executate, astfel incat cheltuielile angajate
si fie incadrate distinct, corespunzator tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile),
raspunzand in fata Autoritdtii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea
cheltuielilor in vederea rambursarii. Este direct raspunzator in fata Autoritatii
Contractante pentru sumele din facturile de lucrari, acceptate de el, solicitate la
rambursare, dar neacceptate la platd de catre expertii verificatori din partea Ol sau
AM, ca fiind aferente cantitatilor de lucrari neconstatate la vizita pe teren sau pe
motiv de neconformitate, de depasire linie bugetara conform deviz general aprobat;

7. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de
santier sunt la dispozitia Autoritatii Contractante pe tot parcursul executiei lucrarilor.

d). Responsabilitatile Inginerului la receptia la terminarea Lucrarilor
1. Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind terminarea Lucrarilor, verifica daca
sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu legislatia in vigoare si
transmite Autoritatii Contractante Raportul la terminarea lucrarilor care va include si
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data propusd pentru efectuarea receptiei.

2. Participa la receptia la terminarea Lucrarilor, asigurd secretariatul comisiei de
receptie si intocmeste actele necesare receptiei.

3. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale
activitatii de urmarire si asigurare a calitatii pe timpul deruldrii executiei tucraritor,
documentatiile tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului,
alte documente si documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare.

4. Urmareste solutionarea problemelor/ masurilor constatate si/sau recomandate de
comisia de receptie.

5. Urmidreste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a
masurilor impuse de comisia de receptie.

6. Colaboreazi cu Proiectantul ta elaborarea Manuatului de intretinere a lucrarilor;

7. Preda Autoritdtii Contractante actele de receptie, documentatia tehnica si economica
a constructiei impreuna cu Cartea tehnica a constructiei.

e). Responsabilitdtile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarea lucrérilor si
receptia finala

1. Dupa receptia la terminarea lucrarilor, Inginerul urmareste rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a
defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, fara a depasi termenele
impuse si/sau prevazute de legislatia in vigoare.

2. Daci Antreprenorul nu isi respectd obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de
a-l soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

3. Inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a
Lucrarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

4, Dupa notificarea primita de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantie a
Lucrarilor, verificd dacd sunt indeplinite conditiile de receptie in conformitate cu
legislatia in vigoare si transmite Autoritatii Contractante Raportul final care va
include si data propusa pentru efectuarea receptiei.

5. Participi la receptia finald, asigurd secretariatul comisiei de receptie si intocmeste
actele necesare receptiei.

6. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de
legislatia in vigoare.

7. Urmareste solutionarea problemelor/masurilor constatate si/sau recomandate de
comisia de receptie.

8. Urmareste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a
masurilor impuse de comisia de receptie.
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9. Pred3 Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia tehnica si economica
a constructiei asigurand astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.

3.2. intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor

Inginerul trebuie s asigure pregatirea si transmiterea urmatoarelor documente:

1. Raport de inceput transmis Autoritatii Contractante in maximum 15 zile de la data de
incepere a serviciilor. Raportul trebuie sa constituie o completare si o detaliere a
ofertei Inginerului (document care va fi parte integrantd a prezentului contract de
asistentd tehnicd) si sa detalieze aspecte referitoare la organizarea spatiului de tucru a
echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce ii revin, a programutui de lucru.
Raportul de inceput trebuie s& propund un format standard al raportului lunar de
progres.

2. Rapoarte lunare de progres si ori de céte ori solicita Autoritatea Contractanta pentru
efectuarea rambursarilor, care s& cuprindd situatia lucrérilor conform formatului
aprobat de Autoritatea Contractantd la momentul aprobdrii Raportului de inceput.
Rapoartele vor fi transmise pana in data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare si
vor fi insotite de adresa de inaintare §i proces-verbal de predare-primire. Acestea vor
constitui documente justificative pentru plata Inginerului. Structura rapoartelor de
progres va fi convenitd de Autoritatea Contractantd cu Inginerul, in functie de
metodologia POR, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitie 6.1.

3. Raportul la terminarea lucrdrilor prezentat Autoritatii Contractante inainte de
receptia la terminarea Lucrérilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia
la terminarea Lucrarilor.

Raportul final prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia finald a Lucrarilor

si insotit de Referatul Proiectantului pentru receptia finala.

5. Rapoarte speciale cu privire la orice problemda majora apdrutd pe perioada
implementdrii contractului si solicitate de Autoritatea Contractanta: rapoarte
cuprinzand analiza si recomanddrile de solutionare a solicitarilor prezentate de
Antreprenor, evenimente majore care implica riscuri pentru proiect, etc.

6. Cartea tehnicd a constructiei elaborata in conformitate cu HG nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalafii aferente
acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

>

3.3. Transmiterea rapoartelor/documentelor

Toate rapoartele/documentele mentionate la sectiunea 3.2. vor fi pregatite in limba
romani si transmise catre Autoritatea Contractanta atat pe suport electronic, cat si pe suport
de hartie, astfel:

- 1 (un) exemplar original si 2 (doud) copii in format tiparit;
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- 1 (un) exemplar in format electronic;
- Cartea tehnicd a constructiei va fi prezentata intr-un exemplar original.

4. PERSONALUL INGINERULUI

Personalul Inginerului va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel
incat si poatd asigura desfasurarea activitatilor de supraveghere a executiei lucrarilor
(dirigentare de santier) din cadrul proiectului ,,Reabilitare si modernizare drum judetean DJ
196: lim. jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150".

Cerinte de personal:

Pe parcursul deruldrii contractului, Inginerul are obligatia de a asigura personalul necesar
care sa acopere intreaga durata a acestuia.

Inginerul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor
descrise, jar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul
contractului si intr-o fazd ulterioara a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal
decat cel specificat in Cajetul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse
umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Inginerul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele
minime definite in prezentul caiet de sarcini i va include in oferta sa numele si CV-urile
expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe
domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa presteze
activititile pentru care prezintad CV-uri pentru personalul de specialitate.

Inginerul va trebui sd asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

- 1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de echipa /
manager adjunct de proiect / sef de echipa / sef adjunct de echipd, cu experienta in
aceasta pozitie demonstrata prin contracte care au avut ca obiect servicii de
supraveghere a executiei lucrarilor pentru lucrari de drumuri de interes judetean sau
superioare (asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din OG nr. 43/1997, privind regimul
drumurilor, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare);

- 1 inginer/subinginer autorizat ca diriginte de santier in domeniul 3.2 - Drumuri, poduri,
tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, conform Ordinului nr.1496/2011 pentru
aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de gantier, cu modificarile si
completarile ulterioare, cu experientd in aceastd pozitie demonstrata prin cel putin un
contract care a avut ca obiect servicii de supraveghere a executiei lucrarilor pentru
lucriri de drumuri de interes judetean sau superioare (asa cum sunt definite la art. 6 si
7 din OG nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare);
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- 1 topograf autorizat ANCPI, cu experienta in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin
un contract care a avut ca obiect servicii de supraveghere a executiei lucrarilor pentru
lucrari de drumuri de interes judetean sau superioare (asa cum sunt definite la art. 6 si
7 din OG nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare);

- 1 inginer/subinginer cu specializarea constructii cai ferate, drumuri si poduri -
responsabil cu evidenta si raportarea cantitatilor, respectiv a valorilor aferente
acestora, cu experientd in aceasta pozitie demonstratd prin contracte care au avut ca
obiect servicii de supraveghere a executiei lucrarilor pentru lucrari de drumuri de
interes judetean sau superioare (asa cum sunt definite la art. 6 si 7 din OG nr. 43/1997,
privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

in cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii Autoritatii Contractante.
Avand in vedere c& pentru expertii cheie au fost prevazuti factori de evaluare, acestia vor
putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare cu cel din oferta.
Pentru persoanele nominalizate in echipa propusa pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul
prezentei proceduri, ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele
documente:

o CV semnat de titular, din care sa rezulte experienta profesionala;

e Contract de muncd/contract de colaborare/angajament de participare semnat de
persoana nominalizata, in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

« Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatamant
recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte tari.

De asemenea, pentru a demonstra experienta similard, care constituie factor de evaluare,
pe langd documentele solicitate anterior, ofertantul va mai prezenta documente justificative
care sa dovedeasca aceasta experienta.

Autoritatea Contractantd poate obliga Inginerul s& inlature (sau sa dispuna sa fie
inlaturatd) orice persoana angajata daca este cazul, care:

- persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

- nu respecta oricare din prevederile Contractului.

Apoi, daca este cazul, Inginerul va numi (sau va dispune numirea) unui inlocuitor potrivit.

5. DURATA CONTRACTULUI
Contractul incepe la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor i numai dupa
constituirea garantiei de buna executie, conform legislatiei in vigoare.
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Durata contractului: 20 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor cu
posibilitatea de prelungire automat, fard a fi necesar un acord de vointa expres al Partilor in
acest sens si fara costuri suplimentare, in situatia depasirii, din motive independente de culpa
Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a Lucrarilor prevazute in Contractul de
Lucrari sau a altor termene din cuprinsul Contractului de Lucrari, depasire care face necesara
prestarea in continuare a Serviciilor de catre Prestator.

Autoritatea Contractantd isi rezerva dreptul de prelungire a contractului de servicii in
functie de derularea contractelor de lucrari.

Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrarii, Inginerul nu va percepe
Autoritatii Contractante nici un fel de costuri, conform prevederilor legale in vigoare.

6. PLATA SERVICIILOR PRESTATE:

Autoritatea Contractantd va pliti 80% din valoarea contractului in transe lunare egale,
in baza avizului Beneficiarului pentru fiecare Raport lunar de progres si Certificat intermediar
de platd, care vor fi inaintate de catre Inginer prin adresd oficiala si primite in baza unui
proces verbal de predare-primire.

Certificatul intermediar de plata va fi predat Beneficiarului spre avizare pana cel tarziu in
data de 15 ale lunii. In cadrul fiecdrui raport, Inginerul va prezenta situatia platilor la zi (cu
luarea in considerare a platilor avizate deja de Beneficiar) atat pentru lucrarile de executie
supravegheate cat si pentru serviciile prestate.

Autoritatea Contractantd va plati 20% din valoarea contractului la momentul receptiei la
terminarea lucrarilor, dup3 predarea de catre Inginer a rapoartelor mentionate la cap. 3.2,
punctele 3 si 6 (Raportul la terminarea lucrarilor §i Cartea tehnica a constructiei).

7.LEGISLATIA MUNCII

Inginerul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd Personalului acestuia,
inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociala, imigrare §i
emigrare, i 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.

Inginerul fi va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv
celor legate de securitatea muncii.

8. SANATATEA $I SECURITATEA MUNCII

Inginerul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru
asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate
aspectele legate de munca.

9. FACILITATI S| INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia Inginerului cu care va incheia contractul de
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servicii, urmatoarele documente:
o Aplicatia de finantare si Contractul de finantare aferent proiectului;
« Contractul de lucrari incheiat cu Antreprenorul;
» Proiectul tehnic;

Detaliile de executie;

Caietele de sarcini pe specialitati;

avize, acorduri, autorizatii de construire.

10. LISTA STANDARDELOR APLICABILE
Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile

la:
1. Reglementdrile tehnice definite in legislatia interna care sunt compatibile cu
reglementarile Comunitatii Europene;
2. Daci nu existd reglementari tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la
reglementari nationale, de regula in urmatoarea ordine de decadere:
- reglementari nationale care adopta standarde europene;
- reglementari nationale care adopta standarde internationale;
- alte reglementari.

DIRECTOR EXECUTIV/
Manager proiect,
loana - Lavinia GHILEA intocmit, o

Cacuci Dumitru - expert tehni
Papai loan - Mirko - asistent managc;D
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