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JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

SZILAGYI[R

CAIET DE SARCINI

privind contractarea serviciilor de supraveghere a executiei lucrarilor (dirigentare de santier) din
cadrul proiectului “Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu-Crasna-ZalGu-Creaca”

Prevederile Caietului de sarcini fac parte integranta din documentatia necesara pentru
elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare ofertant va
elabora propunerea tehnica.

1. INFORMATII GENERALE

Proiectul “Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu-Crasna-Zaldu-Creaca” este finantat
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 - imbunatatirea infrastructurii rutiere
de importanta regionald, Prioritatea de investitie 6.1, Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea
nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale conform
Contractului de Finantare nr. 13403.07.2017

1.1. Denumirea investitiei: Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu-Crasna-Zaldu-Creaca.

1.2. Autoritate Contractantd: Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Salaj in calitate de lider al
Parteneriatului incheiat intre Unitatea Administrativ-Teritoriald Judetul Salaj si Unitatea Administrativ-
Teritoriald Municipiul Zalau, prin Consiliul Judetean Salaj.

1.3. Obiectul contractului: Servicii de supraveghere a executiei lucrarilor (dirigentare de santier)
din cadrul proiectului “Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu-Crasna-Zaléu-Creaca”.

1.4. Definitii
in contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile procedurale
sunt definiti astfel:
elInginer — persoand juridicd participantd la procedura de achizitie publica organizata de
Autoritatea Contractantd a cirei ofertd a fost desemnata castigatoare si care va presta serviciile
de supraveghere a executiei lucrdrilor de investitie in conformitate cu prevederile contractului
de servicii, ale caietului de sarcini si ale legislatiei in vigoare.
« Diriginte de santier — persoana fizica, angajata a Inginerului, care indeplineste conditiile de
studii si experientd profesionald, responsabild pentru verificarea calitatii materialelor si
1

CONSILIUL JUDETEAN
Zalau, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 12,
Telefon: +40 0260 610 561/ «0 260 614 120, Fax: +40 0260 661 097,
e- mall mte rarecjsj@yahoo.com, web: www.cjsj.ro _
ELOEENINE TR DR b S o .

wwwmforeguo.ro | facebook.com/inforegio.ro




Regi~

L ROy
Saldarsi oty

Insirumente Siructwrale
205262

produselor puse in lucrare si pentru verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii i
instalatii, fiind raspunzatoare atat fatd de angajator, cat si fata de organele abilitate ale statului
pentru executia conformd cu proiectul si cu reglementarile tehnice n vigoare.

« Autoritate Contractantd - persoana juridicd ce finanteaza si realizeaza investitii sau interventii
la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fatd Unitatea Administrativ-Teritoriala
Judetul S3laj in calitate de lider in cadrul parteneriatului incheiat intre Unitatea Administrativ-
Teritoriala Judetul Sélaj si Unitatea Administrativ -Teritariala Municipiul Zal3u.

e Antreprenor - persoana juridicd ce a incheiat contractul de executie de lucrdri, ca urmare a
parcurgerii unei proceduri de atribuire.

o Lucrdri - toate lucrdrile de constructii montaj realizate in cadrul Proiectului.

» Proiect Tehnic — Documentatia tehnico-economica ce cuprinde solutiile tehnice si economice
de realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se executd lucrdrile de constructii
autorizate.

e Servicii - toate activitdtile desfasurate pentru supravegherea executiei lucrarilor din cadrul
Proiectului n baza contractului de servicii incheiat intre Autoritatea Contractanta si Inginer.

» Proiectant - persoana fizica/juridicd care intocmeste documentatia tehnicd pe baza careia se
finanteaza si executd lucrdrile de constructii.

¢ Procedura - mod specific de a efectua ¢ activitate.

s Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca
cerintele specifice au fost satisfacute.

e Cerinte profesionale - cerintele minime obligatorii pe care trebuie sd le indeplineasca
inginerul prin dirigintii de santier in functie de domeniile de activitate pentru care acestia sunt
autorizati, corelat cu categoriile de importanta stabilite pentru fiecare constructie In parte, in
mod obligatoriu cerintele de studii, vechime si experientd profesionala corespunzatoare
pentru domeniile de autorizare, prevazute in legislatie.

= Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional {AM POR) - organism care
detine intreaga responsabilitate pentru managementul si impiementarea Programului Operational
Regional (PORY). in conformitate cu prevederile Regulamentelor Comunitatii Europene gi principiile unei
gestionari financiare solide.

e Organismul Intermediar Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest {Ol ADR N-V) -
Organismul Intermediar pentru regiunea Nord-Vest cu sarcini de implementare la nivel
regional, caruia i-au fost delegate o parte din responsabilitdtile AM POR.

1.5. Situatia existenta

Prin Proiect se va realiza reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 191C: Nusfalau -

Crasna — Zaldu — Creaca, inclus in , Traseul regional Transilvania Nord”, document aprobat de catre
Consiliul pentru Dezvoltare Regionald al Regiunii de Dezvoltare Nord — Vest.

Sectorul de drum judetean 191C propus spre reabilitare are Jungimea de 36,816 km, este situat

in partea de nord-vest a judetului Salaj §i isi are originea n localitatea Nusfalau. Traseul la care face
referire Proiectul traverseaza ¢ zonad de deal, este unul sinuos cu multe curbe, avand in vedere cd
strabate dealurile Crasnei si Aghiresului pand in apropiere de limita cu municipiul Zaldu, iar apoi
coboara valea Agrijului panad Tn Creaca, unde se intersecteaza cu DJ 108 A

Traseul de drum care urmeaz3 a se reabilita este alcdtuit din 2 tronsoane, dupa cum urmeazs:
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~ TRONSON 1: Porneste din localitatea Nusfalau (km 0+000), strabate localitatile Huseni {km
3+600 — km 8+335), Ratin {km 8+670 — km 10+520), Crasna (km 11+742 — km 15+180),
Mesesenii de los {19+865 — km 20+820), Aghires (km 25+440 — km 28+100), pana la
intersectia cu centura municipiului Zaldu {km 28+115,55). De la km 12+960 pdna la km
13+070, traseul propus spre studiu in vederea reabilitarii, se suprapune peste traseul
drumului judetean DJ 108G. Pe aceastd zond nu se intervine. De asemenea, intersectia
centurii Zaldului cu drumu! judetean DJ 191C a fost amenajatd panad la podetul de la km
28+38,10 pentru asigurarea unei racordari fluente, motiv pentru care nu sunt necesare
lucrari de reabilitare pe acest sector de drum.

» TRONSON 2: Incepe de !a iesirea din municipiul Zaldu (km 41+324,66) strabate localitatile
Brebi (km 44+545 — km 48+805}), Creaca (km 48+855 — km 50+025), pana la intersectia cu
drumul judetean DJ 108A {(km 50+025).

Sectorul de drum care traverseaza municipiul Zaldu si separa cele doua tronsoane ale DJ 191C
care urmeazd a fi reabilitate in cadrul proiectului {de la km 28+38,10 péna la km 41+324,66) nu fac
obiectul acestui Proiect.

Partea carosabild existenta a celor doua tronsoane propuse pentru reabilitare are latimea de
aproximativ 6,00 m si este partial incadrata cu borduri.

Datoritd structurii slabe, traficului foarte greu si apelor de suprafatd care au stagnat si s-au
infiltrat in patul drumului, sectorul prezinta atat degradari de structurd cat si degradari de suprafata.

Sistemul rutier existent este impietruit (piatrd spartd cu nisip} si nerigid (mixturd asfaltica).
Santurile sunt din pdmant, pe cea mai mare portiune a traseului sunt inierbate si colmatate.

Prin reabilitarea acestui sector de drum se urmareste fiuidizarea traficului rutier in zona si in
interiorul localitatilor, diminuarea efectelor negative ale traficului asupra vietii sociale a localitdtilor i
realizarea unor legéturi rutiere optime din punct de vedere al distantelor de transport, al vitezei de
deplasare si al costurilor de transport.

Proiectul “Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu — Crasna — Zaldu — Creaca” asigurd
deschiderea si fluidizarea traficului atat ca alternativd pentru accesul populatiei spre judetul Cluj, cat i
spre judetul Maramures. De asemenea, proiectul faciliteazd accesul din partea de nord-vest a
judetului Sdlaj si judetul Bihor precum si conexiunea la reteaua de drumuri nationale DN 1F (E81):
Cluj-Napoca — Satu-Mare —frontiera cu Ucraina si DN 1H: Zaldau - Oradea - frontiera cu Ungaria,
sporind totodata siguranta traficului la nivelul acestei zone a judetului.

1.6. Tipuri de lucrari care fac obiectul contractului

Tn conformitate cu prevederile Proiectului Tehnic, lucrdrile de investitie ia obiectivul mai sus

mentionat cuprind in principal {fara a se limita la acestea):

- Luerdri de drum — concretizate in reabilitarea si modernizarea structurii rutiere existente,
asigurarea scurgerii apelor, amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale si asigurarea
acceselor la proprietati;

- Lucrari de consolidari - care trateaza lucrarile necesare pentru remedierea si consotidarea
zonelor cu alunecari in vederea asigurarii stabilitatii platformei;

- Lucrari de poduri - care trateazd modul de interventie asupra structurii fiecdrui pod, modul de
racordare cu terasamentele si modul de amenajare al albiilor Tn zona podului.
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Prin reabilitarea drumului judetean DJ 191C - pe o lungime de 36,816 km - se vor respecta
conditiile tehnice pentru un drum de clas3 tehnica IV cu doud benzi de circulatie. Vor fi indeplinite, in
principal — fara a se limita la acestea - urmatoarele cerinte:

- imbunatétirea elementelor geometrice ale drumului;

- modernizarea structurii rutiere;

- cresterea capacitatii portante a drumului;

- asigurarea stabilitatii corpului drumului;

- lucrdri specifice aferente drumurilor laterale;
asigurarea colectdrii si evacudrii apelor si asigurarea continuitatii scurgerii apelor;
realizarea de lucriri de consolidari in zonele afectate de alunecari;
amenajarea podetelor;
amenajarea podurilor (km 20+466 5i km 26+779);
amenajare statii de autobuz;

- relocarea utilitdtilor din zona drumului;

- lucréri specifice pentru organizarea de santier;

- executarea lucrdrilor de siguranta rutierd;

- amenajarea de treceri de pietoni care vor avea ca elemente de semnalizare verticala stalpi cu
alimentare fotovoltaica;

- executarea lucrarilor pentru amenajarea §i protectia mediului,

2. OBIECTIVELE CONTRACTULU!

2.1. Obiectiv general
Asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei lucrdrilor din cadrul proiectului
“Reabilitare drum judetean D 191C: Nusfaldu-Crasna-Zaldu-Creaca”.

2.2. Obiective specifice
Asigurarea realizarii integrale a prevederilor contractului de lucrdri, cu respectarea Proiectului
tehnic, a conditiilor de timp, cost i calitate referitoare la acesta prin:

- indeplinirea rolului de Inginer/Diriginte de santier;

- consilierea de specialitate a Autoritdtii Contractante in procesul de adoptare a deciziilor
referitoare la gestionarea contractului de lucrdri, precum si cu privire la orice revendicari/dispute
contractuale, respectiv probleme ce pot apdrea pe parcursul executiei fucrdrilor in scopul prevenirii
revendicarilor financiare sifsau a intarzieritor;

- asigurarea calitatii corespunzatoare a lucrdrilor de constructii-montaj, optimizdnd cheltuielile
cu investitia;

- asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de catre personal autorizat,
corespunzator, pe specialitati;

- respectarea tuturor prevederilor legislagiei in vigoare.

3. DOMENIUL DE ACTIVITATE
.3.1. Cerintele solicitate pentru Inginer
3.1.1. Principii generale de comportare eticd si profesionala
Activitatea Inginerului este condusa de cateva principii generale:
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e independentd - ca persoana fizica sau juridicd, fata de Antreprencr, furnizori i proiectant.
Aceasta independentd defineste compatibilitatea persoanelor fizice si juridice cu prevederile legii
concurentei si a legii privind combaterea concurentei neloiale. inginerul nu va accepta nici un fel de
favor care sa-l deturneze de la luarea unei hotdrari corecte;

¢ Profesionalism - trebuie sa aibd pregatirea profesionala confirmata prin studii de specialitate
si prin practica aferentd care sa dea incredere in desfdsurarea activitatii;

e Fidelitate - fatd de cerintele invetitiei din punct de vedere al calitatii, costului si duratei de
executie. Fidelitatea se exprimd prin angajamentul Inginerului de a actiona in numele st interesul
Autoritdtii Contractante, pentru asigurarea implementarii corespunzatoare a investitiei;

» Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in
vigoare.

3.1.2. Responsabilitatile Inginerului

Inginerul, prin dirigintii de santier, raspunde fatd de Autoritatea Contractanta pentru asigurarea
verificarii realizarii corecte a executiei lucrdrilor. Inginerul isi exercita atributiile in pericadele de:

a) pregdtire a executarii lucrarilor, inclusiv cele aferente organizdrii de santier;

b} executare a lucrdrilor;

c) specifice Contractului de finantare;

d) receptie la terminarea lucrarilor;

e) dupd receptia la terminarea lucrarilor pentru efectuarea eventualelor remedieri, pénd la

recepiia finala.

Inginerul va avea reponsabilitatea asigurarii unei colaborari eficiente intre toti factorii decizionali
implicati Tn executia contractului: Autoritate Contractantd, Antreprenor, Proiectant, Inspectoratul in
Constructii, etc.

Pe toatd pericada deruldrii Contractului de servicii Inginerul se va asigura de respectarea
prevederilor Llegii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii republicata, cu completdrile si
inodificarile ultericare, oferind Autoritdtii Contractante si echipei de implementare a proiectului
sprijin si asistentd tehnica din punct de vedere administrativ (predare amplasament, vizite in santier,
participare la faze determinante, verificarea lucrdrilor ascunse, receptia la terminarea lucrarilor, etc);
tehnic (respectarea proiectului in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucrdrilor, a
materialelor, incadrarea in graficul de lucru, etc.) i financiar {certificarea platilor functie de prcgresul
lucrérilor).

Inginerul va avea nevoie de avizu! prealabi! al Autoritatii Contractante pentru aprobarea oricdrei
optimizari/adaptari & Contractului de fucrari.

Inginerul va avea responsibilitatea organizarii intélnirilor de lucru lunare {si/sau ori de cate ori
este nevoie Tn timpul executiei lucrdrilor} cu Autoritatea Contractantd, Antreprenorul, reprezentantii
Proiectantului si al furnizorului de servicii de Asistenta tehnica din partea Proiectantului, a prezentarii
situatiei fizice si financiare la zi a derularii contractului si a eventualelor probleme identificate, precum
si @ consemnadrii tuturor discutiilor purtate Tn minuta intainirii/sedintei.

a) Responsabilitagile Inginerului in perioada de pregatire a executiei lucrarilor
In urma adjudecirii contractului de servicii, Inginerul va Intreprinde toate lLcrarile pregatitoare,
permitand derularea rapida si eficientd a activitatilor zilnice de supraveghere, verificare i supervizare
a lucrérilor din cadru! Proiectului.
S
““ﬂ ;"’
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Sarcinile Inginerului in cadrul acestei etape includ:
1.

Asigurarea spatiului de lucru adecvat, a logisticii necesare si a transportului specific pentru
activitatile proiectului din/cu resurse proprii, pentru toata pericada contractuiui;

Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
prevazute de aceasta;

. Sprijinirea Autaritatii Contractante in derularea procedurii de atribuire a contractului de

lucrari — daca este cazul;

Verificarea concordantei dintre prevederile Autorizatiei de construire, Certificatului de
Urbanism, avizelor, acordurilor si cele ale proiectului. Va atrage atentia Autoritatii
Contractante asupra eventualei expirdri a valabifitatii Autorizatiei de construire si, impreund
cu Antreprenorul si Proiectantul va sprijini Autoritatea Contractanta in toate demersurile
pentru reautorizarea lucrarilor de investitii, dacd va fi cazul.

Verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, precum si corelarea acestora.
Verificarea respectarii reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat.

. Verificarea existentei in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de

control al Proiectantului.

. Obiligativitatea studierii si cunoasterii Ofertei declaratd castigdtoare.
. Efectuarea vizitelor pe traseul investitiei pentru familiarizarea cu proiectul si identificarea

10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

posibilelor probleme pe care le comunica Autoritatii Contractante.

Emiterea Ordinului de incepere a lucrdritor cu acordul Autoritatii Contractante si convocarea
tuturor partilor implicate in executia lucrarilor.

Predarea catre Antreprenor - pe bazd de proces-verbal — a amplasamentului constructiei
liber de orice sarcind, inclusiv bornele de reper precizate de Proiectant. Conform
prevederilor legisiative in vigoare la predarea/preluarea amplasamentului vor participa
reprezentanti ai Autoritdtii Contractante, ai Proiectantului gi ai Executantului, precum si
reprezentanti ai altor institutii. Cu aceasta ocazie se va incheia un proces verbal de predare-
primire, care va fi semnat de toti cei convocati.

Verificd existenta Planului Calitdtii si a procedurilor, instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva.

Verificares tuturor conditiilor pentru ca organizarile de santier sa se facd astfel incat s3 nu
fie permis accesul persoanelor straine in incinta,

Participarea impreund cu Proiectantul si Antreprenorul la trasarea generala a constructiilor,
la trasarea si materializarea bornelor de referintd, a cdilor de acces si a limitelor terenurilor
puse la dispozitia Antreprenorului si la materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenurilor. Inginerul va dispune marcarea §i protejarea bornelor de reper ale
constructiilor.

Verificad existenta anuntului de incepere a lucrdrilor cdtre emitentul Autorizatiei de
Construire si catre ISC.

Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
legale si daca este amplasat la loc vizibil.
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b} Responsabilitatile Inginerului in pericada de executie a Lucrarilor
in perioada de executie a lucrdrilor, serviciile furnizate de inginer vor include:

1.

10.

11.

12.

13.

Urmarirea realizérii executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale
proiectului, ale caietelor de sarcini i ale reglementdrilor tehnice in vigoare, raspunzand in
fata Autoritdtii Contractante de respectarea acestora.

. Verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,

respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiect;

Interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fard certificate de conformitate,
declaratii de performantd sau agrement tehnic. De asemenea, va interzice utilizarea de
procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat.

Verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a procedurilor acceptate de Inginer, in
vederea asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd, de contract si n
normele tehnice in vigoare.

. Verificarea respectarii “Planului calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru

lucrare;
Interzicerea executdrii de lucrdri de catre persoane neautorizate, conform reglementarilor
legale in vigoa.

. Participarea la actiunile de prelevare a probelar, urmdrirea primirii buletinului de analiza si

verificarea rezultatelor. Pastrarea certificatelor de laborator pentru intocmirea Cartii tehnice
a constructiei;

. Verificarea din punct de vedere cantitativ §i calitativ a lucrarilor real executate si corelarea

acestora cu antemasuratorile anexate la Situatiile de tucrari elaborate de Antreprenor,
precum si avizarea Situatiilor de lucrdri in vederea decontarii lucrarilor efectuate, asumand
astfel corectitudinea si legalitatea Situatiilor de lucrdri elaborate de Antreprenor (inclusiv a
documentelior atasate acestora).

. Intocmirea Certificatelor de platd in baza situatiilor de lucrdri avizate, inaintarea lor spre

supervizare expertului tehnic din cadrul echipei de implementare a Proiectului desemnatd
de catre Autoritatea Contractantd. Toate Certificatele de platd vor contine in plus fata de
informatiile referitoare la pldtile curente si situatia clard a platilor precedente, respectiv a
platilor cumulate.

Emiterea Certificatelor de platd doar pentru lucrari/cantitati real executate, care corespund
atasamentelor prezentate de catre Antreprenor si insusite de cdtre Inginer, care sunt
atasate la Situatiile de tucrari.

Verificarea Tntocmirii Situatiilor de lucrdri cu utilizarea preturilor unitare si cu incadrarea
lucrarilor in articolele de deviz conform ofertei.

Verificarea documentelor de plata, acestea trebuind sa fie semnate de Antreprenor, de
Inginer si de Autoritatea Contractanta.

Notificarea Autoritatii Contractante si Proiectantului asupra situatiilor identificate in
teren §i - in colaborare cu Antreprenorul si Proiectantul - pregatirea Noteior de
Comanda Suplimentard/Renuntare numai in cazul in care acestea sunt bine justificate
prin Dispozitii de Santier insotite de documentatii tehnico-economice care sa justifice
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necesitatea interventiei, emise de Proiectant §i acceptate de Autoritatea Contractanta.
Acceptarea - in vederea efectudrii pldtilor - doar a Notelor de Comanda Suplimentara
elaborate pe baza preturilor unitare negociate pentru cantitdtile/articolele suplimentare. in
cazul Tn care aceste preturi se regasesc in ofertd {(anexa la Contractul de lucrari), ele se
considerd cd au fost negaciate.

Elaborarea Centralizatorului Notelor de Comandd Suplimentard/Renuntare care va cuprinde
balanta centralizatd a decontdrilor pentru cantitatile de lucrdri rezultate din variatii. Va
solicita Proiectantului ca pentru cantitdtile incluse in fiecare Notd de Comanda
Suplimentard/Renuntare sa intocmeascad o listd de cantitati separata.

in scopul acceptdrii la platd a lucrdrilor Inginerul se va asigura de existenta tuturer
atasamentelor, respectiv a urmatoarelor documente (fdrd a se limita la acestea):

- masuratori topografice;

- procese-verbale de receptie calitativa/lucrari ce devin ascunse;

- procese-verbale aferente fazelor determinante;

- certificate de calitate;

- declaratii de performanta;

- rapoarte de neconformitate;

- alte documente justificative pentru efectuarea platilor.

inaintea acceptdrii fa platd a lucrédrilor Inginerul se va asigura de realitatea, legalitatea si
corectitudinea situatiilor de lucrdri.

Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate {existenta documentelor
de atestare a calitdtii, concordania calitatii acestora cu prevederile din certificatele de
calitate, contracte si/sau documentatia tehnicd).

in cazul in care constatd neconformitatea materialelor propuse a fi puse in operd cu
specificatile tehnice, Inginerui are obligatia de a intocmi “Rapoarte de Neconformitate”, in
care va face descrierea detaliatd a neconformitdtii si va preciza termenul maxim de
remediere.

Efectuarea verificarilor impuse prin normele tehnice si semnarea documentelor intocmite ca
urmare a verificarilor.

Urmarirea lucrérilor pe tot parcursul executdrii lor, conform graficului aprobat, admitand la
platd numai lucrdrile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ.

Acordarea de asistentd tehnicd Autoritdtii Contractante in ceea ce priveste planificarea si
respectarea platilor catre Antreprenor, in baza Graficuiui de realizare a lucrarilor intocmit de
catre Antreprencr si a previziondrii deruldrii fondurilor. tnginerul va verifica previzionarea
deruldrii fondurilor si va analiza dacd aceasta este realista, iar daca nu, va instrui
Antreprenorul in vederea re-esalonarii fondurilor necesare.

(nginerul va instrui Antreprenorul asupra obligativitatii de a Tnainta previzionarea derularii
platilor, in stransd corelare cu graficul de realizare a lucrdrilor, odata cu inaintarea Situatiilor
de lucrari.

Pentru lucrarile ce devin ascunse si au fost acoperite fard a fi verificate va dispune dezvelirea
lor, aceastd masura putand fi luatd si in alte situatii cdnd sunt necesare verificdri cantitative
si calitative ale lucrdrilor ce devin ascunse, si - dacd este cazul - va dispune refacerea
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lucrarilor.

Inginerul, cu aprobarea Autoritatii Contractante, In baza solutiilor elaborate de Proiectant §i
verificate de verificatorul de proiect atestat poate s ceara Antreprenorului — daca este
cazul - sistarea executiei, demelarea lucrarilor executate necorespunzadtor si refacerea lor.
Urmadrirea respectdrii cu strictete a cerintelor si reglementarilor tehnice specifice.
Participarea la verificarea lucrarilor ce vor deveni ascunse §i intocmirea documentelor
specifice aferente.

Participarea la fazele determinante (stabilite prin programul de control) asigurdndu-se ca
acestea sunt semnate de reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii, resonsabilul
tehnic cu executia, seful de santier, dirigintele de santier.

Pastrarea proceselor-verbale de lucrdri ascunse si a proceselor-verbale pe faze
determinante, care vor constitui documente ale Cartii tehnice a constructiei.

Transmiterea cadtre Proiectant a sesizarilor proprii pentru solutionare, precum si a celorialte
organisme abilitate referitoare la realizarea constructiei, la neconformitdtile i
neconcordantele apdrute pe parcursul executiei.

Asigurarea respectdarii cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
republicatd, cu completdrile si modificarile ulterioare, si in cazul adaptdrii documentatiei
tehnice la situatia existentd in teren, alta decat cea de la momentul elabordrii Proiectului
Tehnic.

Avizarea Dispozitiilor de santier emise de Proiectant §i emiterea unui punct de vedere
argumentat referitor la acceptarea/neacceptarea acestora.

Emiterea de Instructiuni de santier/Notificari, care nu aduc modificari Proiectului, Caietelor
de Sarcini sau Listelor de cantitdti. Aceste documente se emit numai in vederea respectarii
de catre Antreprenor a clauzelor contractuale. Orice adaptare a documentatiei tehnice |a
situatia din teren adusad din motive obiective, a Proiectului, a Caietelor de Sarcini sau a
Listelor de cantitati va fi facutd numai de catre Proiectant si insusitd de specialistii
verificatori de proiecte, fiind apoi Tnaintata sub forma de Dispozitie de santier emisa de
Proiectant.

indosarierea si numerotarea tuturor Dispozitiillor de santier emise de Proiectant, inclusiv a
documentelor justificative care includ informatii referitoare la necesitatea tehnico-
economica a lucrarilor care au facut obiectul Dispozitiitor de santier.

Urmdrirea respectdrii intocmai de catre Antreprenor a masurifor dispuse de Proiectant
sifsau de alte organisme abilitate.

inregistrarea zilnicd a evenimentelor de pe santier $i a instructiunilor date Antreprenorului
in jurnalul de santier ntocmit zilnic de cdtre Antreprenor. inregistririle trebuie ficute in
baza activitdtilor Antreprenorului, incluzand echipamentul si forta de muncad pe santier,
precum si toate infarmatiile relevante privind factorii care pot afecta progresul lucrarilor
{canditii metecrologice, defectarea echipamentului, etc).

in cazul in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile Antreprenorului,
graficul de realizare a lucrarilor, Inginerul are obligatia de a solicita Antreprencrului luarea
de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Inginerul va informa Autoritatea
Contractantd asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de Antreprenor §i

9

CONSILIUL JUDETEAN

Zaldu, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 12,
Telefon: «40 0260 610 561 / +40 260 614 120, Fax: +40 0260 661 097,
e-mail inteqrarecjsj@yahoo.con.l.. v_veb: www.cjsi.ro

P RPN - " S

www.inforeqioro | facebook.com/inforegioro



Regi™ |

instruments Structurale

acceptate de Inginer.

38. Elaboreaza Raportul de inceput transmis Autoritdtii Contractante in maximum 15 zile de la
data de incepere a serviciilor §i Rapoartele lunare de progres care vor include toate
informatiile tehnice si financiare relevante, referitoare la calitatea si progresul lucrarilor.
Astfel de informatii vor fi puse la dispozitia Autoritdtii Contractante in cadrul acestor
documente si ori de cdte ori vor fi solicitate.

39. Notificd in timp util Autoritatea Contractantd cu privire la orice probleme sau schimbari
semnificative care afecteazd indeplinirea Contractului de Lucrdri in ceea ce priveste
termenul final, necesitatea suspendarii lucrdrilor din cauza conditiilor meteorologice,
necesitatea adaptarii PT-ului la situatiile concrete identificate in teren, etc., recomandand
Autoritatii Contractante solutii pentru evitarea/remedierea problemelor semnalate. Solutia
agreatd pentru evitarea/remedierea eventualelor probleme, va fi comunicata
Antreprenorului doar dupa obtinerea acceptului Autoritatii Contractante.

40. La solicitarea Antreprenorului, Inginerul va propune Autoritdtii Contractante emiterea
ordinelor de sistare/incepere a lucrarilor, in functie de conditiile meteorologice.

41. Pentru perioadele in care lucrdrile sunt suspendate Inginerul se va asigura cd Antreprenorul
a luat toate masurile necesare pentru protectia tucrdrilor, utilajelor, echipamentelor si
santierului contra oricdrei deteriorari, pierderi sau pagube.

42. Anuntd ISC privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de catre Autoritatea Contractantd
pentru o perioadad mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros si ulterior anunta
reluarea lucrarilor.

43. Urmarirea respectdrii programului de asigurare a calitdtii la Antreprenor.

44. Verificarea existentei si respectarii procedurilor ce revin Antreprencrului in ceea ce priveste
protectia muncii si siguranta circulatiei.

45. Preia documentele de la Antreprenor si Proiectant §i completeaza Cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

46. Urmareste dezafectarea lucrédrilor de organizare de santier si predarea terenului catre
Autoritatea Contractanta.

¢). Responsabilitatile inginerului specifice Contractului de finantare

1. Obligativitatea studierii i cunoasterii clauzelor Contractului de Finantare.

2. Obligativitatea studierii si cunoasterii Instructiunilor/procedurilor/solicitarilor AM/Oi POR
pentru elaborarea corectd si transmiterea n termenele stabilite prin Contractul de
Finantare a Certificatelor de Platd, respectiv a Cererilor de Rambursare;

3. Participa la vizita in teren a expertilor AM POR si Ol ADR N-V;

4. Participa la elaborarea rdaspunsului la eventualele Solicitari de informatii suplimentare
pentru documentele ce vizeaza lucrdrile solicitate la platd {inclusiv modificari, completari
sau refacerea acestora) sau facturite emise de catre Inginer in baza contractului de servicii
ncheiat cu Autoritatea Contractanta,

5.  Este responsabil pentru aplicarea unei proceduri de verificare cantitativa si calitativa a
{ucrdrilor care sd permitd decontarea corectd a lucrarilor executate, astfe! incat chettuielile
angajate sa fie incadrate distinct, corespunzator tipurilor de cheltuieli (eligibile/neeligibile},
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raspunzénd in fata Autoritatii Contractante de corectitudinea si eligibilitatea cheltuielilor in
vederea rambursarii. Este direct raspunzator in fata Autoritdtii Contractante pentru sumele
din facturile de lucréri, acceptate de el, solicitate la rambursare, dar neacceptate la plata de
catre expertii verificatori din partea Ol ADR N-V sau AM POR, ca fiind aferente cantitatilor
de lucrari neconstatate la vizita pe teren sau pe motiv de neconformitate, de depdsire a
liniei bugetare conform deviz general aprobat sau din alte motive;

6. Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrdrilor de constructii, dirigintii de santier

sunt la dispozitia Autoritdtii Contractante pe tot parcursul executiei lucrdrilor, precum si in
perioadele de timp necesare pentru rezolvarea eventualelor remedieri cuprinse in anexa
procesuliui-verbal de Receptie la terminarea lucrédrilor, respectiv a defectiunilor semnalate in
perioada de garantie a lucrdrilor, fard a depasi termenele impuse si/sau prevazute de legislatia
in vigoare.

d). Responsabilitatile Inginerului la receptia la terminarea Lucrarilor

1.

Dupa notificarea primitd de la Antreprenor privind terminarea lucrdrilor, verifica dacd sunt
indeplinite conditiile de Receptie in conformitate cu legislatia Th vigoare §i transmite
Autoritdtii Contractante Raportul la terminarea lucrdrilor insotit de comunicarea datei
propuse pentru efectuarea Receptiei la terminarea lucrarilor.

. Participad la Receptia la terminarea lucrarilor, asigurd secretariatul comisiei de recepiie si

intocmegte actele necesare Receptiel.

Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie documentele doveditoare ale activitatii de
urmdrire si asigurare a calitatii pe timpul deruldrii executiei lucrarilor, documentatiile
tehnice elaborate de Proiectant puse la dispozitia Antreprenorului, alte documente si
documentatii elaborate conform legislatiei in vigoare.

Urmareste solutionarea eventualelor problemelor/md&surilor constatate si/sau recomandate
de comisia de receptie.

. Urmareste intocmirea documenteior doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor

impuse de comisia de receptie.

. Colaboreaza cu Proiectantul la elaborarea Manualului de intretinere a lucrarilor;

Preda Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia tehnica si economicd a
constructiei Tmpreuna cu Cartea tehnica a constructiei.

e}). Responsabilitdtile Inginerului in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia

finala
1.

Dupd Receptia la terminarea lucrarilor, Inginerul urmdreste rezolvarea eventualelor
remedieri cuprinse in anexa procesului-verbal de Receptie la terminarea lucrdrilor, respectiv
a defectiunilor semnalate in perioada de garantie a lucrarilor, farda a depasi termenele
impuse si/sau prevazute de legislatia in vigoare.

Daca Antreprenorul nu Tsi respecta obligatiile contractuale, Inginerul are obligatia de a-
soma pentru a se inscrie in clauzele contractuale.

inginerul va indeplini toate obligatiile legale ce-i revin pe perioada de garantie a Lucrdrilor,
conform prevederilor legale in vigoare.

Dupd notificarea primitd de la Antreprenor privind expirarea perioadei de garantie a
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lucrarilor, verifica daca sunt indeplinite conditiile de receptie Tn conformitate cu legislatia tn
vigoare si transmite Autoritatii Contractante Raportul final care va include si data propusa
pentru efectuarea Receptiei finale.

5. Participd la Receptia finald, asigurd secretariatul comisiei de receptie §i intocmeste actele
necesare Receptiei.

6. Pune la dispozitia membrilor comisiei de receptie toate documentele impuse de legislatia in
vigoare.

7. Urmaregste solutionarea eventualelor problemelor/madsurilor constatate si/sau recomandate
de comisia de receptie.

8. Urmadreste intocmirea documentelor doveditoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor
impuse de comisia de receptie.

9. Preda Autoritatii Contractante actele de receptie, documentatia tehnicad si economica a
constructiei asigurand astfel completarea Cartii tehnice a constructiei.

3.2. Intocmirea si prezentarea rapoartelor/documentelor

Inginerul trebuie s3 asigure pregdtirea si transmiterea urmatoarelor documente:

1. Raport de inceput transmis Autoritdtii Contractante in maximum 15 zile de la data de
ncepere a serviciilor. Raportul trebuie sa constituie o completare si o detaliere a ofertei
Inginerului {document care va fi parte integrantd a prezentului contract de servicii de
supraveghere} si sd detalieze aspecte referitoare la organizarea spatiului de lucru a echipei, a
strategiei de abordare a sarcinilor ce fi revin, a programului de lucru. Un aspect obligatoriu al
raportului il constituie formularea unui punct de vedere/evaludri asupra Proiectului Tehnic,
cu estimarea posibilelor probleme in implementare. Raportul de inceput trebuie si propuna
un format standard al raportului lunar de progres.

2. Rapoarte lunare de progres si ori de cate ori solicitd Autoritatea Contractantd pentru
efectuarea rambursarilor, care s3 cuprindd situatia lucrdritor conform formatului aprobat de
Autoritatea Contractantd la momentul aprobarii Raportului de inceput. Rapoartele vor fi
transmise pana in data de 10 a lunii urmatoare celei de raportare si vor fi insotite de adresa
de inaintare. Aceste rapoarte vor constitui documente justificative pentru plata Inginerului.
Structura rapoartelor de progres va fi convenitd de Autoritatea Contractanta cu Inginerul, in
functie de metodologia POR, Axa prioritard 6, Prioritatea de investitie 6.1.

3. Raportul la terminarea lucrdrilor prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia la
terminarea Lucrdrilor si insotit de Referatul Proiectantului pentru Receptia la terminarea
Lucrarilor.

4. Raportul final prezentat Autoritdtii Contractante inainte de receptia finald a Lucrdrilor si
insotit de Referatul Proiectantului pentru Receptia finala.

5. Rapoarte speciale cu privire la orice problemd majord aparutd pe perioada implementarii
contractului i solicitate de Autoritatea Contractantd: rapoarte cuprinzand analiza si
recomandarile de solutionare a solicitdrilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore
care implicd riscuri pentru proiect, etc.

6. Cartea tehnicd a constructiei elaborata in conformitate cu H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cu modificdrile si completarile ulterioare.
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3.3. Transmiterea rapoartelor/documentelor

Toate rapoartele/documentele mentionate la sectiunea 3.2. vor fi pregatite in limba romana si
transmise citre Autoritatea Contractantd atdt pe suport electronic, ¢at si pe suport de hartie, astfel:

-1 {un) exemplar original si 2 {doud) copii in format tiparit;

-1 {un) exemplar in format electronic;

- Cartea tehnicd a constructiei va fi prezentatad intr-un exemplar original si 1 {un} exemplar in
format electronic.

4. PERSONALUL INGINERULUI

Personalul Inginerului va avea calificarea, competenta si experienta necesara astfel incat sa poatd
asigura desfasurarea activitatilor de supraveghere a executiei lucrdrilor {dirigentare de santier} din
cadrul proiectului “Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nusfaldu-Crasna-Zaldu-Creaca”.

Cerinte de personal:

Pe parcursul derulirii contractului, Inginerul are obligatia de a asigura personalul necesar care sd
acopere intreaga duratd a acestuia.

Inginerul va purta Tntreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise, iar
in cazul In care, pentru realizarea responsabilitdtilor definite in cadrul contractului si intr-o fazd
ulterioard a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de
Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri
suplimentare.

Inginerul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini si va include in oferta sa numele si CV-urile expertilor cheie.

Personalul poate fi constituit din angajati proprii, persoane fizice atestate/autorizate pe
domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate sa presteze
activitatile pentru care prezintd CV-uri pentru personalul de specialitate.
fnginerul va trebui sa asigure resursele de personal minime, dupa cum urmeaza:

- 1 coordonator de proiect / lider de echipa / manager proiect / lider adjunct de echipa / manager
adjunct de proiect / sef de echipd / sef adjunct de echipd, cu experientd iIn aceasta pozitie
demonstrata prin cel putin un contract;

- 2 ingineri/subingineri autorizati ca diriginti de santier in domeniul 3.2 - Drumuri, poduri, tunele,
piste de aviatie, transport pe cablu, conform Ordinului 1496/2011, cu experientd in aceasta pozitie
demonstratd prin cel putin un contract care a avut ca obiect servicii de supraveghere a executiei
lucrdrilor pentru fucrari de drumuri de interes judetean sau superioare (asa cum sunt definite la
art. 6 s5i 7 din Ordonanta 431997 privind regimul drumurilor);

-1 topograf autorizat ANCPI, cu experientd in aceasta pozitie demonstrata prin cel putin un
contract;

-1 inginer/subinginer cu specializarea constructii cdi ferate, drumuri §i poduri — responsabil cu
evidenta si raportarea cantitdtilor, respectiv a valorilor aferente acestora, cu experientd in aceasta
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pozitie demonstratd prin cel putin un contract care a avut ca obiect servicii de supraveghere a
executiei lucrdrilor pentru lucrdri de drumuri de interes judetean sau superioare {asa cum sunt
definite fa art. 6 i 7 din Ordonanta 43/1997 privind regimul drumurilor);

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobadrii Autoritdtii Contractante. Avand in
vedere cd pentru expertii cheie au fost prevazuti factori de evaluare, acestia vor putea fi inlocuiti doar
de experti care obtin un punctaj egal sau mai mare cu ce! din oferta. Pentru persoanele nominalizate
In echipa propusd pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va
prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:

» CVsemnat de titular, din care 53 rezulte experienta profesionald;

e Contract de muncd/contract de colaborare/angajament de participare semnat de
persoana nominalizatd, Tn cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

» Diploma de studii sau alt document echivalent eliberat de institutiile de Tnvdtamant
recunoscute de statul roman sau echivalent pentru cetatenii din alte tari.

De asemenea, pentru a demonstra experienta specificd, care constituie factor de evaluare, pe
langd documentele solicitate anterior, ofertantul va mai prezenta documente justificative care sa
dovedeascd aceasta experienta.

Autoritatea Contractantd poate obliga Inginerul sa inlature {(sau sd dispuna sa fie inldturata)
orice persoand angajata daca este cazul, care:

- persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsd de responsabilitate;
- indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;
- nurespectd oricare din prevederile Contractului.
Apoi, daca este cazul, inginerul va numi {sau va dispune numirea) unui inlocuitor potrivit.

5. DURATA CONTRACTULUI

Prestarea efectiva a serviciilor incepe la data mentionatd in Ordinul de incepere a serviciitor §i
numai dupd constituirea garantiei de buna executie, conform legislatiei in vigoare.

Durata contractului: 39 luni de la data mentionatd in Ordinul de incepere a serviciilor cu
posibilitatea de prelungire automata, fara a fi necesar un acord de voin{a expres al Pdrtilor in acest
sens si fard costuri suplimentare, in situatia depdsirii, din motive independente de culpa Autoritatii
Contractante, a termenelor de realizare a tucrdrilor prevazute in Contractul de Lucrari sau a altor
termene din cuprinsul Contractului de Lucrdri, depdsire care face necesard prestarea in continuare a
Serviciilor de cdtre Prestator.

Autoritatea Contractantd 1si rezerva dreptul de prelungire a contractului de servicii in functie de
derutarea contractelor de lucrari.

Durata efectivd a executiei lucrdrilor este de 36 tuni, fard a fi inciuse in acest interval si lunile de
iarna.

Durata de prestare a serviciilor solicitate Inginerului este de 39 luni pentru a se putea Tndeplini
toate sarcinile previzute in prezentul Caiet de Sarcini. In realizarea graficului de activitdti se va avea in
vedere Intreaga pericada contractuald corelatd cu declaratiile de disponibilitate ale personalului.

Pentru serviciile prestate tn perioada de garantie a lucrdrii, Inginerul nu va percepe Autoritatii
Contractante nici un fel de costuri, conform prevederilor legale in vigoare.
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6.PLATA SERVICIILOR PRESTATE:

Autoritatea Contractantd va plati 80% din valoarea contractului in transe lunare, in baza
Rapoartelor lunare de progres, care vor fi inaintate de catre inginer prin adresa de inaintare, aga cum
este mentionat la subcap. 3.2. Tntocmirea i prezentarea rapoartelor/documentelor.

Dup3 predarea Rapoartelor de progres, acestea vor fi verificate in termen de maxim 10 zile de
catre membrii din echipa de implementare a proiectului. In conditiile in care, in urma verificarilor vor
fi constatate deficiente ale documentatiei elaborate, aceasta va fi returnatd Inginerului cu solicitarea
de completare/remediere. Transmiterea Raportului remediat/completat se va face in termen de
maxim 10 zile de la data formuldrii de catre Autoritatea Contractantd a solicitdrii de
remediere/completare.

Plata serviciilor se va face in urma acceptarii Raportului lunar de progres prin emiterea unui
proces verbal de receptie a serviciilor rezumate in acesta. Plata se va efectua Tn maxim 30 zile de la
data primirii facturii pentru serviciile prestate, insotitd de procesul verbal de receptie a Raportului
lunar de progres precum si de graficul de reesalonare a trangelor lunare, in cazul prelungiril
contractului de executie lucrdri si implicit a contractului de servicii de supraveghere a executiei
fucrarilor.

Autoritatea Contractanta va plati 20% din valoarea contractului dupa receptia la terminarea
(ucrarilor si solutionarea eventualelor probleme/masuri constatate si/sau recomandate de comisia de
receptie. Plata va fi conditionatd de predarea de catre Inginer a rapoartelor mentionate la subcap.
3.2, punctele 3 si 6 {Raportul la terminarea lucrdrilor i Cartea tehnicd a constructiei).

7.LEGISLATIA MUNCII

‘nginerul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd Personalului acestuia, inclusiv
Legile reteritoare la angajare, sandtate, securitate, asistentd sociald, imigrare si emigrare, gi 7i va
asigura acestuia toate drepturile legale.

Inginerul i va obliga pe angajatii sdi s&@ se conformeze tuturor Legilor in vigoare, inclusiv
celor legate de securitatea muncii.

8. SANATATEA $1 SECURITATEA MUNCHI

Inginerul are obligatia de a lua toate madsurile impuse de legislatia in vigoare pentru asigurarea
securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate aspectele legate de
munca.

9. FACILITATI S| INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Autoritatea Contractantd va pune la dispozitia Inginerului cu care va inchela contractul,
urmatoarele documente:
e Contractul de finantare;
s Proiectul tehnig;
» Detaliile de execuiie;
s Caietele de sarcini pe specialitati;
» Contractul de lucrari incheiat cu Antreprenorul;
e avizele, acordurile §i autorizatia de construire,
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10.LISTA STANDARDELOR APLICABILE
Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:

j 48 Reglementarile tehnice definite in legislatia interna care sunt compatibile cu reglementarile
Comunitatii Europene;
2. Dacd nu existd reglementari tehnice in sensul celor prevazute la punctul 1, la reglementari

nationale, de reguld in urmatoarea ordine de decadere:
- reglementari nationale care adoptd standarde europene;
- reglementari nationale care adopta standarde internationale;
- alte reglementari.
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