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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, 
actualizați,  pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - 

Cernuc, km 21+070 - 31+469” 
  
 
 

Consiliul judeţean, întrunit în şedinţă ordinară;  
 Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 7630 din 19.04.2024 al Preşedintelui Consiliului Judeţean;  
- raportul de specialitate comun nr. 7632 din 19.04.2024 al Direcţiei economice şi al 

Direcției investiții și programe publice; 
- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice; 

- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) şi alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

    În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările şi modificările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă devizul general și principalii indicatori tehnico-economici, actualizați, 
pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc, km 21+070 - 
31+469”, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezenţei hotărâri se încredinţează: 
- Direcţia investiții și programe publice; 
- Direcţia economică. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
- Direcţia investiții și programe publice. 

 
 
 

            PREŞEDINTE,                                                    Avizat: 
          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,    

  Dinu IANCU - SĂLĂJANU 
                Cosmin - Radu VLAICU  

 
 
 
 
 



-lei- 
Valoare TVA Valoare

(fără TVA) 19% (inclusiv TVA)
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1 Obținerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 433,939.36 82,448.48 516,387.84

1.3
Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea 
initială

374,145.42 71,087.63 445,233.05

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 791,010.00 150,291.90 941,301.90

1,599,094.78 303,828.01 1,902,922.79

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de 
investiții

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1 Studii 57,920.00 11,004.80 68,924.80

3.1.1 Studii de teren 12,920.00 2,454.80 15,374.80

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 10,000.00 1,900.00 11,900.00

3.1.3 Alte studii specifice 35,000.00 6,650.00 41,650.00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și 
autorizații

0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 19,000.00 3,610.00 22,610.00

3.4 Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 134,420.04 25,539.81 159,959.85

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3
Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și 
deviz general

43,050.00 8,179.50 51,229.50

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ 
acordurilor/autorizațiilor

0.00 0.00 0.00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 35,000.00 6,650.00 41,650.00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 56,370.04 10,710.31 67,080.35

3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanță 37,815.13 7,184.87 45,000.00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0.00 0.00 0.00

3.7.2 Auditul financiar 37,815.13 7,184.87 45,000.00

3.8 Asistentă tehnică 828,063.65 157,332.09 985,395.74

3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 32,836.08 6,238.85 39,074.93

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor 26,268.86 4,991.08 31,259.94

3.8.1.2
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control 
al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

6,567.22 1,247.77 7,814.99

3.8.2 Dirigenţie de şantier 795,227.57 151,093.24 946,320.81

1,077,218.82 204,671.57 1,281,890.39

Anexa 1 la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, 
actualizați,  pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc, km 21+070 - 31+469”

TOTAL CAPITOL 1

DEVIZ GENERAL
"Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc, km 21+070 - 31+469” 

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

TOTAL CAPITOL 2

TOTAL CAPITOL 3
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Valoare TVA Valoare

(fără TVA) 19% (inclusiv TVA)
1 2 3 4 5

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1 Construcții și instalații 61,660,183.76 11,715,434.91 73,375,618.67

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj 
și echipamente de transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

61,660,183.76 11,715,434.91 73,375,618.67

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1 Organizare de șantier 930,746.70 176,841.87 1,107,588.57

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 63,934.97 12,147.64 76,082.61

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 866,811.73 164,694.23 1,031,505.96

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 404,940.28 0.00 404,940.28

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 316,616.07 0.00 316,616.07

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

63,323.21 0.00 63,323.21

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / 
desființare

25,001.00 0.00 25,001.00

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 5,922,505.70 1,125,276.08 7,047,781.78

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 245,000.00 46,550.00 291,550.00

7,503,192.68 1,348,667.95 8,851,860.63

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

71,839,690.04 13,572,602.44 85,412,292.48

63,323,213.51 12,031,410.56 75,354,624.07din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

TOTAL CAPITOL 4

TOTAL CAPITOL 5

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL
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Anexa 2 la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-
economici, actualizați, pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc, 

km 21+070 - 31+469” 
 
 
 

 

Principalii indicatori tehnico-economici  

 „Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc, km 21+070 - 31+469” 

 
  

I. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA: 

 85.412.292,48 lei,  
 din care C+M: 75.354.624,07 lei.  

 
II. Eşalonarea investiţiei, (INV / C+M), inclusiv TVA: 

 Anul I: 28.470.764,16 lei/ 25.118.208,02 lei (C+M); 
 Anul II: 28.470.764,16 lei / 25.118.208,02 lei (C+M); 
 Anul III: 28.470.764,16 lei / 25.118.208,03 lei (C+M).   

 
III. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice): 

 Lungime drum (carosabil, acostamente și alte categorii de lucrări) - 10.399 m; 
 Staţii de transport public - 4 buc.; 
 Alveole - 2 buc.; 
 Şanţuri pereate, rigole carosabile, rigole ranforsate - 13.258 m; 
 Lucrări de sprijinire, consolidare, apărare de mal (zid de sprijin rambleu, fundație continuă tip L, 

gabioane din piatră brută) - 1.150 m; 
 Poduri reabilitate - 2 buc.; 
 Podeţe (poziţii noi/înlocuite/reabilitate) - 29 buc.; 
 Siguranța rutieră - 10.399 m; 
 Consolidare sector de drum, km 22+050 – 22+160: 

- Zid de sprijin pe piloți L=12,00 m, D=640 mm (stg) - 1.386 m lungime totală piloți forați; 
- Zid de sprijin (dr) - 50 m; 
- Rigola ranforsată monolită (dr) - 60 m. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



R O M ÂN I A 
JUDEŢUL S Ă L A J 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 7630 din 19.04.2024 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-
economici, actualizați,  pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - 

Cernuc, km 21+070 - 31+469” 
 

 
Obiectivul de investiție „Modernizare DJ 108S: Zalha – Bezded – Cernuc, km 21+070 – 

31+469“ face parte din proiectul integrat având ca obiect „Reabilitare și modernizare drumuri din Țara 
Silvaniei” depus spre finanțare în cadrul Programului Regional Nord - Vest (PR NV) 2021 - 2027. În 
cadrul acestui proiect se regăsesc și următoarele obiective de investiție: DJ 109R, DJ 109P, DJ 108A, 
DJ 191D și DJ 108N. 

Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 108S se execută în baza Acordului contractual 
nr.16806 din 24.08.2023 încheiat cu Antreprenorul - SC Transilvania Grand Construct SRL, până la 
această fiind executate lucrări în proporție de peste 50%. Lucrările au fost demarate la data de 
25.09.2023 și au o durată totală de execuție de 20 luni de la data menționată în Ordinul de începere. 

După demararea lucrărilor, pe baza sondajelor și a studiilor geotehnice efectuate de Antreprenor, 
pe zona de la km 22+050 - 22+160 s-a constatat faptul că terenul de fundare este de calitate scăzută 
mult inferior față de determinările efectuate în anul 2019, în etapa de elaborare a PT-ului, nepermițând 
continuarea executării lucrărilor de consolidare propuse prin proiectul tehnic inițial, respectiv: fundație 
tip L, He=2,00 m. În consecință, în baza Expertizei tehnice elaborată în luna februarie 2024 s-a 
constatat necesitatea executării unor lucrări majore de consolidare - cu piloți forați de mare adâncime - 
în vederea asigurării stabilității terenului, siguranței circulației și evitarea întârzierilor în execuție. 

În acest context, prin Dispoziția de șantier nr.2 s-au identificat soluțiile pentru consolidarea 
sectorului cuprins între km 22+050 - 22+160 (cu piloți forați, L=12m și Ø=640 mm), acestea fiind 
asumate de Proiectant, Antreprenor și Supervizor. Dispoziția de șantier nr.2 este verificată și parafată 
de Verificatorul de proiecte atestat MDRAP la cerința Af, respectiv de Expertul tehnic atestat MDRAP 
la cerința Af (elaborator Expertiză tehnică 2024). 
 Astfel, prin aplicarea soluțiilor de stabilizare din cadrul dispoziției de șantier nr.2, valoarea 
actualizată a investiției (INV) va fi în cuantum de 85.412.292,48 lei (inclusiv TVA), din care valoarea 
C+M va fi în cuantum de 75.354.624,07 lei (inclusiv TVA). 
      Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8)  lit. a) 
coroborate cu prevederile cele de la art. 182 alin. (2) și (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, pentru 
obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108S: Zalha – Bezded – Cernuc, km 21+070 – 31+469”. 
 

PREŞEDINTE, 
Dinu IANCU - SĂLĂJANU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia economică  
Direcția Investiții și Programe Publice 
Nr. 7632 din 19.04.2024 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-
economici, actualizați,  pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - 

Cernuc, km 21+070 - 31+469” 
 
  Consiliul Județean Sălaj are în derulare Acordul contractual 16806/24.08.2023 având ca obiect 
«Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 108S: Zalha – Bezded – Cernuc, km 
21+070 – 31+469”» încheiat cu Antreprenorul - SC Transilvania Grand Construct SRL. 

Acest obiectiv de investiție face parte din proiectul integrat denumit „Reabilitare și modernizare 
drumuri din Țara Silvaniei” depus spre finanțare în cadrul Programului Regional Nord - Vest (PR NV) 
2021 – 2027, din cadrul proiectul făcând parte și următoarele obiective de investiție: DJ 109R, DJ 
109P, DJ 108A, DJ 191D și DJ 108N. 

Lucrările la DJ 108S au fost demarate la data de 25.09.2023 și au o durată totală de execuție de 
20 luni de la data menționată în Ordinul de începere a lucrărilor. Până la această s-au executat lucrări 
în proporție de peste 50%. 

În perioada de execuție a lucrărilor - pe baza sondajelor și a studiilor geotehnice efectuate de 
Antreprenor - s-a constatat faptul că terenul de fundare este de calitate scăzută, mult inferior față de 
determinările efectuate în anul 2019, în etapa de elaborare a PT-ului, nepermițând continuarea 
executării lucrărilor de consolidare propuse prin proiectul tehnic inițial (fundație tip L, He=2,00m), în 
consecință fiind necesar realizarea unor studii de specialitate pe tronsonul cuprins între km 22+050 – 
22+160 și luarea unor măsuri în regim de urgență pentru consolidarea sectorului, siguranța circulației 
și evitarea întârzierilor în derularea acordului. 

În cadrul proiectului tehnic (2019), pentru zonele cu rambleu înalt s-a propus zid de sprijin de 
beton armat fundat direct. Lucrările de execuție au fost sistate la km 22+050 din considerente de teren 
de fundare cu capacitate portantă redusă. Zidul de beton armat proiectat inițial, de tip L, are înălțimea 
He=2,00m, elevația cu grosimea de 0,40m iar lățimea tălpii de 1,50m. 

La adâncimea de fundare (-2,00m) preconizată în proiectul tehnic din 2019, au fost întâlnite 
straturi de teren cu capacitate portantă foarte scăzută, cu umiditate mare, care nu au permis continuarea 
execuției zidului de sprijin prin metoda fundării directe. 

Astfel, în considerarea clauzelor contractuale, prin Dispoziția de șantier nr.2 elaborată de 
Proiectant (SC Starcom Exim SRL) au fost identificate soluțiile - pe baza studiilor geotehnice și a 
Expertizei tehnice întocmite prin grija antreprenorului - pentru consolidarea sectorului cuprins între km 
22+050 – 22+160 prin piloți forați de adâncime. 

Conform dispoziției de șantier nr.2 sunt necesare următoarele categorii de lucrări: 
- Zid de sprijin pe piloți L=12,00 m, D=640 mm, km 22+050 - 22+160 (stg) - 1.386 m lungime 

totală piloți forați; 
- Zid de sprijin, km 22+090 - 22+140 (dr.) - 50 m; 
- Rigola ranforsată monolită, km 22+050 - 22+090 (dr.) și km 22+140 – 22+160 (dr.) - 60 m. 
Soluțiile din dispoziția de șantier nr.2, în cuantum de 4.996.705,24 lei, fără TVA, reprezentând 

8,44 % din valoarea Acordului, s-au determinat pe baza prețurilor din oferta inițială (inclusiv articol 
nou de deviz pentru foraje de adâncime). 

 



  
 În acest context valoarea actualizată a investiției (INV) va fi în cuantum de 85.412.292,48 lei 
(inclusiv TVA), din care valoarea C+M va fi în cuantum de 75.354.624,07 lei (inclusiv TVA). 

Având în vedere cele expuse mai sus, am analizat proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele 
Consiliului Judeţean şi am constatat că acesta este legal şi oportun.  

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile 
art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare, 
propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
        
 
 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                DIRECTOR EXECUTIV, 
         Ioana - Lavinia GHILEA                              Leontina - Lucica MARUȘCA 


