ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici,
actualizati, pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded -
Cernuc, km 21+070 - 31+469”

Consiliul judetean, intrunit in sedinta ordinara;
Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 7630 din 19.04.2024 al Presedintelui Consiliului Judetean;

- raportul de specialitate comun nr. 7632 din 19.04.2024 al Directiei economice si al
Directiei investitii si programe publice;

- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificdrile si completarile ulterioare;

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) si alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare;

In temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completdrile si modificarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba devizul general si principalii indicatori tehnico-economici, actualizati,
pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc, km 21+070 -
31+469”, conform anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integrantd din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza:

- Directia investitii si programe publice;
- Directia economica.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica la:

- Directia juridica si administratie locala;
- Directia economica;
- Directia investitii si programe publice.

PRESEDINTE, Avizat:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Dinu IANCU - SALAJANU
Cosmin - Radu VLAICU



Anexa 1 la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici,

actualizati, pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc, km 21+070 - 31+469”

DEVIZ GENERAL

"Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc, km 21+070 - 31+469”

-lei-

Nr. . . . . L Valoare TVA Valoare
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli . .
crt. (fard TVA) (inclusiv TVA)
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |[Amenajarea terenului 433,939.36 82,448.48 516,387.84
13 {sl'n'equarea pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 374,145.42 71,087.63 445,233.05
initiala
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 791,010.00 150,291.90 941,301.90
TOTAL CAPITOL 1 1,599,094.78 303,828.01 1,902,922.79
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
) ‘Cheltl'llfll pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 0.00 0.00 0.00
investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 57,920.00 11,004.80 68,924.80
3.1.1 [Studii de teren 12,920.00 2,454.80 15,374.80
3.1.2 [Raport privind impactul asupra mediului 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.1.3 |Alte studii specifice 35,000.00 6,650.00 41,650.00
32 Docul'nen‘t'atu-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00
autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 19,000.00 3,610.00 22,610.00
3.4 |Certificarea perfomantei energetice si auditului energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 [Proiectare 134,420.04 25,539.81 159,959.85
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Stu(-ilu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 43.050.00 8.179.50 51.229.50
deviz general
354 Docume.nta;nle te.hm.c‘e necesare in vederea obtinerii avizelor/ 0.00 0.00 0.00
acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 35,000.00 6,650.00 41,650.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 56,370.04 10,710.31 67,080.35
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 37,815.13 7,184.87 45,000.00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 |Auditul financiar 37,815.13 7,184.87 45,000.00
3.8 |Asistenta tehnica 828,063.65 157,332.09 985,395.74
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 32,836.08 6,238.85 39,074.93
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 26,268.86 4,991.08 31,259.94
3812 pentruvpgrtlmparea prf)lectgntulul lavfazele incluse in prograrr.lul de contr0.1. 6.567.22 124777 7.814.99
al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 795,227.57 151,093.24 946,320.81
TOTAL CAPITOL 3 1,077,218.82 204,671.57 1,281,890.39




Nr. . . A . . Valoare TVA Valoare
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli . .
crt. ’ (fard TVA) (inclusiv TVA)
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 61,660,183.76 11,715,434.91 73,375,618.67
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
44 :it;lca;ljle’; :;lli;);n(;zn::af:::;ltogice si functionale care nu necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |[Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 61,660,183.76 11,715,434.91 73,375,618.67
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 930,746.70 176,841.87 1,107,588.57
5.1.1 |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 63,934.97 12,147.64 76,082.61
5.1.2 |Cheltuieli conexe organizarii santierului 866,811.73 164,694.23 1,031,505.96
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 404,940.28 0.00 404,940.28
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 |Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 316,616.07 0.00 316,616.07
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
595 z::giitegéu acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / 25.001.00 0.00 25.001.00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 5,922,505.70 1,125,276.08 7,047,781.78
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 245,000.00 46,550.00 291,550.00
TOTAL CAPITOL 5 7,503,192.68 1,348,667.95 8,851,860.63
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 71,839,690.04 13,572,602.44 85,412,292.48
din care C+M (1.2 +1.3+14+2+4.1+42+5.1.1) 63,323,213.51 12,031,410.56 75,354,624.07
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Anexa 2 la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-
economici, actualizati, pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc,
km 21+070 - 31+469”

Principalii indicatori tehnico-economici

wModernizare DJ 108S: Zalha - Bezded - Cernuc, km 21+070 - 31+469”

I. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

e 85.412.292,48 lei,
» din care C+M: 75.354.624,07 lei.

I1. Esalonarea investitiei, (INV / C+M), inclusiv TVA:

o Anul I: 28.470.764,16 lei/ 25.118.208,02 lei (C+M);
e Anul II: 28.470.764,16 lei / 25.118.208,02 lei (C+M);
e Anul III: 28.470.764,16 lei / 25.118.208,03 lei (C+M).

II1. Capacitati (in unitati fizice si valorice):

» Lungime drum (carosabil, acostamente si alte categorii de lucrari) - 10.399 m;

» Statii de transport public - 4 buc.;

» Alveole - 2 buc.;

» Santuri pereate, rigole carosabile, rigole ranforsate - 13.258 m;

» Lucrari de sprijinire, consolidare, aparare de mal (zid de sprijin rambleu, fundatie continua tip L,

gabioane din piatra brutd) - 1.150 m;

» Poduri reabilitate - 2 buc.;

» Podete (pozitii noi/inlocuite/reabilitate) - 29 buc.;

» Siguranta rutierd - 10.399 m;

» Consolidare sector de drum, km 22+050 — 22+160:
- Zid de sprijin pe piloti L=12,00 m, D=640 mm (stg) - 1.386 m lungime totala piloti forati;
- Zid de sprijin (dr) - 50 m;
- Rigola ranforsata monolita (dr) - 60 m.



ROMANIA
JUDETULSALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

Nr. 7630 din 19.04.2024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-
economici, actualizati, pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded -
Cernuc, km 21+070 - 31+469”

Obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108S: Zalha — Bezded — Cernuc, km 21+070 —
31+469* face parte din proiectul integrat avand ca obiect ,,Reabilitare si modernizare drumuri din Tara
Silvaniei” depus spre finantare in cadrul Programului Regional Nord - Vest (PR NV) 2021 - 2027. in
cadrul acestui proiect se regasesc si urmatoarele obiective de investitie: DJ 109R, DJ 109P, DJ 108A,
DJ 191D si DJ 108N.

Lucrarile de modernizare a drumului judetean DJ 108S se executd in baza Acordului contractual
nr.16806 din 24.08.2023 incheiat cu Antreprenorul - SC Transilvania Grand Construct SRL, pana la
aceastd fiind executate lucrari In proportie de peste 50%. Lucrdrile au fost demarate la data de
25.09.2023 si au o durata totala de executie de 20 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere.

Dupa demararea lucrarilor, pe baza sondajelor si a studiilor geotehnice efectuate de Antreprenor,
pe zona de la km 22+050 - 22+160 s-a constatat faptul ca terenul de fundare este de calitate scazuta
mult inferior fatd de determindrile efectuate in anul 2019, in etapa de elaborare a PT-ului, nepermitand
continuarea executdrii lucrarilor de consolidare propuse prin proiectul tehnic initial, respectiv: fundatie
tip L, He=2,00 m. In consecintd, in baza Expertizei tehnice elaboratd in luna februarie 2024 s-a
constatat necesitatea executdrii unor lucrari majore de consolidare - cu piloti forati de mare adancime -
in vederea asigurarii stabilitatii terenului, sigurantei circulatiei si evitarea intarzierilor in executie.

In acest context, prin Dispozitia de santier nr.2 s-au identificat solutiile pentru consolidarea
sectorului cuprins intre km 22+050 - 22+160 (cu piloti forati, L=12m si ©®=640 mm), acestea fiind
asumate de Proiectant, Antreprenor si Supervizor. Dispozitia de santier nr.2 este verificata si parafata
de Verificatorul de proiecte atestat MDRAP la cerinta Af, respectiv de Expertul tehnic atestat MDRAP
la cerinta Af (elaborator Expertiza tehnica 2024).

Astfel, prin aplicarea solutiilor de stabilizare din cadrul dispozitiei de santier nr.2, valoarea
actualizata a investitiei (INV) va fi in cuantum de 85.412.292,48 lei (inclusiv TVA), din care valoarea
C+M va fi in cuantum de 75.354.624,07 lei (inclusiv TVA).

Avand 1n vedere cele expuse mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a)
coroborate cu prevederile cele de la art. 182 alin. (2) si (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propun adoptarea unei hotdrari privind
aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizati, pentru
obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108S: Zalha — Bezded — Cernuc, km 21+070 — 31+469”.

PRESEDINTE,
Dinu IANCU - SALAJANU



ROMANIA

JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN

Directia economica

Directia Investitii si Programe Publice
Nr. 7632 din 19.04.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-
economici, actualizati, pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108S: Zalha - Bezded -
Cernuc, km 21+070 - 31+469”

Consiliul Judetean Salaj are in derulare Acordul contractual 16806/24.08.2023 avand ca obiect
«Executie lucrari pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 108S: Zalha — Bezded — Cernuc, km
21+070 — 31+469”» incheiat cu Antreprenorul - SC Transilvania Grand Construct SRL.

Acest obiectiv de investitie face parte din proiectul integrat denumit ,,Reabilitare si modernizare
drumuri din Tara Silvaniei” depus spre finantare in cadrul Programului Regional Nord - Vest (PR NV)
2021 — 2027, din cadrul proiectul facand parte si urmatoarele obiective de investitie: DJ 109R, DJ
109P, DJ 108A, DJ 191D si DJ 108N.

Lucrarile la DJ 108S au fost demarate la data de 25.09.2023 si au o durata totald de executie de
20 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere a lucrarilor. Pana la aceasta s-au executat lucrari
in proportie de peste 50%.

In perioada de executie a lucrarilor - pe baza sondajelor si a studiilor geotehnice efectuate de
Antreprenor - s-a constatat faptul ca terenul de fundare este de calitate scazuta, mult inferior fatd de
determindrile efectuate in anul 2019, in etapa de elaborare a PT-ului, nepermitand continuarea
executarii lucrarilor de consolidare propuse prin proiectul tehnic initial (fundatie tip L, He=2,00m), in
consecinta fiind necesar realizarea unor studii de specialitate pe tronsonul cuprins intre km 22+050 —
22+160 si luarea unor méasuri in regim de urgentd pentru consolidarea sectorului, siguranta circulatiei
si evitarea Intarzierilor in derularea acordului.

In cadrul proiectului tehnic (2019), pentru zonele cu rambleu inalt s-a propus zid de sprijin de
beton armat fundat direct. Lucrarile de executie au fost sistate la km 22+050 din considerente de teren
de fundare cu capacitate portantd redusa. Zidul de beton armat proiectat initial, de tip L, are Inaltimea
He=2,00m, elevatia cu grosimea de 0,40m iar latimea talpii de 1,50m.

La adancimea de fundare (-2,00m) preconizatd in proiectul tehnic din 2019, au fost intalnite
straturi de teren cu capacitate portanta foarte scdzuta, cu umiditate mare, care nu au permis continuarea
executiei zidului de sprijin prin metoda fundarii directe.

Astfel, in considerarea clauzelor contractuale, prin Dispozitia de santier nr.2 elaboratd de
Proiectant (SC Starcom Exim SRL) au fost identificate solutiile - pe baza studiilor geotehnice si a
Expertizei tehnice intocmite prin grija antreprenorului - pentru consolidarea sectorului cuprins intre km
22+050 — 22+160 prin piloti forati de adancime.

Conform dispozitiei de santier nr.2 sunt necesare urmatoarele categorii de lucrari:

- Zid de sprijin pe piloti L=12,00 m, D=640 mm, km 22+050 - 22+160 (stg) - 1.386 m lungime
totala piloti forati;

- Zid de sprijin, km 22+090 - 22+140 (dr.) - 50 m;

- Rigola ranforsata monolita, km 22+050 - 22+090 (dr.) si km 22+140 — 22+160 (dr.) - 60 m.

Solutiile din dispozitia de santier nr.2, in cuantum de 4.996.705,24 lei, farda TVA, reprezentand
8,44 % din valoarea Acordului, s-au determinat pe baza preturilor din oferta initiala (inclusiv articol
nou de deviz pentru foraje de adancime).



In acest context valoarea actualizatd a investitiei (INV) va fi in cuantum de 85.412.292,48 lei
(inclusiv TVA), din care valoarea C+M va fi in cuantum de 75.354.624,07 lei (inclusiv TVA).

Avand in vedere cele expuse mai sus, am analizat proiectul de hotarare initiat de Presedintele
Consiliului Judetean §i am constatat ca acesta este legal si oportun.

In conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) si alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile
art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare,
propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

DIRECTOR EXECUTILYV, DIRECTOR EXECUTIYV,
Ioana - Lavinia GHILEA Leontina - Lucica MARUSCA



